

PIEMĒRS projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai 

Projekta nosaukums: 
"A" ģimenes ārsta prakses un "B" ģimenes ārsta prakses infrastruktūras attīstība 
Projekta iesniegums
Projekta numurs:
4.1.1.3-2 Primārās veselības aprūpes lomas stiprināšana, attīstot infrastruktūru
Projekta iesniedzējs:
 “A” ģimenes ārsta prakse
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods:
90000000000
Projekta iesniedzēja veids:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Projekta iesniedzēja tips: 
N/A
Vai valsts budžeta finansēta institūcija?
Nē
Projekta iesniedzēja NACE klasifikators: 
86.21 - Vispārējā ārstu prakse

Apraksts

Vispārīgi
Kopsavilkums, kas publicējams Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē (esfondi.lv)
Projekta mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu,  attīstot  primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu "A" ģimenes ārsta praksē un "B" ģimenes ārsta praksē.
Projekta ietvaros plānoti būvdarbi, nodrošinot vides piekļūstamību personām ar funkcionāliem traucējumiem un veicot ģimenes ārsta prakses kabinetu un pacientu uzgaidāmās telpas atjaunošanu, tiks iegādātas medicīnas tehnoloģijas, datortehnika un  mēbeles, kā arī nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi.
Projektu plānots īstenot 10 mēnešu laikā no līguma par projekta  īstenošanu parakstīšanas brīža 2025.gada 3.ceturksnī. 
Projekta kopējās izmaksas ir 54 000 euro, tai skaitā ERAF daļa ir 45 900 euro. 
Projekta īstenošanas rezultātā tiks attīstītas divas ģimenes ārsta prakses, kā rezultātā uzlabosies pakalpojuma pieejamība un kvalitāte “A” ģimenes ārsta praksē un “B” ģimenes ārsta praksē reģistrētajiem pacientiem.
Projekta mērķis
Projekta mērķis ir nodrošināt pacientiem vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, attīstot primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu - "A" ģimenes ārsta praksē un "B" ģimenes ārsta praksē .
Projekta iesniedzējs “A” ģimenes ārsta prakse atrodas Bērzu ielā 90, Bauskā (2.kabinets, 2.stāvs) un projekta sadarbības partnera “B” ģimenes ārsta prakse atrodas šajā pašā ēkā Bērzu ielā 90, Bauskā (1.kabinets, 1.stāvs), katrai ģimenes ārsta praksei ir noslēgts savs līgums par primāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu ar Nacionālo veselības dienestu.
“A” ģimenes ārsta prakse reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā 2015.gadā un strādā jau 10 gadus, praksē reģistrēti 1224 pacienti. “B” ģimenes ārsta prakse uzsākusi darbību (reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā) 2023.gada augustā, darbojas 1,5 gadu un šobrīd  praksē reģistrēti 648 pacienti. 
Izvērtējot abās ģimenes ārstu praksēs esošo situāciju ar vides piekļūstamību, kā arī "B" ģimenes ārsta prakses  (jauns doktorāts) kabinetu telpu stāvokli un tehnisko nodrošinājumu, secināts, ka:
· pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem ir apgrūtināta iespēja piekļūt  pie abiem ģimenes ārstiem;
· “B” ģimenes ārsta prakses telpu stāvoklis 1.stāvā (ārsta un procedūras kabineti, pacientu uzgaidāmā telpa) nav atbilstošs, t.i.,  mēbeles ir novecojušas un neatbilst mūsdienu prasībām, piemēram, personāla krēsli nav ergonomiski; 
· B” ģimenes ārsta praksei nav pieejams kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai nepieciešamais aprīkojums, t.sk.  datortehnika un medicīnas tehnoloģijas.
Projekta ietvaros plānots veikt ieguldījumus:
· vides piekļūstamības  nodrošināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm “A”  ģimenes ārsta praksei;
· iekštelpu infrastruktūras  atjaunošanai (būvdarbi) un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai (datortehnikas, mēbeļu un medicīnas tehnoloģiju iegāde) jaunajā "B" ģimenes ārsta praksē, kas darbojas 1,5 gadu. 
Projektā plānoto pasākumu īstenošana nodrošinās pacientu un personāla vajadzībām funkcionāli pielāgoto infrastruktūru un uzlabos primāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana abu prakšu pacientiem, tiks palielināta ārstniecības pakalpojumu efektivitāte, tiks nodrošināta vides piekļūstamība personām ar funkcionāliem traucējumiem un tiks nodrošināta pacientu kvalitatīva aprūpe. 
Projekta ietvaros paredzēts atbalsts individuālām ģimenes ārstu praksēm, “A” ģimenes ārsta praksei ir reģistrēta viena pieņemšanas vieta, kā arī  “B” ģimenes ārsta praksei ir reģistrēta viena pieņemšanas vieta.
Abas praksēs līdz šim nav īstenoti projekti, kuru ietvaros būtu piesaistīts finansējums infrastruktūras atjaunošanai, t.sk. aprīkojuma iegādei. “A” ģimenes ārsta prakse un "B" ģimenes ārsta prakse nav  saņēmušas un neplāno  saņemt  valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām,  kas paredzētas projekta iesniegumā. Ārstu prakses nodrošinās, ka projektā plānotās izmaksu un darbības nepārklāsies  ar izmaksām un darbībām citos projektos.
Ēka, kurā projekta ietvaros plānoti būvdarbu ieguldījumi ir pašvaldības īpašumā un projekta iesniedzējām un sadarbības partnerim uz nomas līguma pamata nodota ilgstošajā nomā (projekta iesnieguma sadaļā "Pielikumi" pievienoti nomas līgumu kopijas). Abu nomas līgumu termiņi līdz 2032.gada beigām. Tādējādi, projekta iesniedzējs un sadarbības partneris nodrošinās, ka projekta īstenošanas laikā un vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas nekustamie īpašumi, kuri nepieciešami projekta īstenošanai, ir finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera  ilgtermiņa nomā. 
Papildus projekta iesnieguma sadaļā "Pielikumi" pievienots ēkas iznomātāja - pašvaldības saskaņojums āra uzbrauktuves (pandusa) ierīkošanai ieejas mezgla kāpnēm. 
Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris nodrošinās, ka iepirkumus, kuri nepieciešami atbalstāmo darbību īstenošanai, tiks veikti atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā veidā, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, ievērojot nediskriminācijas principus. 
Ir izvērtēta  iespēja projektā iekļaut darbības, kas paredz enerģijas ietaupījumu vai pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem. Izpētes rezultātā, projekta iesniedzējs nācis pie secinājumu, ka projekta darbību ietvaros (vides piekļustamības nodrošināšana, telpu atjaunošanu un jaunu medicīnas tehnoloģiju iegāde) šāda veida darbības nav iespējams piemērot. Nelieli elektroenerģijas ietaupījumi tomēr var veidoties, jo projektā plānota logu nomaiņa un  gaismekļu nomaiņa uz LED.
Projekta NACE klasifikators
86.21 - Vispārējā ārstu prakse
Projekta īstenošanas vieta
Vai projekta īstenošanas vieta ir visa Latvija?
Nē
Īstenošanas vietas adrese #1:
Īstenošanas adrese:
Bērzu iela 90, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Kadastra numurs:
00123456789
Kadastra apzīmējums:
00123456789003
Projekta īstenošanas vietas apraksts:
Abas ģimenes ārsta prakses atrodas divstāvu ēkā ar vienu ieeju. 
"A" prakse - projekta iesniedzēja doktorāts atrodas 2. stāvā (2.kabinets) un projekta ietvaros tiks nodrošināta vides piekļūstamība - ēkas ieejas mezgla āra uzbrauktuves (pandusa) izveide.
"B" prakse - sadarbības partnera doktorāta kabineti atrodas 1.stāvā (1.kabinets) un projekta ietvaros tiks veikta ārsta un procedūras kabinetu, uzgaidāmās telpas  atjaunošana (telpu atjaunošana), kā arī prakse tiks aprīkota ar datortehniku, medicīnas tehnoloģijām un mēbelēm.
Ēka, kurā projekta ietvaros plānoti būvdarbu ieguldījumi ir pašvaldības īpašumā un projekta iesniedzējām un sadarbības partnerim uz nomas līguma pamata nodota ilgstošajā nomā (projekta iesnieguma sadaļā "Pielikumi" pievienoti nomas līgumu kopijas). Abu nomas līgumu termiņi līdz 2032.gada beigām.
Mērķa grupas apraksts
Projekta mērķa grupa ir  Latvijas iedzīvotāji, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji un ārstniecības iestādes, t.i., “A” ģimenes ārsta prakse un “B” ģimenes ārsta prakse.
Realizējot projektu un pilnveidojot ģimenes ārstu prakšu infrastruktūru tiks uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība vietējiem iedzīvotājiem, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.
Projekts ir tieši vērsts uz primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanu abu ģimenes ārstu prakšu  darbības pamatteritorijā, jo īpaši ņemot vērā veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības problēmas sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Pēc projekta īstenošanas pabeigšanas  Bauskas novada un tuvāko novadu iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai būs pieejami kvalitatīvie primārās veselības aprūpes pakalpojumi, būs atjaunotas ģimenes ārstu infrastruktūra kā rezultātā pacienti saņems uzlabotu pakalpojumu, kā arī tiks uzlabota pacientu nokļūšana pie ģimenes ārstiem.  
Abu ģimenes ārstu prakšu attālums  (prakses atrodas vienā adresē - Bērzu ielā 90, Bauskā) no tuvākās V līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" ir 65 km.  
Projekta īstenošana un vadība
Projekta administrēšanas kapacitāte
Amata nosaukums: Projekta grāmatvedis - "A" un "B" ģimenes ārstu prakšu grāmatvedis
Personāla veids:
Vadības
Vai projektā paredzētas atlīdzības izmaksas projekta īstenošanas personālam?
Nē
Līguma veids:
Darba līgums

Slodze:
-
Likme:
-
Pienākumi:
Projekta grāmatveža pienākumos ietilps veikt ar projektu saistīto grāmatvedību dokumentu ievadīšanu un veikšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī kontrolēt maksājumu veikšanu.

Kvalifikācija:
Vispārējā izglītība grāmatvedībā un  pieredze galvenās grāmatvedes amatā.

Nodarbinātās personas (skaits):
1


Amata nosaukums: Projekta vadītājs - "A" ģimenes ārsta prakses ārsts
Personāla veids:
Vadības
Vai projektā paredzētas atlīdzības izmaksas projekta īstenošanas personālam?
Nē
Līguma veids:
Darba līgums

Slodze:
-
Likme:
-
Pienākumi:
Projekta vadītājs savus pienākumus veiks atbilstoši LR  un nozares normatīvajiem aktiem, kā arī projektu vadīšanas standartiem un vadlīnijām. Galvenie projekta vadītāja pienākumi būs plānot un koordinēt projekta īstenošanu, sagatavot projekta īstenošanas dokumentāciju, veikt grozījumus projekta izmaiņu gadījumā, identificēt un novērst riskus, kontrolēt projekta ietvaros noslēgto līgumu izpildi, savlaicīgi sniegt projekta starpatskaites un atskaites, stingri ievērot projektā noteiktos termiņus. 

Kvalifikācija:
Augstākā izglītība un pieredze ārstniecības jomā

Nodarbinātās personas (skaits):
1

Projekta īstenošanas kapacitāte
Projekta īstenošanai tiks izmantota projekta iesniedzēja un sadarbības partnera ģimenes ārstu prakšu rīcībā esošā materiāli tehniskā bāze, telpas, nepieciešamais aprīkojums – biroja tehnika, komunikācijas ierīces u.c. Projekta vadības izmaksas tiks segtas no projekta iesniedzēja un sadarbības partnera pašu līdzekļiem, Projektu vadībā un īstenošanā tiks nodrošināta nediskriminācija pēc vecuma, dzimuma, etniskās piederības u.c. pazīmes un virzīti pasākumi, kas veicina nediskrimināciju un pamattiesību ievērošanu, darba samaksas noteikšanā, karjeras izaugsmes nodrošināšanā tiek ievērotas Latvijas Republikā noteiktās tiesību normas,  nodrošinot vienlīdzīgas tiesības, neatkarīgi no dzimuma. 
Informāciju par projekta vadības personāla dalījumā pēc dzimuma tiks sniegta projekta īstenošanas noslēguma posmā. 
Projekta ieviešanas uzraudzību, organizējot regulārās sanāksmes, nodrošinās projekta vadības grupa, proti, SIA "A" ģimenes ārsta prakses valdes locekle un ārste un "B" ģimenes ārsta prakses vadītāja – ārste, grāmatvedis. Vadības grupas darbu organizēs projekta vadītājs, kurš nodrošinās regulāru projekta īstenošanas uzraudzību un sekos, lai projekts tiktu ieviests atbilstoši projekta apstiprinātajam laika grafikam un finansēšanas plānam. Katra uzdevuma risināšanai tiks piesaistīta konkrēta vadības grupas persona un nepieciešamības gadījumā projekta vadītājs organizēs sanāksmes, lai vadības grupa kopīgi rastu nepieciešamo risinājumu katrā konkrētajā gadījumā. 
Projektā speciālisti - projekta vadītājs un grāmatvedis - būs pieejami saskaņā ar darba līgumā noteikto darba laiku un veiks savus pienākumus precīzi un ar augstu atbildību.
Projektā paredzēto būvdarbu pakalpojumu un tehnoloģiju iegāde tiks realizēta veicot iepirkumu, nodrošinot, ka iepirkumi, kuri nepieciešami atbalstāmo darbību īstenošanai, tiks veikti atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā veidā, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, ievērojot nediskriminācijas principus. Iespēju robežās organizējot to kā sociāli atbildīgu iepirkumu, pērkot ētiski ražotus produktus un pakalpojumus un izmantojot publiskās iepirkumu procedūras, lai radītu darbvietas, pienācīgus darba apstākļus, sekmētu sociālo un profesionālo iekļautību, nodrošinātu piekļūstamību pakalpojuma sniegšanas  vietai, kā arī veicinātu labākus darba nosacījumus cilvēkiem ar invaliditāti un nelabvēlīgākā situācijā esošiem cilvēkiem. 

Projekta finansiālā kapacitāte
Finanšu naudas plūsmas kontroli nodrošinās projekta vadītājs un projekta grāmatvedis.
Projekta finansiālā kapacitāte sastāv no ERAF, Valsts budžeta finansējuma, kā arī projekta iesniedzēja un sadarbības partnera pašu finansējuma,  t.i. līdzfinansējuma, kuru veido abu ģimenes ārstu prakšu ieņēmumi no saimnieciskās darbības. Tajā skaitā, no  projekta iesniedzēja un sadarbības partnera saimnieciskās darbības ieņēmumiem tiks segtas papildus izmaksas ārpus projekta izmaksām, ja projektā plānoto būvdarbu un iekārtu iegādes iepirkumu rezultātā tādas veidosies. 
Projekta vadības personāla izmaksas tiks segtas no projekta iesniedzēja un sadarbības partnera saimnieciskās darbības ieņēmumiem, tās nav iekļautas projekta budžetā.
Projekta attiecināmajās izmaksās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 
Pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas un līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas tiek plānots izmantot avansa maksājumus 30% apmērā saskaņā ar SAM MK noteikumu 57.punktu. 




Projekta risku izvērtējums
Finanšu
Projekta finansējuma nepietiekamība izmaksu sadārdzinājuma dēļ
Riska ietekme:
Vidēja
Iestāšanās varbūtība:
Vidēja
Atbildīgais par riska novēršanu (amats):
Projekta vadītājs

Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi:
Avansa pieprasīšana. Pēc nepieciešamības avanss tiks pieprasīts uzreiz pēc būvdarbu līguma noslēgšanas un/vai tehnoloģiju un aprīkojuma iegādes.
Regulāra projekta izmaksu kontrole - ne retāk kā reizi ceturksnī.
Nepieciešamības gadījumā tiks piesaistīts ģimenes ārstu prakšu, kurās projekta ietvaros plānoti ieguldījumi, pašu finansējums. 
Riska novēršanas mazināšanas pasākumu īstenošanas biežums – regulāri, pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.

Nepareizi saplānota finanšu plūsma
Riska ietekme:
Vidēja
Iestāšanās varbūtība:
Vidēja
Atbildīgais par riska novēršanu (amats):
Projekta vadītājs un projekta grāmatvedis

Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi:
Apstākļi, kas kavē iepirkuma procesu un attiecīgi līguma realizāciju ietekmē plānotās finanšu plūsmas atbilstību faktiskajai situācijai. Lai šo risku mazinātu tiks izstrādāta maksimāli kvalitatīva iepirkumu dokumentācija un līgumu projektos tiks iekļauti nosacījumi līgumu izpildes nodrošināšanai. Nepieciešamības gadījumā konsultēsimies ar Sadarbības iestādi.
Riska novēršanas mazināšanas pasākumu īstenošanas biežums – regulāri, pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.

Īstenošanas

Neatbilstoši organizētas iepirkuma procedūras, neprecīzi sagatavojot iepirkuma dokumentāciju vai izvēloties nepareizu iepirkuma procedūru.
Riska ietekme:
Vidēja
Iestāšanās varbūtība:
Vidēja
Atbildīgais par riska novēršanu (amats):
Projekta vadītājs

Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi:
Precīzi darba uzdevumi, precīza dokumentācijas aprites shēma, kvalificēta personāla un izpildītāju piesaiste, konsultācijas ar Sadarbības iestādi. Ziņojumi par dažādām problēmām un riskiem iepirkumu īstenošanas gaitā, projektu darba grupas sanāksme nepieciešamības gadījumā. Iepirkumu dokumentācijas sagatavošana tiek nodrošināta četru acu principa ievērošana.
Riska novēršanas mazināšanas pasākumu īstenošanas biežums – regulāri, pēc nepieciešamības, laikā posmā, kad tiek organizēti iepirkumi, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.

Preču piegādes, pakalpojumu sniegšanas un būvdarbu veikšanas termiņu neievērošana
Riska ietekme:
Augsta
Iestāšanās varbūtība:
Vidēja
Atbildīgais par riska novēršanu (amats):
Projekta vadītājs
Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi:
Skaidru un precīzu darbu veikšanas vai piegāžu grafiku atspoguļošana un atbildības noteikšana līgumos. Paredzēt līgumu izpildes nodrošinājumus. Būvdarbu, pakalpojumu un preču piegādes līgumos iestrādāti nosacījumi, kas regulē dažādas soda sankcijas termiņu neievērošanā, nekvalitatīvu darbu veikšanā  vai pakalpojumu piegādē.
Riska novēršanas/mazināšanas pasākumu īstenošanas un novērtēšanas biežums - regulāri,  ne retāk kā reizi ceturksnī.



Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas
Noslēgto līgumu ietvaros paredzamo darbu vai pakalpojumu nepienācīgā vai daļējā izpilde, kā rezultātā projekta aktivitātes netiek īstenotas plānotājā apjomā un kvalitātē
Riska ietekme:
Vidēja
Iestāšanās varbūtība:
Vidēja
Atbildīgais par riska novēršanu (amats):
Projekta vadītājs, projekta uzraudzības komanda

Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi:
Objektīvas un savlaicīgas informācijas izvērtēšana par  projekta īstenošanu, noslēgto līgumu izpildi, sasaisti ar projekta aktivitātēm. Noslēgto līgumu izpildes kontrole.
Risku novēršanas/mazināšanas pasākumu īstenošanas un novērtēšanas biežums - pēc nepieciešamības, regulāri analizējot noslēgto būvdarbu un pakalpojumu līgumu izpildi, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.

Administrēšanas
Normatīvo aktu prasību neievērošana
Riska ietekme:
Augsta
Iestāšanās varbūtība:
Vidēja
Atbildīgais par riska novēršanu (amats):
Projekta vadītājs, projekta grāmatvede

Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi:
Veidojot projekta vadības grupu tiks piesaistīti zinoši speciālisti, nepieciešamības gadījumā tiks saņemtas atbilstošu speciālistu konsultācijas (CFLA, Iepirkumu uzraudzības birojs, Būvniecības uzraudzības birojs, Būvvalde, būvniecības speciālisti u.tml.)
Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi plānoti regulāri, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.
Projekta vadības komandas un iesaistīto speciālistu, dažādu viedokļu esamība saistībā ar projektu ieviešanas uzdevumiem, gaitu, projektā ieplānoto aktivitāšu laika grafika izmaiņas. 
Riska ietekme:
Vidēja
Iestāšanās varbūtība:
Zema
Atbildīgais par riska novēršanu (amats):
Projekta vadītājs, projekta grāmatvedis.
 
Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi:
Savlaicīgas informācijas sniegšana par projekta aktivitātēm, plānošanas darbs kopā ar ārstniecības personām, kas strādā ģimenes ārstu praksēs, kur nepieciešami telpu atjaunošana.  Skaidra veicamo darba pienākumu organizācija, darba uzdevumu un informācijas aprites shēma, projekta darba grupas sanāksmju organizācija, komandas motivācija un nepieciešamības gadījumā kvalifikācijas celšana.
Risku novēršanas/mazināšanas pasākumu īstenošanas un novērtēšanas biežums - risku novēršanas mazināšanas pasākumi tiks īstenoti pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.
Projekta vadības komandas pieredzes trūkums, vadības komandas nespēja sastrādāties
Riska ietekme:
Vidēja
Iestāšanās varbūtība:
Zema
Atbildīgais par riska novēršanu (amats):
Projekta vadītājs, projekta grāmatvedis

Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi:
Skaidra veicamo darba pienākumu organizācija, darba uzdevumu un informācijas aprites shēma, regulārās projekta darba grupas sanāksmju organizācija, problēmjautājumu apspriešana un risinājumu rāšana, nepieciešamības gadījumā piesaistot speciālistus atbilstošajā jomā.
Risku novēršanas/mazināšanas pasākumu īstenošanas un novērtēšanas biežums - regulāri pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.
Cits
Juridiskie riski. Likumdošanas neizpratne un nezināšana nepareiza iepirkuma procedūras veikšana, iepirkuma procedūru apstrīdēšana.
Riska ietekme:
Vidēja
Iestāšanās varbūtība:
Vidēja
Atbildīgais par riska novēršanu (amats):
Projekta vadītājs, projekta grāmatvede

Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi:
Kvalitatīva projekta ieviešana, rūpīga iepirkumu procedūru sagatavošana un iepirkuma norises procesa kontrole, piesaistot kvalificētus speciālistus. Savlaicīga komunikācija ar Sadarbības iestādi un atskaites dokumentācijas sagatavošana.
Risku novēršanas/mazināšanas pasākumu īstenošanas un novērtēšanas biežums- risku novēršanas mazināšanas pasākumi tiks īstenoti pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī
Projekta saturiskā saistība ar citiem projektiem
N/A
Projekta rezultātu uzturēšana un ilgtspējas nodrošināšana
Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas
Pamatojoties uz to, ka projekta iesniedzēja un sadarbības partnera ģimenes ārstu praksēm ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un tā nākotnē plāno darboties savu pašreiz sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apmērā, abām praksēm ir pietiekami finanšu, administratīvie un personāla resursi lai uzturētu projekta ietvaros sasniegtos rezultātus un turpinātu darbību pēc projekta īstenošanas. 
Projektā izveidotā “A” un “B” ģimenes ārstu  prakšu infrastruktūra vismaz 5 gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas (projekta pabeigšanas) tiks izmantota valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai.
Ēka, kurā projekta ietvaros plānoti būvdarbu ieguldījumi ir Bauskas novada pašvaldības īpašumā un projekta iesniedzējām un sadarbības partnerim uz nomas līguma pamata nodota ilgstošajā nomā (projekta iesnieguma sadaļā "Pielikumi" pievienoti nomas līgumu kopijas). Abu nomas līgumu termiņi līdz 2032.gada beigām. Tādējādi, projekta iesniedzējs un sadarbības partneris nodrošinās, ka projekta īstenošanas laikā un vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas nekustamie īpašumi, kuri nepieciešami projekta īstenošanai, ir finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera  ilgtermiņa nomā.
Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas
Projektā izveidotā “A” un “B” ģimenes ārstu  prakšu infrastruktūra vismaz 5 gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas (projekta pabeigšanas) tiks izmantota valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, t.i., ģimenes ārstu prakses plāno turpināt sniegt savus pakalpojumus  praksēs reģistrētiem pacientiem, kā arī tiks uzkrāti dati par pacientiem. 
Īstenojot  projektu tiks uzlabota un modernizēta ģimenes ārstu prakšu infrastruktūru, t.sk. izbūvējot jaunu uzbrauktuvi tiks sakārtota vides piekļūstamības personām ar funkcionāliem traucējumiem, tiks modernizēta darba vide, palielināsies veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas efektivitāte, kā arī tiks optimizēts doktorāta personāla noslogojums.
Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris uzkrās datus par faktiski sasniegto MK noteikumu 8. punktā minēto rādītāju, ievēros principu “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” un uzkrās datus par projekta ietekmi uz horizontālo principu rādītājiem:
· objektu skaitu, kuros ar ERAF ieguldījumiem ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība;
· veikto vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējuma rezultātu atbilstoši LM metodikai, aizpildot vides pieejamības pašnovērtējuma anketu.  
Darbību sadaļa
1. būvniecība
Darbība  saistīta ar vienlīdzīgas piekļuves nodrošināšanu projekta iesniedzēja un sadarbības partnera doktorāta ieejas  zonā un "B" ģimenes ārsta prakses iekštelpu - divu kabinetu un uzgaidāmās telpas vienkāršotu atjaunošanu un vērsta uz projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšanu. Projekta ietvaros  horizontālā principa ”Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” specifiskās darbības risinās projekta mērķa grupas problēmas attiecībā uz vides piekļūstamības nodrošināšanu. 

1.d1. Vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas, būvprojektēšanas dokumentācijas izstrāde un būvuzraudzības nodrošināšana
Tiks veiktas sekojošas darbības āra uzbrauktuves (pandusa) (īsteno “A” ģimenes ārsta prakse)  un "B" ģimenes ārsta prakses iekštelpu (divu kabinetu un uzgaidāmās telpas) atjaunošanai:
1. esošās ēkas ieejas mezgla un iekštelpu apsekošana, pieejamās dokumentācijas izpēte;
1. vides piekļūstamības ekspertu konsultācija - 2 pakalpojumi (uzbrauktuvei un iekštelpu atjaunošanai);
1. projektēšanas un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana ar pasūtītāju un citām nepieciešamajām iestādēm vai trešajām personām - 2 pakalpojumi (uzbrauktuvei un iekštelpu atjaunošanai).
Nepieciešamības gadījumā atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, tiks nodrošināta būvdarbu būvuzraudzība - 2 pakalpojumi (uzbrauktuvei un iekštelpu atjaunošanai).

Piesaistītie rādītāji:
· R7   Sniegta vides piekļūstamības eksperta konsultācija 2 objektiem, izstrādāta atbilstoša būvniecības ieceres (projektēšanas) dokumentācija 2 objektiem, nodrošināta būvuzraudzība 2 objektiem 
· RCR 73   Personu skaits, kas izmanto jaunas vai modernizētas veselības aprūpes iestādes pakalpojumus, gadā 
· VINPI_17   Veikto vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējumu skaits, atbilstoši LM izstrādātajai metodikai 
Kopā ar sadarbības partneriem:
· 11119110101 "B" ģimenes ārsta prakse 
HP darbība: Vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas 
HP Tips:
Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana
Kategorijas nosaukums:
Specifiskās darbības > Nediskriminācija un pamattiesību ievērošana infrastruktūras attīstības projektos
Nosaukums:
Vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas 
Apraksts:
projekta ietvaros tiks nodrošinātas vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas, tās paredzot projektēšanas un būvniecības procesā (attiecīgi pievienojot dokumentus, piem. konsultāciju protokolus u.c.)
Pamatojums:
Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris veidos sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, kas sniegs priekšlikumu telpu vides piekļūstamības uzlabošanai gan pacientiem, gan darbiniekiem. Tiks rīkotas kopīgas sapulces būvprojekta izstrādes laikā.
Īstenošana:
· 2025/3 - 2026/1 
1.d2. Āra uzbrauktuves (pandusa) ierīkošana “A” ģimenes ārsta praksei
Šobrīd  ģimenes ārstu praksēs vides piekļūstamības iespējas neatbilst mūsdienu risinājumiem un  MK noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" noteiktajām prasībām. Projekta iesnieguma sadaļā "Pielikumi" pievienots 2023.gada  Veselības inspekcijas atzinums, kur norādīts kādas prasības praksei ir jānodrošina attiecībā uz vides piekļūstamības nodrošināšanu.
“A” ģimenes ārsta prakses  ieejas kāpnes no ārpuses tiks aprīkotas ar āra  uzbrauktuvi (pandusu), nodrošinot piekļuvi  pacientiem un citām personām ar funkcionāliem traucējumiem, māmiņām ar bērnu ratiem, vecāka gada gājuma cilvēkiem. 
Darbības īstenošanas adrese -  Bērzu ielā 90, Bauska  
Piesaistītie rādītāji:
· R1   Doktorāta ieejas mezgls aprīkots ar uzbrauktuvi (pandusu) 
· RCR 73   Personu skaits, kas izmanto jaunas vai modernizētas veselības aprūpes iestādes pakalpojumus, gadā 
· VINPI_12   Objektu skaits, kuros ERAF/KF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība 
· VINPI_17   Veikto vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējumu skaits, atbilstoši LM izstrādātajai metodikai 
HP darbība: Vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas 
HP Tips:
Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana
Kategorijas nosaukums:
Specifiskās darbības > Nediskriminācija un pamattiesību ievērošana infrastruktūras attīstības projektos
Nosaukums:
Vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas 
Apraksts:
projekta ietvaros tiks nodrošinātas vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas, tās paredzot projektēšanas un būvniecības procesā (attiecīgi pievienojot dokumentus, piem. konsultāciju protokolus u.c.)
Pamatojums:
Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris veidos sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, kas sniegs priekšlikumus  telpu vides piekļūstamības uzlabošanai gan pacientiem, gan darbiniekiem. Tiks rīkotas kopīgas sapulces būvprojekta izstrādes laikā.
Īstenošana:
· 2025/4 - 2026/2 
1.d3. "B" ģimenes ārstā prakses kabinetu vienkāršotā atjaunošana
“B” ģimenes ārsta praksei plānota divu kabinetu – ģimenes ārsta pacientu pieņemšanas kabineta un procedūru kabineta, ka arī un pacientu uzgaidāmās telpas atjaunošanas darbi, ievērojot, ka esošais telpu stāvoklis ir slikts un neatbilst mūsdienu prasībām. Telpu vienkāršotās atjaunošanas ietvaros  plānota nelielā uzgaidāmās telpas pārplānošana, grīdas seguma nomaiņa, sienu apdare, durvju  un logu nomaiņa, slēdžu nomaiņa, gaismekļu uz LED nomaiņa un griestu atjaunošana.
Visas telpās, kuras projekta ietvaros plānots atjaunot atrodas doktorāta Bērzu ielā 90, Bauskā, 1.stāvā un tajās darbojas projekta sadarbības partnera ģimenes ārsta prakse (kabinets - telpu grupa Nr. 1). Kopēja prakses platība 42 m2.
Piesaistītie rādītāji:
· R2   Atjaunoti "B" ģimenes ārsta prakses kabineti 
· RCR 73   Personu skaits, kas izmanto jaunas vai modernizētas veselības aprūpes iestādes pakalpojumus, gadā 
· VINPI_12   Objektu skaits, kuros ERAF/KF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība 
· VINPI_17   Veikto vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējumu skaits, atbilstoši LM izstrādātajai metodikai 
Kopā ar sadarbības partneriem:
· 11119110101   "B" ģimenes ārsta prakse 
HP darbība: Vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas 
HP Tips:
Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana
Kategorijas nosaukums:
Specifiskās darbības > Nediskriminācija un pamattiesību ievērošana infrastruktūras attīstības projektos
Nosaukums:
Vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas 
Apraksts:
projekta ietvaros tiks nodrošinātas vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas, tās paredzot projektēšanas un būvniecības procesā (attiecīgi pievienojot dokumentus, piem. konsultāciju protokolus u.c.)
Pamatojums:
Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris veidos sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, kas sniegs priekšlikumus telpu vides piekļūstamības uzlabošanai gan pacientiem, gan darbiniekiem. Tiks rīkotas kopīgas sapulces būvprojekta izstrādes laikā.
Īstenošana:
· 2025/3 - 2026/1 
3. tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža
Projekta ietvaros paredzēts iegādāties medicīnas tehnoloģijas, iekārtas, kā arī datortehniku un mēbeles “B” ģimenes ārsta prakses vajadzībām un ārstniecības procesa kvalitātes uzlabošanai. 
“B” ģimenes ārsta prakse ir izveidota pirms 1,5 gada un projektā piedalās kā sadarbības partneris. Iegādātas tehnoloģijas, iekārtas un aprīkojums tiks izvietots doktorāta 1.stāvā ģimenes ārsta un procedūras kabinetos, ka arī uzgaidāmajā telpā (apmeklētāju krēsli)  un tās sniegs iespēju veikt dažāda veida ārstniecības procesu un manipulācijas kvalitatīvāk un iespējami īsākā termiņā, tādējādi ievērojami uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti - līdz ar ko pacients saņem savām vajadzībām nepieciešamo ārstēšanu savlaicīgi, attiecīgajā vietā, ar atbilstošu tehnoloģisko nodrošinājumu un attiecīgā kvalitātē.

3.d4. Medicīnisko tehnoloģiju un iekārtu iegāde "B" ģimenes ārsta praksei 
"B" ģimenes ārsta prakse tiks aprīkota ar medicīnas tehnoloģijām.
Projekta īstenošanas laikā ( pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas), tiks iegādāti:
· medicīniskie svari ar auguma mērītāju - 1 gab.;
· sterilizators - 1 gab.;
· fonendoskops ārstam - 1 gab.;
· infūziju statīvs - 1 gab.;
· medikamentu skapis - 1 gab.
Viss aprīkojums tiks izvietots Bērzu ielā 90, Bauskā, ģimenes ārsta kabinetā, kas atrodas 1.stāvā. Tehnoloģijas un aprīkojums paliks "B" ģimenes ārsta prakses īpašumā. 
Piesaistītie rādītāji:
· R3   Ģimenes ārsta praksei iegādātas tehnoloģijas un iekārtas 
· RCR 73   Personu skaits, kas izmanto jaunas vai modernizētas veselības aprūpes iestādes pakalpojumus, gadā 
Sadarbības partneri:
· 11119110101   "B" ģimenes ārsta prakse 
HP darbība: Personāla atlase bez diskriminācijas
HP Tips:
Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana
Kategorijas nosaukums:
Vispārīgās darbības > Projekta vadība un īstenošana
Nosaukums:
Personāla atlase bez diskriminācijas
Apraksts:
projekta vadības un īstenošanas personāla atlase tiks nodrošināta bez jebkādas tiešas vai netiešas diskriminācijas, veicina mazāk pārstāvētā dzimuma piesaisti, personu ar invaliditāti piesaisti un nediskriminē  pēc rases, etniskās izcelsmes, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, pārliecības,  seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem
Pamatojums:
Projekta vadība un īstenošana tiks organizēta, izmantojot jau esošo ģimenes ārstu prakšu personāla resursu bāzi,  speciālistu piesaistē, darba samaksas noteikšanā, karjeras izaugsmes nodrošināšanā tiek ievērotas Latvijas Republikā noteiktās tiesību normas,  nodrošinot vienlīdzīgas tiesības, neatkarīgi no dzimuma.
HP darbība: Vienlīdzīga darba samaksa un karjeras izaugsmes iespējas
HP Tips:
Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana
Kategorijas nosaukums:
Vispārīgās darbības > Projekta vadība un īstenošana
Nosaukums:
Vienlīdzīga darba samaksa un karjeras izaugsmes iespējas
Apraksts:
sievietēm un vīriešiem tiks nodrošināta vienlīdzīga darba samaksa un vienlīdzīgas karjeras izaugsmes iespējas, tostarp nodrošinot dalību apmācībās, semināros, komandējumos
Pamatojums:
Projekta vadība tiks organizēta, izmantojot jau esošo ģimenes ārstu prakšu  personāla resursu bāzi,  speciālistu piesaistē, darba samaksas noteikšanā, karjeras izaugsmes nodrošināšanā tiek ievērotas Latvijas Republikā noteiktās tiesību normas,  nodrošinot vienlīdzīgas tiesības, neatkarīgi no dzimuma.
Īstenošana:
· 2025/3 - 2026/1 
3.d5. Mēbeļu iegāde "B" ģimenes ārsta praksei
Projekta īstenošanas laikā (pēc līguma noslēgšanas),  “B” ģimenes ārsta prakses kabinets un uzgaidāmā telpa tiks aprīkoti ar mēbelēm : 
· darbavietas aprīkojums ārstam un vienai māsai, kas sastāv no darba galdiem (2 gab.)  un ergonomiskiem krēsliem (2 gab.) 
· dokumentu plaukts ārsta kabinetam– 2 gab.;
· drēbju skapis pacientu uzgaidāmajai telpai  - 2 gab.;
· apmeklētāju krēsli – 6 gab.;
Darbības īstenošanas adrese ir Bērzu ielā 90, Bauska  ģimenes ārsta kabinets un pacientu uzgaidāmā telpa atrodas ēkas 1.stāvā.
Mēbeles paliks “B” ģimenes ārsta prakses īpašumā.
Piesaistītie rādītāji:
· R4   Ģimenes ārsta praksei iegādātas mēbeles 
· RCR 73   Personu skaits, kas izmanto jaunas vai modernizētas veselības aprūpes iestādes pakalpojumus, gadā 
Sadarbības partneri:
· 11119110101   "B" ģimenes ārsta prakse 
Īstenošana:
· 2025/4 - 2026/2 
3.d6. Datortehnikas iegāde "B" ģimenes ārsta praksei
Projekta īstenošanas laikā (pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas)  “B” ģimenes ārsta prakse tiks aprīkota ar datortehniku : 
· Piezīmjudatoru (notebook) ģimenes ārstam  - 1 gab. 
· Daudzfunkcionālo iekārtu ar printeri - 1 gab.
Darbības īstenošanas adrese ir Bērzu ielā 90, Bauska  ģimenes ārsta kabinets atrodas ēkas 1.stāvā.
Datortehnika paliks “B” ģimenes ārsta prakses īpašumā.
Piesaistītie rādītāji:
· R5   Ģimenes ārsta praksei iegādāta datortehnika 
· RCR 73   Personu skaits, kas izmanto jaunas vai modernizētas veselības aprūpes iestādes pakalpojumus, gadā 
Īstenošana:
· 2025/3 - 2025/4 

4. komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšana
Projekta īstenošanas laikā projekta iesniedzēja un sadarbības partnera ģimenes ārstu prakšu tīmekļa vietnē www.ABdoktorats.lv   tiks publicēts īss un ar atbalsta apjomu samērīgs apraksts par projektu, tostarp tā mērķiem un rezultātiem, un norāde, ka projekts līdzfinansēts ar Eiropas Savienības saņemtu finansiālu atbalstu. Informācija tiks publicēta arī “B” ģimenes ārsta prakses  sociālo mediju vietnē – facebook. 
Ar projekta īstenošanu saistītajos dokumentos un komunikācijas materiālos, ko paredzēts izplatīt sabiedrībai vai dalībniekiem, plānots sniegt pamanāmu paziņojumu, kurā tiks uzsvērts no Eiropas Savienības saņemtais atbalsts.
Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera uzgaidāmajā telpā, blakus  ārstu kabinetiem, sabiedrībai skaidri redzamā vietā plānots uzstādīt vismaz divus plakātus (katrai praksei) ar minimālo izmēru A3, kuros izklāstīta informācija par projektu un uzsvērts no Eiropas Savienības fondiem saņemtais atbalsts. 
Piesaistītie rādītāji:
· R6   Nodrošināta komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana 
· RCR 73   Personu skaits, kas izmanto jaunas vai modernizētas veselības aprūpes iestādes pakalpojumus, gadā 
Kopā ar sadarbības partneriem:
· 11119110101   "B" ģimenes ārsta prakse 
HP darbība: Diskrimināciju un stereotipus mazinoša komunikācija
HP Tips:
Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana
Kategorijas nosaukums:
Vispārīgās darbības > Informācija un publicitāte
Apraksts:
īstenojot projekta komunikācijas un vizuālās identitātes aktivitātes, to saturs tiks rūpīgi izvērtēts un tiks izvēlēta valoda un vizuālie tēli, kas mazina diskrimināciju un stereotipu veidošanos vai uzturēšanu par kādu no dzimumiem, personām ar invaliditāti, reliģisko pārliecību, vecumu, rasi un etnisko izcelsmi vai seksuālo orientāciju (skat. metodisko materiālu “Ieteikumi diskrimināciju un stereotipus mazinošai komunikācijai ar sabiedrību”, (https://www.lm.gov.lv/lv/media/18838/download)
Pamatojums:
Īstenojot projekta komunikācijas aktivitātes, tiks izvēlēta valoda un vizuālie tēli, kas mazina diskrimināciju un stereotipu veidošanos. 
Īstenošana:
· 2025/3 - 2026/2 
Rādītāji
R1 Doktorāta ieejas mezgls aprīkots ar uzbruktuvi (pandusu)
Veids 
Darbību rezultāts 
Vērtības 
	Sākotnējā vērtība 
	Starp vērtība 
	Beigu vērtība 
	Mērvienība 

	
	
	1.00 
	objekts 


Saistītās darbības: 
	Id
	Nosaukums

	1.d2
	Āra uzbrauktuves (pandusa) ierīkošana


R2 Atjaunoti "B" ģimenes ārsta prakses kabineti
Veids 
Darbību rezultāts 
Vērtības 
	Sākotnējā vērtība 
	Starp vērtība 
	Beigu vērtība 
	Mērvienība 

	
	
	1.00 
	objekts 


Saistītās darbības: 
	Id
	Nosaukums

	1.d3
	"B" ģimenes ārstā prakses kabinetu vienkāršotā atjaunošana


R3 Ģimenes ārsta praksei iegādātas tehnoloģijas un iekārtas
Veids 
Darbību rezultāts 
Vērtības 
	Sākotnējā vērtība 
	Starp vērtība 
	Beigu vērtība 
	Mērvienība 

	
	
	5.00 
	gabali 


Saistītās darbības: 
	Id
	Nosaukums

	3.d4
	Medicīnisko tehnoloģiju un iekārtu iegāde


R4 Ģimenes ārsta praksei iegādātas mēbeles
Veids 
Darbību rezultāts 
Vērtības 
	Sākotnējā vērtība 
	Starp vērtība 
	Beigu vērtība 
	Mērvienība 

	
	
	14.00 
	gabali 


Saistītās darbības: 
	Id
	Nosaukums

	3.d5
	Mēbeļu iegāde


R5 Ģimenes ārsta praksei iegādāta datortehnika
Veids 
Darbību rezultāts 
Vērtības 
	Sākotnējā vērtība 
	Starp vērtība 
	Beigu vērtība 
	Mērvienība 

	
	
	2.00 
	gabali 


Saistītās darbības: 
	Id
	Nosaukums

	3.d6
	Datortehnikas iegāde


R6 Nodrošināta komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana
Veids 
Darbību rezultāts 
Vērtības 
	Sākotnējā vērtība 
	Starp vērtība 
	Beigu vērtība 
	Mērvienība 

	
	
	2.00 
	plakāti 


Saistītās darbības: 
	Id
	Nosaukums

	4
	komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšana


R7 Sniegta vides piekļūstamības eksperta konsultācija 2 objektiem, izstrādāta atbilstoša būvniecības ieceres (projektēšanas) dokumentācija 2 objektiem, nodrošināta būvuzraudzība 2 objektiem
Veids 
Darbību rezultāts 
Vērtības 
	Sākotnējā vērtība 
	Starp vērtība 
	Beigu vērtība 
	Mērvienība 

	0.00 
	0.00 
	6.00 
	pakalpojumi 


Saistītās darbības: 
	Id
	Nosaukums

	1.d1
	Vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas, būvprojektēšanas dokumentācijas izstrāde un būvuzraudzības nodrošināšana


RCR 73 Personu skaits, kas izmanto jaunas vai modernizētas veselības aprūpes iestādes pakalpojumus, gadā
Veids 
Rezultāta 
Vērtības 
	Sākotnējā vērtība 
	Starp vērtība 
	Beigu vērtība 
	Mērvienība 

	
	
	1 872.00 
	Lietotāji/ gadā 


Saistītās darbības: 
	Id
	Nosaukums

	1.d1
	Vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas, būvprojektēšanas dokumentācijas izstrāde un būvuzraudzības nodrošināšana

	1.d2
	Āra uzbrauktuves (pandusa) ierīkošana

	1.d3
	"B" ģimenes ārstā prakses kabinetu vienkāršotā atjaunošana

	3.d4
	Medicīnisko tehnoloģiju un iekārtu iegāde

	3.d5
	Mēbeļu iegāde

	3.d6
	Datortehnikas iegāde

	4
	komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšana


VINPI_12 Objektu skaits, kuros ERAF/KF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība
Veids 
Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana 
Vērtības 
	Sākotnējā vērtība 
	Starp vērtība 
	Beigu vērtība 
	Mērvienība 

	0.00 
	
	1.00 
	Skaits 


Saistītās darbības: 
	Id
	Nosaukums

	1.d2
	Āra uzbrauktuves (pandusa) ierīkošana

	1.d3
	"B" ģimenes ārstā prakses kabinetu vienkāršotā atjaunošana


HP darbības: 
	Id
	Kategorijas nosaukums
	Nosaukums

	Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana
	Specifiskās darbības > Nediskriminācija un pamattiesību ievērošana infrastruktūras attīstības projektos
	Vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas 


VINPI_17 Veikto vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējumu skaits, atbilstoši LM izstrādātajai metodikai
Veids 
Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana 
Vērtības 
	Sākotnējā vērtība 
	Starp vērtība 
	Beigu vērtība 
	Mērvienība 

	0.00 
	
	1.00 
	Skaits 


Saistītās darbības: 
	Id
	Nosaukums

	1.d1
	Vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas, būvprojektēšanas dokumentācijas izstrāde un būvuzraudzības nodrošināšana

	1.d2
	Āra uzbrauktuves (pandusa) ierīkošana

	1.d3
	"B" ģimenes ārstā prakses kabinetu vienkāršotā atjaunošana


HP darbības: 
	Id
	Kategorijas nosaukums
	Nosaukums

	Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana
	Specifiskās darbības > Nediskriminācija un pamattiesību ievērošana infrastruktūras attīstības projektos
	Vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējums

	
	
	



Valsts atbalsts
7.1. Jautājumi par finansējuma saņēmēju
Projekta iesniedzējs
Vai projektā iesniedzējs saņem valsts atbalstu?
Saņem
Vai projektā iesniedzējs ir valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs?
Nav
Valsts atbalsta instruments:
tiešais maksājums no valsts vai pašvaldības budžeta (subsīdija vai dotācija)
Atbalsta mērķi:
Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu Nr.2012/21/ES par līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkts
Uzņēmums neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai:
Neatbilst
Projekts nav uzsākts:
Nav uzsākts
7.2. Jautājumi par sadarbības partneri
11119110101 "B" ģimenes ārsta prakse
Vai projektā iesniedzējs saņem valsts atbalstu?
Saņem
Vai projektā iesniedzējs ir valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs?
Nav
Valsts atbalsta instruments:
tiešais maksājums no valsts vai pašvaldības budžeta (subsīdija vai dotācija)
Atbalsta mērķi:
Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu Nr.2012/21/ES par līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkts
Uzņēmums neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai:
Neatbilst
Projekts nav uzsākts:
Nav uzsākts


Sadarbības partneri
11119110101 "B" ģimenes ārsta prakse
Adrese 
Bērzu iela 90, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 
Tīmekļvietne (pēc izvēles) 
www.B_gimenes_arsts.lv 
Kontaktpersona 
"B" (Vārds Uzvārds) 

Saistītās darbības: 
· 4 komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšana 
· 1.d1 Vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas, būvprojektēšanas dokumentācijas izstrāde un būvuzraudzības nodrošināšana 
· 1.d3 "B" ģimenes ārstā prakses kabinetu vienkāršotā atjaunošana 
· 3.d4 Medicīnisko tehnoloģiju un iekārtu iegāde 
· 3.d5 Mēbeļu iegāde 

Īstenošanas grafiks
Plānotais līguma slēgšanas ceturksnis:
2025/3
Īstenošanas ilgums pilnos mēnešos:
(Nav aizpildīts)
Projekta īstenošanas beigu datums:
(Nav aizpildīts)
1.d1. Vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas, būvprojektēšanas dokumentācijas izstrāde un būvuzraudzības nodrošināšana
Īstenošanas ceturkšņi:
· 2025/3 
· 2025/4 
· 2026/1 
1.d2. Āra uzbrauktuves (pandusa) ierīkošana
Īstenošanas ceturkšņi:
· 2025/4 
· 2026/1 
· 2026/2 
1.d3. "B" ģimenes ārstā prakses kabinetu vienkāršotā atjaunošana
Īstenošanas ceturkšņi:
· 2025/3 
· 2025/4 
· 2026/1 
3.d4. Medicīnisko tehnoloģiju un iekārtu iegāde
Īstenošanas ceturkšņi:
· 2025/3 
· 2025/4 
· 2026/1 
3.d5. Mēbeļu iegāde
Īstenošanas ceturkšņi:
· 2025/4 
· 2026/1 
· 2026/2 
3.d6. Datortehnikas iegāde
Īstenošanas ceturkšņi:
· 2025/3 
· 2025/4 
4. komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšana
Īstenošanas ceturkšņi:
· 2025/3 
· 2025/4 
· 2026/1 
· 2026/2 

Finansēšanas plāns
	Finansējuma avots
	Summa
	%

	Eiropas Savienības fondu finansējums
	45 900.00
	85.00

	Valsts budžeta finansējums
	7 320.62
	13.56

	Nacionālais publiskais finansējums
	7 320.62
	13.56

	Publiskās attiecināmās izmaksas
	53 220.62
	98.56

	Privātās attiecināmās izmaksas
	779.38
	1.44

	Kopējās attiecināmās izmaksas
	54 000.00
	100.00

	Kopējās izmaksas
	54 000.00
	0.00


[image: A screenshot of a screen

AI-generated content may be incorrect.]

Projekta budžeta kopsavilkums
Budžeta kopsavilkums pieejams atsevišķi MS Excel formātā 

Dokumenti
	Faila nosaukums
	Pievienošanas datums
	Statuss
	Pievienotājs
	Atrašanās vieta



Apliecinājumi
Obligātie apliecinājumi
Apliecinājums par informācijas patiesumu un spēju īstenot projektu
Apliecinājums
Manis pārstāvētā projekta iesniedzēja un sadarbības partnera, ja tāds projektā ir paredzēts, vārdā apliecinu, ka:
1)     projekta iesniedzējs un tā sadarbības partneris, ja tāds projektā ir paredzēts, t. sk. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera, ja tāds projektā ir paredzēts, valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju vai sadarbības partneri ar filiāli saistītās darbībās, neatbilst nevienam no Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 22. panta pirmajā daļā minētajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem (nav attiecināms uz tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, citām valsts iestādēm);
2)     projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami finanšu resursi projekta īstenošanas nodrošināšanai pienācīgā apjomā (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);
3)     projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;
4)     nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;
5)     atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem projekts netiek un nav ticis finansēts/līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem vai citiem ārvalstu finanšu instrumentiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu un citu ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros, kā arī no valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā šis projekta iesniegums un tajā minētās plānotās darbības netiks iesniegtas finansēšanai/līdzfinansēšanai no citiem finanšu avotiem;
6)     projekta iesniedzējs un tā sadarbības partneris, ja tāds projektā ir paredzēts, pēdējo divu gadu laikā pirms pieteikšanās uz Eiropas Savienības fonda finansējumu nav veicis pārcelšanu regulas Nr. 651/2014 2. panta 61. a punkta izpratnē uz vietu, kurā tiks veikts atbalstītais ieguldījums, un apņemas to nedarīt divus gadus pēc tam, kad ir pabeigts atbalstītais ieguldījums (ar pabeigtu ieguldījumu saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 2. panta 47. a punktu saprot brīdi, kad veikts projekta noslēguma maksājums);
7)     projekta iesniegumam pievienotie dokumentu atvasinājumi, ja tādi ir pievienoti, atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem;
8)     projekta iesniegumam pievienoto dokumentu tulkojumi, ja tādi ir pievienoti, ir pareizi;
9)     esmu iepazinies(-usies), ar attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa, tā pasākuma vai atlases kārtas nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām;
10)     piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām, institūcijām.
Apzinos, ka:
1)     projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Savienības fonda, ja projekta iesniegums nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa, tā pasākuma vai atlases kārtas īstenošanu plānotais Eiropas Savienības fonda finansējums projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots vai citos projektu iesniegumu atlases nolikumā noteiktajos gadījumos;
2)     projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā;
3)     projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti jāuztur atbilstoši projekta iesniegumā minētajam;
4)     nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā normatīvajos aktos noteiktās sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret manis pārstāvēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apliecinājumi, kas jāaizpilda, ja attiecināms
Apliecinājums par informētību attiecībā uz interešu konflikta jautājumu regulējumu un to integrāciju iekšējās kontroles sistēmā
Apliecinu, ka:
a) esmu informēts(-a) par Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 23. septembra regulas (ES, Euratom) 2024/2509 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (turpmāk – Finanšu regula), Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas Nr. 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un Eiropas Komisijas paziņojuma Nr. C/2021/2119 “Norādījumi par izvairīšanos no interešu konfliktiem un to pārvaldību saskaņā ar Finanšu regulu 2021/C 121/01” prasībām un apņemos tās ievērot;
b) organizācijā ir izveidota iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” prasībām, kas sevī ietver arī:
- pasākumus interešu konflikta riska kontrolei (preventīvus pasākumus un konstatēšanas pasākumus interešu konflikta riska kontrolei, t. sk., paziņošanas procedūru, labošanas pasākumus), tai skaitā ietverot informāciju par interešu konflikta novēršanu saskaņā ar Finanšu regulas 61. pantu;
- pasākumus krāpšanas un korupcijas risku novēršanai;
- iekšējās informācijas aprites un komunikācijas pasākumus par interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas riska novēršanu;
- ētikas kodeksu;
- kārtību, kā darbiniekiem ir jārīkojas gadījumā, ja tie vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem (tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām), ietverot pasākumus, lai nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un aizsardzību;
- pasākumus aizliegto vienošanos riska kontrolei;
- dubultā finansējuma novēršanas mehānismu pret citiem finansēšanas avotiem, tai skaitā pret Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027. gadam, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” un citiem ārvalstu finanšu instrumentiem;
- trauksmes celšanas sistēmu;
- procedūru disciplināratbildības piemērošanai;
- ziņošanas mehānismu kompetentajām iestādēm par potenciāliem administratīviem vai kriminālpārkāpumiem.

APLIECINĀJUMS, KA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJS NEATBILST GRŪTĪBĀS NONĀKUŠA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJA PAZĪMĒM
Projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī uz projekta iesniedzēju kā saimnieciskās darbības veicēju nav piemērojama neviena no Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 2. panta 18. punktā norādītajām pazīmēm:
1) saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā komercdarbība ir izbeigta vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru ;
2) saimnieciskās darbības veicējs uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu (ja komersants ir kapitālsabiedrība) uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudējis vairāk nekā pusi no parakstītā kapitāla (uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm un visām pārējām pozīcijām, kuras pieņemts uzskatīt par daļu no komersanta pašu kapitāla, rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla);
3) saimnieciskās darbības veicējs uz iesnieguma iesniegšanas dienu (ja kādam no dalībniekiem ir neierobežota atbildība par komersanta parādsaistībām) uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudējis vairāk nekā pusi no grāmatvedības uzskaitē uzrādītā kapitāla;
4) saimnieciskās darbības veicējs ir saņēmis glābšanas atbalstu un glābšanas atbalsta ietvaros saņemto aizdevumu nav atmaksājis vai nav atsaucis garantiju, vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu, un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;
5) saimnieciskās darbības veicējs nav mazais (sīkais) vai vidējais komersants, un pēdējos divus gadus komersanta parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5, un komersanta procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc ieņēmumiem pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem, ir bijusi mazāka par 1,0.

Ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde, projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī tā neatrodas finanšu stabilizācijas procesā.
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Vēršam uzmanību, ka projekta iesnieguma piemēra sadaļās iekļautajai informācijai ir tikai informatīvs raksturs ar mērķi sniegt priekšstatu par attiecīgās sadaļas aizpildīšanu un tā pilnībā neatspoguļo pasākuma nosacījumus.
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