PIEMĒRS projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai 


"A" ģimenes ārsta prakses un "B" ģimenes ārsta prakses infrastruktūras attīstība
Projekta iesniegums
Projekta numurs:
4.1.1.3-3 Primārās veselības aprūpes lomas stiprināšana, attīstot infrastruktūru - ģimenes ārstu prakšu attīstība, atklāta atlase, 2. kārtas 2. uzsaukums
Projekta iesniedzējs:
"A" ģimenes ārsta praksē
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods:
9000011111
Projekta iesniedzēja veids:
Valsts tiešās pārvaldes iestāde
Projekta iesniedzēja tips:
MVU
Vai valsts budžeta finansēta institūcija?
Nē
Projekta iesniedzēja NACE klasifikators:
86.21 - Vispārējā ārstu prakse
Apraksts
Vispārīgi
Kopsavilkums, kas publicējams Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē (esfondi.lv)
Projekta mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu,  attīstot  primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu "A" ģimenes ārsta praksē un "B" ģimenes ārsta praksē.
Projekta ietvaros plānoti būvdarbi, nodrošinot vides piekļūstamību personām ar funkcionāliem traucējumiem un veicot ģimenes ārsta prakses kabinetu un pacientu uzgaidāmās telpas atjaunošanu, tiks iegādātas medicīnas tehnoloģijas, datortehnika un  mēbeles.
Projektu plānots īstenot 15 mēnešu laikā no līguma par projekta  īstenošanu parakstīšanas brīža 2026.gada 3.ceturksnī. 
Projekta kopējās izmaksas ir 54 000 euro, tai skaitā ERAF daļa ir 45 900 euro. 
Projekta īstenošanas rezultātā tiks attīstītas divas ģimenes ārsta prakses, kā rezultātā uzlabosies pakalpojuma pieejamība un kvalitāte “A” ģimenes ārsta praksē un “B” ģimenes ārsta praksē reģistrētajiem pacientiem.
Projekta mērķis
Projekta mērķis ir nodrošināt pacientiem vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības aprūpes sistēmu, attīstot primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu “A” ģimenes ārsta praksē un “B” ģimenes ārsta praksē.
Projekta iesniedzēja “A” ģimenes ārsta prakse atrodas Bērzu ielā 90, Bauskā (1. kabinets, 1. stāvs),  projekta sadarbības partnera “B” ģimenes ārsta prakse atrodas tajā pašā ēkā  Bērzu ielā 90, Bauskā (2. kabinets, 2. stāvs). Katrai ģimenes ārsta praksei ir noslēgts atsevišķs līgums ar Nacionālo veselības dienestu par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu.
“A” ģimenes ārsta prakse ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā 2016. gadā un darbojas jau 10 gadus,  praksē reģistrēti 1500 pacienti. “B” ģimenes ārsta prakse uzsākusi darbību 2024. gada decembrī, darbojas vairāk nekā vienu gadu, un tajā šobrīd reģistrēti 900 pacienti.
Ievērojot projektu atlases ietvaros noteiktos ierobežojumus un izvērtējot katras ģimenes ārsta prakses attīstības iespējas atbilstoši to reģistrācijas brīdim Ārstniecības iestāžu reģistrā, kā arī situāciju abās praksēs attiecībā uz vides piekļūstamību, tika secināts, ka:
· pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem ir apgrūtināta piekļuve abām ģimenes ārstu praksēm, īpaši "A" ģimenes ārsta praksei;
· “B” ģimenes ārsta prakses telpu stāvoklis 2. stāvā (ārsta kabinets, procedūru kabinets un pacientu uzgaidāmā telpa) nav atbilstošs mūsdienu prasībām. Kā arī nav pieejams kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai nepieciešamais aprīkojums, tostarp datortehnika un medicīnas tehnoloģijas, mēbeles.
Projekta ietvaros plānots veikt šādus ieguldījumus:
· vides piekļūstamības nodrošināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm “A” ģimenes ārsta praksē;
· iekštelpu infrastruktūras atjaunošanai (būvdarbi) un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai (datortehnikas, mēbeļu un medicīnas tehnoloģiju iegāde) jaunajā “B” ģimenes ārsta praksē, kas darbojas 1,5 gadu.
Projektā plānoto pasākumu īstenošana nodrošinās pacientu un personāla vajadzībām funkcionāli pielāgotu infrastruktūru, uzlabos primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu abu prakšu pacientiem, palielinās ārstniecības pakalpojumu efektivitāti, nodrošinās vides piekļūstamību personām ar funkcionāliem traucējumiem un sekmēs pacientiem kvalitatīvas aprūpes nodrošināšanu.
Projekta ietvaros paredzēts atbalsts individuālām ģimenes ārstu praksēm. Abām praksēm  ir reģistrēta viena pieņemšanas vieta.
Abās praksēs līdz šim nav īstenoti projekti, kuru ietvaros būtu piesaistīts finansējums infrastruktūras atjaunošanai, tostarp aprīkojuma iegādei. “A” un “B” ģimenes ārsta prakses nav saņēmušas un neplāno saņemt valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas paredzētas projekta iesniegumā. Ārstu prakses nodrošinās, ka projekta ietvaros plānotās izmaksas un darbības nepārklājas ar citos projektos īstenotajām vai plānotajām izmaksām un darbībām.
Ēka, kurā projekta ietvaros plānoti būvdarbu ieguldījumi, ir pašvaldības īpašums un projekta iesniedzējam, kā arī sadarbības partnerim, uz nomas līguma pamata nodota ilgtermiņa nomā (līgumu kopijas pievienotas projekta iesnieguma sadaļā “Pielikumi”). Abu nomas līgumu termiņš ir līdz 2035. gada beigām. Tādējādi projekta iesniedzējs un sadarbības partneris nodrošinās, ka projekta īstenošanas laikā un vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas nekustamie īpašumi, kas nepieciešami projekta īstenošanai, atrodas ilgtermiņa nomā.
Papildus projekta iesnieguma sadaļā “Pielikumi” pievienots ēkas iznomātāja (pašvaldība)  saskaņojums āra uzbrauktuves (pandusa) ierīkošanai pie ieejas mezgla kāpnēm.
Ir izvērtēta iespēja projektā iekļaut darbības, kas veicinātu enerģijas ietaupījumu vai pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem. Secināts, ka projekta darbību ietvaros (vides piekļūstamības nodrošināšana, telpu atjaunošana un tehnoloģiju iegāde) šāda veida darbības pilnā apjomā nav iespējams īstenot. Tomēr projekta īstenošana radīs pozitīvu ietekmi uz energoefektivitāti un vides ilgtspēju, jo projekta ietvaros paredzēta logu nomaiņa uz energoefektīvākiem risinājumiem, kā arī esošo gaismekļu nomaiņa uz LED apgaismojumu. Minētie pasākumi nodrošinās elektroenerģijas patēriņa samazinājumu.
Projekta NACE klasifikators
86.21 - Vispārējās ārstu prakses
Projekta īstenošanas vieta
Vai projekta īstenošanas vieta ir visa Latvija?
Nē
Īstenošanas vietas adrese #1:
Īstenošanas adrese:
Bērzu iela 22 k-90, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Kadastra numurs:
00123456789
Valstspilsēta/novads:
Bauskas nov.
Kadastra apzīmējums:
00123456789000
Projekta īstenošanas vietas apraksts:
Abas ģimenes ārsta prakses atrodas divstāvu ēkā ar vienu ieeju. 
"A" prakse - projekta iesniedzēja doktorāts atrodas 1. stāvā (1.kabinets) un projekta ietvaros tiks nodrošināta vides piekļūstamība - ēkas ieejas mezgla āra uzbrauktuves (pandusa) izveide.
"B" prakse - sadarbības partnera doktorāta kabineti atrodas 2.stāvā (2.kabinets) un projekta ietvaros tiks veikta ārsta un procedūras kabinetu, uzgaidāmās telpas  atjaunošana. 
Ēka, kurā projekta ietvaros plānoti būvdarbu ieguldījumi ir pašvaldības īpašumā un projekta iesniedzējām un sadarbības partnerim uz nomas līguma pamata nodota ilgstošajā nomā. 
Mērķa grupas apraksts
Projekta mērķa grupa ir Latvijas iedzīvotāji, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji un ārstniecības iestādes, t. i., “A” ģimenes ārsta prakse un “B” ģimenes ārsta prakse.
Realizējot projektu un pilnveidojot ģimenes ārstu prakšu infrastruktūru, tiks uzlabota veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība vietējiem iedzīvotājiem, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības, kā arī nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.
Projekts ir tieši vērsts uz primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanu abu ģimenes ārstu prakšu darbības pamatteritorijā, ņemot vērā veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības problēmas sociālās un teritoriālās atstumtības, kā arī nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Pēc projekta īstenošanas pabeigšanas Bauskas novada  iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai būs pieejami kvalitatīvi primārās veselības aprūpes pakalpojumi, tiks atjaunota ģimenes ārstu prakšu infrastruktūra, kā rezultātā pacienti saņems uzlabotus pakalpojumus, kā arī tiks būtiski uzlabota pacientu nokļūšana pie ģimenes ārstiem. Sakārtota, pieejamāka un pacientiem pielāgota vide samazinās šķēršļus vērsties pie ģimenes ārsta, veicinās savlaicīgu palīdzības saņemšanu un uzlabos primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību vietējā līmenī.  
Abu ģimenes ārstu prakšu attālums (prakses atrodas vienā adresē – Bērzu ielā 90, Bauskā) līdz tuvākajai V līmeņa stacionārajai ārstniecības iestādei – VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” ir 68.4 km.
Projekta īstenošana un vadība
Projekta administrēšanas kapacitāte
Amata nosaukums: Projekta grāmatvedis
Personāla veids:
Vadības
Vai projektā paredzētas atlīdzības izmaksas šim amatam?
Nē
Līguma veids:
Darba līgums
Slodze:
(Nav aizpildīts)
Likme:
(Nav aizpildīts)
Pienākumi:
Projekta grāmatvedis nodrošinās ar projektu saistītās grāmatvedības uzskaiti un maksājumu kontroli. Atlīdzība netiks segta no projekta līdzekļiem.
Kvalifikācija:
Augstākā vai profesionālā izglītība grāmatvedības jomā, kā arī praktiska pieredze galvenās grāmatvedes amatā, nodrošinot grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Nodarbinātās personas (skaits):
1
Amata nosaukums: Projekta vadītājs
Personāla veids:
Vadības
Vai projektā paredzētas atlīdzības izmaksas šim amatam?
Nē
Līguma veids:
Darba līgums
Slodze:
(Nav aizpildīts)
Likme:
(Nav aizpildīts)
Pienākumi:
Projekta vadītājs nodrošinās projekta īstenošanu atbilstoši Latvijas Republikas un nozares normatīvajiem aktiem. Galvenie pienākumi ietvers projekta īstenošanas plānošanu un koordinēšanu, projekta dokumentācijas sagatavošanu un aktualizēšanu, grozījumu sagatavošanu projekta izmaiņu gadījumā, risku identificēšanu un novēršanu,  līgumu izpildes kontroli, savlaicīgu atskaišu sagatavošanu, kā arī projektā noteikto termiņu ievērošanu. Projekta vadītāja pienākumus veiks  ģimenes ārsts “A”. ,
Atlīdzība netiks segta no projekta līdzekļiem.
Kvalifikācija:
Augstākā izglītība ārstniecības jomā un pieredze ģimenes ārsta praksē, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Pieredze prakses darbības organizēšanā, ikdienas procesu plānošanā un uzraudzībā, kas apliecina spēju efektīvi plānot, koordinēt un kontrolēt projekta īstenošanu.
Nodarbinātās personas (skaits):
1
Projekta īstenošanas kapacitāte
Projekta īstenošanai tiks izmantota projekta iesniedzēja un sadarbības partnera ģimenes ārstu prakšu rīcībā esošā materiāli tehniskā bāze, tostarp telpas un nepieciešamais aprīkojums (biroja tehnika, komunikācijas ierīces u.c.). Projekta vadības izmaksas netiks segtas no projekta līdzekļiem, tās tiks finansētas no projekta iesniedzēja un sadarbības partnera pašu līdzekļiem.
Projekta ieviešanas uzraudzību, organizējot regulāras sanāksmes, nodrošinās projekta vadības grupa, kuru veidos “A” ģimenes ārsta prakses valdes locekle un ārste, “B” ģimenes ārsta prakses vadītāja – ārste, kā arī grāmatvedis. Vadības grupas darbu organizēs projekta vadītājs, nodrošinot regulāru projekta īstenošanas uzraudzību un sekojot, lai projekts tiktu īstenots atbilstoši apstiprinātajam laika grafikam un finansēšanas plānam. Katra uzdevuma izpildei tiks noteikta atbildīgā vadības grupas persona, un nepieciešamības gadījumā projekta vadītājs organizēs sanāksmes, lai vadības grupa kopīgi rastu atbilstošākos risinājumus.
Projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināta sistemātiska datu uzkrāšana un apkopošana par projekta rezultāta rādītājiem un ietekmi uz horizontālo principu rādītājiem, izmantojot projekta dokumentāciju, regulārās atskaites un pastāvīgu projekta īstenošanas uzraudzību.
 
Projektā paredzēto būvdarbu pakalpojumu un tehnoloģiju iegāde tiks realizēta veicot iepirkumu, nodrošinot, ka iepirkumi, kuri nepieciešami atbalstāmo darbību īstenošanai, tiks veikti atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā veidā, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, ievērojot nediskriminācijas principus. 
Projekta īstenošanas laikā projekta iesniedzēja un sadarbības partnera ģimenes ārstu prakšu tīmekļa vietnēs tiks publicēts īss un ar atbalsta apjomu samērīgs apraksts par projektu, tostarp tā mērķiem un rezultātiem, un norāde, ka projekts līdzfinansēts ar Eiropas Savienības saņemtu finansiālu atbalstu. Informācija tiks publicēta arī “B” ģimenes ārsta prakses  sociālo mediju vietnē – facebook.  Ar projekta īstenošanu saistītajos dokumentos un komunikācijas materiālos, ko paredzēts izplatīt sabiedrībai vai dalībniekiem, plānots sniegt pamanāmu paziņojumu, kurā tiks uzsvērts no Eiropas Savienības saņemtais atbalsts.
Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera uzgaidāmajā telpā, blakus  ārstu kabinetiem, sabiedrībai skaidri redzamā vietā tiks izvietoti  vismaz divi plakāti (katrai praksei) ar minimālo izmēru A3, kuros izklāstīta informācija par projektu un uzsvērts no Eiropas Savienības fondiem saņemtais atbalsts. 
Projekta finansiālā kapacitāte
Finanšu naudas plūsmas kontroli nodrošinās projekta vadītājs un projekta grāmatvedis. Projekta finansiālā kapacitāte sastāv no ERAF finansējuma, valsts budžeta finansējuma, kā arī projekta iesniedzēja un sadarbības partnera pašu finansējuma, ko veido abu ģimenes ārstu prakšu ieņēmumi no saimnieciskās darbības.
No projekta iesniedzēja un sadarbības partnera saimnieciskās darbības ieņēmumiem tiks segtas arī papildu izmaksas ārpus projekta attiecināmajām izmaksām, ja tādas radīsies projektā plānoto būvdarbu un iekārtu iegādes iepirkumu rezultātā.
Projekta vadības personāla izmaksas un komunikācijas izmaksas nav iekļautas projekta budžetā. 
Projekta attiecināmajās izmaksās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
Projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim ir pietiekama finansiālā kapacitāte, lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu (privātās attiecināmās izmaksas), kā arī nepārtrauktu finanšu plūsmu projekta ieviešanai plānotajā apjomā un termiņā. Nepieciešamais līdzfinansējums tiks nodrošināts no pašu līdzekļiem, ko veido stabili un regulāri ieņēmumi no ģimenes ārstu prakšu saimnieciskās darbības.
Pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas un līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas tiek plānots izmantot avansa maksājumu līdz 30 % apmērā, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumu 57. punktu.

Projekta risku izvērtējums
Finanšu
Projekta budžeta pārsniegšana, izmaksu neprecīza prognozēšana, neparedzētu izdevumu rašanās, kā arī izmaiņas tirgus cenās, kas var ietekmēt iepirkumu izmaksas
Riska ietekme:
Vidēja
Iestāšanās varbūtība:
Vidēja
Atbildīgais par riska novēršanu (amats):
Projekta vadītājs
Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi:
Avansa pieprasīšana. Pēc nepieciešamības avanss tiks pieprasīts uzreiz pēc būvdarbu līguma noslēgšanas un/vai tehnoloģiju un aprīkojuma iegādes. Regulāra projekta izmaksu kontrole - ne retāk kā reizi ceturksnī. Nepieciešamības gadījumā tiks piesaistīts ģimenes ārstu prakšu, kurās projekta ietvaros plānoti ieguldījumi, pašu finansējums.  Riska novēršanas mazināšanas pasākumu īstenošanas biežums – regulāri, pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.
Īstenošanas
Īstenošanas riski attiecas uz praktiskām grūtībām projekta ieviešanā –  kavējumiem iepirkumu procesos, partneru vai piegādātāju neizpildi, personāla trūkumu vai tehniskām nepilnībām;
Riska ietekme:
Augsta
Iestāšanās varbūtība:
Vidēja
Atbildīgais par riska novēršanu (amats):
Projekta vadītājs
Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi:
Precīzi darba uzdevumi, precīza dokumentācijas aprites shēma, kvalificēta personāla un izpildītāju piesaiste, konsultācijas ar Sadarbības iestādi. Ziņojumi par dažādām problēmām un riskiem iepirkumu īstenošanas gaitā, projektu darba grupas sanāksme nepieciešamības gadījumā. Iepirkumu dokumentācijas sagatavošana tiek nodrošināta četru acu principa ievērošana. Skaidru un precīzu darbu veikšanas vai piegāžu grafiku atspoguļošana un atbildības noteikšana līgumos. Paredzēt līgumu izpildes nodrošinājumus. Būvdarbu, pakalpojumu un preču piegādes līgumos plānot nosacījumi, kas regulē dažādas soda sankcijas termiņu neievērošanā, nekvalitatīvu darbu veikšanā  vai pakalpojumu piegādē.
Riska novēršanas/mazināšanas pasākumu īstenošanas un novērtēšanas biežums - regulāri,  ne retāk kā reizi ceturksnī.
Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas
Noslēgto līgumu ietvaros paredzamo darbu vai pakalpojumu nepienācīgā vai daļējā izpilde, kā rezultātā projekta aktivitātes netiek īstenotas plānotājā apjomā un kvalitātē
Riska ietekme:
Vidēja
Iestāšanās varbūtība:
Vidēja
Atbildīgais par riska novēršanu (amats):
Projekta vadītājs
Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi:
Objektīvas un savlaicīgas informācijas izvērtēšana par  projekta īstenošanu, noslēgto līgumu izpildi, sasaisti ar projekta aktivitātēm. Noslēgto līgumu izpildes kontrole.
Risku novēršanas/mazināšanas pasākumu īstenošanas un novērtēšanas biežums - pēc nepieciešamības, regulāri analizējot noslēgto būvdarbu un pakalpojumu līgumu izpildi, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.
Administrēšanas
Administrēšanas riski ietver projekta vadības, uzskaites un atskaitīšanās procesu traucējumus – piemēram, dokumentācijas kļūdas, nepilnīgu atskaišu sagatavošanu vai normatīvo prasību neievērošanu
Riska ietekme:
Augsta
Iestāšanās varbūtība:
Vidēja
Atbildīgais par riska novēršanu (amats):
Projekta vadītājs
Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi:
Veidojot projekta vadības grupu tiks piesaistīti zinoši speciālisti, nepieciešamības gadījumā tiks saņemtas atbilstošu speciālistu konsultācijas (CFLA, Būvniecības uzraudzības birojs, Būvvalde, būvniecības speciālisti u.tml.)
Savlaicīgas informācijas sniegšana par projekta aktivitātēm, plānošanas darbs kopā ar ārstniecības personām, kas strādā ģimenes ārstu praksēs, kur nepieciešami telpu atjaunošana.  Skaidra veicamo darba pienākumu organizācija, darba uzdevumu un informācijas aprites shēma, projekta darba grupas sanāksmju organizācija, komandas motivācija un nepieciešamības gadījumā kvalifikācijas celšana.
Risku novēršanas/mazināšanas pasākumu īstenošanas un novērtēšanas biežums - risku novēršanas mazināšanas pasākumi tiks īstenoti pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.
Cits
Juridiskie riski. Likumdošanas neizpratne un nezināšana nepareiza iepirkuma procedūras veikšana, iepirkuma procedūru apstrīdēšana
Riska ietekme:
Vidēja
Iestāšanās varbūtība:
Vidēja
Atbildīgais par riska novēršanu (amats):
Projekta vadītājs
Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi:
Kvalitatīva projekta ieviešana, rūpīga iepirkumu procedūru sagatavošana un iepirkuma norises procesa kontrole, piesaistot kvalificētus speciālistus. Savlaicīga komunikācija ar Sadarbības iestādi un atskaites dokumentācijas sagatavošana.
Risku novēršanas/mazināšanas pasākumu īstenošanas un novērtēšanas biežums- risku novēršanas mazināšanas pasākumi tiks īstenoti pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī
Projekta saturiskā saistība ar citiem projektiem
Projekta rezultātu uzturēšana un ilgtspējas nodrošināšana
Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas
Abām ģimenes ārstu praksēm ir noslēgti līgumi ar Nacionālo veselības dienestu par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, un tās arī turpmāk plāno nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus vismaz līdzšinējā apjomā. Praksēm ir pieejami pietiekami finanšu, administratīvie un personāla resursi, lai nodrošinātu projekta ietvaros sasniegto rezultātu ilgtspēju un turpinātu darbību vismaz 5 gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas. 
Projekta ietvaros izveidotā “A” un “B” ģimenes ārstu prakšu infrastruktūra vismaz piecus gadus pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas tiks izmantota valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai.
Ēka, kurā projekta ietvaros plānoti ieguldījumi, ir pašvaldības īpašumā un nodota projekta iesniedzējai un sadarbības partnerim ilgtermiņa nomā. Abu nomas līgumu termiņš ir noteikts līdz 2035. gada beigām, nodrošinot nekustamo īpašumu pieejamību projekta īstenošanai un rezultātu ilgtspējai vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas.
Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas
Projektā izveidotā “A” un “B” ģimenes ārstu  prakšu infrastruktūra vismaz 5 gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas (projekta pabeigšanas) tiks izmantota valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, t.i., ģimenes ārstu prakses plāno turpināt sniegt savus pakalpojumus  praksēs reģistrētiem pacientiem, kā arī tiks uzkrāti dati par pacientiem. 
Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris uzkrās datus par faktiski sasniegto MK noteikumu 8. punktā minēto rādītāju, ievēros principu “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” un uzkrās datus par projekta ietekmi uz horizontālo principu rādītājiem. 
Darbību sadaļa
1. Būvniecība
Darbība  saistīta ar vienlīdzīgas piekļuves nodrošināšanu projekta iesniedzēja un sadarbības partnera doktorāta ieejas  zonā un "B" ģimenes ārsta prakses iekštelpu - divu kabinetu un uzgaidāmās telpas vienkāršotu atjaunošanu un vērsta uz projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšanu. Tiks veikta katrai ģimenes ārsta praksei – būvprojektēšanas dokumentācijas izstrāde un būvuzraudzības nodrošināšana. 
d1.1. "A"ģimenes ārsta prakses āra uzbrauktuves (pandusa) ierīkošana
Šobrīd “A” ģimenes ārsta prakses telpās un ēkas ieejas mezglā esošā vides piekļūstamība neatbilst mūsdienu universālā dizaina principiem, kā arī Ministru kabineta noteikumos Nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” noteiktajām prasībām. Nepieciešamie uzlabojumi vides piekļūstamības nodrošināšanai ir norādīti 2023. gada Veselības inspekcijas atzinumā, kas pievienots projekta iesnieguma sadaļā “Pielikumi”.
Projektā paredzēta vides piekļūstamības uzlabošana pie “A” ģimenes ārsta prakses ieejas mezgla ēkas pirmajā stāvā. Pie esošajām ārējām kāpnēm tiks ierīkota āra uzbrauktuve (panduss), kas nodrošinās drošu, ērtu un patstāvīgu piekļuvi ārstniecības iestādei pacientiem ar kustību traucējumiem, citām personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, māmiņām ar bērnu ratiņiem, kā arī senioriem.
Papildus ēkas pirmajā stāvā ieejas mezglā tiks ierīkotas jaunas ārējās durvis, kas atbildīs normatīvo aktu prasībām – durvis veras uz āru evakuācijas virzienā, to ailes platums nodrošinās netraucētu pārvietošanos personām ratiņkrēslā un vecākiem ar bērnu ratiem, kā arī uzlabos kopējo ēkas pieejamību visiem apmeklētājiem.
Lai uzlabotu orientēšanos telpā un vides uztveri personām ar redzes traucējumiem, “A” ģimenes ārsta prakses pacientu uzgaidāmajā telpā (1.stāvs) tiks nodrošināts kontrastējošs sienu un durvju aiļu krāsojums. Šis risinājums veicinās drošu pārvietošanos, skaidrāku telpas struktūras uztveri un atbildīs vides piekļūstamības labās prakses principiem. Uzgaidāmajā telpā tiks veikta 1 loga nomaiņa, kā arī gaismekļu uz LED nomaiņa un griestu atjaunošana. Telpas indikatīvā  platība  15 m2.
Darbības īstenošanas adrese -  Bērzu ielā 90, Bauska (1.stāvs).   
Piesaistītie rādītāji:
· RCR 73   Personu skaits, kas izmanto jaunas vai modernizētas veselības aprūpes iestādes pakalpojumus, gadā 
· VINPI_12   Objektu, kuros ir nodrošināta vides un informācijas piekļūstamība, skaits 
Rezultāti:
· R1   atjaunotas "A" ģimenes ārsta prakses telpas (1 objekts)
HP darbība: Sadaļas "Viegli lasīt" izveide
HP Tips:
Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana
Kategorijas nosaukums:
Vispārīgās darbības > Komunikācijas un vizuālās identitātes pasakumi
Nosaukums:
Sadaļas "Viegli lasīt" izveide
Apraksts:
projekta vai finansējuma saņēmēja tīmekļvietnē tiks izveidota sadaļa "Viegli lasīt", kurā tiks iekļauta īsa aprakstoša informācija par projektu un citu lasītājiem nepieciešamu informāciju vieglajā valodā, lai plašākai sabiedrībai nodrošinātu iespēju uzzināt par ES fondu ieguldījumiem (skat. LM metodisko materiālu “Ceļvedis iekļaujošas vides veidošanai valsts un pašvaldību iestādēs (2020) https://www.lm.gov.lv/lv/celvedis-ieklaujosas-vides-veidosanai-valsts-un-pasvaldibu-iestades-2020 )
Pamatojums:
Tiks nodrošināts, ka "A" ģimenes ārsta tīmekļa vietnē www.agimnesarsts.lv  un "B" ģimenes ārsta prakses tīmekļa vietnē www.barsts.lv   būs  pieejama informācija par projektu vieglajā valodā, piemēram, informācija par projekta mērķi, mērķa grupām un galvenajām atbalstāmajām darbībām, sniedzot iespēju iegūt informāciju arī personālam ar garīga rakstura traucējumiem, senioriem un cilvēkiem ar vājām lasītprasmēm. Informācija un paziņojumi ģimenes ārstu sociālajos tīklos tiks veidoti iespējami vienkāršā valodā. 
HP darbība: Vienlīdzīga darba samaksa un karjeras izaugsmes iespējas
HP Tips:
Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana
Kategorijas nosaukums:
Vispārīgās darbības > Projekta vadība un īstenošana
Nosaukums:
Vienlīdzīga darba samaksa un karjeras izaugsmes iespējas
Apraksts:
sievietēm un vīriešiem tiks nodrošināta vienlīdzīga darba samaksa un vienlīdzīgas karjeras izaugsmes iespējas, tostarp nodrošinot dalību apmācībās, semināros, komandējumos
Pamatojums:
"A" un "B" ģimenes ārsta praksē darba samaksa tiks noteikta balstoties uz ieņemamo amatu, veicamo pienākumu apjomu, kvalifikāciju un atbildības līmeni, nodrošinot vienlīdzīgu atlīdzību par vienādu vai līdzvērtīgu darbu. Netiks pieļauta tieša vai netieša diskriminācija dzimuma dēļ attiecībā uz atalgojumu vai darba nosacījumiem. Sievietēm un vīriešiem tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas piedalīties apmācībās, semināros, pieredzes apmaiņas pasākumos un komandējumos. Lēmumi par dalību profesionālās attīstības aktivitātēs tiks pieņemti, balstoties uz objektīviem un caurspīdīgiem kritērijiem, nodrošinot vienlīdzīgu pieeju karjeras izaugsmes iespējām.
HP darbība: Labās prakses darbības, kas īpaši veicina piekļūstamību
HP Tips:
Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana
Kategorijas nosaukums:
Specifiskās darbības > Publiskās infrastruktūras attīstība
Nosaukums:
Labās prakses darbības, kas īpaši veicina piekļūstamību
Apraksts:
papildus būvnormatīvā LBN 200-21 noteiktajam,  projekta ietvaros tiks īstenotas labās prakses darbības, kas īpaši veicina vides un informācijas piekļūstamību cilvēkiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem
(piemērus skatīt LM izstrādātajos materiālos par vides un informācijas piekļūstamības labās prakses  un nepārdomātu risinājumu piemēriem. Pieejams šeit: https://www.lm.gov.lv/lv/labas-prakses-piemeri-2)
Pamatojums:
Papildus būvnormatīvā LBN 200-21 noteiktajam, "A" ģimenes ārsta praksē pacientu uzgaidāmajā telpā tiks nodrošināti funkcionāli un vizuāli uztverami krāsu kontrasti starp sienām, grīdām un durvju ailēm, uzlabojot telpu orientāciju personām ar redzes traucējumiem.
Ieejas mezgla durvju aile tiks projektēta bez vai ar minimāliem, noapaļotiem sliekšņiem (ne augstākiem par 1,5 cm), tādējādi atvieglojot pārvietošanos cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ratiņkrēslu lietotājiem un personām ar palīglīdzekļiem, vecākiem ar bērniem. 
Uzgaidāmajā telpā kabinetu  apzīmējumi  tiks izvietoti skaidri un viegli salasāmā veidā, kontrastējošās krāsās, atbilstošā redzes līmenim pielāgotā augstumā, kā arī papildināti ar universāli saprotamiem simboliem. 
Saistītie HP rādītāji:
VINPI_12 Objektu, kuros ir nodrošināta vides un informācijas piekļūstamība, skaits
Īstenošana:
· 2027/1 - 2027/4 
d1.2. "B" ģimenes ārsta prakses telpu atjaunošana
“B” ģimenes ārsta praksei plānota divu kabinetu – ģimenes ārsta pacientu pieņemšanas kabineta un procedūru kabineta, ka arī un pacientu uzgaidāmās telpas atjaunošanas darbi, ievērojot, ka esošais telpu stāvoklis ir slikts un neatbilst mūsdienu prasībām. Telpu vienkāršotās atjaunošanas ietvaros  plānota nelielā uzgaidāmās telpas pārplānošana, grīdas seguma nomaiņa, sienu apdare, durvju  un logu nomaiņa, slēdžu nomaiņa, gaismekļu uz LED nomaiņa un griestu atjaunošana.
Visas telpās, kuras projekta ietvaros plānots atjaunot atrodas doktorāta Bērzu ielā 90, Bauskā, 2.stāvā un tajās darbojas projekta sadarbības partnera ģimenes ārsta prakse (kabinets - telpu grupa Nr. 21, 22, 23, 24). Kopēja prakses platība indikatīvi  42 m2.
Piesaistītie rādītāji:
· VINPI_12   Objektu, kuros ir nodrošināta vides un informācijas piekļūstamība, skaits 
Rezultāti:
· R2   Atjaunoti "B" ģimenes ārsta prakses kabineti (1 objekts)
Kopā ar sadarbības partneriem:
· 05108213319   "B" ģimenes ārsta prakse 
HP darbība: Labās prakses darbības, kas īpaši veicina piekļūstamību
HP Tips:
Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana
Kategorijas nosaukums:
Specifiskās darbības > Publiskās infrastruktūras attīstība
Nosaukums:
Labās prakses darbības, kas īpaši veicina piekļūstamību
Apraksts:
papildus būvnormatīvā LBN 200-21 noteiktajam,  projekta ietvaros tiks īstenotas labās prakses darbības, kas īpaši veicina vides un informācijas piekļūstamību cilvēkiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem
(piemērus skatīt LM izstrādātajos materiālos par vides un informācijas piekļūstamības labās prakses  un nepārdomātu risinājumu piemēriem. Pieejams šeit: https://www.lm.gov.lv/lv/labas-prakses-piemeri-2)
Pamatojums:
Papildus būvnormatīvā LBN 200-21 “Ēku vides pieejamība” noteiktajām obligātajām prasībām, ārsta,  procedūru kabinetā un pacientu uzgaidāmajā telpā tiks nodrošināti funkcionāli un vizuāli uztverami krāsu kontrasti starp sienām, grīdām un durvju ailēm, uzlabojot telpu orientāciju personām ar redzes traucējumiem.
Durvju ailes tiks projektētas bez vai ar minimāliem, noapaļotiem sliekšņiem (ne augstākiem par 1,5 cm), tādējādi atvieglojot pārvietošanos cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ratiņkrēslu lietotājiem un personām ar palīglīdzekļiem.
Gaitenī gar sienām tiks uzstādīti atbalsta rokturi 0,9–1,1 m augstumā, kas sniegs papildu drošību un atbalstu cilvēkiem ar kustību un līdzsvara traucējumiem, kā arī senioriem. Tiks paredzēti kruķu turētāji pacientu uzgaidāmajā zonā.  
Kabinetu  apzīmējumi  tiks izvietoti skaidri un viegli salasāmā veidā, kontrastējošās krāsās, atbilstošā redzes līmenim pielāgotā augstumā, kā arī papildināti ar universāli saprotamiem simboliem. 
Saistītie HP rādītāji:
VINPI_12 Objektu, kuros ir nodrošināta vides un informācijas piekļūstamība, skaits
Īstenošana:
· 2027/1 - 2027/4 
d1.3. "A" ģimenes ārsta prakses būvprojektēšanas dokumentācijas izstrāde un būvuzraudzības nodrošināšana
"A" ģimenes ārsta praksei plānoto būvdarbu ietvaros  īstenošanai tiks veikta nepieciešamā projektēšana un nodrošināta būvuzraudzība atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem būvniecības jomā. Projektēšana tiks veikta pirms būvdarbu uzsākšanas.
Rezultāti:
· R6   veikta projektēšana un būvuzraudzība “A” ģimenes ārsta praksē (2 līgumi)
Īstenošana:
· 2026/3 - 2027/4 
d1.4. "B" ģimenes ārsta praksei būvprojektēšanas dokumentācijas izstrāde un būvuzraudzības nodrošināšana
“B” ģimenes ārsta prakses telpu vienkāršotās atjaunošanas darbu īstenošanai tiks veikta nepieciešamā projektēšana, kā arī nodrošināta būvuzraudzība atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.
Rezultāti:
· R7   veikta projektēšana un būvuzraudzība “B” ģimenes ārsta praksē (2 līgumi)
Īstenošana:
· 2026/3 - 2027/4 
3. Tehnoloģiju iegāde, piegāde un montāža
Projekta ietvaros paredzēts iegādāties medicīnas tehnoloģijas, iekārtas, kā arī datortehniku un mēbeles “B” ģimenes ārsta prakses vajadzībām un ārstniecības procesa kvalitātes uzlabošanai. 
“B” ģimenes ārsta prakse ir izveidota pirms 1,5 gada un projektā piedalās kā sadarbības partneris. Iegādātas tehnoloģijas, iekārtas un aprīkojums tiks izvietots doktorāta 2.stāvā ģimenes ārsta un procedūras kabinetos, ka arī uzgaidāmajā telpā (apmeklētāju krēsli)  un tās sniegs iespēju veikt dažāda veida ārstniecības procesu un manipulācijas kvalitatīvāk un iespējami īsākā termiņā, tādējādi ievērojami uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti - līdz ar ko pacients saņem savām vajadzībām nepieciešamo ārstēšanu savlaicīgi, attiecīgajā vietā, ar atbilstošu tehnoloģisko nodrošinājumu un attiecīgā kvalitātē.
d3.1. Medicīnisko tehnoloģiju un iekārtu iegāde "B" ģimenes ārsta praksei
"B" ģimenes ārsta prakse tiks aprīkota ar medicīnas tehnoloģijām.
Projekta īstenošanas laikā ( pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas), tiks iegādāti:
· medicīniskie svari ar auguma mērītāju - 1 gab.;
· sterilizators - 1 gab.;
· fonendoskops ārstam - 1 gab.;
· infūziju statīvs - 1 gab.;
· medikamentu skapis - 1 gab.
Viss aprīkojums tiks izvietots Bērzu ielā 90, Bauskā, ģimenes ārsta kabinetā, kas atrodas 2.stāvā. Tehnoloģijas un aprīkojums paliks "B" ģimenes ārsta prakses īpašumā. 
Rezultāti:
· R3   Ģimenes ārsta praksei iegādātas tehnoloģijas un iekārtas (5 gabali)
Kopā ar sadarbības partneriem:
· 05108213319   "B" ģimenes ārsta prakse 
Īstenošana:
· 2026/3 - 2027/4 
d3.2. Mēbeļu iegāde "B" ģimenes ārsta praksei
Projekta īstenošanas laikā (pēc līguma noslēgšanas),  “B” ģimenes ārsta prakses kabinets un uzgaidāmā telpa tiks aprīkoti ar mēbelēm : 
· darbavietas aprīkojums ārstam un vienai māsai, kas sastāv no darba galdiem (2 gab.)  un ergonomiskiem krēsliem (2 gab.)
· dokumentu plaukts ārsta kabinetam– 2 gab.;
· drēbju skapis pacientu uzgaidāmajai telpai  - 2 gab.;
· apmeklētāju krēsli – 6 gab.;
Darbības īstenošanas adrese ir Bērzu ielā 90, Bauska  ģimenes ārsta kabinets un pacientu uzgaidāmā telpa atrodas ēkas 2.stāvā.
Mēbeles paliks “B” ģimenes ārsta prakses īpašumā.
Rezultāti:
· R4   Ģimenes ārsta praksei iegādātas tehnoloģijas un iekārtas (14 gabali)
Kopā ar sadarbības partneriem:
· 05108213319   "B" ģimenes ārsta prakse 
Īstenošana:
· 2026/3 - 2027/2 
d3.3. Datortehnikas iegāde "B" ģimenes ārsta praksei
Projekta īstenošanas laikā (pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas)  “B” ģimenes ārsta prakse tiks aprīkota ar datortehniku :
· Piezīmjudators (notebook) ģimenes ārstam  - 1 gab. 
·  Daudzfunkcionālo iekārtu ar printeri - 1 gab.
Darbības īstenošanas adrese ir Bērzu ielā 90, Bauska  ģimenes ārsta kabinets atrodas ēkas 2.stāvā.
Datortehnika paliks “B” ģimenes ārsta prakses īpašumā.
Rezultāti:
· R5   Ģimenes ārsta praksei iegādāta datortehnika (2 gabali)
Kopā ar sadarbības partneriem:
· 05108213319   "B" ģimenes ārsta prakse 
Īstenošana:
· 2026/3 - 2027/2 

Rādītāji
R1 atjaunotas "A" ģimenes ārsta prakses telpas
Veids 
Darbību rezultāts 
Vērtības 
	Sākotnējā vērtība 
	Starp vērtība 
	Beigu vērtība 
	Mērvienība 

	
	
	1.00 
	objekts 


Saistītās darbības: 
	Id
	Nosaukums

	d1.1
	"A" ģimenes ārsta prakses āra uzbrauktuves (pandusa) ierīkošana


R2 Atjaunoti "B" ģimenes ārsta prakses kabineti
Veids 
Darbību rezultāts 
Vērtības 
	Sākotnējā vērtība 
	Starp vērtība 
	Beigu vērtība 
	Mērvienība 

	
	
	1.00 
	Objektu skaits 


Saistītās darbības: 
	Id
	Nosaukums

	d1.2
	"B" ģimenes ārsta prakses telpu atjaunošana


R3 Ģimenes ārsta praksei iegādātas tehnoloģijas un iekārtas
Veids 
Darbību rezultāts 
Vērtības 
	Sākotnējā vērtība 
	Starp vērtība 
	Beigu vērtība 
	Mērvienība 

	
	
	5.00 
	gabali 


Saistītās darbības: 
	Id
	Nosaukums

	d3.1
	Medicīnisko tehnoloģiju un iekārtu iegāde "B" ģimenes ārsta praksei


R4 Ģimenes ārsta praksei iegādātas tehnoloģijas un iekārtas
Veids 
Darbību rezultāts 
Vērtības 
	Sākotnējā vērtība 
	Starp vērtība 
	Beigu vērtība 
	Mērvienība 

	
	
	14.00 
	gabali 


Saistītās darbības: 
	Id
	Nosaukums

	d3.2
	Mēbeļu iegāde "B" ģimenes ārsta praksei


R5 Ģimenes ārsta praksei iegādāta datortehnika
Veids 
Darbību rezultāts 
Vērtības 
	Sākotnējā vērtība 
	Starp vērtība 
	Beigu vērtība 
	Mērvienība 

	
	
	2.00 
	gabali 


Saistītās darbības: 
	Id
	Nosaukums

	d3.3
	Datortehnikas iegāde "B" ģimenes ārsta praksei


R6 veikta projektēšana un būvuzraudzība
Veids 
Darbību rezultāts 
Vērtības 
	Sākotnējā vērtība 
	Starp vērtība 
	Beigu vērtība 
	Mērvienība 

	
	
	2.00 
	līgumu skaits 


Saistītās darbības: 
	Id
	Nosaukums

	d1.3
	"A" ģimnes ārsta prakses būvprojektēšanas dokumentācijas izstrāde un būvuzraudzības nodrošināšana


R7 veikta projektēšana un būvuzraudzība
Veids 
Darbību rezultāts 
Vērtības 
	Sākotnējā vērtība 
	Starp vērtība 
	Beigu vērtība 
	Mērvienība 

	
	
	2.00 
	līgumu skaits 


Saistītās darbības: 
	Id
	Nosaukums

	d1.4
	"B" ģimenes ārsta praksei būvprojektēšanas dokumentācijas izstrāde un būvuzraudzības nodrošināšana


RCR 73 Personu skaits, kas izmanto jaunas vai modernizētas veselības aprūpes iestādes pakalpojumus, gadā
Veids 
Rezultāta 
Vērtības 
	Sākotnējā vērtība 
	Starp vērtība 
	Beigu vērtība 
	Mērvienība 

	
	
	2 400.00 
	Lietotāji/ gadā 


Saistītās darbības: 
	Id
	Nosaukums

	d1.1
	"A"ģimenes ārsta prakses āra uzbrauktuves (pandusa) ierīkošana


VINPI_12 Objektu, kuros ir nodrošināta vides un informācijas piekļūstamība, skaits
Veids 
Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana 
Vērtības 
	Sākotnējā vērtība 
	Starp vērtība 
	Beigu vērtība 
	Mērvienība 

	
	
	2.00 
	Skaits 


HP darbības: 
	Id
	Kategorijas nosaukums
	Nosaukums

	Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana
	Specifiskās darbības > Publiskās infrastruktūras attīstība
	Labās prakses darbības, kas īpaši veicina piekļūstamību

	Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana
	Specifiskās darbības > Publiskās infrastruktūras attīstība
	Labās prakses darbības, kas īpaši veicina piekļūstamību


Valsts atbalsts
7.1. Jautājumi par finansējuma saņēmēju
Projekta iesniedzējs
Vai projektā iesniedzējs saņem valsts atbalstu?
Saņem
Vai projektā iesniedzējs ir valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs?
Nav
Valsts atbalsta instruments:z
tiešais maksājums no valsts vai pašvaldības budžeta (subsīdija vai dotācija)
Atbalsta mērķi:
Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu Nr.2012/21/ES par līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkts
Uzņēmums neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai:
Neatbilst
Projekts nav uzsākts:
Nav uzsākts
7.2. Jautājumi par sadarbības partneri
05108213319 "B" ģimenes ārsta prakse
Vai projektā sadarbības partneris saņem valsts atbalstu?
Saņem
Vai projektā sadarbības partneris ir valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs?
Nav
Valsts atbalsta instruments:
tiešais maksājums no valsts vai pašvaldības budžeta (subsīdija vai dotācija)
Atbalsta mērķi:
Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu Nr.2012/21/ES par līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkts
Uzņēmums neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai:
Neatbilst
Projekts nav uzsākts:
Nav uzsākts
Sadarbības partneri
05108213319 "B" ģimenes ārsta prakse
Adrese 
Bērzu iela 22 k-90, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 
Tīmekļvietne (pēc izvēles) 
www.B_gimenes_arsts.lv 
Kontaktpersona 
Vārs Uzvārs 
Piezīmes 
(Nav aizpildīts) 
Saistītās darbības: 
· d1.2 "B" ģimnes ārsta prakses telpu atjaunošana 
· d3.1 Medicīnisko tehnoloģiju un iekārtu iegāde "B" ģimenes ārsta praksei 
· d3.2 Mēbeļu iegāde "B" ģimenes ārsta praksei 
· d3.3 Datortehnikas iegāde "B" ģimenes ārsta praksei 
Īstenošanas grafiks
Plānotais līguma slēgšanas ceturksnis:
2026/3
Īstenošanas ilgums pilnos mēnešos:
(Nav aizpildīts)
Projekta īstenošanas beigu datums:
(Nav aizpildīts)
d1.1. "A"ģimenes ārsta prakses āra uzbrauktuves (pandusa) ierīkošana
Īstenošanas ceturkšņi:
· 2027/1 
· 2027/2 
· 2027/3 
· 2027/4 
d1.2. "B" ģimnes ārsta prakses telpu atjaunošana
Īstenošanas ceturkšņi:
· 2027/1 
· 2027/2 
· 2027/3 
· 2027/4 
d1.3. "A"ģimnes ārsta prakses būvprojektēšanas dokumentācijas izstrāde un būvuzraudzības nodrošināšana
Īstenošanas ceturkšņi:
· 2026/3 
· 2026/4 
· 2027/1 
· 2027/2 
· 2027/3 
· 2027/4 
d1.4. "B"ģimenes ārsta praksei būvprojektēšanas dokumentācijas izstrāde un būvuzraudzības nodrošināšana
Īstenošanas ceturkšņi:
· 2026/3 
· 2026/4 
· 2027/1 
· 2027/2 
· 2027/3 
· 2027/4 
d3.1. Medicīnisko tehnoloģiju un iekārtu iegāde "B" ģimenes ārsta praksei
Īstenošanas ceturkšņi:
· 2026/3 
· 2026/4 
· 2027/1 
· 2027/2 
· 2027/3 
· 2027/4 
d3.2. Mēbeļu iegāde "B" ģimenes ārsta praksei
Īstenošanas ceturkšņi:
· 2026/3 
· 2026/4 
· 2027/1 
· 2027/2 
d3.3. Datortehnikas iegāde "B" ģimenes ārsta praksei
Īstenošanas ceturkšņi:
· 2026/3 
· 2026/4 
· 2027/1 
· 2027/2 
[image: ]
Finansēšanas plāns
	Finansējuma avots
	Summa
	%

	ERAF
	45 900.00
	85.00

	Eiropas Savienības fondu finansējums
	45 900.00
	85.00

	Valsts budžeta finansējums
	7 294.87
	13.51

	Nacionālais publiskais finansējums
	7 294.87
	13.51

	Publiskās attiecināmās izmaksas
	53 194.87
	98.51

	Privātās attiecināmās izmaksas
	805.13
	1.49

	Kopējās attiecināmās izmaksas
	54 000.00
	100.00

	Kopējās izmaksas
	54 000.00
	0.00


[image: ]

Piezīmes: Projekta iesnieguma sadaļā “Finansēšanas plāns” informācija norādīta atbilstoši  infrastruktūras proporcijas aprēķinā veiktajiem aprēķiniem (excel). [image: ]


Budžeta kopsavilkums 
[image: ]
Dokumenti
	Faila nosaukums
	Pievienošanas datums
	Statuss
	Pievienotājs
	Atrašanās vieta



Apliecinājumi
Obligātie apliecinājumi
Apliecinājums par informācijas patiesumu un spēju īstenot projektu
Manis pārstāvētā projekta iesniedzēja un sadarbības partnera, ja tāds projektā ir paredzēts, vārdā apliecinu, ka:
1) projekta iesniedzējs, t. sk. projekta iesniedzēja valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju ar filiāli saistītās darbībās, neatbilst nevienam no Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 22. panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas noteikumiem (nav attiecināms uz tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, citām valsts iestādēm);
2) projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami finanšu resursi projekta īstenošanas nodrošināšanai pienācīgā apjomā (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);
3) projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;
4) nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;
5) atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem projekts netiek un nav ticis finansēts/līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem vai citiem ārvalstu finanšu instrumentiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu un citu ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros, kā arī no valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā šis projekta iesniegums un tajā minētās plānotās darbības netiks iesniegtas finansēšanai/līdzfinansēšanai no citiem finanšu avotiem;
6) projekta iesniedzējs un tā sadarbības partneris, ja tāds projektā ir paredzēts, pēdējo divu gadu laikā pirms pieteikšanās uz Eiropas Savienības fonda finansējumu nav veicis pārcelšanu regulas Nr. 651/2014[1] 2. panta 61. a punkta izpratnē uz vietu, kurā tiks veikts atbalstītais ieguldījums, un apņemas to nedarīt divus gadus pēc tam, kad ir pabeigts atbalstītais ieguldījums (ar pabeigtu ieguldījumu saskaņā ar regulas Nr.651/20141 2. panta 47. a punktu saprot brīdi, kad veikts projekta noslēguma maksājums);
7)  projekta iesniegumam pievienotie dokumentu atvasinājumi, ja tādi ir pievienoti, atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem;
8)  projekta iesniegumam pievienoto dokumentu tulkojumi, ja tādi ir pievienoti, ir pareizi;
9)  esmu iepazinies(-usies), ar attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa, tā pasākuma vai atlases kārtas nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām;
10) piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām, institūcijām;
11) apņemos nodrošināt obligātos komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumus saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060[2] 47. pantu un 50. pantu, ievērojot Finanšu ministrijas vadlīnijās “ES fondu 2021.-2027.?gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas” noteikto.
 
Apzinos, ka:
1)  projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Savienības fonda, ja projekta iesniegums nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa, tā pasākuma vai atlases kārtas īstenošanu plānotais Eiropas Savienības fonda finansējums projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots vai citos projektu iesniegumu atlases nolikumā noteiktajos gadījumos;
2) projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā;
3) projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti jāuztur atbilstoši projekta iesniegumā minētajam;
4) nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā normatīvajos aktos noteiktās sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret manis pārstāvēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

[1] 2014. gada 17. jūnija Komisijas Regula (ES) 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu Dokuments attiecas uz EEZ
[2] 2021.gada 24.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai. 

Apliecinājumi, kas jāaizpilda, ja attiecināms
APLIECINĀJUMS, KA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJS NEATBILST GRŪTĪBĀS NONĀKUŠA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS VEICĒJA PAZĪMĒM
Projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī uz projekta iesniedzēju kā saimnieciskās darbības veicēju nav piemērojama neviena no Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 2. panta 18. punktā norādītajām pazīmēm:
1) saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā komercdarbība ir izbeigta vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru[1];
2) saimnieciskās darbības veicējs uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu (ja komersants ir kapitālsabiedrība) uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudējis vairāk nekā pusi no parakstītā kapitāla (uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm un visām pārējām pozīcijām, kuras pieņemts uzskatīt par daļu no komersanta pašu kapitāla, rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla);
3) saimnieciskās darbības veicējs uz iesnieguma iesniegšanas dienu (ja kādam no dalībniekiem ir neierobežota atbildība par komersanta parādsaistībām) uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudējis vairāk nekā pusi no grāmatvedības uzskaitē uzrādītā kapitāla;
4) saimnieciskās darbības veicējs ir saņēmis glābšanas atbalstu un glābšanas atbalsta ietvaros saņemto aizdevumu nav atmaksājis vai nav atsaucis garantiju, vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu, un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;
5) saimnieciskās darbības veicējs nav mazais (sīkais) vai vidējais komersants, un pēdējos divus gadus komersanta parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5, un komersanta procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc ieņēmumiem pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem, ir bijusi mazāka par 1,0.
Ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde, projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī tā neatrodas finanšu stabilizācijas procesā.

[1] Nosacījumi atbilstoši Maksātnespējas likuma 57.pantam.
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Vēršam uzmanību, ka projekta iesnieguma piemēra sadaļās iekļautajai informācijai ir tikai informatīvs raksturs ar mērķi sniegt priekšstatu par attiecīgās sadaļas aizpildīšanu un tā pilnībā neatspoguļo pasākuma nosacījumus.
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Finanséjuma avots Summa %
ERAF 4590000 | 8500

Valsts budZeta finansgjums 720487 | 1351
Publiskas attiecinamas izmaksas. 5319487 9851
Privatas attiecinamas izmaksas 80513 | 149

Kopéjas attiecinamas izmaksas 54000.00 100.00
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