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Kopsavilkums 

Finanšu un ekonomiskie aprēķini izstrādāti saskaņā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) 
Publiskās un privātās partnerības finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādes vadlīnijām (2019.gada 
18.marta redakcija).  
 

Projekts īsumā: 
Multifunkcionālu sporta un rekreācijas kompleksu (MSRK) iecerēts izbūvēt Ezera ielā 26, Talsos. Zemes 

gabals pieder Talsu novada pašvaldībai. Tā kopējā platība ir aptuveni 2ha. Projekta iecere īsumā: 

1) paredzamā būves platība: 6’000 - 6’500 m2; 

2) MSRK vienā būvē apvieno ledus halli, peldbaseinu un SPA zonu; 

3) hokeja laukums 58 m x 28 m; ledus arēna ar 500 skatītāju vietām; 

4) peldbaseins 25 m x 11 m, H = 1,2 – 1,8 m;  

5) ledus halle ir piemērota sacensību, tai skaitā starptautisku organizēšanai, jauniešu un profesionālā 

sporta treniņiem; 

6) peldbaseins plānots pamatā  jauniešu un profesionālā sporta treniņiem, kā arī veselības 

veicināšanai un rehabilitācijai 

7) rehabilitācijas pakalpojumi (rehabilitologu kabineti; fizioterapijas vingrošanas zāles, fizioterapeitu, 

masieru un ergoterapeitu pakalpojumi, trenažieru zāle) un rekreācijas zona (SPA, pirtis, atpūtas un 

bērnu zona) veselības veicināšanas pakalpojumu sniegšanai; 

8) ēdināšanas zona ar ietilpību 100 apmeklētājiem;  

9) plaša autostāvvieta blakus MSRK. 

Iecerētais risinājums Projekta īstenošanai: 

Talsu novada dome par dzīvotspējīgāko un piemērotāko risinājumu MSRK ieceres īstenošanai ir atzinusi 
publisko un privāto partnerību (PPP). 
Pozitīva ieguldījumam atbilstošā vērtība: 3’129 tūkst. EUR, ar IAV diapazonu 2’528 tūkst. EUR līdz 3’742 
tūkst. EUR. 
PPP risinājums: Līgumiskais PPP; 
PPP modelis: DBFM- Projektē, Būvē, Finansē, Uzturi; 
Risku pārdale: atbilst ārpusbilances uzskaites prasībām atbilstoši Eurostat vadlīnijām; 
Privātā partnera ieņēmumu avots: Pieejamības maksājumi (būtiska daļa no kopējiem ienākumiem) un 
ieņēmumi no gala lietotājiem; 
Projektēšanas un būvniecības periods: ne ilgāk kā 3 gadi (pirms pieejamības perioda uzsākšanās); 
Pieejamības periods: 25 gadi (pēc būvniecības perioda beigām). 
 

Projekta pamatojums: 

Nepieciešamība pēc ledus halles Talsos 
Talsu novadā ir spēcīgas hokeja tradīcijas - to apstiprina esošās ledus halles noslodze un iedzīvotāju 
anketēšanas rezultāti. Tomēr esošās ledus halles nestandarta izmērs liedz iespēju tajā rīkot starptautiskas 
sacensības, kā arī tā nav piemērota jauniešu un profesionālā sporta vajadzībām. Tādēļ, sasniedzot noteiktu 
vecumu, jaunie sportisti ir spiesti pārcelties uz dzīvi citās pilsētas, lai varētu turpināt trenēties atbilstošos 
apstākļos. Turklāt esošā ledus halle ir ļoti novecojusi. Tā ir pieejama lietošanai tikai 7 mēnešus gadā ar 
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nesamērīgi augstām ekspluatācijas izmaksām. Esošās ledus halles pārbūve un renovācija nebūtu uzskatāma 
par pamatotu ne ekonomiski, ne arī tehniski.  
 
Nepieciešamība pēc peldbaseina Talsos 
Latvija ir Eiropas Savienības līdere “melnajā” statistikā par noslīkušajiem (2018.gadā 6,1 noslīkušo uz  
100’000 iedzīvotājiem gadā). Viens no kritiskiem šādas statistikas iemesliem ir vāja vai pat iztrūkstoša bērnu 
peldēšanas apmācība. Latvijas peldēšanas federācijas pētījumā “Cilvēku drošība uz ūdens Latvijā” norādīts, 
ka Talsos ir nepieciešams peldbaseins. 87% Talsu novadā esošo izglītības iestāžu piekrīt MSRK izbūvei, bet 
94% no tām plānotu darbu tā, lai izglītojamie varētu apgūt peldēšanu MSRK.  Talsu novadā, Rojā, Mērsragā 
un Dundagā nav bērnu peldēšanas apmācībām piemērotu peldbaseinu. Tuvākie peldbaseini atrodas Kuldīgā 
(58 km), Ventspilī (78 km) un Engures novada Ķesterciemā (aptuveni 50 km). Šāds attālums nedod iespēju 
Talsu novada izglītības iestādēm plānot izglītojamo peldēšanas apmācību savu izglītības programmu 
ietvaros.  
 
Nepieciešamība pēc Rehabilitācijas centra  
Valsts kontroles revīzijas “Vai rehabilitācija ir pilnvērtīga veselības aprūpes pakalpojumu sastāvdaļa?” 
ziņojumā (08.01.2019) norādīts, ka rehabilitācija nepieciešama ikvienam ar akūtiem vai hroniskiem 
veselības traucējumiem vai traumām, kas ierobežo funkcionalitāti. Tā ļauj cilvēkiem ilgāk saglabāt darba 
spējas, tādējādi kopumā veicinot iedzīvotāju labklājību. Pašlaik rehabilitācijas un rekreācijas pakalpojumu 
pieejamība Talsu novadā un tam tuvākajos novados ir ļoti ierobežota. 
Rehabilitācijas centra un rekreācijas zonas izveide MSRK ietvaros būs ieguldījums iedzīvotāju veselībā un 
labklājībā. Tai būs nozīmīga loma Talsu novada atpazīstamībā, apmeklētībā un pievilcīgumā potenciālajiem 
iedzīvotājiem. 
 
Nepieciešamību pēc MSRK kopumā apstiprina iedzīvotāju anketēšanas rezultāti, izglītības iestāžu (t.sk. 

sporta skolu) viedokļi un Talsu novada uzņēmēju ieinteresētība izmantot MSRK. 

MSRK lietotāji un apmeklētāji: 
Tirgus apzināšanas rezultāti rāda, ka kopējais peldbaseina un rehabilitācijas centra apmeklējumu skaits gadā 
varētu veidot apmēram 100’000. Apmeklētāji iedalāmi šādās grupās: 
 

• profesionālā sporta un jauniešu sporta komandas no Latvijas, Skandināvijas un 
Austrumeiropas, kas gatavas pavadīt Talsos un lietot MSRK vismaz 10 - 14 pilnas dienas 
(piemēram, treniņnometnes); 

• sporta sacensības (starptautiskas, nacionālas un vietēja mēroga) jauniešiem un profesionāliem 
sportistiem; 

• peldēšanas apmācību programmas pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas izglītojamiem no 
Talsu novadā izvietotajām izglītības iestādēm; 

• sporta pasākumi skolēnu grupām no Talsiem, Talsu novada, Kurzemes reģiona, kā arī Latvijas, 

Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas (1 diena Talsos). Pārsvarā brauc pavasarī, rudenī un ziemā; 

• pieaugušo un jauniešu amatieru sporta veidi un komandas, korporatīvi sporta pasākumi, 
komandu saliedēšanas pasākumi, brīvā laika pavadīšanas iespējas;  

• ģimenes ar bērniem no Talsiem, Talsu novada, Kurzemes reģiona un Baltijas valstīm (1-2 dienas 
Talsos un MSRK brīvdienu vai atvaļinājuma ietvaros); 

• Talsu novada un blakus novadu iedzīvotāji, kas vēlas izmantot rehabilitācijas centru un 
rekreācijas zonu (tostarp ģimenes ar bērniem, pensionāri, personas ar īpašām vajadzībām). 
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MSRK radītie sociālekonomiskie ieguvumi: 
 
Netiešie ekonomiskie ieguvumi MSRK izveides rezultātā aprēķināti kā aptuveni 12’650 tūkst. EUR 
(diskontētas nominālās vērtības bez PVN) PPP līguma darbības laikā, un ieguvumi, kas saistīti ar samazinātu 
noslīkušo skaitu, aprēķināti 23’661 tūkst. EUR (diskontētas nominālās vērtības bez PVN) PPP līguma 
darbības laikā. Projekta ENPV ir pozitīva (8’232 tūkst EUR) un ERR (6,45%) pārsniedz diskonta likmi (5,5%). 
Papildus tam, projekta ieviešana radītu virkni netiešo ieguvumu un ieņēmumu (piemēram, MSRK 
nodarbinātās personas, MSRK īstenotā trešo personu saimnieciskā darbība) un vairākus citus 
sociālekonomiskos ieguvumus (plašāk skatīt 2.1.1. nodaļu): 

• Lokālpatriotisms, pozitīva ietekme uz iedzīvotāju skaitu – MSRK izbūve radītu iespēju sakārtot 
un labiekārtot apkārtējo infrastruktūru. MSRK izvietošanai atvēlētajā zemes gabalā ir iespējams 
izveidot plašu un ērtu autostāvvietu, tādējādi būtiski atslogojot apkārtējās ielas un uzlabojot 
satiksmes drošību. Savukārt gājējiem tiktu veidota ērta infrastruktūra nokļūšanai MSRK no 
Talsu pilsētas centra. MSRK kopumā dos būtisku papildus ieguldījumu veselīga dzīvesveida 
veicināšanā Talsos un Talsu novadā, padarot tos atpazīstamākus. Sportisku aktivitāšu 
pieejamība brīvā laika pavadīšanai jauniešiem un pieaugušajiem vairotu veselīga dzīvesveida 
popularitāti. Tā varētu kalpot par kritēriju dzīvesvietas izvēlei Talsos vai Talsu novadā, 
piemēram, ģimenēm ar bērniem vai personām ar īpašām vajadzībām; 

• Ieņēmumi no kultūras pasākumiem un tūrisma (viesmīlība, naktsmītnes) – sagaidāms, ka MSRK 
brīvdienu vai atvaļinājuma laikā (1-2 dienas) būs ieinteresēti apmeklēt tuvāko novadu, 
Kurzemes un arī Latvijas iedzīvotāji. Tādējādi Talsu pilsēta un novads gūs papildus ienākumus 
no kultūras un tūrisma nozares; 

• Ieņēmumi no sporta pasākumiem un sporta tūrisma – MSRK ietvertā ledus halle un peldbaseins 
atbildīs starptautiskiem standartiem. Tādēļ tie būs piemēroti dažādu jauniešu un pieaugušo 
profesionālā sporta sacensību rīkošanai. Tāpat ieņēmumus radīs arī sporta tūrisms - 
profesionālā sporta treniņu nometnes (primāri vasarā, vietējā un starptautiskā mēroga), 
sacensību dalībnieki un skatītāji. Pieredze līdzīgos objektos citos Latvijas novados liecina, ka 
šādi pakalpojumi ir ļoti pieprasīti. Turklāt tie rada būtiskus ienākumus ne tikai MSRK, bet arī 
sporta tūrisma apkalpotājiem (viesmīlība, naktsmājas);  

• Būvdarbu radītie ieņēmumi - MSRK būvdarbu izpilde Talsu pilsētā radīs papildus ienākumu, jo 
būvdarbu izpildē potenciāli var tikt iesaistīts vietējais (Latvijas) darbaspēks, transporta un 
loģistikas pakalpojumu sniedzēji, būvmateriālu ražotāji un piegādātāji; 

• Nodokļu ieņēmumi – IIN un UIN no MSRK saistīto biznesu apgrozījuma; PVN ieņēmumi no MSRK 
citu biznesu darbības; kadastrālās vērtības pieaugums ne tikai zemes gabalam, uz kura tiks 
izvietots MSRK, bet arī apkārtējiem zemes gabaliem, jo tiktu sakārtota un labiekārtota 
infrastruktūra ap tiem; secīgi - NĪN pieaugums MRSK tuvākajā apkārtnē esošiem zemes 
gabaliem, kā arī ja tāds būtu piemērojams un maksājams par zemes gabalu zem MSRK. 

 

FEA aprēķinu apkopojums: 

PPP projekta aprēķini rāda, ka izlīdzinātais bruto pieejamības maksājums ceturksnī veidotu 298 tūkst. EUR 
apmērā nominālās cenās, un 238 tūkst. EUR reālās cenās. Papildus privātā partnera ieņēmumu aplēses no 
gala lietotājiem izlīdzināti ceturksnī veidotu 229 tūkst. EUR. Kopējā ietekme no indeksācijas PPP līguma 
darbības laikā veidotu 6’088 tūkst. EUR, pieņemot 2% eskalatoru indeksējamajai pieejamības maksājuma 
daļai. 
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Tabula 1. Kopsavilkums: PPP projekta ieņēmumi un izmaksas1 

  Nominālajās cenās  Reālajās cenās 

Pozīcija tūkst. EUR % tūkst. EUR % 

BPM kopsumma  29’786  
 

 23’674  
 

Privātā partnera izmaksas  (52’579) 100%  (46’571) 100% 

Kapitālieguldījumi būvniecības perioda laikā   (9’169) 17%  (9’169) 20% 

Ikdienas uzturēšanas un administrācijas  
izmaksas 

 (14’788) 28%  (10’889) 23% 

Periodiskās uzturēšanas izmaksas  (1’270) 2%  (850) 2% 

Finansējuma un ar tā piesaisti saistītās 
izmaksas 

 (19’067) 36%  (18’436) 40% 

Banka (% maksājumi)  (3’972) -  (3’971) - 

Privātā partnera kapitāla izmaksas  (15’096) -  (14’464) - 

PVN  (5’112) 10%  (4’225) 9% 

UIN  (3’173) 6%  (3’002) 6% 

Ieņēmumi no gala lietotājiem  22’860  
 

 22’860  
 

Aprēķini veikti, pamatojoties uz pieņēmumiem, kas apskatāmi 4.2 sadaļā.  

Atruna 

FEA Aprēķini ir vienots, savstarpēji integrēts un salāgots dokuments. Lai pilnībā un precīzi izprastu tā saturu, 
argumentāciju, pamatojumu un secinājumus, ir jāiepazīstas ar un jāņem vērā pilns FEA Aprēķinu teksts. 
Jebkādu secinājumu izdarīšana par FEA Aprēķiniem kopumā, balstoties tikai uz atsevišķu FEA Aprēķinu 
nodaļu vai citu teksta daļu, var kalpot par pamatu kļūdainu, FEA Aprēķiniem neatbilstošiem secinājumiem.   
  

                                                           
1 Talsu pašvaldības materiāli, aprēķinu rezultāti 
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Akronīmu un terminu skaidrojums 

Tabula 2. Akronīmu un terminu skaidrojums 

1.  Atbalsta likums: Komercdarbības atbalsta kontroles likums. 

2.  Ārpus bilances 
uzskaite: 

Partnerības līguma statistiskā uzskaite ārpus vispārējā valdības 
sektora aktīvu bilances, ja privātais partneris PPP līgumā uzņemas 
lielāko daļu risku un saņem lielāko atlīdzības daļu no aktīviem par šo 
risku uzņemšanos. 

3.  Bāzes modelis: Tradicionālais publiskā iepirkuma modelis. 

4.  BPM: Bruto pieejamības maksājumi. 

5.  CFLA: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, kas ir PPP likumā noteiktā 
uzraudzības institūcija. Ja uzraudzības institūcijas pienākumu izpilde 
nākotnē tiktu nodota kādai citai institūcijai, katra atsauce Vadlīniju 
tekstā uz CFLA būtu saprotama kā atsauce uz uzraudzības institūciju. 

6.  DBFM: PPP modelis “DBFM”: Projektē, Būvē, Finansē, Uzturi (angļu val. – 
Design, Build, Finance, Maintain) 

7.  Diskonta likme: Procentu likme, kuru izmanto naudas plūsmas diskontēšanā, lai 
noteiktu nākotnes naudas plūsmas pašreizējo neto vērtību. 

8.  DSCR: Vidējā minimāla parāda apkalpošanas seguma attiecība (angļu val. - 
Debt service coverage ratio/ DSCR). Tas ir finanšu rādītājs, kas sniedz 
informāciju par aizņēmēja spēju segt saistību maksājumus 
konkrētajā periodā. To aprēķina, dalot naudas plūsmu, kas pieejama 
saistību maksājumiem, ar saistību maksājumu kopsummu pārskata 
periodā. 

9.  EIIA: Ekonomisko izmaksu un ieguvumu analīze. 

10.  EK: Eiropas Komisija. 

11.  EKS 2010: Eiropas Nacionālo un reģionālo kontu sistēma, kas izveidota ar 
Regulu (ES) Nr. 549/2013, ir starptautiski saderīgs uzskaites ietvars, 
kas paredzēts, lai sistemātiski un detalizēti aprakstītu kopējo 
ekonomiku (proti, reģionu, valsti vai valstu grupu), tās sastāvdaļas un 
attiecības ar citām kopējām ekonomikām. 

12.  ENPV: Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (angļu val. – economic net 
present value) 

13.  EPEC: Eiropas PPP kompetenču centrs (angļu val. – European PPP Expertise 
Centre). 

14.  ERR: Ekonomiskā iekšējā ienesīguma, jeb atdeves likme (angļu val. – 
economic rate of return) 

15.  ES: Eiropas Savienība. 

16.  Eurostat: ES statistikas iestāde, kas minēta Regulas (EK) Nr. 223/2009 6.panta 
1.punktā un kas izstrādā, sagatavo un izplata Eiropas statistiku 
saskaņā ar profesionālās neatkarības, taisnīguma, objektivitātes, 
ticamības, statistiskas konfidencialitātes un izmaksu lietderības 
principiem. Eurostat tostarp sniedz Ex ante vai Ex post atzinumus par 
Partnerības līguma atbilstību statistiskajai ārpus bilances uzskaitei, 
atsevišķos gadījumos, kad CSP nevar sniegt viedokli par statistisko 
uzskaiti, pamatojoties uz esošajiem metodoloģiskajiem 



9 
 

skaidrojumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā, kad projekts ir 
komplicēts vai ar būtisku ietekmi uz valsts fiskālajiem rādītājiem. 

17.  Ex ante atzinums: Eurostat atzinums par Partnerības līguma atbilstību statistiskajai 
ārpus bilances uzskaitei, kas saņemts pirms Partnerības līguma 
noslēgšanas. 

18.  Ex post atzinums: Eurostat atzinums par Partnerības līguma atbilstību statistiskajai 
ārpus bilances uzskaitei, kas saņemts pēc Partnerības līguma 
noslēgšanas.  

19.  FEA: Finanšu un ekonomiskie aprēķini. 

20.  Finansēšanas 
līgums: 

Līgums, kas tiek noslēgts, lai piesaistītu un nodrošinātu finansējumu 
Partnerības līguma izpildei. 

21.  Finansētājs: Ekonomiska vienība, kas nodrošina visu vai daļu finansējuma, kas 
nepieciešams Partnerības līguma finansēšanai. Šāda ekonomiskā 
vienība var būt, piemēram, institucionāla kredītiestāde, jebkura cita 
kredītiestāde, jebkura veida fonds u.c.  

22.  Finanšu modelis: Excel datne, kas ir šo Vadlīniju sastāvdaļa.  

23.  Finanšu noslēgums: Datums, kurā tiek parakstīts Finansēšanas līgums. Atkarībā no PPP 
projekta struktūras un plānojuma, Finanšu noslēgums var notikt 
vienā datumā ar Partnerības līguma parakstīšanu vai pēc Partnerības 
līguma parakstīšanas datuma. 

24.  FM: Finanšu ministrija. 

25.  IAV koridors: Starpība starp zemāko un augstāko FEA ietvaros aprēķināto IAV. 

26.  IAV: Ieguldījumam atbilstošā vērtība (angļu val. - value for money). 

27.  Iepirkuma 
procedūra: 

Procedūra, kas tiek izmantota privātā partnera atlasei. Koncesijas 
gadījumā koncesionāra atlasei piemērojama PPP likumā noteiktā 
Koncesijas procedūra. Pārējo PPP risinājumu, kā arī deleģējuma 
gadījumā piemērojama iepirkuma procedūra atbilstoši PIL, SPSIL, 
ADJIL, izņemot šajos likumos noteiktos gadījumus, kuros iepirkuma 
procedūra nav jāpiemēro. Atsauce uz Iepirkuma procedūru 
vienlaikus ietver atsauci uz Koncesijas procedūru. 

28.  IIN: Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 

29.  Informācijas 
apmaiņas līgums: 

Līgums, kas tiek slēgts vienlaikus ar Partnerības līgumu un kas regulē 
informācijas apmaiņu starp publisko partneri un finansētāju par 
Partnerības līgumā un Finansēšanas līgumā noteikto privātā 
partnera saistību izpildi. 

30.  Institucionālā PPP: Viens no trim (minēti šī saraksta 51.punktā un Vadlīniju 1.2.nodaļā) 
PPP risinājumiem, kura ietvaros publiskais partneris un privātais 
partneris nodibina kopsabiedrību, kura slēdz Partnerības līgumu kā 
privātais partneris. 

31.  IRR: Iekšējā ienesīguma likme (angļu val. - Internal rate of return). 

32.  Izšķērdēšanas 
novēršanas likums: 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likums. 

33.  Koncesija: Viens no trim (minēti šī saraksta 51.punktā un Vadlīniju 1.2.nodaļā) 
PPP risinājumiem, kas tiek īstenots uz Koncesijas līguma pamata. 

34.  Koncesijas līgums: Partnerības līgums, uz kura pamata var tikt īstenots tikai viens no 
trim (minēti šī saraksta 31.punktā un Vadlīniju 1.2.nodaļā) PPP 
risinājumiem, proti, Koncesija. 
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35.  Koncesijas 
procedūra: 

PPP likumā noteikta procedūra koncesionāra atlasei konkrētas 
Koncesijas vajadzībām. 

36.  Līgumcenas 
koridors: 

FEA ietvaros aprēķināts Partnerības līguma potenciālās līgumcenas 
koridors. Tas veidojas starp potenciālo zemāko un augstāko FEA 
aprēķināto potenciālo Partnerības līgumcenu. 

37.  Līgumiskā PPP: Viens no trim (minēti šī saraksta 51.punktā un Vadlīniju 1.2.nodaļā) 
PPP risinājumiem, kura ietvaros publiskais partneris un privātais 
partneris sadarbojas uz Partnerības līguma pamata. 

38.  LLCR: Aizdevumu termiņa seguma attiecība (angļu val. - Loan life coverage 
ratio/ LLCR). Tas ir finanšu rādītājs, ko izmanto, lai novērtētu 
aizņēmēja maksātspēju. To aprēķina, aizņēmuma atmaksai 
pieejamās naudas plūsmas pašreizējo neto vērtību atlikušajā 
aizņēmuma līguma termiņā dalot ar neatmaksāto aizņēmuma 
summu pārskata periodā. 

39.  MSRK: Multifunkcionāls sporta un rekreācijas komplekss. 

40.  NĪN: Nekustamā īpašuma nodoklis. 

41.  Partnerības līguma 
dzīves cikls: 

Laika posms no Partnerības līguma noslēgšanas datuma līdz pilnīgai 
visu Partnerības līgumā noteikto visu līgumslēdzēju pušu saistību un 
pienākumu izpildei, bez izņēmuma ieskaitot arī visu Partnerības 
līgumā noteikto garantijas un apkalpošanas pienākumu izpildi, 
tostarp arī pēc Partnerības līguma darbības termiņa beigām, un no 
Partnerības līguma izrietošo vai ar to saistīto pretenziju un strīdu 
atrisināšanu sarunu vai tiesas ceļā, tostarp arī pēc Partnerības līguma 
darbības termiņa beigām.  

42.  Partnerības līgums: Publiskās un privātās partnerības līgums, uz kura pamata īstenojams 
kāds no trim PPP risinājumiem: Līgumiskā PPP, Koncesija vai 
Institucionālā PPP. Atsauce tekstā uz Partnerības līgumu sevī ietver 
arī atsauci uz Koncesijas līgumu. 

43.  Pārvaldības likums: Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likums. 

44.  Pieejamības 
maksājums: 

Publiskā partnera maksājums privātajam partnerim par būves vai 
pakalpojumu pieejamību Partnerības līguma pieejamības periodā. 

45.  Pieejamības 
periods: 

Periods, kura laikā PPP projekta ietvaros uzbūvētā vai rekonstruētā 
ēka un/vai ieviestie pakalpojumi ir pieejami lietošanai. 

46.  PIL: Publisko iepirkumu likums. 

47.  PLCR: Projekta termiņa seguma attiecība (angļu val. - Project life coverage 
ratio/ PLCR). Tas ir finanšu rādītājs, ko izmanto, lai novērtētu 
aizņēmēja maksātspēju. Tā ir naudas plūsmas pašreizējās neto 
vērtības atlikušajā Partnerības līguma dzīves ciklā attiecība pret  
nenokārtotajam parāda atlikumam pārskata periodā. 

48.  PPP likums: Publiskās un privātās partnerības likums. 

49.  PPP modeļi: Praksē plaši pielietoti modeļi, kas īstenojami kāda no PPP 
risinājumiem ietvaros atkarībā no konkrētā PPP projektā ietverto 
būvdarbu un/vai pakalpojumu klāsta, kā arī atbildības un risku 
sadales starp publisko partneri un privāto partneri. 
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50.  PPP projekts: Projekts, kas paredzēts konkrētas sabiedrības vajadzības 

nodrošināšanai un ko ir paredzēts īstenot, izmantojot kādu no PPP 

risinājumiem un PPP modeļiem, kuriem tiek izstrādāts FEA. 

51.  PPP risinājumi: Līgumiskā PPP, Koncesija un Institucionālā PPP kopīgi. 

52.  PPP: Publiskā un privātā partnerība. 

53.  Prioritārais 
aizņemtais kapitāls: 

Prioritārais aizņemtais kapitāls ir aizdevums ar augstāku prioritāti 
par citiem aizdevumiem vai vērtspapīriem, vērtējot pēc kreditora 
prasījumiem pret aizņēmēja aktīviem un peļņu. 

54.  PVN: Pievienotās vērtības nodoklis 

55.  Risku bāze: Ar projektu saistītās izmaksas un ieņēmumi, kurus ietekmē riska 
iestāšanās. 

56.  Risku iestāšanās 
iespējamība: 

Varbūtība, ar kādu novērtēta attiecīgā riska iestāšanās. 

57.  Saistību dzēšanas 
periods pirms 
paredzamo naudas 
plūsmu perioda 
beigām: 

Starpība starp Partnerības līguma termiņu un kredīta termiņu (angļu 
val. - Credit tail). 
 

58.  Sociālā ietekme: Ilgtermiņa sociālas pārmaiņas, kas tiks sasniegtas PPP projekta 
īstenošanas rezultātā. 

59.  SWAP: Procentu likmju mijmaiņas darījums (angļu val. – Interest rate swap). 

60.  UIN: Uzņēmumu ienākuma nodoklis. 

61.  VPIL: Valsts pārvaldes iekārtas likums. 
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Ievads 

Atbilstoši Talsu novada attīstības programmai 2014. – 2020. gadam2 Talsu novada attīstības vīzija ir: Talsu 

novads – ekonomiski attīstīts novads Ziemeļkurzemē ar reģiona centru Talsos, ar konkurētspējīgiem un 

inovatīviem uzņēmumiem, ar drošu un pievilcīgu dzīves vidi, bagāts ar izglītotiem, radošiem un pilsoniski 

aktīviem cilvēkiem, kuri veido veselīgu, ģimenisku un pārtikušu sabiedrību; efektīvi pārvaldīts novads, kurā 

katrai pilsētai un pagastam ir sava dabas un kultūras pievilcība. 

Talsu novada ilgtermiņa attīstības vīzijas sasniegšanai ir izvirzīti četri stratēģiskie mērķi: 

 Sociālie aspekti (Iedzīvotāji) - izglītota, radoša un pilsoniski aktīva, veselīga, ģimeniska un pārtikusi 

sabiedrība; 

 Ekonomiskie aspekti (Ekonomika) - vides resursos balstīta progresīva un attīstīta daudznozaru 

ekonomika; 

 Vides aspekti (Unikalitāte) - Talsu pilsētas izcilība, novada nozīmība un atpazīstamība – novada 

svītrkods; 

 Pārvalde (Pārvaldība) - iedzīvotājiem tuva pašvaldība, stipra un efektīva pārvaldība. 

 

Katra stratēģiskā mērķa sasniegšanai ir noteiktas ilgtermiņa prioritātes un izstrādāti rīcības virzieni. Rīcības 

plāns ir veidots, kompleksi izvērtējot tādus kritērijus kā teritoriālā pārstāvniecība, pakalpojumu saņēmēju 

skaits un konkurētspējas paaugstināšana. 

Talsu novada pašvaldība izskata iespēju Talsos uzbūvēt jaunu multifunkcionālu sporta un rekreācijas 

kompleksu (MSRK) – jaunu ledus halli un peldbaseinu apvienotā ilgtspējīgā un energoefektīvā kompleksā. 

Papildus MSRK būtu paredzēts iedzīvotāju veselības veicināšanai un rekreācijai (SPA zona ar pirtīm, 

masāžām, sāls istabu un tml.), fizioterapijai (t.sk. ūdenī) un peldēšanas apmācībai mazajā baseinā. MSRK 

dotu nozīmīgu stimulu Talsu pilsētas un novada ekonomisko aktivitāšu paplašināšanai.  

Mērķis uzbūvēt MSRK  ir izvirzīts atbilstoši Talsu novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam sadaļā 

“Unikalitāte” noteiktajam rīcības virzienam u-1-1 “Talsi – reģiona līmeņa izglītības, kultūras, sporta un 

veselības aprūpes centrs” un tam pakārtotajai rīcībai “Talsu novada multifunkcionālā sporta un rekreācijas 

kompleksa būvniecība”. 

  

                                                           
2 Talsu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam ir pieejama tīmekļa vietnē:  
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_2662 
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1. PPP kā instruments MSRK īstenošanai 

Izskatot iespēju izbūvēt MSRK, Talsu novada dome par ticamāko risinājumu šīs ieceres īstenošanai ir atzinusi 

publisko un privāto partnerību (PPP). Šajā nolūkā ir pieņemts lēmums izstrādāt šos finanšu un ekonomiskos 

aprēķinus (FEA Aprēķini), lai gūtu sākotnēju pārliecību par ieceres dzīvotspēju.  

Viens no izšķirīgi nozīmīgiem priekšnoteikumiem PPP projekta īstenošanai ir tā plānošana un strukturēšana 

tādējādi, lai tas atbilstu starptautiskajām statistiskās ārpus bilances uzskaites prasībām3. Ja PPP projekta 

risku pārdale starp publisko partneri un privāto partneri atbildīs minētajām ārpus bilances uzskaites 

prasībām un FEA Aprēķini liecinās par PPP projekta dzīvotspēju, Talsu novada domei būs pamats turpināt 

darbu pie MSRK ieceres īstenošanas PPP ietvarā. FEA Aprēķinu ietvaros konstatējot kādu iespējamu rīcības 

variantu vai modeli, kura īstenošana būtu iespējama tikai pie nosacījuma, ka iecerētais PPP projekts 

neatbilst ārpus bilances uzskaites prasībām, šāda varianta vai modeļa turpmāks izvērtējums FEA Aprēķinos 

netiek iekļauts. FEA Aprēķini saistībā ar jebkuru tajā ietvertu jautājumu ir iztulkojami un piemērojami, 

apzinoties šīs obligātās prasības – atbilstība ārpus bilances uzskaites prasībām visā PPP līguma darbības laikā 

– noteikto ietvaru un ietekmi uz attiecīgo jautājumu. 

Pirmajā nodaļā iekļautas vispārīgās ziņas par PPP un augsta līmeņa izvērtējums par potenciāli piemērotāko 

PPP risinājumu un ieteicamāko iepirkuma procedūru privātā partnera izvēlei, kā arī atsevišķu nozīmīgāko 

konkurences un valsts atbalsta aspektu vērtējums. Vairākus šajā nodaļā ietvertus apsvērumus atbalsta un 

pamato FEA Aprēķinu citās nodaļās aprakstītie fakti, apsvērumi un secinājumi.  

1.1. Īsi par PPP 

Publiskā un privātā partnerība ir ilgtermiņa sadarbība starp publisko partneri un privāto partneri, kas vērsta 

uz sabiedrības vajadzību nodrošināšanu būvdarbu izpildē vai pakalpojumu sniegšanā un kas tiek īstenota uz 

partnerības līguma pamata4. Nolūkā sasniegt plānoto rezultātu publiskais partneris un privātais partneris 

apvieno un izmanto tiem pieejamos resursus, piemēram, īpašumu, finanšu līdzekļus, zināšanas, pieredzi, 

partnerības līguma ietvaros pārdalot atbildību un riskus5. Šādi strukturētas sadarbības pamata mērķis ir dot 

iespēju katrai no pusēm – publiskajam partnerim un privātajam partnerim – kopīgi īstenojamajā projektā 

uzņemties tos riskus un to darbu izpildi, ko katra no tām spēj pārvaldīt vispiemērotāk vai izpildīt vislabāk.   

Kā pieminēts ievadā un detalizētāk analizēts 2.nodaļā, Talsu novada pašvaldība (publiskais partneris) izskata 

iespēju izbūvēt MSRK Talsu pilsētā. Talsu novada pašvaldība pieaicinātu privāto partneri šī PPP projekta 

īstenošanai. Privātais partneris visticamāk varētu būt juridiska persona vai mērķsabiedrība (angļu val. – 

special purpose vehicle).  

Partnerības līgums ir rakstveidā slēdzams civiltiesisks līgums, kura darbības termiņš parasti pārsniedz piecus 

gadus6, bet nepārsniedz 30 gadus7. Atsevišķos izņēmuma gadījumos ir iespējams paredzēt arī ilgāku 

                                                           
3 Detalizēti par ārpus bilances uzskaiti skatīt FEA Aprēķinu 1.daļas ievada 2.rindkopu, 1.4.nodaļu, 3.1.1.nodaļu un 
3.4.nodaļu 
4 PPP likums, 1.pants, 1.punkts. 
5 PPP likums, 1.pants, 1.punkts. 
6 PPP likums, 60.pants, 5.daļa. Koncesijas līguma darbības termiņš var būt īsāks par pieciem gadiem, ja privātajam 
partnerim paredzētā kompensācija neizslēdz būves un pakalpojumu ekspluatācijas riskus. 
7 PPP likums, 1.pants, 4.punkts, 60.pants, 1.daļa. PPP likuma 62.pantā ir noteikts PPP līguma obligātais minimālais 
saturs. 
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termiņu. Viena no būtiskām partnerības līguma iezīmēm ir mērķtiecīga līguma strukturēšana un izstrāde 

tādējādi, lai pēc iespējas sekmētu (i) tajā noteikto saistību izpildi līdz pat Partnerības līguma darbības 

termiņa beigām un (ii) Partnerības līgumā paredzēto būvdarbu un/vai pakalpojumu nepārtrauktību visā 

Partnerības līguma darbības termiņa laikā. 

Partnerības līgums parasti kā līdzvērtīgas un neatņemamas komponentes apvieno vairāku darbu izpildi vai 

pakalpojumu sniegšanu, kas tradicionāli tiek pildīti vai sniegti uz atsevišķu, patstāvīgu līgumu pamata. 

Partnerības līguma īpašo dabu, atšķirīgos pamatprincipus un izpildi raksturo nepieciešamība pēc 

padziļinātas izpratnes un pieredzes PPP plānošanā, organizēšanā, vadībā, finansējuma piesaistē, atbildības 

un risku sadalījumā. Uz Partnerības līguma pamata ierasti savstarpēji nodalītie darbi un pakalpojumi ir 

izpildāmi saskaņoti, kas arī iezīmē pamata ietvaru atbildības un risku sadalījumam starp publisko partneri 

un privāto partneri. MSRK projekta vajadzībām partnerības līgumā būtu nepieciešams apvienot 

projektēšanu, būvniecību, finansējuma piesaisti, MSRK uzturēšanu un nodošanu publiskajam partnerim 

partnerības līguma darbības beigās. Visu minēto darbību apvienošana kopīgā līgumā rada vietu sinerģijām, 

ieguvumiem, efektivitātei un inovatīviem risinājumiem.  

Tradicionāli finansējuma piesaiste PPP projekta īstenošanai ir viens no privātā partnera pienākumiem. 

Gadījumā, ja privātais partneris izvēlas piesaistīt ārējo finansējumu, līdztekus Partnerības līgumam ir 

jānoslēdz arī Informācijas apmaiņas līgums. Tajā tiek noteikta kārtība, kādā publiskais partneris un 

finansētājs apmainās ar informāciju par to, kā privātais partneris izpilda Partnerības līgumu un finansēšanas 

līgumu. Līdztekus tajā tiek noteikti gadījumi, pie kādiem, un kārtība, kādā finansētājs ir tiesīgs izmantot 

iejaukšanās tiesības, ja publiskais partneris pieņem lēmumu izbeigt vai vienpusēji atkāpties no Partnerības 

līguma. 

Būtiskākie apsvērumi par labu izvēlei īstenot ieceri par MSRK kā PPP projektu: 

 Talsu novada pašvaldība vēlas izbūvēt MSRK, lai īstenotu vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām: 

“nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu”8,9; 

 savu funkciju izpildes vajadzībām Talsu novada pašvaldība ir tiesīga slēgt darījumus, iegūt kustamu un 

nekustamu mantu, slēgt darījumus un veikt citas privāttiesiska rakstura darbības10; 

 Talsu novada pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Ezera ielā 26, Talsos (aptuveni 2,5 ha), kas būtu 

piemērots MSRK izbūvei, kā arī plašas autostāvvietas un citas nepieciešamās infrastruktūras 

izvietošanai; 

 Talsu novada pašvaldībai nav iespēju piesaistīt MSRK izbūvei nepieciešamo finansējumu, ņemot 

attiecīgu aizņēmumu Valsts kasē, jo nepieciešamais finansējums projektēšanas un būvniecības darbu 

apmaksai tuvāko 2-3 gadu periodā pārsniegtu Talsu novada pašvaldībai pieejamo aizņemšanās limitu 

Valsts kasē;  

 Talsu novada pašvaldībai nav pietiekamu zināšanu, prasmju un pieredzes MSRK līdzvērtīga kompleksa 

projektēšanā, būvniecībā, uzturēšanā un apmeklētāju piesaistīšanā; 

 Talsu novada pašvaldība ir ieinteresēta, lai MSRK notiktu aktīva darbība (12 mēnešu ikgadēja sezona), 

tiktu organizētas sporta nodarbības, treniņu nometnes, nacionāla un starptautiska mēroga sacensības 

                                                           
8 Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkts 
9 Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2019.gada 12.novembra lēmums lietā SKA-1640/2019, 
6.rindkopa: “Savu autonomo funkciju organizēšanā pašvaldībām ir rīcības brīvība. Tas nozīmē, ka pašvaldībai ir plaša 
kompetence izvērtēt arī to, kurai no autonomajām funkcijām konkrētajā gadījumā ir piešķirama lielāka nozīme”. 
10 Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts 
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gan ledus hallē, gan arī peldbaseinā. Tādējādi Talsu pilsēta un novads kopumā gūtu spēcīgu stimulu 

ekonomiskai attīstībai, viesmīlības un sabiedriskās ēdināšanas, tūrisma attīstībai; 

 Talsu novada pašvaldība ir ieinteresēta apmaksāt, piemēram, peldbaseina apmeklējumu Talsu novada 

pirmsskolas un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem vai citām personām, kam piešķirts attiecīgs sociāls 

vai cita rakstura pašvaldības atbalsts. Vienlaikus Talsu novada pašvaldība nav ieinteresēta pilnībā 

uzņemties pieprasījuma risku attiecībā uz peldbaseinu, ledus halli vai SPA zonu;  

 Talsu novada pašvaldība būtu ieinteresēta piesaistīt privāto partneri, uzticot tam MSRK projektēšanu, 

izbūvi, finansējuma piesaisti, uzturēšanu un nodošanu atpakaļ Partnerības līguma darbības termiņa 

noslēgumā. Privātajam partnerim būtu jāuzņemas būvniecības, pieejamības risks un būtiska daļa 

pieprasījuma riska. 

Izstrādājot FEA Aprēķinus (attiecināts uz visu FEA Aprēķinu tekstu), izmantoti šādi nozīmīgākie normatīvie 

akti: Valsts pārvaldes iekārtas likums; Civillikums; Komerclikums; Publiskās un privātās partnerības likums; 

Konkurences likums; Komercdarbības atbalsta kontroles likums; Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likums; Publisko iepirkumu likums un likums “Par pašvaldībām” 

(uzskaitījums nav izsmeļošs). 

1.2. PPP risinājums 

PPP projekts var tikt īstenots, izmantojot kādu no trim PPP risinājumiem: Koncesija, Institucionālā publiskā 

– privātā partnerība un Līgumiskā PPP. 

Koncesija ir viens no PPP risinājumiem. To īsteno uz Koncesijas līguma pamata. Saskaņā ar to, privātais 

partneris izpilda būvdarbus (var ietvert arī projektēšanas darbus), izveido būvi vai sniedz pakalpojumus 

atbilstoši publiskā partnera prasībām, uzņemas ar būves vai pakalpojumu ekspluatāciju saistītos riskus un 

kā atlīdzību iegūst tiesības ekspluatēt būvi vai pakalpojumus ar vai bez papildus samaksas no publiskā 

partnera. FEA Aprēķini kopumā analizē MSRK ieceri, attiecībā uz pakalpojumu pieprasījumu balstoties uz 

šādu pamata pieņēmumu: pieprasījuma risku dala privātais un publiskais partneris. Publiskais partneris 

uzņemas pieprasījuma risku attiecībā uz pašvaldības radīto pieprasījumu – peldēšanas apmācībām 

skolēniem un peldbaseina un ledus halles noslogojumu pašvaldības organizētu interešu izglītības pasākumu 

norises laikā (piemēram, sporta skolas nodarbības un sacensības). Pieprasījuma risku, kas attiecas uz gala 

lietotāju pieprasījumu (privātpersonas un fiziskas personas, kas iegādājas MSRK pakalpojumus), uzņemas 

privātais partneris. Līdz ar to, īstenojot MSRK ieceri, Talsu novada pašvaldība uzdotu privātajam partnerim 

būt atbildīgam par iedzīvotāju, sporta treniņu nometņu un komandu ieinteresēšanu apmeklēt MSRK un 

lietot tajā pieejamos pakalpojumus. Tā kā privātajam partnerim ir paredzēts uzņemties būtisku daļu 

pieprasījuma riska un būtiska daļa privātā partnera ienākumu avots būs publiskā partnera maksātie 

pieejamības maksājumi (skatīt 25.tabulu), tad neiestājas nepieciešamais pamats MSRK ieceres atzīšanai par 

koncesiju (vērtējot no statistiskās uzskaites aspekta)11. Secīgi, Koncesija FEA Aprēķinu izstrādes ietvaros 

netiek atzīta par piemērotu risinājumu, tādēļ turpmāk FEA Aprēķinu ievaros tā netiek analizēta. 

Institucionālās PPP ietvaros publiskais partneris un privātais partneris sadarbojas, izveidojot kopīgu 

sabiedrību (angļu val. – special purpose vehicle), kas kā privātais partneris slēdz Partnerības līgumu ar 

publisko partneri. FEA Aprēķinu izstrādes gaitā Talsu novada dome ir apstiprinājusi, ka PPP projekta 

                                                           
11 A Guide to the Statistical Treatment of PPPs. 2016. EPEC. 22.lapa. 
Pieejams: https://www.eib.org/attachments/thematic/epec_eurostat_statistical_guide_en.pdf   

https://www.eib.org/attachments/thematic/epec_eurostat_statistical_guide_en.pdf
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vajadzībām tā nav ieinteresēta izskatīt iespēju iesaistīties kopīgas sabiedrības dibināšanā ar potenciālo 

privāto partneri. Tādēļ turpmāk FEA Aprēķinos šāda iespēja nav analizēta.  

Līgumiskā PPP ir visplašāk izplatītais un praksē biežāk sastopamais PPP risinājums. Tās ietvaros publiskais 

partneris un privātais partneris sadarbojas, slēdzot un izpildot Partnerības līgumu, ko tradicionāli dēvē par 

PPP līgumu. FEA Aprēķinu izstrādes gaitā detalizēti noskaidrojot Talsu novada pašvaldības vajadzības, ieceri 

attiecībā uz MSRK un sākotnējo redzējumu šīs ieceres īstenošanai, tika secināts, ka Līgumiskā PPP būtu 

piemērotākais un atbilstošākais PPP risinājums.  

FEA Aprēķinu izstrādes gaitā detalizēti pārrunājot Talsu novada pašvaldības redzējumu par MSRK ieceres 

īstenošanai nepieciešamo darbu un pakalpojumu klāstu, tika identificēts, ka piemērotākais PPP modelis šī 

PPP projekta īstenošanai, balstoties uz attiecīgi strukturētu PPP līgumu, būtu PPP modelis “DBFM”: 

Projektē, Būvē, Finansē, Uzturi (angļu val. – Design, Build, Finance, Maintain). PPP līguma darbības laikā 

privātajām partnerim tiktu uzticēts arī pienākums apdrošināt aktīvu, kā arī PPP līguma darbības noslēgumā 

nodot to atpakaļ Talsu novada pašvaldībai, tam atbilstot PPP līgumā noteiktām prasībām un kritērijiem, lai 

Talsu novada pašvaldība varētu turpināt tā lietošanu arī pēc PPP līguma darbības termiņa beigām. 

1.3. Privātā partnera atlase 

Lai izvēlētos piemērotāko privāto partneri PPP projekta īstenošanai, nepieciešams izvelēties piemērotāko 

iepirkuma procedūru, kas ļautu Talsu novada pašvaldībai gūt ekonomiski izdevīgāko, kvalitatīvāko un 

ilgtspējīgāko risinājumu iecerētā PPP projekta īstenošanai. 

 

Par bāzes scenāriju PPP projekta ietvaros paredzēto būvdarbu un pakalpojumu īstenošanai var uzskatīt 

atklātu konkursu (vairākus atklātus konkursus, jo viena atklāta konkursa ietvaros būtu praktiski neiespējami 

iepirkt tāda paša satura, apjoma un kvalitātes pakalpojumu, salīdzinot ar šajā nodaļā turpmāk izklāstītajām 

citām divām atklātām iepirkuma procedūrām), publiskajam partnerim ļaujot visiem ieinteresētajiem 

privātajiem partneriem iesniegt piedāvājumus un finansējumu PPP projektam iegūstot no Valsts kases. 

Tomēr, kā minēts iepriekš, Talsu novada pašvaldībai nav iespēju tuvāko 2-3 gadu laikā aizņemties Valsts 

kasē finansējumu, kāds nepieciešams projektēšanas un būvdarbu apmaksai.  

 

Turklāt, pat arī tad, ja aizņēmums Valsts kasē būtu iespējams, tik apjomīgai iecerei kā MSRK projektēšana, 

būvniecība, finansēšana, uzturēšana un nodošana atpakaļ, vairāki secīgi atklātie konkursi tomēr nebūtu 

piemērotākā izvēle. Proti, vairāku atsevišķu atklātu konkursu gadījumā Talsu novada pašvaldībai nāktos 

organizēt vairākus secīgus iepirkumus projektēšanas, būvniecības un uzturēšanas pakalpojumu iepirkšanai. 

Rezultātā pastāv augsta varbūtība, ka katru projekta fāzi īstenotu cits komersants. Pirmkārt, katra atklātā 

konkursa uzvarētājs nestu atbildību tikai par sevis īstenoto posmu, līdz ar ko viņš neatbildētu pat par 

atbilstoši iepirkumā noteiktajiem standartiem un uzdevumam paveikta darba secīgu piemērotību, derību 

un sadarbes spēju ar nākamās fāzes īstenotājam piekrītošajiem darbiem vai pakalpojumiem. Otrkārt, tas 

potenciāli var sadārdzināt projekta īstenošanas kopējās izmaksas. Piemēram, gadījumos, ja būvniekam būtu 

jāizstrādā un jāizbūvē izmaiņas, salīdzinot ar projektētāja izstrādāto projektu,  vai ja uzturētājam nāktos 

tērēt papildu līdzekļus nekvalitatīvu būvdarbu izlabošanai.  

 

Tādēļ, ņemot vērā ierobežotās iespējas piesaistīt finansējumu no Valsts kases, kā arī riskus, ko kopējai 

projekta īstenošanai var radīt tā sadrumstalošana starp vairākiem atsevišķiem iepirkumiem, aicinām 

izvēlēties citu iepirkuma procedūru. Tās izvēlē ieteicams ņemt vērā, ka PPP ir ilgtermiņa sadarbība starp 
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publisko partneri un privāto partneri. Tā ir vērsta uz sabiedrības vajadzību nodrošināšanu būvdarbu izpildē 

vai pakalpojumu sniegšanā, publiskajam un privātajam partnerim apvienojot un izmantojot tiem pieejamos 

resursus (piemēram, īpašums, finanšu līdzekļi, zināšanas), kā arī dalot atbildību un riskus12. 

 

Lai atlasītu privāto partneri PPP projekta īstenošanai, Talsu novada pašvaldībai tas ir jāizvēlas ciešā 

kopsakarā ar iecerētā PPP projekta mērķi, sasniedzamo rezultātu, apzināto tirgu. Potenciālā privātā 

partnera atlasei tādēļ būtu piemērotāk izvērtēt iespēju pielietot vienu no divām iepirkuma procedūrām - 

konkursa dialogs vai konkursa procedūra ar sarunām. Tās  ir divas atšķirīgas iepirkuma procedūras, kuru 

izmantošana apsverama gadījumos, kad atbilstošu piedāvājumu nebūtu iespējams saņemt atklātā vai slēgtā 

konkursā. Abas minētās iepirkuma procedūras kopumā ir uzskatāmas par atklātām iepirkuma procedūrām, 

jo jebkurš ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt tiesības piedalīties tajās. Tomēr, atšķirībā no ikdienā 

visbiežāk sastopamās iepirkuma procedūras – atklāta konkursa, piedāvājumus iesniegt un turpināt dalību 

konkursa procedūrā ar sarunām vai konkursa dialogā tiek uzaicināti tikai tie pretendenti, kurus pasūtītājs ir 

atlasījis no visiem kandidātiem, kas ir izrādījuši interesi piedalīties iepirkumā un iesnieguši atbilstošus 

kvalifikācijas dokumentus13. Šāda veida iepirkuma procedūru pielietošanu PPP projekta īstenošanai 

rekomendē, piemēram, Pasaules Banka (rekomendāciju devēju uzskaitījums nav izsmeļošs arī zemsvītras 

atsaucē), jo tās nodrošina PPP projekta mērķim un īstenošanai adekvātu iepirkuma procedūras atklātumu, 

caurspīdīgumu un konkurences līmeni14.  

 

Konkursa dialogu un konkursa procedūru ar sarunām var piemērot, ja:  

 publiskā partnera vajadzības nevar apmierināt, nepielāgojot jau tirgū pieejamus risinājumus;  

 iepirkuma līgums ietver projektēšanu vai inovatīvus risinājumus;  

 iepirkuma līguma slēgšanas tiesības nevar piešķirt bez iepriekšējām sarunām īpašu apstākļu dēļ, kas 

attiecas uz iepirkuma raksturu, sarežģītību vai juridisko un finansiālo struktūru, vai ar tiem saistīto 

risku dēļ; vai 

 publiskais partneris nevar pietiekami precīzi sagatavot tehniskās specifikācijas, atsaucoties uz 

standartiem, Eiropas tehnisko novērtējumu, kopējām tehniskajām specifikācijām vai tehniskajām 

atsaucēm.15 

 

Izvēloties piemērotāko iepirkuma procedūru, vienlaikus jāizsver tās mērķis un publiskā partnera praktiskās 

iespējas sagatavot kvalitatīvu iepirkuma procedūras dokumentāciju, spēju un pieredzi sarunu vešanā ar 

pretendentiem. Abās no minētajām iepirkuma procedūrām sarunas ir jāspēj īstenot tādējādi, ka ne tikai tiek 

saglabāta publiskā partnera sākotnēji identificētā vajadzība pēc iepirkuma priekšmeta, sarunu gaitā to 

pārlieku nepaplašinot vai nevajadzīgi nesašaurinot, bet arī tiek izstrādāta tāda iepirkuma dokumentācija un 

izstrādāts tāds iepirkuma līgums, kas kvalitatīvi spēs darboties visu tā darbības laiku (piemēram, 25 vai 30 

                                                           
12 PPP likums, 1.pants, 1.punkts 
13 PPP likums, 1.pants, 14.un 15.punkts, 8.pants, 2.un 6.daļa. 
14 Public – Private Partnerships. Reference Guide, 3.redakcija, 163.lapa. Pieejams: 
https://library.pppknowledgelab.org/documents/4699/download; PPPs and Procurement. Impact of the new EU 
Directives. Eiropas Investīciju banka, 2016.gada aprīlis. Pieejams: https://www.eib.org/en/publications/epec-ppps-
and-procurement  
15 PIL, 8.panta 6.daļas 1.-4.punkts (5.punkts nav minēts apzināti, jo konkrētajā situācijā netiks izsludināts atklāts vai 
slēgts konkurss) 

https://library.pppknowledgelab.org/documents/4699/download
https://www.eib.org/en/publications/epec-ppps-and-procurement
https://www.eib.org/en/publications/epec-ppps-and-procurement
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gadus). Sarunu elements atklātās iepirkuma procedūrās ir viens no izšķirīgiem instrumentiem, lai 

nodrošinātu patiesu un efektīvu konkurenci starp pretendentiem, kuri ir uzaicināti piedalīties sarunās, un 

radītu iespējami labvēlīgākos apstākļus labākās vērtības / kvalitātes un naudas attiecības (angļu val. – value 

for money) iegūšanai. 

 

Konkursa dialoga mērķis ir sarunās ar atlasītajiem kandidātiem noteikt un raksturot līdzekļus, kas vislabāk 

piemēroti publiskā partnera vajadzību apmierināšanai16. Tādēļ konkursa dialogs ir lietderīgāks, ja 

publiskajam partnerim pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas nav iespējams, piemēram, pietiekami 

detalizēti noteikt un izstrādāt tehniskās specifikācijas, noteikt vērtēšanas kritērijus vai izvirzīt citas prasības 

piedāvājumiem vai to vērtēšanai. Savukārt konkursa procedūras ar sarunām mērķis ir dot pretendentiem 

iespēju sarunu laikā uzlabot piedāvājumu saturu atbilstoši publiskā partnera vajadzībām17. Šajā gadījumā 

publiskajam partnerim pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir iespējams izstrādāt pietiekami 

detalizētas tehniskās specifikācijas, noteikt vērtēšanas kritērijus un izvirzīt citas prasības piedāvājumiem. 

Šajā iepirkuma procedūrā sarunu gaitā iepirkuma dokumentācija tiek apspriesta minimāli, tikai iepriekš 

norādītos jautājumos, tādējādi ļaujot strukturēt un pēc iespējas kompakti laika un resursu ziņā vadīt sarunas 

ar pretendentiem. 

 

Ņemot vērā publiskā partnera rīcībā esošo, līdz iepirkuma procedūras uzsākšanai pieejamo un tās gaitā 

iegūstamo informāciju un dokumentāciju par MSRK ieceri, tā funkcionalitāti un vispārējo tehnisko 

specifikāciju, Talsu novada pašvaldība būs spējīga efektīvi un sekmīgi risināt sarunas iepirkuma procedūras 

ietvaros, lai iepirkuma procedūra tiktu īstenota saskaņā ar visaptverošu un kvalitatīvu iepirkuma 

dokumentāciju. FEA Aprēķinu izstrādes laikā tādēļ pirmšķietami rekomendējam MSRK ieceres īstenošanai 

pielietot konkursa procedūru ar sarunām. Tomēr atšķirīgs lēmums ir iespējams, ja, turpinot darbu pie PPP 

projekta detalizētas strukturēšanas, iepirkuma dokumentācijas un PPP līguma projekta izstrādes tiktu 

konstatēti pārliecinoši un pietiekami apsvērumi citas iepirkuma procedūras pielietošanai. 

 

1.4. Konkurence un valsts atbalsts 

Likums “Par pašvaldībām” noteic virkni pašvaldību autonomo funkciju. Viena no tām ir veselības aprūpes 

pieejamība, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana18. Šīs autonomās funkcijas ietvaros Talsu 

novada pašvaldība izskata iespēju izbūvēt MSRK. Tādējādi Talsu pilsētas un novada iedzīvotājiem tiktu 

padarīts pieejams plašs un kvalitatīvs izglītības, sporta un veselības veicināšanas pakalpojumu klāsts, ko 

papildinātu vienuviet pieejamie SPA zonas pakalpojumi.   

Lai novērtētu, vai Talsu novada pašvaldības iniciatīva organizēt sporta un veselības uzlabošanas 

pakalpojumus iedzīvotājiem ir publiski tiesiska vai privāttiesiska, vērtējums izdarāms divos secīgos soļos.  

Pirmkārt, Talsu novada pašvaldība vispirms pieņems izsvērtu lēmumu, vai Talsu novada pašvaldība 

organizēs sporta un veselības uzlabošanas pakalpojumu Talsu novada iedzīvotājiem. Lēmums tiks pieņemts, 

balstoties uz likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo funkciju veicināt sporta aktivitātes 

                                                           
16 PIL, 1.panta 14.un 15.punkts 
17 PIL, 1.panta 14.un 15.punkts 
18 Likums “Par pašvaldībām”, 15.panta pirmās daļas 6.punkts 
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un veselības aprūpes pieejamību19. Lēmums ietilps pašvaldībai piemītošajā rīcības brīvībā pašai patstāvīgi 

izlemt, ar kādu saturu un kādā veidā īstenot šo autonomo funkciju20, tādēļ pašvaldība šī lēmuma 

pieņemšanā nav pakļauta neatkarīgai ārējai kontrolei. Tiktāl Talsu novada pašvaldības rīcība, pieņemot 

lēmumu par MSRK ieceres īstenošanu, ir publiski tiesiska.  

Otrkārt, pamatojoties uz pieņemto lēmumu par MSRK ieceres īstenošanu konkrētas pašvaldības autonomās 

funkcijas izpildei, Talsu novada pašvaldība lems par piemērotāko risinājumu sporta aktivitāšu un veselības 

aprūpes pieejamības veicināšanai pārsvarā Talsu novada iedzīvotāju vajadzībām21. Šajā gadījumā Talsu 

novada pašvaldības rīcība, pieņemot lēmumu par MSRK ieceres īstenošanai piemērotāko risinājumu, var 

paredzēt ieceres īstenošanu publiski tiesiskā ietvarā (piemēram, pašvaldībai tikai izdodot attiecīgus 

normatīvos aktus) vai privāttiesiskā ietvarā22. MSRK ieceres īstenošana publiski tiesiskā ietvarā, Talsu 

novada pašvaldībai tikai izdodot pašvaldības normatīvu aktu, piemēram, saistošos noteikumus, praktiski 

nav realizējama. Talsu novada pašvaldības rīcībā nav ne pietiekamu brīvo līdzekļu MSRK izbūvei un 

uzturēšanai, ne darba spēka un materiālo resursu MSRK izbūvei un uzturēšanai, ne arī nepieciešamo 

zināšanu sporta, veselības, rehabilitācijas un SPA pakalpojumu sniegšanā. Turklāt, Talsu novada pašvaldībai 

arī nav nodoma uzsākt pašai (tieši vai netieši) iesaistīties minēto pakalpojumu sniegšanā. Līdzīgi Talsu 

novada pašvaldībai nav iespējams izdot, piemēram, pašvaldības saistošos noteikumus, uzliekot pienākumu 

jebkurai trešajai personai uzņemties izbūvēt un uzturēt MSRK, kā arī sniegt sporta, veselības, rehabilitācijas 

un SPA pakalpojumus. Līdz ar to šis rīcības variants FEA Aprēķinu kontekstā ir tikai teorētisks un tā turpmāks 

izvērsums nav lietderīgs. 

Privāttiesiskajā ietvarā Talsu novada pašvaldībai ir divas rīcības izvēles MSRK ieceres īstenošanai – pašai 

izpildīt savu autonomo funkciju vai deleģēt trešajai personai pārvaldes uzdevuma izpildi. 

Ja Talsu novada pašvaldība izlemtu pati pildīt savu autonomo funkciju, īstenojot MSRK ieceri, piemēram, ar 

divu vai vairāku atsevišķu atklāto konkursu starpniecību iepērkot vien projektēšanas un būvniecības 

pakalpojumus, kā arī uzņemtos pati (vai ar pašvaldības uzņēmuma starpniecību) nodrošināt gan MSRK 

funkcionalitāti, uzturēšanu un remontus, gan arī sporta un veselības uzlabošanas pakalpojumu 

organizēšanu vai pat sniegšanu, Talsu novada pašvaldība pēc būtības iesaistītos tādos komercdarbības 

sektoros, kas tradicionāli ir atvērti privātā sektora komercdarbībai (piemēram, uzturēšana un remonti, 

sporta pakalpojumu sniegšana, sporta pasākumu organizēšana, veselības uzlabošanas pakalpojumu 

sniegšana un virkne citu pakalpojumu)23.  

Tomēr, kā norādīts iepriekš, Talsu novada pašvaldībai nav pieejami līdzekļi un resursi šādas ieceres 

īstenošanai. Vēl jo vairāk, Talsu novada pašvaldībai nav intereses un nodoma iesaistīties (tieši vai netieši) 

                                                           
19 Likums “Par pašvaldībām”, 15.panta pirmās daļas 6.punkts 
20 Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2019.gada 12.novembra lēmums lietā SKA-
1640/2019, 6.punkts: “Savu autonomo funkciju organizēšanā pašvaldībām ir rīcības brīvība. Tas nozīmē, ka pašvaldībai 
ir plaša kompetence izvērtēt arī to, kurai no autonomajām funkcijām konkrētajā gadījumā ir piešķirama lielāka nozīme” 
21 Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2009.gada 16.februāra spriedums lietā SKA-16/2009, 
13.punkts 
22 Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2018.gada 20.jūnija spriedums lietā SKA-170/2018, 
10.-11.punkts 
23 FEA Aprēķinu izstrādes gaitā detalizēti pārrunājot MSRK ieceri, Talsu novada pašvaldība ir apstiprinājusi, ka tai nav 
nolūka iesaistīties nevienā no MSRK ieceres aptvertajiem komercdarbības veidiem, kas tradicionāli ir atvērti privātajam 
sektoram darbu veikšanai un pakalpojumu sniegšanai. Tādēļ šis rīcības modelis FEA Aprēķinu ietvaros netiek analizēts. 
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MSRK iecerē ietilpstošo pakalpojumu sniegšanā. Tādēļ, pieņemot lēmumu padarīt MSRK ieceri pieejamu 

īstenošanai privātajam sektoram, Talsu novada pašvaldība lemtu par MSRK ieceres īstenošanu tikai 

tādējādi, ka Talsu novada pašvaldība neiesaistītos to darbu un pakalpojumu izpildē, kas tradicionāli ir 

atvērta privātajam sektoram.  

Šajā gadījumā pieņēmums par to, ka Talsu novada pašvaldība MSRK ieceres īstenošanas gaitā neiesaistīsies 

preču vai pakalpojumu sniegšanā tirgū, ir balstīts un izriet no FEA Aprēķinu viena no visbūtiskākajiem 

pamata pieņēmumiem un obligātajiem priekšnoteikumiem – iecerētā PPP līguma atbilstības ārpus bilances 

uzskaites prasībām visā PPP līguma darbības laikā24. Šī atbilstības prasība ir obligāta, izstrādājot, 

iepazīstoties ar un vērtējot FEA Aprēķinus. Tāpat šī atbilstības prasība ir obligāti ņemama vērā, izstrādājot 

iepirkuma dokumentāciju, izstrādājot un slēdzot PPP līgumu, kā arī uzraugot PPP līguma izpildi visā tā 

darbības laikā.  

No statistiskās uzskaites viedokļa, PPP līgums var tikt uzskaitīts ārpus valsts budžeta saistībām (atzīts par 

atbilstošu ārpus bilances uzskaites prasībām) tikai pie nosacījuma, ka privātais partneris pārliecinoši un 

vienlaicīgi uzņemas lielāko daļu risku un ieguvumu, kas attiecas uz konkrētajā partnerībā iesaistīto aktīvu 

(tieši un saistībā ar tā lietošanu). Risku pārnese starp publisko partneri un privāto partneri ir vienlaikus 

pamata kritērijs un ietvars ārpus bilances prasību atbilstības novērtēšanai. Šajā izpratnē jēdziens ‘riski’ 

vienlaikus attiecas uz (a) konkrētas PPP līguma puses rīcības ietekmi uz ienākumiem un peļņu kopsakarā ar 

konkrētu risku (būvniecību, uzturēšanu vai pakalpojumu sniegšanu), un (b) citu ekonomisko vienību (valsts, 

gala lietotāju, citu tirgus dalībnieku) rīcībā izraisītām sekām, tiekot īstenotai minētās PPP līguma puses 

rīcībai (piemēram, izmaiņas pieprasījumā pēc pakalpojuma). Riska uzņemšanās šajā izpratnē noteikti ietver 

un nozīmē brīvas (otras PPP līguma puses neierobežotas vai no tās neatkarīgas) tiesības rīkoties (īstenot 

darbību vai bezdarbību), lai izvairītos no konkrētiem riskiem, kas PPP līguma ietvaros noteikti attiecīgajai 

pusei, vai mazinātu to ietekmi. 25 

FEA Aprēķinu un turpmākas MSRK ieceres īstenošanas ietvaros, no vienas puses, PPP līgumu MSRK ieceres 

īstenošanai ir pieļaujami strukturēt un izstrādāt tikai tādējādi, ka visā PPP līguma darbības laikā tas atbilst 

ārpus bilances uzskaites prasībām. No otras puses, PPP līgumu MSRK ieceres īstenošanai ir iespējams 

strukturēt un izstrādāt, lai tas visā PPP līguma darbības laikā atbilstu ārpus bilances uzskaites prasībām, tikai 

pie obligāta nosacījuma, ka Talsu novada pašvaldība nekādā veidā neiesaistās (ne tieši, ne pastarpināti) 

privātā partnera biznesa modelī, tostarp lēmumu pieņemšanā par rīcību privātajam partnerim iedalīto risku 

pārvaldībā vai to iespējamās ietekmes mazināšanā. Jebkāda Talsu novada pašvaldības tiesība (tieši vai 

pastarpināti) vērtēt, apstiprināt, ietekmēt, pieprasīt, uzlikt par pienākumu, ierobežot, atļaut vai aizliegt 

privātajam partnerim īstenot kādu konkrētu rīcību (darbību vai bezdarbību) tam iedalīto risku pārvaldībā 

liegtu PPP līgumam iespēju tikt atzītam par atbilstošu ārpus bilances uzskaites prasībai. Līdzīgi, Talsu novada 

pašvaldības iesaistīšanās to pakalpojumu sniegšanas tirgū, kas tiks sniegti MSRK ieceres īstenošanas gaitā, 

arī ar augstu varbūtības pakāpi liegtu atzīt PPP līgumu par atbilstošu ārpus bilances uzskaites prasībām. 

Tādēļ FEA Aprēķina ietvaros izvērstāk netiks analizēta iespēja Talsu novada pašvaldībai privāttiesiskajā 

                                                           
24 Detalizēti par ārpus bilances uzskaiti skatīt FEA Aprēķinu 1.daļas ievada 2.rindkopu, 3.1.1.nodaļu un 3.4.nodaļu. 
25 Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA 2010 2019 edition. Section 6.4.1, paragraph 4. 
Pieejams: www.mfcr.cz; A Guide to the Statistical Treatment of PPPs. 2016. EPEC. 16.lapa. Pieejams: 
https://www.eib.org/attachments/thematic/epec_eurostat_statistical_guide_en.pdf  

http://www.mfcr.cz/
https://www.eib.org/attachments/thematic/epec_eurostat_statistical_guide_en.pdf
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ietvarā uzņemties pašai (pilnībā vai daļēji) izpildīt savu autonomo funkciju, turpmākajās rindkopās analizējot 

otru rīcības modeli privāttiesiskajā ietvarā – autonomās funkcijas izpildes deleģēšanu. 

Pašvaldība pēc saviem ieskatiem ir tiesīga deleģēt to pārvaldes uzdevumu izpildi, kas ietilpst tās 

kompetencē26. Savukārt, ja pārvaldes uzdevuma izpildi paredzēts deleģēt privātpersonai, tad priekšroka 

dodama deleģējumam PPP risinājuma ietvaros27. Ievērojot PPP likumā un Publisko iepirkumu likumā 

noteikto kārtību, Talsu novada pašvaldība, pielietojot kādu no atklātajām iepirkuma procedūrām (konkursa 

procedūra ar sarunām vai konkursa dialogs), izvēlēsies piemērotāko privāto partneri iecerētā PPP projekta 

īstenošanai28.  

Talsu novada pašvaldības iecerētais PPP projekts paredz, ka privātajam partnerim būs pienākums projektēt 

MSRK, uzbūvēt to uz Talsu novada pašvaldībai piederošā zemes gabala, finansēt projektēšanas, būvniecības 

un uzturēšanas darbus, kā arī PPP līguma darbības beigās nodot MSRK atpakaļ Talsu novada pašvaldībai29. 

PPP projekta vajadzībām Talsu novada pašvaldība publiskās – privātās partnerības īstenošanas vajadzībām 

atvēlēs Talsu novada pašvaldībai piederošu zemes gabalu, lai uz tā tiktu izveidota un ekspluatēta Talsu 

novada pašvaldības autonomās funkcijas izpildei nepieciešamā ēka un infrastruktūra (MSRK). Zemes gabala 

atvēlēšana MSRK ieceres vajadzībām PPP projekta ietvarā nav zemes īpašuma tiesību, valdījuma vai 

lietošanas tiesību nodošana privātajam partnerim ar publiskā partnera mērķi gūt ienākumu (peļņu) no 

zemes.  

Zemes gabala atvēlēšana MSRK ieceres vajadzībām PPP projekta ietvarā ir publiskā partnera devums 

(pienesums) konkrētas publiskās – privātās partnerības ieceres īstenošanā. Viena no publisko – privāto 

partnerību raksturojošām pazīmēm ir, ka publiskais un privātais partneris apvieno un izmanto tam 

pieejamos resursus (piemēram, īpašumu, finanšu līdzekļus, zināšanas un pieredzi)30.  Šajā gadījumā zemes 

gabals uzskatāms par publiskā partnera īpašumā esošu resursu31, kas bez atsevišķas samaksas tiek nodots 

privātajam partnerim lietojumā PPP projekta īstenošanas ietvaros.  

Papildus iepriekš aprakstītajiem būvniecības un pieejamības riskiem, ko Talsu novada pašvaldība ir 

iecerējusi PPP projekta ietvaros nodot privātajam partnerim, pieprasījuma risku ir paredzēts dalīt starp 

privāto partneri un publisko partneri32. Publiskais partneris uzņemas pieprasījuma risku attiecībā uz 

pašvaldības radīto pieprasījumu – peldēšanas apmācībām skolēniem un peldbaseina un ledus halles 

noslogojumu pašvaldības organizētu interešu izglītības pasākumu norises laikā (piemēram, sporta skolas 

nodarbības un sacensības). Pieprasījuma risku, kas attiecas uz gala lietotāju pieprasījumu (privātpersonas 

un fiziskas personas, kas iegādājas MSRK pakalpojumus), uzņemas privātais partneris.  

Izvēlētais risinājums MSRK ieceres īstenošanai, ciktāl tas skars komercdarbību, līdztekus ir pakļauts 

konkurences un valsts atbalsta tiesiskajam regulējumam. Konkurences tiesību kontekstā, vēl tikai sākot 

strukturēt PPP projektu, FEA Aprēķinu izstrādes ietvaros apzinot tirgu un potenciāli ieinteresētos privātos 

                                                           
26 Valsts pārvaldes iekārtas likums, 41.panta pirmā daļa 
27 Valsts pārvaldes iekārtas likums, 45.panta ceturtā daļa 
28 Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2015.gada 23.janvāra spriedums lietā SKA-17/2015, 
14.punkts 
29 Skatīt FEA Aprēķinu 3.2.1. apakšnodaļu  
30 PPP Likums, 1.pants, 1.d punkts 
31 PPP Likums, 1.pants, 30.punkts 
32 Papildus skatīt FEA Aprēķinu 3.4.nodaļas ceturtās rindkopas pēdējo apakšpunktu.  
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partnerus, Talsu novada pašvaldībai jau sākotnēji analizē minētos aspektus no brīvas, godīgas un 

vienlīdzīgas konkurences skatu punkta, tostarp rūpējoties par pastāvošās konkurences aizsargāšanu, 

saglabāšanu un attīstīšanu33.  

Nosakot MSRK projekta mērķi un sasniedzamo rezultātus, FEA ietvaros apzinot tirgu un potenciālo privāto 

partneru ieinteresētību, Talsu novada pašvaldība jau sākotnēji strukturē PPP projektu tādējādi, ka brīva, 

godīga un vienlīdzīga konkurence (pie nosacījuma, ka konkrētajā tirgū tāda pastāv) tiek aizsargāta, saglabāta 

un attīstīta. Apzinoties, ka PPP līguma darbības termiņš MSRK ieceres īstenošanai būs vismaz 25 gadi (vai 

vairāk), kas vairākas reizes pārsniedz vidējo tipiskāko iepirkuma līgumu darbības termiņu, savlaicīga un 

mērķtiecīga konkurences tiesisko aspektu izvērtēšana kļūst īpaši nozīmīga. 

PPP kā instrumenta pielietošana konkrētas ilgtermiņa ieceres īstenošanai pati par sevi nav automātiski 

uzskatāma par konkurences kropļojumu, ierobežojumu vai izslēgšanu. Tomēr lielos vilcienos ir 

nepieciešams izsvērt, vai MSRK ieceres uzticēšana privātajam partnerim, vienā līgumā apvienojot 

projektēšanas, būvniecības, finansēšanas, uzturēšanas un atpakaļ nodošanas darbus, kā arī uzticot 

privātajam partnerim rūpēties par būtisku daļu pieprasījuma riska (sporta aktivitāšu un notikumu piesaiste 

ledus hallē un peldbaseinos, saturiska piedāvājuma organizēšana un apmeklētāju piesaiste SPA un 

rekreācijas zonai), potenciāli varētu rasties konkurenci kropļojoša, ierobežojoša vai izslēdzoša ietekme 

plānotajā PPP līguma darbības termiņa laikā. Proti, vai tādējādi potenciāli varētu tikt (a) ierobežotas pārējo 

tirgus dalībnieku iespējas turpināt vai uzsākt līdzīgu pakalpojumu sniegšanu, vai (b) nostiprināta PPP līgumu 

noslēgušā privātā partnera tirgus vara, garantējot tam būtiskas priekšrocības tirgū.   

FEA Aprēķinu izstrādes ietvaros tika apkopotas ziņas par MSRK līdzīgu būvju piemēriem Latvijā un Baltijas 

valstīs, kā arī apzināti vairāki uzņēmumi, kuriem piemīt pieredze līdzīgu projektu īstenošanā34. Iegūtās ziņas 

par ledus hallēm un peldbaseiniem, kas tikuši izbūvēti Latvijā un Baltijas valstīs pārskatāmā laika periodā 

liecina, ka tirgū ir pieejamas MSRK ieceres projektēšanai, būvniecībai, uzturēšanai un finansēšanai 

nepieciešamās zināšanas un prasmes. Tāpat secināms, ka līdzīgu projektu attīstītājiem ir izveidojusies 

izpratne, uzkrājusies pieredze un jau ir zināmi sadarbības partneri un speciālisti, kopīgi ar kuriem lemt, kā 

uzturēt lietotāju interesi par izbūvēt  objektu, piesaistīt sporta aktivitātes, rīkot sporta sacensības un citus 

notikumus, kā arī veidot un uzturēt saistošu pakalpojumu klāstu SPA un rekreācijas zonā. Līdz ar to būs 

iespējams brīvas konkurences apstākļos atlasīt potenciālo privāto partneri MSRK ieceres īstenošanai, tas ir, 

tirgū būs pieejams pietiekams ieinteresēto kandidātu skaits35. 

PPP līguma spēkā esamība uz visu tā darbības termiņu nav uzskatāma par beznosacījumu, absolūtu un 

garantētu iespēju izvēlētajam privātajam partnerim īstenot MSRK ieceri. Līdzīgi kā virkne citu privāttiesisku 

līgumu, arī PPP līgums satur virkni prasību un konkrētus, skaidri noteiktus un iepriekš paredzamus kritērijus, 

pie kuru neizpildes vai nepienācīgas izpildes (gan nesavlaicīgas, gan nepietiekamas) publiskais partneris ir 

tiesīgs lauzt PPP līgumu, PPP likumā noteiktajā kārtībā piesaistot citu privāto partneri atlikušās vai vēl 

neizpildītās PPP līguma daļas izpildes pārņemšanai. Šādi PPP līgums konkurences apstākļos tiek padarīts 

pieejams citiem ieinteresētajiem tirgus dalībniekiem.  

                                                           
33 Konkurences likuma 14.1 pants 
34 Skatīt FEA Aprēķinu 3.2.2. apakšnodaļu 
35 Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises 
kārtība”, 66. un 106.punkts 
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Tādēļ pie nosacījuma, ka (i) PPP līgums satur skaidrus, samērīgus, taču mērķtiecīgi un konkrētā PPP projekta 

kontekstā atlasītus darbības kritērijus un priekšnoteikumus publiskajam partnerim vienpusēji atkāpties no 

PPP līguma, un (ii) PPP līguma darbības laikā tiek īstenota samērīga, procesus lieki neapgrūtinoša, taču 

regulāra un padziļināta PPP projekta īstenošanas un PPP līguma izpildes kontrole, PPP līguma radītā slodze 

uz konkurenci, kas pirmšķietami var raisīt aizdomas par tā nesamērīgi ierobežojošu vai pat izslēdzošu 

ietekmi uz konkurenci, ir atzīstama par samērīgu un pamatotu.  

FEA Aprēķinu ietvaros īstenotās sākotnējās tirgus izpētes ietvaros nav konstatēti tādi konkurences aspektu 

radīti šķēršļi, kas liegtu īstenot MSRK ieceri. Turpinot darbu pie MSRK ieceres īstenošanas, PPP projekta 

detalizētākas strukturēšanas, iepirkuma dokumentācijas un PPP līguma paketes izstrādes, Talsu novada 

pašvaldībai līdztekus ir arvien detalizētāk jāvērtē minētie konkurences aspekti un jāpārliecinās, ka gan 

iepirkuma dokumentācija, gan arī PPP līguma pakete ir izstrādātā tādējādi, lai privātā partnera izvēlē 

iepirkumā notiktu pietiekamas konkurences apstākļos, kā arī PPP līguma darbības laikā tiktu uzturēts 

samērīgs, taču jūtams konkurences spiediens uz privāto partneri motivācijai precīzi un savlaicīgi izpildīt ar 

PPP līgumu uzņemtās saistības. FEA Aprēķinos iekļautie pieņēmumi un prognozes par privātā partnera 

pakalpojum cenām ir balstītas publiski pieejamos datos par līdzīgu pakalpojumu cenām citviet Latvijā. Talsu 

novada pašvaldība arī nav iecerējusi iekļaut PPP līgumā tādus noteikumus, kas liktu vai radītu iespēju 

privātajam partnerim izvairīties sniegt savus pakalpojumus par tirgus cenām. 

FEA Aprēķinu ietvaros esam arī iezīmējuši sākotnējo redzējumu par jautājumiem, kas MSRK ieceres 

kontekstā varētu tikt saistīti ar valsts atbalsta tiesisko regulējumu. Turpmāk izklāstītais sākotnējais 

redzējums par valsts atbalsta jautājumiem balstīts metodiskajā pieejā, kas plaši tiek pielietota nacionālajā 

un Eiropas Savienības tiesas judikatūrā, analizējot ar valsts atbalstu saistītus jautājumus. 

Atbalsta likums sasaista Eiropas Savienības un nacionālo tiesisko regulējumu valsts atbalsta jomā. Atbalsta 

likums līdz detalizētāk izskaidrot un pārnest nacionālajā likumdošanā Eiropas Savienības tiesisko 

regulējumu. Tomēr Atbalsta likums to nesašaurina, saglabājot Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma 

prioritāti.  

Atbalsta likums noteic četras pazīmes, lai finansiālo palīdzību komercdarbības veicināšanai uzskatītu par 

valsts atbalstu. Tām ir jāizpildās vienlaicīgi (pazīmes raksturotas Talsu novada pašvaldības un MSRK ieceres 

kontekstā): 

(a) finansiālo palīdzību tieši vai pastarpināti sniedz no valsts, pašvaldības, Eiropas Savienības vai citiem 

publiskiem līdzekļiem, un publiskajam partnerim vai citām valsts pārvaldes iestādēm ir kontrolējoša 

ietekme pār finanšu līdzekļiem; un  

(b) privātais partneris veic saimniecisko darbību un attiecībā uz saimniecisko darbību iegūst ekonomiskas 

priekšrocības, kādas tā nevarētu iegūt, ja komercdarbības atbalsts netiktu sniegts; un  

(c) finansiālā palīdzība neattiecas uz visām komercsabiedrībām vienādi, bet ir paredzēta privātajam 

partnerim atkarībā no tā lieluma, darbības veida vai atrašanās vietas, kā arī citiem diferencējošiem 

kritērijiem vai arī ir paredzēta tikai konkrētajam privātajam partnerim; un  

(d) finansiālā palīdzība ietekmē tirdzniecību un izkropļo konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgū36. 

                                                           
36 Atbalsta likums, 5.pants 
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Izvērtējot pirmo pazīmi, no vienas puses, Talsu novada pašvaldība ir atvasināta publiskā persona37. Atbilstoši 

Eiropas Savienības Tiesas un nacionālajai judikatūrai, jēdziens “valsts” Eiropas Savienības tiesiskajā 

regulējumā par valsts atbalsta jautājumiem un līdz ar to arī Atbalsta likuma kontekstā ir saprotams tā 

plašākajā nozīmē, ietverot tajā arī pašvaldības un to rīcībā esošos publiskos līdzekļus. No otras puses, Talsu 

novada pašvaldības nolūks īstenot MSRK ieceri nav vērsts uz komercdarbības – ledus haļļu, peldbaseinu vai 

multifunkcionālu sporta centru – projektēšanas, būvniecības un uzturēšanas komercdarbības veicināšanu 

(tostarp komersanta spēja ienākt, darboties vai saglabāt savu līdzdalību konkrētajā tirgū)38.  

Talsu novada pašvaldība ir atzīstama par Atbalsta likuma subjektu un tās veiktie pieejamības maksājumi 

tiktu maksāti no tās rīcībā esošajiem publiskā sektora līdzekļiem. Pieejamības maksājumi, ko Talsu novada 

pašvaldība uz PPP līguma pamata maksās izvēlētajam privātajam partnerim, būs samaksa par PPP līgumā 

noteikto pakalpojumu sniegšanu, pienākumu izpildi un risku uzņemšanos.  

Talsu novada pašvaldība kā publiskā partnera īpašumā esošu resursu bez atlīdzības nodos atlasītajam 

privātajam partnerim lietošanā zemes gabalu PPP projekta īstenošanai. PPP līgumam ir jāsatur liegumu 

privātajam partnerim iegūt īpašuma vai lietu tiesības uz šo zemes gabalu, tai skaitā – tiesības apgrūtināt 

nekustamo īpašumu ar lietu un saistību tiesībām. Vienlaikus iepirkuma dokumentācijai un PPP līgumam ir 

jānosaka, ka PPP līguma darbības laikā juridiskās īpašuma tiesības uz MSRK piederēs Talsu novada 

pašvaldībai, bet ekonomiskās – privātajam partnerim. Minētajam dalījumam piemīt izšķirīga nozīmē saistībā 

ar nepieciešamību nodrošināt, ka PPP līgums pie iepirkuma izsludināšanas, PPP līguma noslēgšanas un visā 

tā darbības laikā atbilst ārpus bilances uzskaites prasībām.  

Savukārt otrās un trešās pazīmes ietvaros izvērtējams, vai attiecīgā finansiālā palīdzība izvēlētajam 

privātajam partnerim radītu ekonomisko priekšrocību un vai tā vienādi attiektos uz visām 

komercsabiedrībām.  

Talsu novada pašvaldība ir paredzējusi pielietot publisko iepirkumu, lai tā ietvaros izvēlētos piemērotāko 

privāto partneri MSRK ieceres īstenošanai. Tādējādi visi ieinteresētie kandidāti, kas vien atbilstu iepirkuma 

dokumentācijā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, būtu tiesīgi vienlīdzīgi pretendēt saņemt tiesības slēgt 

PPP līgumu. Kvalifikācijas prasību noteikšana iepirkumā, kā arī vērtēšanas algoritma un metodoloģijas 

pielietošana iepirkuma procedūras ietvaros ir samērīgs un tiesisks instruments atklātas un godīgas 

konkurences nodrošināšanai iepirkumā. Iepirkuma rezultātā Talsu novada pašvaldība atlasīs privāto 

partneri saskaņā ar saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma atlases kritēriju kopumu un vērtējuma algoritmu, 

kas būs iekļauts publiskā iepirkuma dokumentācijā un kopš publiskā iepirkuma izsludināšanas vienādi 

zināms visām komercsabiedrībām, kas būs ieinteresētas piedalīties publiskajā iepirkumā. Vienlaikus 

publiskā iepirkuma pielietošanas mērķis ir tādu ekonomiski pamatotu piedāvājumu saņemšana, kuri izteikti 

atklātas un godīgas konkurences apstākļos un ievērojot cenas attiecīgajā tirgū. Minētais tostarp nozīmē, ka 

publiskais iepirkums novērsīs ekonomisku priekšrocību uzņēmumam, kuram tiks piešķirtas tiesības slēgt 

iepirkuma līgumu, jo tā izteiktais piedāvājums būs izteikts atbilstoši attiecīgajām tirgus cenām. 

Tā kā publiskā iepirkuma pielietošana MSRK ieceres īstenošanā ļaus izslēgt ekonomiskas priekšrocības 

gūšanu konkrētam uzņēmumam, kuram iepirkuma rezultātā tiktu piešķirtas tiesības kā privātajam 

partnerim slēgt iepirkuma līgumu par MSRK ieceres īstenošanu, tad ir pamatoti secināt, ka otrā pazīme 

                                                           
37 Valsts pārvaldes iekārtas likums, 1.panta otrais punkts 
38 MSRK ieceres nolūki un mērķi detalizēti analizēti FEA Aprēķinu 2.1. nodaļā 
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neizpildīsies. Tādēļ FEA ietvaros ir pamatoti neturpināt citu savstarpēji saistīto otrās un trešās pazīmes 

aspektu padziļinātu analīzi.  

Ceturtās pazīmes ietvaros būtu nepieciešams konstatēt, ka finansiālā palīdzība ietekmē tirdzniecību un 

kropļo konkurenci Eiropas Savienības iekšējā tirgū39. Tomēr padziļināts izvērtējums par šo jautājumu FEA 

Aprēķinu ietvaros nav lietderīgs, jo nav izpildījusies vismaz otrā no četrām kumulatīvajām pazīmēm valsts 

atbalsta konstatēšanai.  

FEA Aprēķinu izstrādes ietvaros nav identificēti tādi apstākļi vai šķēršļi, kas dotu pamatu uzskatīt vai vismaz 

ticami sagaidīt, ka MSRK ieceres īstenošana atbilstoši FEA Aprēķinu ietvaros kopumā iezīmētajiem 

principiem satur vai potenciāli varētu saturēt valsts atbalstu.  

Neskatoties uz minēto, uzsveram, ka konkurences un valsts atbalsta tiesību aspekti ir padziļināti jāanalizē 

un atkārtoti jāpārvērtē, Talsu novada pašvaldībai turpinot darbu pie PPP projekta detalizētākas 

strukturēšanas, iepirkuma dokumentācijas un PPP līguma paketes izstrādes.  

Konkurences un valsts atbalsta aspektu pilnībā vai daļēji atšķirīgu vērtējumu MSRK ieceres turpmākā 

īstenošanā potenciāli varētu izraisīt (i) iespējamas izmaiņas publiskā partnera iesaistē un līdzdalībā PPP 

projekta īstenošanā; (ii) iespējamas izmaiņas risku dalījumā starp publisko un privāto partneri; (iii) 

nepamatotas vai nepietiekami izsvērtas kvalifikācijas prasības, atlases vērtēšanas kritēriji, algoritms un 

metodoloģija iepirkumā privātā partnera izvēlei; (iv) nepietiekami vai nepilnīgi salāgotas prasības, kritēriji 

un virkne citu PPP līguma izpildes rādītāju starp iepirkuma dokumentāciju un PPP līguma paketi; un (v) PPP 

līguma kvalitatīvas un savlaicīgas izpildes nozīmīgāko rādītāju nepietiekama vai neprecīza sasaiste ar PPP 

līgumā iepriekš skaidri noteiktām sankcijām, tostarp – iespēju zaudēt PPP līgumu. Līdztekus iepirkuma 

dokumentācijai un PPP līguma paketei, konkurences un valsts atbalsta aspektu atšķirīgu vērtējumu var 

izraisīt arī nepilnības uzraudzības un kontroles īstenošanā pār PPP līguma izpildi tā darbības laikā. Tādēļ šajā 

FEA Aprēķini nodaļā iekļautais sākotnējais vērtējums par valsts atbalsta neesamību MSRK iecerē ir atkārtoti 

un padziļināti izvērtējams katrā nākamajā MSRL ieceres īstenošanas solī, piemēram, pārliecinoties, ka 

Iepirkuma dokumentācija vai PPP līguma projekts nesatur kādus noteikumus vai nosacījumus, kas varētu 

kalpot par pamatu vērtējuma pārskatīšanai. Gadījumā, ja tādi tiktu identificēti, Talsu novada pašvaldībai 

rekomendējams pārskatīt attiecīgos Iepirkuma dokumentācijas vai PPP līguma projekta noteikumus vai 

nosacījumus, lai nodrošinātu, ka MSRK ieceres īstenošanas gaitā vai rezultāta privātajam partnerim netiek 

sniegts valsts atbalsts.  

  

                                                           
39 Detalizētāk skatīt, piemēram, Eiropas Komisijas paziņojuma 2004/C 101/07 "Vadlīnijas par ietekmes uz tirdzniecību 
koncepcijas piemērošanu, kas izriet no Eiropas Kopienas Dibināšanas līguma 81. un 82.panta" 94.punkts 
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2. Projekta īstenošanas pamatojums 

Talsu novads atrodas Latvijas ziemeļrietumos, Ziemeļkurzemē, Kurzemes plānošanas reģionā. Novads 

izveidojies 2009.gada 1.jūlijā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojot 16 teritoriālās 

vienības – Talsu un Stendes pilsētas, Valdemārpils pilsētu ar lauku teritoriju (Valdemārpils pilsēta un Ārlavas 

pagasts), Sabiles novadu (Sabiles pilsēta un Abavas pagasts), Balgales, Ģibuļu, Īves, Ķūļciema, Laidzes, 

Laucienes, Lībagu, Lubes, Strazdes, Valdgales, Vandzenes, Virbu pagastus. Talsu novada kopējā platība ir 

1’763 km2. Talsu novads ir piektais lielākais novads Latvijā, aizņemot 13% no Kurzemes plānošanas perioda. 

Talsu novadā uz 2020. gada 1. janvāri dzīvoja 29’936 iedzīvotāji. 

Attālums no Talsiem līdz Rīgai – 116 km (Starptautiskā lidosta “Rīga” - 111 km, Rīgas osta – 117 km), 

attālums līdz Ventspils ostai – 81 km. Novada teritoriju šķērso valsts galvenie transporta koridori – autoceļš 

A10 (Rīga – Ventspils) un valsts nozīmes dzelzceļa līnija Zilupe – Krustpils – Jelgava – Tukums 2 – Ventspils. 

Talsu pilsētu ar valsts galveno autoceļu A10 (Rīgas un Ventspils virzieni) savieno valsts reģionālais autoceļš 

P120. 

Saeima 2019. gada 21. marta sēdē pieņēma lēmumu turpināt 1998. gadā iesākto teritoriālo reformu, līdz 

2021. gadam izveidojot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām. 

Šīs reformas rezultātā Talsu novadam tiek pievienotas 3 blakus esošo novadu teritorijas  - Dundagas, Rojas 

un Mērsraga novadi. Administratīvi teritoriālas reformas rezultātā Talsu novada teritorija sasniedz 2’749 

km2. Platības ziņā tas kļūst par 5.lielāko novadu ar kopējo iedzīvotāju skaitu 39’006. 

Turpmāk tekstā dati un ziņas par Talsu novadu ir aplūkoti, rēķinoties ar tādu Talsu novada platību un 

iedzīvotāju skaitu, kāds tas ir pēc 2021.gada administratīvi teritoriālās reformas, tas ir, ietverot ziņas arī par 

Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu.  

Talsu novadā nav neviena slēgta 25 m peldbaseina, tāpēc novada un tuvāko pašvaldību iedzīvotājiem ir 

ierobežotas iespējas regulāri izmantot peldbaseinu, lai nodarbotos ar peldēšanu un citām fiziskām 

aktivitātēm, saglabātu un atjaunotu darba spējas, kā arī uzlabotu veselības stāvokli. Talsu novadam tuvākie 

peldbaseini:  Ķesterciems - aptuveni 50 km attālumā, Kuldīga - 58 km un Ventspils - 78 km. Šo peldbaseinu 

apmeklējums Talsu novada iedzīvotājiem prasa papildus laika un finanšu resursus, kā arī tajos nav piemēroti 

īstenot Talsu novada izglītības iestāžu apmācību programmās ietilpstošas peldēt apmācības vai sporta 

nodarbības. Uzbūvējot MSRK, iedzīvotājiem vienuviet būs pieejams plašs un kvalitatīvs izglītības, sporta un 

veselības veicināšanas pakalpojumu kopums, ieskaitot arī rekreācijas un SPA zonas pakalpojumus.  

Talsu pilsētā atrodas 1989.gadā būvēta ledus halle. Tās īpašnieks un apsaimniekotājs ir biedrība “Talsu 

hokeja klubs”. Šī ledus halle neatbilst starptautiskajiem standartiem un normatīviem, tehniskajām un 

labiekārtojuma prasībām, lai tajā būtu pieļaujami noturēt kvalitatīvus hokeja vai daiļslidošanas sporta 

treniņus vecuma grupā virs 15 gadiem. Tajā arī nav iespējams organizēt nacionāla vai plašāka starptautiska 

mēroga sporta sacensības vai treniņu nometnes. Talsu novadam tuvākās ledus halles atrodas Ventspilī (70 

km) vai Tukumā (53 km). Tādēļ bērni un jaunieši vecuma grupā virs 15 gadiem nereti maina dzīves un 

mācību vietu, pārceļoties prom no Talsu novada, lai viņiem būtu iespējams pilnvērtīgi nodarboties ar 

izvēlēto profesionālās ievirzes sporta programmu. 

Potenciālie MSRK izmantotāji ir ne tikai Talsu novada iedzīvotāji, bet arī blakus novadu iedzīvotāji, kas dzīvo 

aptuveni 50 km rādiusā ap Talsu pilsētu, piemēram, no Tukuma novada (33 km) vai Kuldīgas novada Rendas 

pagasta u.c. 
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Attēls 1. 30 km un 50 km rādiuss ap Talsu pilsētu40  

 

Tirgus analīze pamatota ar iedzīvotāju aptauju rezultātiem, ekspertu viedokļiem no pieredzes līdzīgos 

objektos, pašvaldības darba grupas diskusijām un stratēģiskajos plānošanas dokumentos pieejamās 

informācijas. 

2.1. Tirgus analīze un MSRK nepieciešamības pamatojums 

Nepieciešamību izbūvēt MSRK pamato šādi būtiskākie apsvērumi: 

 Talsu novadā nav 25 m peldbaseina; 

 Talsu novada izglītības iestādēm nav iespējams piedāvāt audzēkņiem peldēt apmācības un sporta 

nodarbības; 

 Talsu pilsētā esošā ledus halle neatbilst starptautiskiem standartiem un normatīviem, tehniskajām 

un labiekārtojuma prasībām; 

 Talsu pilsētā nav iespējams rīkot nacionāla un starptautiska mēroga hokeja un daiļslidošanas 

sacensības un sporta treniņu nometnes;  

 Talsu pilsētā nav pieejama kvalitatīva infrastruktūra ūdens rehabilitācijai un fizioterapijai gan 

cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem, gan arī visiem pārējiem interesentiem veselības uzlabošanai;  

 SPA zonas pieejamība tiešā peldbaseinu un ledus halles tuvumā radītu interesentiem iespēju 

apvienot šo relaksācijas un veselības uzlabošanas pakalpojumu izmantošanu ar sporta un 

rehabilitācijas pakalpojumu izmantošanu. 

 

Papildu apsvērumi Talsu MSRK izbūvei: 

                                                           
40 Talsu pašvaldības materiāli 
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 Talsu novadam un visam Kurzemes reģionam nepieciešamas jauns reģionāla līmeņa sporta 
infrastruktūras objekts. Tas ļautu piesaistīt novada un apkārtējā reģiona iedzīvotājus, dotu iespēju 
piedāvāt izglītības iestāžu peldēt apmācības un sporta nodarbību programmas, kā arī ļautu 
organizēt nacionāla un starptautiska līmeņa sporta sacensības, treniņu nometnes un treniņu bāzes; 

 sporta aktivitātes ir ļoti būtiskas, lai piesaistītu iedzīvotājus novadam, veicinātu un uzlabotu 
iedzīvotāju veselību, popularizētu veselīgu dzīvesveidu un veicinātu slimību profilaksi. Veselības 
veicināšana un uzturēšana ilgtermiņā ļauj samazināt sociālās un slimību ārstēšanas izmaksas; 

 cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem regulāra iespēja peldēties un piedalīties ārstnieciskās 
vingrošanas nodarbībās peldbaseinā uztur organisma funkcionalitāti, mazina sāpes, uzlabo 
pašsajūtu un vispārējo veselības stāvokli; 

 rehabilitācijas un SPA zonas pakalpojumu pieejamība MSRK veicinātu šo pakalpojumu izmantošanu, 
jo tie būtu ērti pieejami viena apmeklējuma ietvaros. Secīgi, interesentiem rastos plašāka iespēja 
veselības uzlabošanai; 

 sporta aktivitātes ļauj radīt jauniešos interesi par profesionālu sportu, lai nākotnē varētu attīstīt 
viņu talantus un audzinātu pasaules klases sportistus; 

 arvien vairāk cilvēku vēlas pavadīt brīvo laiku, aktīvi sportojot. MSRK līdzvērtīgi dotu iespēju ikdienā 
sportot arī tiem bērniem un jauniešiem, kuri nav izvēlējušies saistīt savu nākotni ar profesionālo 
sportu;  

 Talsu novadā bērnu un jauniešu vidū ir izveidojušās spēcīgas hokeja tradīcijas. Iespēja turpināt 
aktīvās sporta gaitas Talsu novadā radīs bērniem un jauniešiem iespēju turpināt izglītību Talsu 
novadā, neizraisot nepieciešamību pēc dzīvesvietas maiņas;   

 MSRK dotu iespēju Talsu novada izglītības iestādēm savlaicīgi izstrādāt, ieviest un piedāvāt peldēt 
apmācības un sporta nodarbības peldbaseinā, vēl pirms šīs apmācības valsts mērogā paredzēts 
noteikt par obligātām. Talsu novada izglītības iestādēm tādēļ radīsies iespēja dalīties ar gūto 
pieredzi, īstenot pilotprogrammas un tādējādi dot savu ieguldījumu valsts obligātā izglītības 
standarta izstrādē un noteikšanā peldēt apmācības jomā. Izstrādes noslēguma fāzē aktuālākā 
Sporta politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam redakcija ietver šādu mērķi un aktivitāti laika 
periodam no 2022.gada līdz 2027.gadam: “3.2. Izstrādāt un īstenot programmu Latvijas iedzīvotāju 
noslīkšanas novēršanai „Drošība uz ūdens”: izstrādāt un ieviest mācību saturu vispārējās izglītības 
iestādēs peldēšanas prasmes un ūdens kompetences apmācībai (108 stundu „ūdens kompetences” 
programma), vienlaikus nodrošinot trīs gadu ūdens kompetences programmas ieviešanu un apguvi 
vispārējās izglītības iestāžu sākumskolas audzēkņiem, nodrošinot valsts finansējumu”41.  

 MSRK veicinās privātās investīcijas tūrisma un pakalpojumu jomā Talsu pilsētā, jo radīsies 
nepieciešamība sniegt dažādus viesmīlības un citus pakalpojumus Talsu pilsētas viesiem – 
sportistiem, sacensību un citu pasākumu apmeklētājiem, MSRK apmeklētājiem no Talsu novada vai 
tuvākajiem reģioniem. Tādējādi tiks radīta efektīva saiti starp MSRK un Talsu pilsētas centru. 
Savukārt Talsu pilsētas viesi radīs papildus ienākumus veikaliem, kafejnīcām un restorāniem, 
naktsmītnēm ne tikai tūrisma aktīvajā sezonā, bet visu gadu. Tiks iedzīvināta vecpilsēta un tās 
apskates objekti.  

 
Potenciālie MSRK apmeklētāji: 

 Ģimenes ar bērniem no Talsu novada, Kurzemes reģiona, no Baltijas, kas gatavi centrā pavadīt 
vismaz vienu dienu (brīvdienu vai atvaļinājuma ietvarā), gatavi palikt Talsos vismaz uz vienu nakti, 
gatavi atbraukt arī ārpus tūrisma aktīvās sezonas; 

                                                           
41 https://www.izm.gov.lv/sites/izm/files/media_file/sporta_politikas_pamatnostadnes.pdf 
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 Sporta komandas no Latvijas, Skandināvijas un Austrumeiropas, kas gatavas izmantot Talsu sporta 
infrastruktūru un pavadīt Talsos vismaz 10 - 14 pilnas dienas, gatavi braukt regulāri noturēt 
treniņnometnes visa gada garumā, tādējādi izmantojot arī citus pakalpojumus Talsos; 

 Skolēnu grupas no Talsu pilsētas, Talsu novada, Kurzemes reģiona, valsts un Baltijas brauc uz MSRK 
sporta pasākumu ietvaros, pavada Talsos maksimums 1 dienu. Pārsvarā brauc pavasarī un rudenī 
(no Latvijas), bet arī ziemas sezonā  (Lietuva, Igaunija, Baltkrievija); 

 Pieaugušie, kuri paši izlēmuši nodarboties ar sportiskām aktivitātēm vai kuriem nodrošinātas sporta 
aktivitātes korporatīvo pasākumu (piemēram, veselības apdrošināšana) ietvaros komandas 
saliedēšanai, rehabilitācijas nodarbības, brīvā laika pavadīšanas iespējas peldēšanā; 

 Talsu un blakus novada iedzīvotāji, kas vēlas baudīt SPA un rekreācijas zonas pakalpojumus, primāri 
ģimenes ar bērniem un pensionāru; 

 Personas ar invaliditāti vai citu nepieciešamību pēc rehabilitācijas pakalpojumiem, piemēram, 
atkopjoties pēc traumām vai operācijām. 

 

2.1.1. Sociālekonomiskie ieguvumi 

Projekta īstenošanas rezultātā sagaidāmi dažādi ieguvumi novada iedzīvotājiem, kas sniedzas tālāk kā 

finanšu ieguvumi tieši MSRK darbiniekiem un tajā saimniecisko darbību veicošajiem uzņēmumiem. 

Infrastruktūras attīstība, pilsētā pieejamo pakalpojumu klāsta palielināšana un modernu risinājumu 

ieviešana sniedz dažādus ekonomiskus un sociālus ieguvumus, kas aprakstīti šajā nodaļā. 

Pieņēmumu izdarīšanai izmantoti Talsu novada pašvaldībai pieejamie materiāli, ekspertu viedoklis un 

dažādi statistikas avoti (Centrālā statistikas pārvalde un Eurostat).  

2.1.1.1. Nekvantificējamie sociālekonomiskie ieņēmumi 

Nekvantificējamie sociālekonomiskie ieguvumi ir tie ieguvumi, ko novadam un tā iedzīvotājiem nes MSRK, 

kuru efekts ir pārāk komplekss, lai tiktu aprakstīts naudas plūsmās. Šie ieguvumi rada pozitīvu ietekmi uz 

novada tēlu, iedzīvotāju labklājību un dzīves līmeni kopumā. 

Tabula 3. Nekvantificējamie sociālekonomiskie ieņēmumi42 

Ieguvumi Pieņēmumi Ietekmes rādītājs 

Lokālpatriotisms, pozitīva ietekme uz iedzīvotāju skaitu     

Uzbūvēts objekts - vietējo iedzīvotāju pašapziņas celšana. 
Projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta Talsu novada 
un tam pieguļošās teritorijas iedzīvotāju iesaistīšanās 
sporta aktivitātēs profesionālā un tautas sporta līmenī, 
kas veicinātu iedzīvotāju veselības un dzīves kvalitātes 
uzlabošanos. 

    

Uzlabojot novada iedzīvotājiem sniegto sporta un 
veselības veicināšanas pakalpojumu veidus un to kvalitāti, 
tiks paaugstināta novada konkurētspēja piesaistīt 
cilvēkresursus attiecībā pret citām pašvaldībām, kurās nav 
šāda infrastruktūras objekta. 

-Katrs Talsu novadā 
deklarētais strādājošais 
pašvaldības budžetu gadā 
papildina par aptuveni 
vismaz 800 EUR 

Papildu nodokļu ieņēmumi, 
palielinoties iedzīvotāju 
skaitam 

                                                           
42 Darba grupas materiāli un aprēķini 
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iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa veidā 

Paredzams, ka palielināsies sportiski aktīvo jauniešu 
skaits, kas kā brīvā laika pavadīšanas alternatīvu izvēlēsies 
pieejamo infrastruktūru sporta aktivitātēm. Tātad pieaugs 
Talsu novada pievilcība kā dzīvesvieta ģimenēm ar 
bērniem. 

  
Palielināts iedzīvotāju 
skaits, īpaša pievilcība 
ģimenēm ar bērniem 

Rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība var būt būtisks 
arguments dzīvesvietas izvēlē senioriem, personām ar 
invaliditāti un personām ar hroniskām saslimšanām. 

  
Iedzīvotāju dzīves līmeņa 
celšana, iedz. skaita 
pieaugums 

Noziedzības līmeņa samazināšanās ir sociālekonomisks 
ieguvums, ko ietekmē sporta aktivitāšu un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas apkārtējiem iedzīvotājiem.  

  Noziedzības samazinājums 

 
 

2.1.1.2. Citi sociālekonomiskie ieņēmumi 

Sagaidāms, ka MSRK nesīs ieguvumus un ieņēmumus ne tikai tieši MSRK nodarbinātajiem un ar to 

saistītajiem uzņēmējiem, bet stimulēs uzņēmējdarbības vidi visā novadā. Papildu tūristu un apmeklētāju 

plūsmas, novada atpazīstamība, būvniecības veikšana un citi pasākumi rada papildu valsts un novada 

nodokļu ieņēmumus un apgrozījumu biznesā. Šos ieguvumus pamatojošie pieņēmumi izdarīti pēc darba 

grupas diskusijām ar pašvaldības pārstāvjiem un ekspertu novērojumiem līdzīgos objektos. 

Tabula 4. Citi sociālekonomiskie ieņēmumi43 

Ieguvumi Pieņēmumi Ietekmes rādītājs 
Nominālie 

ieguvumi, tūkst. 
EUR 

Ieņēmumi no tūrisma      

Talsu novada, īpaši Talsu pilsētas pievilcības 
palielināšana apmeklētāju acīs, kas varētu 
palielināt Talsu novada, kā tūrisma un 
atpūtas objekta popularitāti. MSRK veicinātu 
uzņēmējdarbības vides un aktivitātes 
uzlabošanos, it īpaši, ja būs vērojams 
apmeklētāju skaita un to patēriņa 
pieaugums. MSRK apmeklētāji ir potenciālie 
kultūras un izklaides pasākumu apmeklētāji. 

- MSRK publisko 
peldēšanu, slidotavu, 
amatieru hokeju un sporta 
zāli gadā apmeklēs 
apmēram 300’000 
apmeklētāju 
- 30% no augstāk 
minētajiem 
apmeklētājiem būs citu 
novadu iedzīvotāji 
- 70% no šiem 
apmeklētājiem novadā 
iztērēs 5 EUR ēdināšanas 
pakalpojumos 
- 30% no šiem 
apmeklētājiem iztērēs 4 
EUR citās aktivitātēs 
(apskates objekti, ieejas 

 Talsu novada 
uzņēmēju 
ieņēmumu 
palielinājums 
objekta darbības 
laikā (2025. – 
2050. gads) 

11’499  

                                                           
43 Darba grupas materiāli un aprēķini 
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Ieguvumi Pieņēmumi Ietekmes rādītājs 
Nominālie 

ieguvumi, tūkst. 
EUR 

biļetes, citas preces un 
pakalpojumi) 

MSRK veicinātu tūristu Talsu pilsētas 
apmeklējuma ilguma palielināšanos un 
izmitināšanas iestāžu izmantošanu. 
Apmeklētājiem būtu ar ko nodarboties 
Talsos ilgāk par vienu dienu, turklāt 
viesnīcām būtu iespēja paplašināt 
pakalpojumu izmantojot MSRK 
pakalpojumus. Darbojoties MSRK tiek 
nodrošināta apmeklētāju plūsma arī 
nesezonā, īpaši tāpēc, ka apmeklējumu 
objektu skaits novadā nesezonā ir zemāks, 
apkaimes iedzīvotājiem ir mazāk brīvā laika 
pavadīšanas iespēju 

- 5% MSRK klientu 
izmantos izmitināšanas 
iestāžu pakalpojumus 
- 5% MSRK klientu 
izmantos izmitināšanas 
iestāžu pakalpojumus 
- Vidējā vienas nakts cena 
izmitināšanas iestādēs ir 
45 EUR 
- MSRK apmeklētāji Talsu 
novadā pavadīs vidēji 1 
nakti 

 Viesnīcu klientu 
skaita 
palielinājums 
objekta darbības 
laikā (2025. – 
2050. gads)  

23’855  

Ieņēmumi no sporta pasākumiem un sporta 
tūrisma 

     

Sagaidāma liela interese no Latvijas un 
ārvalstu sporta nometņu organizatoriem, 
radot ieņēmumus Talsu novada 
izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumiem. 

- Visi sporta nometņu 
apmeklētāji izmantos 
Talsu novada 
izmitināšanas 
pakalpojumus 
- Gadā plānots uzņemt 10 
sporta nometnes ar  
vidējo dalībnieku skaitu 
katrā 30 
- Izmitināšanas ieņēmumi 
par katru dalībnieku 10 
EUR dienā 
- Ēdināšanas ieņēmumi 
par katru dalībnieku 10 
EUR dienā 
- Vidējais nometnes 
ilgums - 7 dienas 

Novada uzņēmēju 
ieņēmumi no 
sporta nometnēm 
objekta darbības 
laikā (2025. – 
2050. gads) 

1’142 

MSRK atbildīs starptautiskajām sporta 
sacensību rīkošanas prasībām,  kompleksā 
plānots rīkot sacensības gan peldēšanā, gan 
hokejā un daiļslidošanā.  

- Uz katru sacensību 
apmeklētāju paredzēta 
viena pavadošā persona 
- Gan baseinā, gan ledus 
hallē plānots rīkot 
sacensības 3 reizes mēnesī 
- Plānots, ka sacensības 
peldēšanā apmeklēs 50 
cilvēki un hokejā / 
daiļslidošanā 100 cilvēki 
- Katrs sacensību 
apmeklētājs Talsu novadā 
iztērē 5 EUR ēdināšanas 
pakalpojumos 

Novada uzņēmēju 
ieņēmumi no 
sacensību 
apmeklētajiem 
objekta darbības 
laikā (2025. – 
2050. gads) 

552  
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Ieguvumi Pieņēmumi Ietekmes rādītājs 
Nominālie 

ieguvumi, tūkst. 
EUR 

- 20% apmeklētāju novadā 
iztērēs 5 EUR citos 
pakalpojumos (apskates 
objekti u.c.) 

Ar būvniecību saistītie ieņēmumi      

Multifunkcionālā sporta centra būvniecība 
un apsaimniekošana veicinās 
uzņēmējdarbības attīstību novadā, 
būvniecības periodā nodrošinot darbu 
būvniekiem un to apkalpojošo uzņēmumu 
(būvmateriālu piegādātāju, ēdināšanas, u.c., 
uzņēmumu) darbiniekiem.  

- Objekta būvniecībā visā 
projekta gaitā piedalīsies 
vidēji 50 personas mēnesī 
- No šīm personām 70% 
katru dienu novadā iztērēs 
5 EUR ēdināšanas 
pakalpojumos dienā 
- No šīm personām 20% 
izmantos izmitināšanas 
pakalpojumus 12 
EUR/diennaktī 

Talsu novada 
uzņēmēju 
ieņēmumi visā 
būvniecības 
periodā (2022. -  
2024. gads) 

 
8,66 

Ar samazināto noslīkušo skaitu saistītie ieguvumi 

Noslīkušo skaits Latvijā uz 100’000 
iedzīvotāju ir augstākais Eiropas savienībā. 
Latvijas Peldēšanas Federācija kā galveno 
augstā noslīkušo skaita iemeslu min 
neprasmi pietiekami labi peldēt un novērtēt 
ūdens potenciālas briesmas.44 
Peldētapmācību ieviešana palīdzētu 
noslīkušo skaitu samazināt, tā radot arī 
ekonomiskos ieguvumus novadā. 

-Vidējais noslīkušo skaits 
Talsu novadā atbilst 
noslīkušo skaitam 
Kurzemē uz 100’000 iedz. 
2019. gadā – 7.54 
- Talsu iedzīvotāju skaits 
2023 – 2050. gadā atbilst 
iedzīvotāju skaitam 
apvienotajā Talsu novadā 
2021. gadā – 38’617 
- Peldēšanas nodarbību 
ieviešama palīdzētu 
noslīkušo skaitu samazināt 
līdz vidējam skaitam Rīgā 
uz 100’000 iedz. 2019. 
gadā – 4.2945 
- Vidējā dzīves vērtība 
(value of statistical life) 
2014. gadā ir 1’419’369 
ASV dolāri46, kam tiek 
piemērots inflācijas 
indekss 9.3% pārrēķinam 

Ekonomiskie 
ieguvumi 
noslīkušo skaita 
samazinājuma dēļ 
objekta darbības 
laikā (2025. – 
2050. gads) 

61’580 

                                                           
44 Peldi droši. Slīkšana un noslīkšana Latvijā 
https://peldidrosi.lv/sakums/sliksana-un-nosliksana-latvija/  
45 Peldi droši. Pārskats par 2019. gadu 
https://peldidrosi.lv/parskats-par-2019-gadu/  
46 Frontier Economics, iRAP (the International Road Assessment Programme). 
https://www.frontier-economics.com/media/1017/20151105_the-cost-of-drowning_frontier.pdf 

https://peldidrosi.lv/sakums/sliksana-un-nosliksana-latvija/
https://peldidrosi.lv/parskats-par-2019-gadu/
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Ieguvumi Pieņēmumi Ietekmes rādītājs 
Nominālie 

ieguvumi, tūkst. 
EUR 

uz 2020. gada cenām47 un 
Latvijas Bankas 
konvertācijas kurss 1.186 
konvertācijai uz EUR48, 
iegūstot 1’308’069 EUR 
2020. gadā 

Kopā novada uzņēmēju ienākumi  

Novada uzņēmēju 
ieņēmumi objekta 
darbības laikā 
(2025. – 2050. 
gads) 

37’057 

Nodokļu ieņēmumi 
 

MSRK radīs papildus darba vietas centrā 
strādājošiem. Šobrīd ir gūti prognozēt 
precīzu darba vietu skaita pieaugumu, taču 
potenciāli tās varētu būt 15 - 20 darba vietas, 
neskaitot pakalpojuma sniedzējus.  

 -Aprēķināts, ka katrs 
strādājošais gadā rada 
vidēji 800 EUR IIN 
ieņēmumus novadam 

IIN ieņēmumi 
10’000 – 20’000 

EUR gadā 

Nodarbināto skaita pieaugums nodrošina 
Talsu novada pašvaldības budžeta sociālo 
izdevumu samazināšanos un ienākumu 
nodokļa apjoma pielielināšanos. 

- Vidējais bezdarbnieku 
pabalsts ir 326 EUR 
mēnesī 

Sociālo izdevumu 
samazinājums 

50’000 – 70’000 
EUR gadā 

Palielināsies arī ieņēmumi no NĪN gan par 
ēkām, gan zemi, jo centrs sniegs 
pakalpojumus ne tikai pašvaldībai, bet arī 
komercpakalpojumus, par kuriem 
proporcionāli jāmaksā šie nodokļi.  

  NĪN ieņēmumi  

Jauna objekta būvniecība un teritorijas 
sakārtošana ap to ar laiku paaugstina arī 
apkārt esošo teritoriju kadastrālo vērtību. 

  NĪN ieņēmumi  

Ar būvniecības izdevumiem saistītie nodokļu 
ieņēmumi 

- PVN likme  - 21% 
- ar PVN apliekamās MSRK 
būvniecības izmaksas - 10 
milj. EUR 
- Būvniecības periods - 3 
gadi 
- 50% no 
kapitālieguldījumiem ir 
lokāli 

PVN ienākumi 
būvniecības 
periodā 

100’000 – 150’000 
EUR gadā 

Ar būvniecības izdevumiem saistītie nodokļu 
ieņēmumi 

- UIN likme - 20% 
- Vidējā ar nodokļiem 
apliekamā peļņas daļa 
būvniecības nozarē - 20% 
- Objekta būvniecības 
izmaksas – 10 milj. EUR 

UIN ienākumi 
būvniecības 
periodā 

30’000 – 70’000 
EUR gadā 

                                                           
47 Latvijas Banka, Centrālā statistikas pārvalde 
https://tools.csb.gov.lv/cpi_calculator/lv/2014M01-2021M01/0/100 
48 Latvijas Bankas kurss uz 8.09.2021. 
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Lai noteiktu projekta potenciālo sociālekonomisko ietekmi un tā izdevīgumu sabiedrībai, tikai veikts 

ekonomiskās tīrās tagadnes vērtības (net present value (turpmāk – NPV) aprēķins. Šajā aprēķinā tika 

izmantoti iepriekšminētie (Tabula 4. Citi sociālekonomiskie ieņēmumi) pieņēmumi un visas projekta 

izmaksas, kas redzamas Tabula 1. Kopsavilkums: PPP projekta ieņēmumi un izmaksas. Aprēķini veikti pēc 

Eiropas Komisijas vadlīnijām izdevumu-ieguvumu analīzei projektiem, no kuriem gūst ieņēmumus. 

Aprēķinos lietots 2% inflācijas koeficients un 5,5% diskonta faktors un visas vērtības uzrādītas bez PVN. 49,50 

Tabula 5. ENPV aprēķina rezultāti 

Rezultāti Vērtības, tūkst. EUR 

Diskontēti ieguvumi  36’221  

Diskontēti novada uzņēmēju ieņēmumi 2022. – 2050.gadā, bez PVN  12’560  

Diskontēti ieguvumi, kas saistīti ar samazināto noslīkušo personu 
skaitu 2020. – 2025. gadā 

 23’661  

Diskontētas nominālās izmaksas  (27’990) 

ENPV   8’232  

ERR 6,43% 

 

Aprēķinātā NPV vērtība ir pozitīva (8’232 tūkst. EUR) un ERR rādītājs (6,43%),  pārsniedz diskonta likmi tāpēc 

projekts ir sociālekonomiski pamatojams un sabiedrība kopumā iegūs no tā realizācijas. Šie rezultāti tika 

validēti arī izmantojot multiplikatoru metodi, piemērojot Eiropas Komisijas 2018.gada pētījumā izvirzītos 

sektoru multiplikatorus sporta un būvniecības sektoriem. Arī šie rezultāti ir pozitīvi un pārsniedz 

augstākminētajos aprēķinos iegūtos rezultātus, pierādot projekta izdevīgumu. Detalizēts ENPV aprēķins 

pieejams Pielikumā 2.3. 

2.1.2. Tirgus analīze un jaunas ledus halles nepieciešamības pamatojums 

Talsu pilsētā atrodas 1989.gadā uzbūvēta ledus halle ar nestandarta ledus laukumu (21m x 45m). Tās 

īpašnieks un apsaimniekotājs ir biedrība “Talsu hokeja klubs”. Ledus halle darbojas 7 mēnešus gadā, no 

septembra līdz aprīlim. Tās laukums neatbilst Hokeja federācijas laukumu izmēru vadlīnijām, lai nodrošinātu 

kvalitatīvus treniņus un sacensības vecuma grupā virs 15 gadiem. Līdz ar to tajā nav iespējams organizēt 

plaša mēroga nacionālas vai starptautiskas sacensības hokejā vai daiļslidošanā. 

                                                           
49 Eiropas Komisija. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 
50 Eiropas Komisija. Izdevumu-ieguvumu analīze un projekti, no kuriem gūst ieņēmumus 
https://m.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2013/4.3.1._prezentacija.pdf 
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Attēls 2.  Ledus halles izvietojums51 

 

Turpmāka ledus halles attīstība nav iespējama ierobežotās teritorijas dēļ (skatīt Attēls 2.  Ledus halles 

izvietojums). Turklāt lielu Talsu ledus halles daļu apņem jau apgūta un aktīvā lietošanā esoša AS "Talsu 

Piensaimnieks" teritorija. Tādēļ objektīvi nav iespējams paplašināt ledus laukumu līdz standartos 

noteiktajam izmēram (58m x 28m ), kā arī izvietot pietiekamu skaitu skatītāju sēdvietas, kas atbilstu 

pašreizējām prasībām. Tāpat norādītajā teritorijā nav iespējams izvietot plašu autostāvvietu lielam 

apmeklētāju skaitam. Diemžēl, līdz šim dažādu mazāka mēroga turnīru un spēļu laikā automašīnas tiek 

novietotas tuvumā esošajās ielās, būtiski palielinot ceļu satiksmes negadījumu riskus. Automašīnas tiek 

novietotas uz ledus halles pievedceļa, Gravas, Ezera, Vītolu un Draudzības ielas. Minētais kopumā negatīvi 

ietekmē Vilkmuižas apkaimes iedzīvotāju dzīves vidi. 

2019./2020. mācību gadā profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā mācības uzsāka 60 audzēkņi. 

Izglītojamo skaits pēdējo gadu laikā ir vērtējams kā stabils (svārstības robežās no 60 līdz 70 audzēkņiem). 

Ledus halli izmanto ne tikai sporta skolas audzēkņi, bet arī 6 amatieru un vecmeistaru hokeja komandas. 

Līdztekus Talsu pilsētas izglītības iestādes to izmanto slidošanas apmācībām, vidēji 2-3 skolēnu grupas darba 

dienā. 2 reizes nedēļā ledus hallē tiek dota iespēja izmantot slidotavu publiskajai slidošanai.  

Tuvākās ledus halles atrodas Ventspilī (70 km) un Tukumā (53 km). Tādēļ bērniem un jauniešiem vecuma 

grupā virs 15 gadiem nereti nākas mainīt dzīves un mācību vietu, lai pilnvērtīgi apgūtu profesionālā sporta 

ievirzes programmu.  

Ņemot vērā augstāk minētos funkcionālos un tehniskos ierobežojumus, nav iespējams attīstīt esošo ledus 

halli, lai tajā izvietotu MSRK ietvaros paredzēto ledus halli. 

Esošās ledus halles galvenās identificētās problēmas un trūkumi: 

 ledus halles darbības laiks ir ierobežots, tikai 7 mēneši gadā (septembris – aprīlis);  

                                                           
51 Talsu pašvaldības materiāli 
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 Teritorija, kurā ir izvietota ledus halle, ir ierobežota. Tādēļ objektīvi nav iespējams paplašināt ledus 

laukumu līdz atbilstošiem ledus laukuma standarta izmēriem (58 m x 28 m), un tai blakus izvietot 

vēl pietiekamu skaitu skatītāju sēdvietu; 

 Sākot no U-17 vecuma grupas, samazināta izmēra ledus laukums ierobežo iespēju komplektēt 

komandu un piedalīties Latvijas Hokeja federācijas (LHF) Latvijas bērnu un jaunatnes čempionātā 

hokejā. Tas nozīmē, ka Talsu hokeja audzēkņiem 15 - 16 gadu vecumā ir jāapsver izvēle pārcelties 

uz citu pilsētu, lai turpinātu nodarboties ar hokeju, vai arī jāpārtrauc tādus hokeja treniņus, kas 

ļautu cerēt nākotnē nodarboties ar šo sporta veidu profesionāli (atliek tikai iespēja turpināt spēlēt 

amatieru līmenī); 

 Nepietiekams autostāvvietu un, jo īpaši, autobusu stāvvietu skaits. 

 

Aptaujātie novada iedzīvotāji (1’828 atbildes kopā) norādījuši, ka viņus interesētu apmeklēt jauno ledus 

halli šādu iemeslu dēl: 

 Publiskā slidotava – 94%, (1’718 atbildes); 

 Hokeja treniņi visās vecuma grupās - 58%, (1’065 atbildes); 

 Slidotapmācība – 61%, (1’110 atbildes); 

 Daiļslidošanas nodarbības - 33%, (609 atbildes). 

 

Pašvaldība arī saņēmusi vairākus apliecinājumus par MSRK lietošanu, paužot vēlmi un gatavību izmantot 

plānotā kompleksa pakalpojumus. Apliecinājumi izdarīt pamatojoties uz 2021. gadā aktuālajām tirgus 

cenām. 

Tabula 6. Apliecinājumi par MSRK izmantošanu 

Nr. p.k. Apliecinājuma izteicējs Izmantojamie pakalpojumi un nosacījumi 

1.  SIA “Stats” Ledus halles noma vienu stundu nedēļā par summu līdz 

160 EUR/h 

Baseina celiņa nomu vienu stundu nedēļā par summu 

līdz 100 EUR/h 

2.  SIA “Talsi Bio – Enerģija” Ledus halles noma divas stundas nedēļā par summu līdz 

160 EUR/h 

3.  AS “Ingrid D” Ledus halles noma 1000 EUR apjomā katru mēnesi 

atbilstoši stundu tarifam 

4.  SIA “Krauzers” Ledus halles noma divas stundas nedēļā par summu līdz 

160 EUR/h 

5.  SIA “Sigma GP” Ledus halles noma divas stundas nedēļā par summu līdz 

160 EUR/h 

6.  SIA “Scandbio Latvia” Ledus halles noma divas stundas nedēļā par summu līdz 

160 EUR/h 
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7.  SIA “Lateva” SPA un ledus halles izmantošana 1000 EUR vērībā 

mēnesī 

8.  SIA “Vika Wood” Ledus halles noma divas stundas nedēļā par summu līdz 

160 EUR/h 

9.  SIA “LMK” Peldbaseina izmantošana 200 EUR vērībā katru mēnesi 

10.  SIA “LM Auto” Peldbaseina izmantošana 280 EUR vērībā katru mēnesi 

11.  Kandavas novada pašvaldība Apliecina izglītojamo, senioru un citu novada iedzīvotāju 

interesi izmantot MSRK Talsos pakalpojumus 

 

2.1.3. Tirgus analīze un peldbaseina nepieciešamības pamatojums 

Saskaņā ar Centrālās Statistikas pārvaldes datiem (publicēti 2018. gada augustā) Latvija ir Eiropas Savienības 

līdere “melnajā” statistikā par noslīkušajiem, to skaitam uz 100’000 iedzīvotājiem sasniedzot 6,1 cilvēku 

gadā. ES vidēji šis rādītājs ir 1,1. Taču ir atsevišķas ES valstis, kur noslīkušo skaits ir mazāks nekā 0,5 cilvēki 

gadā uz 100’000 iedzīvotājiem.  

Latvijas Peldēšanas federācijā kā vienu no šādas statistikas iemesliem uzskata to, ka drošībai uz ūdens un 

peldēt apmācībai skolu programmās tiek pievērsta pārāk maza uzmanība. Peldbaseinu vājā pieejamība ir 

viens no faktoriem, kas to veicina. Latvijas peldēšanas federācijas uzdevumā SKDS pētījumu centrs 2018. 

gadā veica aptauju. Tajā tika konstatēts, ka tikai 36% respondentu savu peldēt prasmi novērtējuši kā labu 

vai ļoti labu. Eiropas ziemeļvalstīs šis rādītājs nekur nav zemāks par 60%. 

Talsu novadā, kā arī Rojā, Mērsragā un Dundagā nav starptautiskajiem standartiem atbilstošu peldbaseinu. 

Tuvākie peldbaseini atrodas Kuldīgā (58 km), Ventspilī (78 km) un Tukuma novada Ķesterciemā (aptuveni 

50 km). Šāds attālums nedod iespēju Talsu novada iedzīvotājiem regulāri izmantot peldbaseinus peldēt 

apmācībai un sportiskām aktivitātēm. Talsu novadā, kā arī Rojā, Mērsragā un Dundagā ir pieejami nelieli 

privātie peldbaseini. Tomēr tie neatbilst normatīvu prasībām, lai tajos varētu organizēt, piemēram,  peldēt 

apmācības visu vecumu grupu skolēniem. Peldbaseinu izvietojums Latvijā nav vienmērīgs, tādēļ visiem 

Latvijas iedzīvotājiem nepastāv vienādas iespējas tos apmeklēt. 
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Attēls 3. Nozīmīgākās sporta infrastruktūras izvietojums Latvijā52  

 

Netālu no Talsiem ir pieejams viens privātais peldbaseins. Tajā tiek piedāvāti peldbaseina, pirts un saunas 

pakalpojumi. Tomēr tā izmēri neatbilst normatīvu prasībām, tādēļ peldēt apmācības tajā būtu iespējams 

nodrošināt tikai nelielām bērnu grupām vecumā līdz 8 gadiem. Pārējie Talsu novadā, Rojā, Mērsragā un 

Dundagā pieejamie privātie peldbaseini ir nelieli. Tie atrodas atpūtas un tūrisma mītnēs, piemēram, viesu 

namos “Ūdensdzirnavas”, “Bezdubeņi”, “Rančo” un  viesnīcā “Rojupe”. 

Saskaņā ar Latvijas peldēšanas federācijas pētījumu “Cilvēku drošība uz ūdens Latvijā”, Talsos ir 

nepieciešams peldbaseins, lai nodrošinātu to pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem vienlīdzīgi. Arī 87% 

Talsu novadā esošo izglītības iestāžu piekrīt, ka MSRK izbūve ir nepieciešama. 94% no tām norādīja, ka 

plānotu iestādes darbu tā, lai tās audzēkņu varētu iegūt peldēšanas prasmes MSRK. 

Lai baseinu komplekss būtu novada iedzīvotājiem interesants un viņi to apmeklētu: 

 89%, (1’635) uzskata, ka nepieciešams lielais baseins; 

 60%, (1’097) uzskata, ka nepieciešams bērnu baseins; 

 70%, (1’277) uzskata, ka nepieciešama SPA zona ar pirtīm; 

 44%, (796) uzskata, ka nepieciešams SPA baseins džakuzi; 

 62%, (1’129) uzskata, ka nepieciešamas organizētu nodarbību piedāvājums veselības uzlabošanai; 

 52%, (958) uzskata, ka nepieciešams rehabilitācijas iespējas arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 

 51%, (930) uzskata, ka nepieciešami citi fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi; 

                                                           
52 Sporta infrastruktūras kartēšana “Jāņa Sētas” kartējums. Peldbaseinu izvietojuma karte. No Talsu pašvaldības 
materiāliem. 
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 57%, (1’045) uzskata, ka nepieciešama kafejnīca; 

 43%, (785) uzskata, ka nepieciešama sāls istaba. 

 

2.1.4. Tirgus analīze un rehabilitācijas centra pamatojums 

Saskaņā ar 08.01.2019. valsts kontroles veikto revīziju “Vai rehabilitācija ir pilnvērtīga veselības aprūpes 

pakalpojumu sastāvdaļa?”53 ir noteikts, ka rehabilitācija nepieciešama ikvienam, kam ir akūti vai hroniski 

veselības traucējumi vai traumas, kas ierobežo funkcionalitāti. Tā ir nepieciešama cilvēkiem darba spēju 

saglābšanai visa mūža garumā. Rehabilitācija ir ieguldījums cilvēku kapitālā. Tā veicina veselības, 

ekonomisko un sociālo attīstību. Lai neaizkavētos veselības uzlabošanās, pacientam jāsaņem pēctecīga 

veselības aprūpe, tai skaitā atbilstoša rehabilitācija. 

Saskaņā ar revīzijas ziņojumu ir izdalītas šādas galvenās pacienu grupas: 

 cilvēki ar skeleta, muskuļu un saistaudu slimībām; 

 iedzīvotāji ar invaliditāti; 

 onkoloģisko, sirds un asinsvadu slimību pacienti. 

Talsu novadā, ietverot Roju, Mērsragu un Dundagu 2020. gadā ir reģistrēti 5’179 pieaugušie ar pirmreizēju 

invaliditāti un 176 bērni, kuriem ir nepieciešami dažādi rehabilitācijas un fizikālās terapijas pakalpojumi. 

Kandavas novadā vidēji ir reģistrētas 665 personas ar pirmreizēju invaliditāti un 39 bērni.54 

Attēls 4. Personas ar invaliditāti Talsu novadā (absolūtos skaitļos) 

 

                                                           
53 Vai rehabilitācija ir pilnvērtīga veselības aprūpes pakalpojumu sastāvdaļa? 
https://www.lrvk.gov.lv/lv/revizijas/revizijas/noslegtas-revizijas/vai-rehabilitacija-ir-pilnvertiga-veselibas-aprupes-
pakalpojumu-sastavdala 
54 VDEĀVK uzskaitē esošo personu ar invaliditāti skaits sadalījumā pēc administratīvās teritorijas 
https://data.gov.lv/dati/lv/organization/labklajibas-ministrija 
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Pirmreizēji reģistrēto onkoloģisko slimnieku skaits pēdējos astoņos gados saskaņā ar Slimību profilakses un 

kontroles centra datiem ir nemainīgs. Talsu novadā tas svārstās robežās no 200 līdz 238 personām gadā. 

Kandavas novadā šis skaits svārstās no 35 līdz 63 personām gadā. 

Attēls 5. Pirmreizēji reģistrēto ļaundabīgo audzēju gadījumu  Talsu novadā55 

 

Informācija par personām ar skeleta, muskuļu un saistaudu slimībām un personām ar sirds un asinsvadu 

slimībām nav pieejama. Analizējot datus par fizikālās medicīnas un rehabilitācijas procedūru apmeklējumu 

skaitu uz 100 ambulatorajiem apmeklējumiem, Kurzemes reģionā vērojams būtiski mazāks apmeklējumu 

skaits kā citos reģionos un vidēji Latvijā.  

                                                           
55 Talsu novada pašvaldības materiāli 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pirmreizēji reģistrēto ļaundabīgo audzēju gadījumu skaits

Dundagas novads Kandavas novads Mērsraga novads

Rojas novads Talsu novads



41 
 

Attēls 6. Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas procedūras uz 100 ambulatorajiem apmeklējumiem56 

 

Saskaņā ar Zāļu valsts reģistra Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāzi, kurā tiek 

reģistrētas metodes un medicīniskās ierīces, ko izmanto ārstniecībā, rehabilitācijas medicīniskie 

pakalpojumi tostarp ir arī fizioterapija57. Turklāt fizioterapijas pakalpojumu sniegšana ietver arī masāžas un 

dažādas ūdens procedūras.   

Fizioterapijas pakalpojumus var sniegt funkcionālais speciālists, kas ir reģistrēts Veselības inspekcijā kā 

ārstniecības persona. Saskaņa ar Veselības inspekcijas reģistrā pieejamo informāciju Talsu novadā reģistrēti 

11 fizioterapeiti, no kuriem 10 savu darbības vietu reģistrējuši Talsu pilsētā un 1 persona Talsu un 

Valdemārpils pilsētā58.  

Rehabilitācijas pakalpojumi ir cieši saistīti ar fizikālās terapijas pakalpojumiem, kur bieži procedūras 

pacientiem tiek nozīmētas, viena otru papildinot. Fizikālās terapijas pakalpojumi ietver hidroterapiju, 

ārstnieciskās pirtis un masāžas59. 

Saskaņā ar veselības inspekcijas datiem viena persona ir reģistrējusies kā fizikālās terapijas metodes 

sniedzēja un viena persona kā fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts. 

Talsu novadā rehabilitācijas un fizikālās terapijas pakalpojumus iespējams saņemt SIA "Talsu veselības 

centrs", Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāle, Talsu Ģimeņu un bērnu attīstības centrā 

«Brīnumiņš». Divi fizioterapeiti ir reģistrējuši privātprakses fizioterapijas pakalpojumu sniegšanai. 

Neskaitot iepriekš minētos pakalpojumus, iedzīvotājiem ir iespējas saņemt masiera pakalpojumus, kas var 

ietvert arī ūdens procedūras. Personām, kuras sniedz masāžas pakalpojumus, jābūt reģistrētām Veselības 

                                                           
56 Talsu pašvaldības materiāli 
57 Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze, https://www.zva.gov.lv/zvais/mtdb/ 
58 Ārstniecības personu darbavieta registri.vi.gov.lv 
59 Latvijā apstiprinātās fizikālās medicīnas tehnoloģijas https://www.zva.gov.lv/zvais/mtdb/29-fizikls-medicnas-
pakalpojumi 
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inspekcijā. Talsu novadā reģistrēti 5 masieri, no kuriem 4 kā savu pakalpojuma sniegšanas vietu norādījuši 

Talsu pilsētu, bet viens - Roju60.  

Tukuma novada Kandavas pagastā nav reģistrēts neviens fizioterapijas pakalpojuma vai fizikālās terapijas 

sniedzējs, savukārt ir reģistrēts tikai viens masāžas pakalpojumu sniedzējs. Tādēļ Kandavas iedzīvotāji, 

kuriem ir nepieciešama fizikālā terapija, fizioterapeita vai masiera pakalpojumi,  griežas pie šo pakalpojumu 

sniedzējiem blakus novados. 

2.1.5. MSRK nepieciešamības pamatojums dažādos plānošanas dokumentos 

Sporta politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam 

Sporta politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam ir apstiprinātas ar Ministru kabineta 2013.gada 

18.decembra rīkojumu61 un attiecas uz sporta politiku visā Latvijā. Tajās ir aktualizēta peldēšanas apmācību 

un peldbaseina ierobežotā pieejamība: “Šobrīd peldbaseinu trūkuma dēļ, sevišķi lauku rajonos, nav 

iespējams pilnībā īstenot peldētapmācības programmu 1. – 4. klašu skolēniem. Tomēr peldētapmācība ir 

svarīga, sevišķi jaunākā skolas vecuma bērniem, kas būtiski samazinātu nelaimes gadījumu skaitu uz ūdens, 

kā arī uzlabotu jaunākā skolas vecuma bērnu veselības stāvokli.” Savukārt gadījumā, ja Sporta politikas 

pamatnostādnes 2021.-2027.gadam tiks pieņemtas to aktuālajā redakcijā (konkrēti – 3.2.punkts), 

peldēšanas apmācībai turpmāko 5 gadu laikā būs jākļūst par valsts finansētu 3 gadu (108h) programmu 

vispārējās izglītības ietvaros62.  

Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 

MSRK izbūve sekmē un ir saskaņā ar Talsu novada ilgtspējīgas attīstības vīziju: “Talsu novads - ekonomiski 

attīstīts novads Ziemeļkurzemē ar reģiona centru Talsos ar konkurētspējīgiem un inovatīviem 

uzņēmumiem, ar drošu un pievilcīgu dzīves vidi, bagāts ar izglītotiem, radošiem un pilsoniski aktīviem 

cilvēkiem, kuri veido veselīgu, ģimenisku un pārtikušu sabiedrību; efektīvi pārvaldīts novads, kurā katrai 

pilsētai un pagastam ir sava dabas un kultūras pievilcība.” Tas iezīmējas arī stratēģiskajā mērķī Nr. 1: 

“Izglītota, radoša un pilsoniski aktīva, veselīga, ģimeniska un pārtikusi sabiedrība”. 

Talsu novada attīstības programma 2014.-2020. gadam 

MSRK izbūves nepieciešamība pamatojama arī ar rekreācijas, rehabilitācijas, sporta un veselības prioritātēm 

un mērķiem Talsu novada attīstības programmā. Centra nepieciešamība pamatota šādos punktos: 

 i-2-1-8 Veselīga dzīvesveida veicināšana, punktā p-2-1, nr. 78 – “Baseina būvniecība Talsos”; 

 i-3-1-1 Sporta stundu kvalitātes paaugstināšana un to skaita palielināšana; 

 i-3-1-4 Iedzīvotāju iesaiste veselības veicināšanas un brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs, nr. 237. 

“Fiziskās aktivitātes bērniem un jauniešiem”; 

 i-3-2-1 Kultūras, sporta un tūrisma institūciju infrastruktūras atjaunošana un modernizēšana. 

 

 

                                                           
60 Ārstniecības personu darbavieta registri.vi.gov.lv 
61 https://likumi.lv/ta/id/263313-par-sporta-politikas-pamatnostadnem-2014-2020-gadam 
62 https://www.izm.gov.lv/sites/izm/files/media_file/sporta_politikas_pamatnostadnes.pdf 
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Talsu novada izglītības nozares attīstības plāns 2014.-2020. gadam 

Peldbaseina neesamība un ledus halles nolietojums identificēti kā trūkumi, kas kavē pilnvērtīgas interešu 

un profesionālās izglītības iespējas Talsu novadā. Viens no novada stratēģiskajiem izglītības attīstības 

mērķiem ir “Veicināt indivīda profesionālo un sociālo prasmju pilnveidi”.  

2.2. Projekta iespējamības novērtējums  

2.2.1. Projekta tehniskā iespējamība 

MSRK nepieciešamā zemesgabala platība tiek paredzēta aptuveni no 2 ha līdz 4 ha, atkarībā no pieejamā 

zemes gabala platības. Ēkas novērtētais platības apjoms ir no 6’000 – 7’000 m2, bet būves tilpums varētu 

būt līdz pat 70 000 m3. Sākotnējā apbūve tiktu veikta aptuveni 1,8 līdz 2,5 ha apjomā (ieskaitot automašīnu 

un autobusu stāvvietas, kā arī publiskai ārtelpai paredzētās teritorijas). 

Lai plānotā ēka būtu piemērota starptautisku sacensību organizēšanai, tai jāatbilst laukumu izmēru 

standartiem. Plānotie hokeja laukuma izmēri ir 58 m x 28 m, bet peldbaseina -   25 x 16 m, H = 1,2 – 1,8 m, 

kas atbilst šādām prasībām. Kompleksā plānota: 

 ledus arēnas telpu grupa ar 500 skatītāju vietām; 

 peldbaseinu telpu grupa; 

 kafejnīca ar 100 apmeklētāju ietilpību; 

 atpūtas, pirts un bērnu zona (bērnu peldbaseins, bērnu strautiņu zona ar slīdreni, smilts zona, 

džakuzi baseina zona, rekreācijas zona, tvaika pirts, sāls pirts, krievu pirts, sauna) 

 rehabilitācijas telpu grupa (trenažieru telpa, rehabilitācijas vingrošanas zāles, rehabilitologu 

kabineti, ergoterapeitu kabineti);  

 kompleksa vajadzību nodrošināšanai nepieciešamās tehniskās telpas, atbalsta un apkopes zonas. 

Plānotais MSRK apjoms ir noteikts gan balstoties uz provizoriski TNP Darba grupas sastādīto nepieciešamo 

telpu grupu analīzi, gan arī ņemot vērā pēdējos dažos gados Latvijā līdzīgo realizēto projektu pieredzi, cik 

tālu tas attiecas uz šo ēku būvniecības apjomiem kontekstā ar šo ēku funkcionalitāti un tajos pieejamajiem 

pakalpojumiem. Šie projekti ir: 

 Bauskas, Limbažu, Līvānu un Kuldīgas pašvaldību izbūvētie peldbaseini; 

 Ledus halle “Kurbads” Rīgā un Mārupes ledus halle. 

 

MSRK projektā būtiski nodrošināt atbilstību mūsdienīga, energoefektīva un ilgtspējīga dizaina principiem. 

Lai to nodrošinātu, plānots īstenot siltuma rekuperācijas un ģeotermālās uzkrāšanas risinājumus, kā arī 

izvēlēties iekārtas, kas nodrošina ilgtspējīgu un efektīvu būves uzturēšanu. Pašvaldībā uzsāktas diskusijas 

arī par potenciāliem papildinājumiem MSRK, piemēram, viesnīcas izbūvei. Viesnīcas izbūve papildinātu 

sporta tūristiem, treniņnometnēm un sacensībām nepieciešamo infrastruktūru. Palielinot sniegto 

pakalpojumu klāstu, uzlabotos MSRK pieprasījums, tā sniedzot pozitīvu pienesumu novada un MSRK 

apsaimniekotāja budžetā. 

 

MSRK būvniecību plānots pabeigt trīs gadu laikā, tam piesaistot ārpakalpojuma veicējus. Kā galvenie 

tehniskie un darbības riski identificēti: 

 Būvniecības u.c. atļauju iegūšana - riski, ka vietas un plānotās būvniecības apstiprinājumi var netikt 

iegūti laicīgi, var tikt aizkavēti vai var ietver sevī kādus neplānotus nosacījumus; 
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 Sākotnējā projekta specifikācijas nepiemērotība - risks, ka projekts/skice pilnībā neatbilst 

izvirzītajām prasībām; 

 Izmaiņas prasībās - risks, ka arhitektūras projektā būs nepieciešams veikt izmaiņas pēc līguma 

slēgšanas; 

 Projekta arhitektūras plāna atļauju iegūšana - risks, ka ēkas plānojums neatbilst pilsētplānošanas 

prasībām, kas kavē apstiprināšanu; 

 Nespēja īstenot projektu - risks, ka būvniecības laikā radīsies nespēja īstenot projektu; 

 Būvniecības izmaksu pieaugums - risks, ka būvniecības projekta beigu izmaksas atšķirsies no 

plānotajām izmaksām; 

 Nepareizs būvniecības laika plāns - risks, ka būvniecības kavējumu dēl, būvniecības laiks atšķirsies 

no plānotā laika; 

 Materiālu pieejamība - risks, ka būvniecības laikā būs nepieciešamo resursu trūkums; 

 Apakšuzņēmēju pieejamība - risks, ka vajadzīgo apakšuzņēmēju trūkuma dēl, būvniecības projekts 

netiks izpildīts. 

Risku analīzes un kvantificēšanas rezultāti pieejami 3.5. nodaļā. 

 

2.2.2. Projekta juridiskā iespējamība 

Pašvaldības Latvijā, īstenojot tām noteiktās autonomās funkcijas, pēc būtības iesaistās kopējo valsts 
pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildē. Tādēļ kopumā, izpildot jebkuru no tām, pašvaldības ir pakļautas 
Ministru kabineta pārraudzībai likumā “Par pašvaldībām”, kā arī citu to īstenojošo normatīvo aktu noteiktajā 
kārtībā un apmērā63. Vienlaikus, pašvaldībām ir piešķirtas tiesības to administratīvajās teritorijās iedzīvotāju 
interesēs brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja vien tas neietilpst citas kompetentās 
iestādes vai institūcijas kompetencē64.  
 
Viena no jebkuras pašvaldības Latvijā autonomajām funkcijām ir veselības aprūpes pieejamība, iedzīvotāju 
veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana13. Primāri tieši šīs autonomās funkcijas ietvaros Talsu 
novada pašvaldība izskata iespēju izbūvēt MSRK.  
 
Līdztekus MSRK iecerēts izmantot arī peldēšanas apmācību nodrošināšanai Talsu novada pirmsskolas un 
skolas vecuma bērniem. FEA Aprēķinu ietvaros tiek paredzēts, ka Talsu novada pašvaldība apmaksās šo 
bērnu peldēšanas nodarbības65, ko tie MSRK apmeklēs pirmskolas un skolas izglītības programmu ietvaros, 
tādējādi pašvaldībai iesaistoties valsts izglītības nodrošināšanas funkcijas izpildē.  

                                                           
63 Valsts pārvaldes iekārtas likums, 8.pants, 4.daļa 
64 Likums “Par pašvaldībām”, 12.pants: “Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var 
brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu”. 
65 Papildus Talsu novada pašvaldība atbalstīs izglītojamo iesaisti peldēšanas apmācībās, pamatojoties uz Talsu novada 
pašvaldības izstrādāto sociālā atbalsta instrumentu – braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem Talsu novadā. 
Visticamāk, bērnu pārvadāšanai uz un no peldēšanas apmācībām tiks izmantoti pašvaldības apmaksāti autobusi 
(piemēram, 12.07.2018. Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 26 “Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi 
izglītojamajiem Talsu novadā”). 
Talsu novada domes 2019.gada 28.marta saistošie noteikumi Nr. 12 “Sociālā atbalsta pakalpojumi Talsu novada 
pašvaldībā”. 7.1.punktā noteiktie atbalsta pakalpojumi ietver nodarbības bērna attīstības veicināšanai bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem un bērniem un jauniešiem līdz 24 gadu vecumam ar īpašām vajadzībām. Ja Talsu pilsētā 
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Tā, piemēram, valsts vispārējās izglītības standartā peldēšanai noteikts optimālais apguves līmenis, ietverot 
vairākus elementus un peldēšanas prasmi raksturojošus kritērijus66. Valsts pamatizglītības standartā67 
noteikti šādi fizisko aktivitāšu mācību jomā sasniedzamie rezultāti:  
 

Tabula 7. Izglītības standartu prasības peldēšanā 

Beidzot 3. klasi  Beidzot 6. klasi  Beidzot 9. klasi  

 Izpilda elpošanas vingrinājumus 
ūdenī, slīdējumu, roku un kāju 
kustības ar palīglīdzekļiem un bez 
tiem, bez noteikta stila  

Peld brīvā stilā un izpilda lēcienus 
ūdenī no baseina malas, saglabājot 
vertikālu stāvokli  

Veic attālumu brīvi izvēlētā peldēšanas 
stilā atbilstoši savām spējām un analizē 
sava peldēšanas stila sniegumu pēc 
paša iepriekš noteiktiem kritērijiem, lai 
plānotu savu turpmāko darbību  

Nirst dziļumā, paceļot priekšmetus 
zem ūdens no baseina dibena  

Nirst tālumā atbilstoši savām spējām, 
izpildot zem ūdens patvaļīgas kustības 
ar rokām un kājām, virzoties uz 
priekšu  

Rada un izpilda savām interesēm 
atbilstošus peldēšanas vingrinājumus 
niršanas prasmju pilnveidei  

 
Tā kā Talsos nav peldēšanas apmācības standartiem un vajadzībām atbilstoša publiskā peldbaseina, kurā 
varētu tikt īstenotas peldēšanas apmācības izglītības programmu ietvaros, tad MSRK iecere ļautu Talsu 
pašvaldībai sniegt savu ieguldījumu šīs izglītības funkcijas pilnvērtīgā nodrošināšanā Talsu novadā. 
 
Abu minēto autonomo funkciju īstenošanā Talsu novada pašvaldībai piemīt lēmuma pieņemšanas un rīcības 
brīvība, neriskējot pārkāpt vai iejaukties citas kompetentās iestādes vai institūcijas kompetencē.  
 
Talsu novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par MSRK ieceres īstenošanu PPP projekta ietvarā68. Tajā 
ietvertas šādas apņemšanās:  
 

 īstenot MSRK ieceri kā PPP projektu;   
 uzsākt finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādi MSRK ieceres īstenošanai, pielietojot PPP; un 
 noteikt Talsu novada pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu Ezera ielā 26, Talsos, kadastra Nr. 

88010110039, kopējā platība – 25’576 ha, par vietu MSRK būvniecībai.  
 
Zemes gabals Ezera ielā 26, Talsos tika atzīts par piemērotu MSRK ieceres īstenošanai, balstoties uz šādiem 
apsvērumiem:   
 

                                                           
būs pieejams šo bērnu vajadzībām atbilstošs peldbaseins, Talsu novada dome paredz izdarīt grozījumus, šo noteikumu 
aptverto nodarbību klāstā ietverot arī peldēšanu un rehabilitāciju ūdenī. 
66 Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumi Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības 
standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”.  
67 Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumi Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un 
pamatizglītības programmu paraugiem”, 8. pielikums. 
68 Talsu novada domes 2020.gada 28.maija lēmums Nr. 215 “Par publiskās privātās partnerības projekta 
īstenošanu multifunkcionālās  sporta un rekreācijas kompleksa būvniecībai Talsos”. Lēmumā sākotnēji bija paredzēts 
rīkot metu konkursu MSRK ieceres vajadzībām, tomēr FEA Aprēķinu izstrādes gaitā Talsu novada pašvaldības pārstāvji 
ir apstiprinājuši, ka Talsu novada dome ir atteikusies no šīs ieceres.  
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 zemes gabals atrodas publiskās apbūves teritorijā, kur tostarp pieļauta arī sporta būvju un 
veselības aizsardzības iestāžu apbūve69; 

 stabila grunts un piemērots reljefs;  
 izveidojot inženierkomunikācijas, savstarpēji saskanīgi attīstīsies pieguļošās teritorijas, 

paplašināsies Talsu pilsēta un palielinās pieguļošo teritoriju vērtība. Tostarp sagaidāms, ka 
veiksmīgi veidosies sasaiste ar perspektīvo infrastruktūras attīstību ap Vilkmuižas ezeru;  

 Talsu pilsētas transporta plūsma veidosies racionālāk, turklāt MSRK ietekmē neveidosies papildus 
transporta slodze uz pilsētvidi (piemēram, pilsētas ielu nomaļu izmantošana transporta 
novietošanai);  

 Talsu pilsētā veidosies tieša gājēju plūsma starp vecpilsētu un MSRK.  
 
Gadījumā, ja nākotnē būtu nepieciešams paplašināt MSRK vajadzībām pieejamo teritoriju, Talsu novada 
pašvaldībai būtu iespēja piedāvāt izmantošanai sev piederošo blakus esošo zemes gabalu Draudzības ielā 
49, Talsos, kadastra nr. 88010110002, kopējā platība 1’989 ha.  
 

2.2.3. Projekta finansiālā iespējamība  

Analizējot projekta finansiālo iespējamību, tika veiktas gan potenciālo izdevumu, gan ieņēmumu aplēses. 

Finanšu ieņēmumu aplēsēs izmantotie pieņēmumi iegūti no datiem par Talsu esošās ledus halles 

ieņēmumiem un pieprasījumu, līdzīgu būvju piemēriem citās pašvaldības un iedzīvotāju, uzņēmumu un 

izglītības iestāžu aptaujas rezultātiem, tos pamato arī saņemtie apliecinājumi par lietošanu (2.1.2. nodaļā). 

2.2.3.1. MSRK ieņēmumi un pieprasījums 

Pieņēmumos par pakalpojumu cenu izmantoti tirgus dati no citām pašvaldībām. Pieņēmumi par skolēnu 

peldēšanas nodarbībām izdarīti pēc Talsu novada skolēnu skaita. Publiskajai peldēšanai paredzamā 

kapacitāte aprēķināta kā starpība starp baseina maksimālo kapacitāti un pašvaldības izmantoto stundu 

skaitu. Šādu noslodzi pamato arī anketēšanas rezultāti – pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem, 

potenciālais pieprasījums pārsniegs šī brīža modeļa pieņēmums, tāpēc nav pamata bažām par pieņēmumu 

par pieprasījumu nesasniegšanu. 

Tabula 8. Baseina ieņēmumu aprēķins 

Lietotājs 

Stundas 
rezervāciju 

skaits 
mēnesī 

Darbības 
mēnešu 

skaits 

Rezervētās 
stundas 

gadā 

Apmeklētāji 
vienā 

rezervētajā 
stundā 

Apmeklējumu 
skaits gadā 

Pakalpojuma 
cena (EUR/h, 

bez PVN) 

Ieņēmumi 
gadā, EUR 

 A B C D F G H 

Aprēķina princips   = A x B  = C x D  = F x G 

Kopā par baseinu   10 4’270       811’348 

Baseina maksimālā 
kapacitāte 

       

Pašvaldības 
finansētas 
nodarbības 

    1’014       264’400 

                                                           
69 Talsu novada Teritorijas plānojums, apstiprināts 2015.gada 14.maijā ar Talsu novada domes lēmumu Nr.232 
(protokols Nr.12, 12.punkts) „Par Talsu novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu”. Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi, 3.daļa 
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Lietotājs 

Stundas 
rezervāciju 

skaits 
mēnesī 

Darbības 
mēnešu 

skaits 

Rezervētās 
stundas 

gadā 

Apmeklētāji 
vienā 

rezervētajā 
stundā 

Apmeklējumu 
skaits gadā 

Pakalpojuma 
cena (EUR/h, 

bez PVN) 

Ieņēmumi 
gadā, EUR 

Peldēšana 
skolēniem 

46 9 413 1 600 120 72’000 

Sporta skolas 
nodarbības 

25 9 225 1 225 120 27’000 

Peldēšanas 
sacensības 

13 10 126 1 126 200 25’200 

Rehabilitācija 25 10 250 28 7’010 20 140’200 

Ieņēmumi no 
iedzīvotājiem 

    3’256       546’948 

Publiskā peldēšana 326 10 3’256 28 91’158 6 546’948 
 

Tabula 9. Vidējas noslodzes scenārija ledus halles ieņēmumu aprēķins 

Lietotājs 

Stundas 
rezervāciju 
skaits 
mēnesī 

Darbības 
mēnešu 
skaits 

Rezervētās 
stundas 
gadā 

Apmeklētāji 
vienā 
rezervētajā 
stundā 

Apmeklējumu 
skaits gadā 

Pakalpojuma 
cena (EUR/h, 
bez PVN) 

Ieņēmumi 
gadā 

  A B C D F G H 

Aprēķina princips   = A x B  = C x D  = F x G 

Kopā par ledus 
halli 

  950    160’506 

Pašvaldības 
finansētas 
nodarbības 

  450    39’816 

Sporta skolas 
treniņi (9-15) 

25 9 225 1 225 76 17’064  

Sporta skolas 
treniņi (15-22) 

25 9 225 1 225 101 22’752  

Vispārizglītojošās 
izglītības iestādes 

0 - - 1 - 32 - 

Ieņēmumi no 
iedzīvotājiem 

  585    120’690 

Ledus halles noma 
(120 EUR) 

25 9 225 1 
 225  

95 21’330 

Ledus halles noma 
(150 EUR) 

25 9 225 1 
 225  

126 28’440 

Publiskā slidošana  15 9 135 48  6’480  4 25’920 

Ieņēmumi vasarā  2     45’000 

 

Šo aprēķinu rezultātā nonākam pie pieņēmumiem, ka ieņēmumi no lietotājiem (trešajām pusēm) sastādīs 

168’000 EUR ceturksnī. Būtiski, ka zemāk esošajā tabulā aprakstīts pašvaldības maksājums par lietošanu, 

kas nav vienlīdzīgs pieejamības maksājuma apjomam – izlīdzinātais pieejamības maksājums iekļauj arī 

privātā partnera peļņas uzcenojumu. 
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Tabula 10. MSRK darbības ieņēmumu apkopojums 

Bāzes scenārija aprēķins 
Ienākumi kopā (EUR / 

gadā) 
 Ietekme  

No pašvaldības 304’216  

Baseins 264’400 27,21% 

Ledus halle 39’816 4,10% 

No iedzīvotājiem 667’638  

Baseins 546’948 56,28% 

Ledus halle 120’690 12,42% 

Kopā 971’854  

 

2.2.3.2. MSRK izdevumi 

Kapitālieguldījumi 

Pieņēmumi attiecībā uz kapitālieguldījumiem izdarīti pamatojoties uz ekspertu vērtējumiem un līdzīgu 

būvju piemēriem. Galvenie modeļa pieņēmumi attiecībā uz kapitālieguldījumiem apskatāmi tabulā zemāk. 

Tabula 11. Kapitālieguldījumi70 

Kapitālieguldījumi Tūkst., EUR 

Ledus arēna 3’588 

Atpūtas zona 180 

Baseins 3’500 

Ārējie inženiertīkli (pievadu izbūve) 411 

Mēbeles un aprīkojums 250 

Ledus arēnas tehnoloģijas (saldēšanas un rekuperācijas sist., vadības un monitoringa sist., 
apgaismojums u.c.) 

1’180 

Ģeotermālā siltuma krātuve 60 

Kapitālieguldījumi, kopā 9’169 

 

Regulārās un periodiskās uzturēšanas izmaksas 

Lai izdarītu precīzus pieņēmumus attiecībā uz uzturēšanas izmaksām, tika pieaicināts eksperts saldēšanas 

tehnoloģijas, enerģijas analīzes, energoefektivitātes un būvfizikas jomā.  EKA Baltic tika uzticēts uzdevums 

veikt ekspluatācijas izdevumu aprēķinu, piedāvājot optimālu tehnisko risinājumu, balstoties uz pieredzi. Kā 

arī ir jāsniedz investīciju aplēses (materiāli un būvdarbi) ledus halles tehnoloģijām. 

Šī izpēte pieņem 12 mēnešu darbību gan ledus hallei, gan peldbaseinam. Piedāvātais tehniskais risinājums 

galvenajai enerģijas sistēmai ir balstīts uz CO2 aukstumaģenta tehnoloģiju, kas strādā gan ledus saldēšanai, 

telpu dzesēšanai, bet arī kā siltuma avots, maksimāli integrējot siltuma rekuperāciju. 

Apkopojot rezultātus pirktās enerģijas apjoms gadā ir 936 MWh visam kompleksam, no kuriem 821 MWh 

ir elektroenerģija un 115 MWh ir siltumenerģija. Zemais nepieciešamās siltumenerģijas daudzums ir saistīts 

                                                           
70 EKA Baltics aplēses 
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ar siltuma rekuperācijas maksimālu integrāciju. EKA Baltic ekspertu ieskatā, salīdzinot ar līdzīgām būvēm, 

Talsu kompleksa rezultāti ir uztverami kā modernai būvei ar augstu energoefektivitāti.  

Aprēķinos periodiskās uzturēšanas izmaksas iekļautas kā ar būvniecības cenu indeksu indeksēts maksājums 

katru ceturksni, tā veidojot periodisko izmaksu segšanas fondu. Pamatojoties uz EKA Baltics aplēsēm un 

tirgus datiem, periodisko izmaksu apjoms ir 1’050 tūkst. EUR, kas sastāda 9.4% no kopējiem 

kapitālieguldījumiem.  

Tabula 12. Regulārās un periodiskās uzturēšanas izmaksas71 

Regulārās uzturēšanas izmaksas  Izmaksas, tūkst. EUR  

Enerģija (visai būvei) 2’550  

Ūdens (ledus hallei) 1,26  

Kanalizācija (ledus hallei) 2,02  

Tehnisko sistēmu apkopes (ledus halle) 2,38  

Ūdens (peldbaseins) 2,25  

Kanalizācija (peldbaseins) 3,59  

Personālizmaksas 6’400  

Regulāras uzturēšanas izmaksas, kopā 10’100 

Periodiskās uzturēšanas izmaksas  

Ledus halles periodiskās uzturēšanas izmaksas 3,50  

Ledus apmaļu atjaunošana 1,50  

Baseina periodiskās uzturēšanas izmaksas 3,50  

Periodiskās uzturēšanas izmaksas, kopā 8,5 

 

Kā projekta galvenie riski uzturēšanas periodā identificēti: 

 Neparedzēti defekti jaunajā ēkā - risks, ka iepriekš neparedzētiem/neievērotiem defektiem jaunajā 

ēkā / inventārā būs nepieciešams remonts; 

 Neprecīzi uzturēšanas izmaksu aprēķini - risks, ka plānotās regulārās un periodiskās uzturēšanas 

izmaksas atšķirsies no beigu uzturēšanas izmaksām; 

 Objekta/inventāra tehnoloģiska novecošana ekspluatācijas laikā - risks, ka var pieaugt aktīvu 

atjaunošanas izmaksa objekta, iekārtu un aprīkojuma novecošanas dēļ, potenciāli ietekmējot 

pakalpoju sniegšanu; 

 Pieprasījuma izmaiņas - risks par MSRK ieņēmumu kritumu saistībā ar faktisko pieprasījumu, kas ir 

zemākas par plānoto; 

 Konkurentu reakcija - risks par līdzīga infrastruktūras objekta izbūvi un pakalpojumu sniegšanu 

netālos novados; 

 Finansēšanas izmaksu neprognozēts paaugstinājums - risks, ka neparedzēti paaugstināsies finanšu 

izmaksas; 

 Nodokļu likmju un likumdošanas izmaiņu risks - risks, ka nodokļu likmes un likumdošana 

neparedzēti mainīsies; 

 PPP specifisku nodokļu likmju un likumdošanas izmaiņu risks - risks, ka neparedzēti mainīsies tādas 

specifiskās nodokļu likmes un likumdošana, kas saistītas ar PPP. 

 

                                                           
71 EKA Baltics aplēses 
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Risku analīzes un kvantificēšanas rezultāti pieejami nodaļā 3.5. 

2.2.4. Projekta sociālā un vides iespējamība 

Sociālā ietekme 

Sagaidāms, ka MSRK izbūvei būs pozitīva sociālā ietekme uz Talsu novada iedzīvotājiem. Talsu novadam un 

visam Kurzemes reģionam nepieciešamas jauns reģionāla līmeņa sporta infrastruktūras objekts, kas var 

piesaistīt cilvēkus: gan novada iedzīvotājus, gan reģiona iedzīvotājus, gan valsts un starptautiska līmeņa 

sportistus sacensību rīkošanai un treniņu bāzes nodrošināšanai. 

Sporta aktivitātes ir ļoti būtiskas iedzīvotāju piesaistē novadā, iedzīvotāju veselības veicināšanā un 

uzlabošanā, veselīga dzīvesveida popularizēšanā un slimību profilaksē. Veselības veicināšana ir viena no 

investīcijām, kas ilgtermiņā atmaksājas kā sociālo izmaksu un slimību ārstēšanas izmaksu ietaupījums. Īpaši 

pozitīva ietekme sagaidāma uz cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kam regulāras fiziskās aktivitātes un 

iespēja peldēt, piedalīties ārstnieciskās vingrošanas nodarbībās peldbaseinā, ir būtiskas organisma 

funkcionēšanas spēju uzturēšanā, uzlabo pašsajūtu un veselību. 

Sagaidāms arī, ka ar sporta aktivitātēm iespējams radīt jauniešos interesi par profesionālu sportu, lai 

nākotnē varētu attīstīt viņu talantus un audzinātu nacionālas un pasaules klases sportistus, kā arī veicināt 

veselīga un aktīva dzīvesveida popularitāti. 

Ietekme uz vidi 

Tā kā MSRK visdrīzāk būs vismaz 12 metrus augsta celtne, esošajā līdzenajā un neapbūvētajā reljefā tā 

būtiski izcelsies un mainīs ainavu skatoties virzienā uz ziemeļiem. Ikdienā ainava būs ietekmēta atsevišķām 

Ezera un Draudzības ielu mazstāvu apbūves ēkām, kā arī potenciāliem tiem iedzīvotājiem, kuri ilgtermiņā 

varētu izvēlēties dzīvot Raudu, Asaru, Līdaku vai Līņu ielās (Līdaku un Līņu iela dabā uz 2021. gada sākumu 

neeksistē). 
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Attēls 7. Plānotā MSRK atrašanās vieta Talsu pilsētā72 

 

MSRK novietne neietekmēs Talsu vecpilsētas ainavu. MSRK redzamība no Talsu citām vietām ir limitēta: 

 No Vilkmuižas ezera pretējā krasta MSRK jumta daļu varētu redzēt tikai no paša ezera krasta (skatu 

uz Ezera 26 vismaz daļēji aizsegs Vilkmuižas kalns), savukārt, skatu no pilsētas (Krievragkalna) 

aizsedz blīvs koku vainagu kopums; 

 No Talsu vecpilsētas puses MSRK, visdrīzāk, nebūs redzams, jo to aizsedz gan pilsētas reljefs 

(Dzirnavkalns), gan samērā blīvi izvietotie koki ar plašiem lapu vainagiem. 

Līdz ar to, lokāli MSRK ietekme uz ainavu ir vērtējama negatīvi (jāuzsver, ka esošais reljefs nav Talsu pilsētai 

raksturīgā pauguraine), tomēr Talsu pilsētas kontekstā šī ietekme ir relatīvi neliela, tā kā MSRK atrodas 

samērā tālu no blīvi apdzīvotiem rajoniem un pilsētas centra, kā arī skatu uz to sedz gan pilsētas reljefs, gan 

koki ar plašiem lapu vainagiem. 

                                                           
72 Talsu pašvaldības sagatavotais MSKR vietas izvērtējums. Kartes pamatne: kadastrs.lv 
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Attēls 8. Transporta pārvietošanās maršruti Talsu pilsētā uz MSRK no dažādiem valsts reģionālo un vietējo 
ceļu ievadiem Talsu pilsētā73 

 

MSRK izbūve palielinās gan automašīnu plūsmu, gan gājēju un velosipēdistu plūsmu šajās apkaimēs. Tas 

potenciāli novedīs pie palielinātām trokšņu un SEG emisijām, kā arī pīķa stundās (piemēram, sestdienu rīti) 

var samazināt pārvietošanās komfortu pa Ezera (esošajā situācijā jau tas var būt slikts un paredzams, ka 

tirgus pārbūve varētu situāciju nedaudz uzlabot) un Draudzības ielām. Tāpat jāņem vērā, ka iespējamā Talsu 

tirgus attīstība arī radīs ilgtermiņa papildus slodzes gan uz Ezera ielas infrastruktūru, gan arī ietekmēs 

Vilkmuižas apkaimes iedzīvotāju dzīves apstākļus un paradumus. 

  

                                                           
73 Talsu pašvaldības sagatavotais MSKR vietas izvērtējums 
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3. Projekta īstenošanas alternatīvu izvērtējums 

Turpmākai izvērtēšanai FEA Aprēķinu ietvarā ir atlasīti šādi divi iespējamie alternatīvie risinājumi:  

 Projekta alternatīva Nr.1 – bāzes modelis – tradicionālais būvdarbu iepirkums;   

 Projekta alternatīva Nr.2 – līgumiskais PPP modelis ar DBFM paketi.  

Abas alternatīvas izvēlētas, balstoties uz FEA Aprēķinu izstrādes gaitā apzināto faktisko situāciju Talsu 

novadā, ņemot vērā esošo situāciju sporta, peldēšanas apmācības, veselības uzlabošanas un rekreācijas 

pakalpojumu pieejamībā, kā arī attiecināmo normatīvo aktu regulējumu. Detalizētāk par šiem jautājumiem 

lūdzam skatīt FEA Aprēķinu 1.un 2.nodaļu.  

Tāpat abu alternatīvu izvēlē ir ņemtas vērā atrunas un lēmumi, ko Talsu novada pašvaldība ir apstiprinājusi 

darba grupu diskusijās FEA Aprēķinu izstrādes gaitā. Darba grupās bija iesaistīti Talsu novada pašvaldības 

pārstāvji, ekonomiskie, juridiskie un iepirkumu eksperti, sporta un izglītības iestāžu pārstāvji, kā arī vairāki 

citi eksperti pēc Talsu novada pašvaldības ieskata. Proti, pašvaldība nevēlas veidot kopsabiedrību ar PPP 

līguma izpildei piesaistīto privāto partneri, kā arī pašvaldība nav ieinteresēta nekādā veidā iesaistīties 

komercdarbībā, tas ir, to pakalpojumu organizēšanā un sniegšanā, ko tradicionāli ir ierasti organizēt un 

uzņemties privātajam sektoram.  

3.1. PPP risinājuma piemērotības analīze 

Balstoties uz attiecināmo normatīvo aktu izvērtējumu, kas detalizēti ietverts FEA Aprēķinu 1.nodaļā, 

atzīstams, ka PPP risinājums kopumā ir piemērots MSRK ieceres īstenošanai.  

No vienas puses, Talsu novada pašvaldība ir ieinteresēta īstenot tai noteiktās autonomās funkcijas izglītības 

un sporta jomā, kā arī veselības veicināšanas jomā. MSRK iecere sevī ietver visu minēto autonomo funkciju 

būtiskus elementus. Normatīvais regulējums nesatur aizliegumu vai ierobežojumu Talsu novada pašvaldībai 

uzticēt MSRK ieceres īstenošanu privātajam partnerim, kā arī Talsu novada pašvaldība būtu tiesīga slēgt PPP 

līgumu ar iepirkuma procedūras ietvaros atlasītu privāto partneri. Turklāt, Talsu novada pašvaldībai pieder 

piemērots zemes gabals, ko nodot privātā partnera rīcībā MSRK ieceres īstenošanai.  

No otras puses, sākotnēji apzinot potenciālo tirgus interesi par MSRK ieceres īstenošanu, FEA Aprēķinu 

izstrādes gaitā ir apzināts, ka tirgū būtu pieejams samērīgs un pietiekams ieinteresēto pretendentu loks. 

Potenciālajam privātajam partnerim uzņemoties projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu, PPP 

risinājums padara MSRK ieceres īstenošanu finansiāli iespējamu Talsu novada pašvaldībai. Kā detalizētāk 

analizēts FEA Aprēķinu 3.3.nodaļā, Talsu novada pašvaldības finanšu iespējas ir ierobežotas. Tās būtu 

nepietiekamas MSRK projektēšanas un būvniecības darbu finansēšanai salīdzinoši īsā laika periodā, 

īstenojot bāzes modeli (Projekta alternatīva Nr.1) uz vairāku secīgu atklātu konkursu pamata. Savukārt tās 

būtu vērtējamas kā pietiekamas, ja Talsu novada pašvaldībai būtu iespējams izlīdzināt savu finanšu līdzekļu 

izmaksu šīm vajadzībām 25 – 30 gadu periodā, īstenojot līgumisko PPP modeli ar DBFM paketi (Projekta 

alternatīva Nr.2). 

Izvērtējot Valsts pārvaldes iekārtas likumā, likumā “Par pašvaldībām”, Komercdarbības atbalsta kontroles 

likumā, Publiskās un privātās partnerības likumā, Publisko iepirkumu likumā un vairākos citos normatīvajos 

aktos ietverto regulējumu, secināms, ka no juridiskā viedokļa MSRK ieceri ir iespējams īstenot, izmantojot 

PPP risinājumu – līgumisko PPP ar DBFM paketi. Sākotnējā izvērtējuma ietvaros nav identificēti juridiski 
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iemesli, kas dotu pamatu apšaubīt, ka FEA Aprēķinu saskaņošanas ietvaros kompetentās iestādes varētu 

atteikt FEA Aprēķinu apstiprināšanu un MSRK ieceres īstenošanu. FEA Aprēķinu izstrādes gaitā tika rīkotas 

sabiedriskās aptaujas Talsu novada pašvaldībā. Iegūtie rezultāti kopā ar Talsu novada pašvaldības 

sniegtajām ziņām par ilgstošu MSRK ieceres diskutēšanu vietējā sabiedrībā, apstiprina, ka sabiedrība labprāt 

atbalstītu MSRK ieceres īstenošanu. 

Kā detalizēti izvērtēts FEA aprēķinu 1.4.nodaļā, FEA Aprēķinu izstrādes ietvaros sākotnēji secināms, ka MSRK 

ieceres īstenošana, izmantojot PPP risinājumu, neizslēgtu vai kā citādi nekropļotu konkurenci, kā arī 

nesaturētu valsts atbalsta elementus. Tomēr Talsu novada pašvaldībai, turpinot darbu pie MSRK ieceres 

īstenošanas, strukturējot PPP projektu, izstrādājot iepirkuma dokumentāciju un PPP līguma projektu, ir 

jāturpina uzraudzīt un pēc vajadzības padziļināti analizēt šos konkurences tiesību un valsts atbalsta 

aspektus, lai pārliecinātos, ka konkurence netiek nepamatoti ierobežota vai kropļota ne iepirkuma 

īstenošanas gaitā, ne arī PPP līguma darbības termiņā.  

3.1.1. Publiskā partnera un privātā partnera iespējas 

PPP projekta īstenošana ir ilgstošs, no ekonomiskā un juridiskā viedokļa īpaši komplicēts uzdevums. 

Sekmīgai tā īstenošanai ir nepieciešamas padziļinātas zināšanas PPP jomā, ekonomikā un jurisprudencē, kā 

arī lielos vilcienos ir jāspēj orientēties ar MSRK ieceri saistītos tehniskajos jautājumos. PPP projekta ietvaros 

noteikti veidosies vairāki jautājumi, kur, piemēram, tehniskajiem aspektiem būs tieša ietekme uz juridisku 

risinājumu vai ekonomisku aprēķinu iepirkuma dokumentācijas un PPP līguma dokumentācijas paketes 

ietvaros. 

Talsu novada pašvaldība jau FEA Aprēķinu izstrādei bija izvēlējusies piesaistīt ārpakalpojumu sniedzēju, 

apzinoties, ka tās rīcībā esošie resursi, kompetences un zināšanas var nebūt pilnībā pietiekamas šāda 

dokumenta izstrādei. Turklāt arī FEA Aprēķinu izstrādes ietvaros Talsu novada pašvaldība atsevišķu tehnisku 

aplēšu izstrādei ārpakalpojumā piesaistīja papildus ekspertus. Talsu novada pašvaldība bija izveidojusi plašu 

darba grupu, kurā piedalījās gan pašvaldības ekonomiskie, juridiskie un iepirkumu speciālisti, gan arī sporta 

un izglītības iestāžu pārstāvji. Līdz ar to FEA Aprēķinu izstrādes gaitā darba grupa jau ir guvusi padziļinātāku 

priekštatu par PPP projektu, PPP risinājumu, PPP līguma dzīves ciklu, iespējamo pienākumu, atbildības un 

risku dalījumu starp publisko un privāto partneri.  

Darba grupas ietvaros Talsu novada pašvaldība jau ir saņēmusi izvērstu skaidrojumu par ārpus bilances 

uzskaites prasībām un izaicinājumiem PPP projekta strukturēšanā tādējādi, lai tas iepirkuma un arī PPP 

līguma darbības laikā turpinātu atbilst ārpus bilances uzskaites prasībām.  

Līdz ar to Talsu novada pašvaldība apzinās, ka tai visticamāk būs jāpiesaista ārpakalpojumā atbalsts PPP 

projekta strukturēšanai, iepirkuma dokumentācijas un PPP līguma paketes izstrādei. Pat arī tad, ja Talsu 

novada pašvaldībai būtu pieejama cita daļēji līdzīga PPP projekta iepirkuma dokumentācija vai PPP līguma 

pakete. Talsu novada pašvaldības vajadzības objektīvi pilnībā nesakritīs ar cita pasūtītāja vajadzībām un 

izvēlēm. Tāpat arī MSRK apvienoto sporta, peldēšanas un veselības uzlabošanas zonu apvienošana vienā 

projektā raisa virkni tehniski, ekonomisku un juridisku atšķirību no citiem līdzīgiem risinājumiem, kur, 

piemēram, viena projekta ietvaros izveidots tikai peldbaseins vai peldbaseins kopā apvienojumā ar ledus 

halli. Konkrēti MSRK ieceres vajadzībām būs jāizstrādā vai jāpielāgo pieejamības un izpildes atvilkumu 

piemērošanas algoritms, apmērs un piemērošanas kārtība, apzinoties, ka atvilkumi PPP līgumā vienlaikus 

kalpo duālam mērķim: motivēt privāto partneri pilnā apmērā, precīzi un savlaicīgi izpildīt PPP līgumā 

noteiktos pienākumus, kā arī noteikt samērīgu (proporcionālu), iepriekš PPP līgumā skaidri noteiktu sankciju 
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par PPP līgumā noteiktā pienākuma pilnīgu vai daļēju neizpildi vispār vai neizpildi noteiktā termiņā (tikai 

‘izskata pēc’ noteiktas sankcijas var mazināt varbūtību PPP līgumam tikt atzītam par atbilstošu ārpus 

bilances uzskaites prasībām). Tomēr Talsu novada pašvaldība darba grupā ir apvienojusi spēcīgu un 

pietiekamu kompetenču kodolu, kas būtu pietiekams, lai kopīgi ar ārpakalpojumu sniedzēju izstrādātu 

iepirkuma dokumentāciju un PPP līguma paketi.  

Izstrādājot FEA aprēķinus un IAV, jau tika ņemtas vērā arī potenciālās administratīvās izmaksas, kas 

pašvaldībai varētu rasties, īstenojot, pārvaldot un uzraugot PPP projektu. Tostarp Talsu novada pašvaldībai 

ticis detalizēti izskaidrots, ka PPP līguma darbības laikā tai būs jāuzrauga PPP līguma izpilde, kā arī jāspēj 

orientēties un pārliecināties dažādos pieejamības un izpildes atskaitījumos, ko var būt nepieciešams 

piemērot regulārajiem pieejamības maksājumiem. Līdzīgi tai būs jāpārliecinās par visu pieejamības prasību 

pilnīgu izpildi, pirms izsniegt apliecinājumu par pieejamības perioda un pieejamības maksājumu uzsākšanas. 

Virkne tehnisko prasību un kritēriju izpilde būs jāpārbauda arī PPP līguma noslēguma fāzē, nododot MSRK 

atpakaļ Talsu novada pašvaldībai. Talsu novada pašvaldība tādēļ apzinās, ka šie kontroles mehānismi, rīki 

un kārtībā būs jāapzina un pakāpeniski arvien detalizētāk jāizstrādā, gatavojot iepirkuma dokumentāciju un 

PPP līguma paketi. 

3.1.2. Projekta specifiskie aspekti 

MSRK iecere ir izveidota, lai rastu Talsu novadā pieejamu risinājumu sabiedrības ilgtermiņa vajadzību – 

galvenokārt izglītība, sports un veselības veicināšana – apmierināšanai. Vērtējot no šāda aspekta, pamatoti 

sagaidāms, ka nepieciešamība pēc MSRK Talsu novadā būs ne tikai FEA Aprēķinu ietvarā apzinātajā PPP 

līguma darbības termiņā, bet arī vēl pēc tam. Šis aspekts ir viens no tiem, kas atsver atpakaļnodošanas 

komponentes iekļaušanu ieteiktajā DBMF modelī. Atpakaļ nodošanas kritēriji, kas iestrādājami PPP līgumā, 

atlasāmi ar tādu nolūku, lai Talsu novada pašvaldība saņemtu atpakaļ vēl kādu PPP līgumā norādītu laiku 

lietojamu MSRK. Tādējādi zināma daļa no Talsu novada pašvaldības finanšu ieguldījuma MSRK ieceres 

īstenošanā uz PPP līguma pamata vienlaikus ir arī Talsu novada pašvaldības ieguldījums MSRK turpmākā 

lietošanā pēc PPP līguma darbības termiņa beigām. Savukārt, izvēloties īstenot MSRK ieceri ar bāzes modeli 

(Projekta alternatīva Nr.1), Talsu novada pašvaldības finanšu līdzekļiem, kas tiktu izlietoti bāzes modeļa 

īstenošanai, visticamāk netiktu dota iespēja sniegt līdzvērtīgu papildu ieguldījumu. 

Izvērtējot FEA Aprēķinu 1. nodaļā analizētos apsvērumus un iekļautos aprēķinus, secināms, ka MSRK ieceres 

īstenošana līgumiskā PPP ar DBFM paketi (Projekta alternatīva Nr.2), salīdzinot ar bāzes modeli, kopumā 

atzīstama par racionālāku, tehniski un ekonomiski pamatotāku. Tādējādi tiktu mazinātas kopējās MSRK 

ieceres dzīves cikla izmaksas, jo PPP projekta ietvarā būtu iespēja efektīvi un ar izmaksas mazinošu ietekmi 

izmantot sinerģijas un ieguvumus, ko rada projektēšanas, būvniecības, finansēšanas un uzturēšanas 

pakalpojumu īstenošana vienkopus PPP ietvarā. 

Tāpat saskatāms arī laika un administratīvo resursu ietaupījums, organizējot vienu iepirkuma procedūru 

privātā partnera atlasei, uzticot tam izpildīt visus nepieciešamos projektēšanas, būvniecības, uzturēšanas 

un finansējuma piesaistes darbus. Secīgi, arī atbildība par visu šo darbu izpildi tiks uzticēta vienam 

privātajam partnerim un tiks uzraudzīta viena līguma ietvaros, izvairoties no dažādiem riskiem (piemēram, 

nekvalitatīva projektēšana, nekvalitatīvi būvdarbi, kas kalpo par pamatu secīgai neiespējamībai pilnībā vai 

daļēji sniegt kvalitatīvus uzturēšanas pakalpojumus), kas visticamāk rastos, pielietojot bāzes modeli 

(Projekta alternatīva Nr.1) – izsludinot vairākus secīgus atklātos konkursus, katru darbu izpildei (visticamāk) 

piesaistot atšķirīgu piegādātāju, darbu izpildes, kontroles un atbildības jautājumus risinot attiecībā pret 
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katru no tiem, bet tādējādi nespējot novērst vai izvairīties no kavējumiem vai citas negatīvas ietekmes, kas 

varētu rasties attiecībā uz secīgi nākamo darbu izpildītāju. Līdz ar to Talsu novada pašvaldībai kopumā visā 

MSRK ieceres īstenošanas un uzraudzības gaitā būtu jāiegulda lielāki laika, finanšu un administratīvie 

resursi, īstenojot bāzes modeli (Projekta alternatīva Nr.1).  

MSRK ieceres īstenošana, pielietojot līgumisko PPP ar DBFM paketi (Projekta alternatīva Nr.2) dotu laika un 

administratīvo resursu ietaupījumu. MSRK ieceres īstenošana tādējādi tiktu paātrināta. Tāpat šī alternatīva 

ļauj risināt finansējuma pieejamību Talsu novada pašvaldībai MSRK ieceres īstenošanai. Proti, līdz pat MSRK 

būvdarbu pabeigšanai finansējumu piesaistītu un nodrošinātu privātais partneris. Savukārt Talsu novada 

pašvaldībai savus finanšu līdzekļus MSRK ieceres apmaksāšanā nāktos ieguldīt, tikai sākot ar MSRK 

pieejamību. Šīs izmaksas būtu izlīdzinātas uz visu PPP līgumā noteikto pieejamības periodu. Turklāt, ja 

privātais partneris būs izvēlējies piesaistīt līdzekļus no ārējā finansētāja, arī finansētājs PPP līguma darbības 

laikā līdzdarbosies privātā partnera PPP līgumā noteikto saistību izpildes uzraudzīšanā. Īstenojot bāzes 

modeli (Projekta alternatīva Nr.1), Talsu novada pašvaldībai nebūtu pieejami finanšu līdzekļi salīdzinoši 

pārskatāmā laika periodā (2-3 gadi) pilnā apmērā apmaksāt projektēšanas un būvniecības darbus. 

Privātais partneris, apzinoties pilno DBFM paketi, savā piedāvājumā jau ierēķinātu dažādas ekonomijas vai 

citus ieguvumus, ko sniegtu visu šo pakalpojumu sniegšana viena līguma ietvaros. FEA Aprēķinu izstrādes 

gaitā Talsu novada pašvaldības darba grupai ir ticis izskaidrots, ka iepirkuma dokumentācijā un PPP līguma 

paketē ir jāparedz, ka pieejamības maksājumu izmaksa uzsākama tikai pēc tam, kad visi projektēšanas un 

būvniecības darbi ir pilnībā pabeigti. Tas ir viens no būtiskiem PPP līguma instrumentiem privātā partnera 

stimulēšanai atbildīgi iesniegt tehnisko un finanšu piedāvājumu iepirkumā, jo tas būs jāizpilda PPP līguma 

ietvaros un tikai pie pilnīgas darbu pabeigšanas stāsies spēkā tiesības sākt saņemt pieejamības maksājumus.  

Nolūkā vēl vairāk uzlabot MSRK ieceres tehnisko un ekonomisko sniegumu, iepirkuma dokumentācijā un 

PPP līgumā ir paredzēts iestrādāt virkni tehnisko prasību energoefektivitātes, ilgtspējas, vides un vides 

pieejamības jomā. Turklāt lielāko daļu no šīm tehniskajām prasībām visatbilstīgāk praksē būs iespējams 

īstenot tieši līgumiskā PPP ar DBFM paketi (Projekta alternatīva Nr.2) ietvaros, jo PPP radītās sinerģijas starp 

projektēšanu, būvniecību un uzturēšanu rada iespēju šo priekšrocību plānošanai, radīšanai un mērķtiecīgai, 

ilgstošai izmantošanai. Līdzvērtīgas iespējas visticamāk nebūs pieejamas, ja MSRK iecere tiktu īstenota, 

pielietojot bāzes modeli (Projekta alternatīva Nr.1). 

Lai pēc iespējas celtu vērtību, ko radītu MSRK ieceres īstenošana, FEA Aprēķinu ietvarā ir apzinātas galvenās 

MSRK izvirzāmās funkcionalitātes un citas tehniskās prasības, kurām jāizpilda vai jānodrošina virkne 

konkrētu sabiedrības ilgtermiņa vajadzību. Tā, piemēram, sporta un izglītības aspektā MSRK ir paredzēts 

izbūvēt tādu ledus halli un peldbaseinu, kas katrs atbilst tādām izmēra, funkcionalitātes un citām 

tehniskajām prasībām, kas pieļauj starptautisku sporta sacensību rīkošanu un atbilst profesionālo sportistu 

vajadzībām. Ledus halli iecerēts aprīkot ar īpašiem bortiem, kas ļauj operatīvi pielāgot laukumu dažādu 

vecuma grupu sportistiem un sportistiem ar īpašām vajadzībām. Savukārt veselības veicināšanas aspektā 

SPA zonā iecerēts izvietot telpas, kas būtu piemērotas fizioterapeita, rehabilitologa un citu speciālistu 

pakalpojumiem. Līdztekus FEA Aprēķinos ietvertas arī aplēses par MSRK ieceres ietekmi uz Talsu pilsētu un 

Talsu novadu kopumā, dodot nozīmīgu stimulu tūrisma un viesmīlības nozares attīstībai.  
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3.2. Ieguldījumu pieejamības analīze 

3.2.1. Talsu novada budžets un kredītspēja 
Lai novērtētu pašvaldības finansiālās iespējas (kredītspēju) un noteiktu iespējamo atbalsta apjomu 

(līdzmaksājumu) un samaksas par pakalpojumu apjomu, tiek analizēts Talsu novada pamatbudžeta un 

speciālā budžeta dati. Talsu novada pamatbudžeta un speciālā budžeta saistību analīze sniedz detalizētu 

pašvaldības finansiālās situācijas novērtējumu, kā arī ļauj izvērtēt pašvaldības turpmākās budžeta attīstības 

tendences.  

Apvienotā Talsu novada (iekļaujot bijušos atsevišķos Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novadus) 

pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi apskatīti trīs gadu periodā no 2018.gada līdz 

2020.gadam (skatīt tabulu Nr.13. „Talsu novada budžeta ieņēmumi un izdevumi 2018.-2020.gadam”).  

Tabula 13. Apvienotā Talsu novada budžeta ieņēmumi un izdevumi 2018.-2020. (tūkst. EUR)74 

BUDŽETA POZĪCIJA 2018 2019 2020  

Nodokļu ieņēmumi:  23’807   25’524   22’544 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis   19’353   20’835   19’220  

Nekustamā īpašuma nodoklis  2’774   2’849   2’879  
Ziedojumi - - 8 

Transferti citam noteiktam mērķim 1’206 1’247 - 
Citi nodokļi 475 591  436  

Nenodokļu ieņēmumi  466  405   396  

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi  2’420   2’443   1’984  

Ārvalstu finanšu palīdzība 16 53 9 

Mērķdotācijas (transferti):  20’680   26’639   26’378  

Valsts budžeta transferti (mērķdotācijas)   19’893   23’731   25’166  

Pašvaldību budžeta transferti (mērķdotācijas)  787  2’906   1’211  

Kopējie ieņēmumi:  47’138  56’028   51’302  

Uzturēšanas izdevumi:  39’570  42’827   39’691  
Atlīdzība (atalgojums un VSAOI)  25’078   26’461   25’65  

Preces un pakalpojumi  12’243   13’113   11’365  
Procentu maksājumi  23   -   5  

Subsīdijas’ dotācijas un sociālie pabalsti  1’693   1’731   2’097  
Dažādi izdevumi  -   17   -  

Valsts budžeta transferti  532   1’522   566  

Kapitālie izdevumi:  9’381   13’366   7’742  

Kopējie izdevumi:  48’951   56’210   47’431  

Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)  (1’554)  (1’097)  (3’877) 

Finansēšana:  1’554   1’097  (3’877) 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)  (993)  (671) (1’099)  

Aizņēmumi   3’350   2’473   (2’040) 

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā  (803)  (380)  (738) 

                                                           
74 Talsu novada pašvaldības sniegtā informācija 
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Tabula 14. Apvienotā Talsu novada līdzekļi no izlīdzināšanas fonda 2018.-2020. (tūkst. EUR)75 

No izlīdzināšanas 
fonda 

Talsi Dundaga Mērsrags Roja Kopā 

2018.g. 5’080 889 256 556 6’781 

2019.g. 7’110 1’102 303 765 9’280 

2020.g. 8’329 1’174 357 880 10’740 

 

3.2.2. Kopējais novada kredītportfelis. 
Aizņēmumi ņemti galvenokārt izglītības, kultūras, sabiedrisko un sporta iestāžu pārbūvei, būvniecībai un 

atjaunošanai, ielu un ceļu atjaunošanai un pārbūvei, kā arī citu attīstības projektu īstenošanai un 

līdzfinansējuma nodrošināšanai ES līdzfinansētajiem projektiem.  

2021.gada 1.janvārī kopējās Talsu novada (iekļaujot bijušos atsevišķos Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu 

novadus) saistības veidoja 2’214’822 EUR aizņēmumos  un 514’471 EUR galvojumos, kopā veidojot 

2’214’822 EUR lielas saistības, kas ir 8% no plānotajiem budžeta ieņēmumiem. Esošais saistību atmaksas 

grafiks paredz samazinājumu līdz 5,31% nākamo sešu gadu laikā. Pašvaldības uzsāktie un apstiprinātie 

investīciju projekti nosaka turpmāko aizņēmumu nepieciešamību. 

 

                                                           
75 Talsu novada pašvaldības sniegtā informācija 
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Tabula 15. Talsu apvienotā novada saistību apjoms (tūkst. EUR).76 

 

Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi aprēķināti pret  2021. gada budžeta bāzes skaitli – 36’357 tūkst. EUR. 

Talsu novada saistību apjoms procentuāli no pamatbudžeta (neskaitot mērķdotācijas un iemaksas PFIF) 2020.gadā bija 8,92%. 2018., 2019., 2020. 

gadā pašvaldība saņem dotāciju PFIF.

                                                           
76 Talsu novada pašvaldības sniegtā informācija 

Gads 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
Turpmākie 

gadi līdz 
2049.g 

Aizņēmumi 2’252 2’489 2’275 2’159 2’067 1’920 1’709 1’496 1’175 900 746 622 579 530 522 429 1’761 

Galvojumi 374 530 215 211 208 205 202 198 191 181 131 124 112 90 45 35 20 

Plānotie 
aizņēmumi 

0 125 500 500 750 875 750 1’375 1’625 1’625 1’375 1’125 1’375 1’750 2’000 2’000 28’155 

Kopā saistības 2’626 3’144 2’990 2’871 3’026 3’001 2’661 3’070 2’991 2’707 2’252 1’871 2’066 2’370 2’567 2’465 29’936 

Saistību 
apjoms % no 
plānotajiem 

pamatbudžeta 
ieņēmumiem 

7,22% 8,65% 8,22% 7,90% 8,32% 8,25% 7,32% 8,44% 8,23% 7,44% 6,19% 5,15% 5,68% 6,52% 7,06% 6,78%  

Plānotais BPM 1’191 1’191 1’191 1’191 1’191 1’191 1’191 1’191 1’191 1’191 1’191 1’191 1’191 1’191 1’191 1’191 15’488 

Saistības ar 
BPM 

3’817 4’335 4’182 4’062 4’217 4’192 3’853 4’261 4’183 3’898 3’444 3’062 3’258 3’562 3’759 3’656 45’425 

Saistību 
apjoms ar 
BPM % no 

plānotajiem 
pamatbudžeta 
ieņēmumiem 

10,5% 11,9% 11,5% 11,2% 11,6% 11,5% 10,6% 11,7% 11,5% 10,7% 9,5% 8,4% 9,0% 9,8% 10,3% 10,1%  
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Plānotais BPM sastādītu vidēji 45% no esošā kopējā saistību apjoma. MSRK izveide palielinātu kopējā 

saistību apjoma daļu pret kopējiem budžeta ieņēmumiem vidēji par 3,2 procentpunktiem. 

Pēc 2021. gadā veiktās administratīvi teritoriālās reformas pašvaldības budžets ir palielinājies par vairāk kā 

13’367’000 EUR. Jau pēc iepriekšējās reformas tika gūta pārliecība, ka lielākā pašvaldībā izmaksu 

efektivitāte un manevrēšanas iespējas ir lielākas, nekā salīdzinot ar mazāku pašvaldību finanšu iespējām 

uzņemties lielu projektu finansēšanu. Līdzšinējais saistību apjoms procentuāli no plānotajiem 

pamatbudžeta ieņēmumiem nepārsniedz Latvijas pašvaldību vidējo saistību apjomu. Lai gan, saistību 

apjoma palielinājums par 3,28% prasīs pašvaldībai veikt izmaksu papildus optimizāciju, darbs pie tā jau ir 

uzsākts, tiek mainīta iestāžu struktūra un veikti pasākumi izmaksu efektivitātes paaugstināšanai. Kopumā 

saistību apjoms no 7% līdz 10% nav uzskatāms par budžetam kritisku un ieguvumi pašvaldības iedzīvotājiem, 

un arī pastarpināti pašvaldības budžetam, ir pietiekami nozīmīgi, lai izšķirtos par šāda projekta izmaksu 

finansēšanu. 

3.3. Finansējuma piesaistes novērtējums 

Ņemot vērā publiskā partnera (Talsu pašvaldības) ierobežoto pieeju finanšu resursiem, viena no iespējām 

īstenot MSRK būvniecību ir izvērtēt iespēju projektu īstenot ar privātā kapitāla palīdzību – privātā partnera 

paša kapitālu un aizņēmumu komercbankā. 

Šādas sadarbības ietvaros, ar mērķi būvēt un apsaimniekot MSRK, varētu attīstīt dažādus projekta 

alternatīvos modeļus un finansējuma piesaistes veidus. FEA dokumenta izstrādes procesā tika sākotnēji 

apzināts tirgus, lai noskaidrotu potenciālos finansētājus. 

Analizējot līdz šim realizētos līdzīgos infrastruktūras objektus, redzams, ka vairumā gadījumu tiek izmantota 

kombinācija ar pašvaldības resursiem, aizņēmumu Valsts kasē un ES infrastruktūras vai lauku un reģionu 

attīstības projektu finansējumu.  

Apzinātie potenciālie privātie finansētāji ir izrādījuši interesi iepazīties ar detalizētāku informāciju par 

projekta pieņēmumiem un apstākļiem, tai skaitā PPP līguma noteikumiem. Tirgus pieredze finansējuma 

piesaistē citiem PPP projektiem norāda, ka gan finansētāji, gan būvnieki Baltijas valstu reģionā ir ieinteresēti 

PPP projektos, tomēr ir piesardzīgi attiecībā uz iesaistīšanos ļoti liela apmēra investīciju projektos 

(piemēram, ceļu infrastruktūras būvē). Šī iemesla dēļ ir pamats domāt, ka MSRK izveide varētu pozitīvi 

ietekmēt Latvijas uzņēmēju gatavību iesaistīties PPP un tā potenciāli radīt labvēlīgāku vidi arī nākotnes 

projektiem.  

Būtisks apstāklis šī projekta specifikā ir, ka publiskais partneris sniedz garantiju nodrošināt daļu privātā 

partnera ienākumu (ciktāl to paredz pieejamības maksājuma mehānisms). Šis apstāklis pozitīvi ietekmē 

ieguldījumu piesaistes iespējas. Tāpat apliecinājumus par MSRK izmantošanu tā izbūves gadījumā 

iesniegušas arī citas tuvumā esošās pašvaldības un uzņēmēji, kas rada papildu pārliecību par sabiedrības 

interesi un privātā partnera potenciālo ieņēmumu plūsmu (skat. nodaļu 2.2.3.). 

3.4. Partnerības līguma statistiskās uzskaites novērtējums 

PPP likumā ietvertais regulējums paredz CFLA un Finanšu ministrijas izvērtējumu katra iecerētā PPP projekta 

FEA Aprēķiniem. Gadījumā, ja tiek gūta sākotnēja pārliecība par vairākiem būtiskiem jautājumiem, tostarp 

- PPP projekta atbilstību ārpus bilances uzskaites prasībām, ir sagaidāms, ka CFLA un Finanšu ministrija dos 
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piekrišanu projekta īstenošanai. Savukārt gadījumā, ja PPP projekts sākotnēji neatbildīs ārpus bilances 

uzskaites prasībām, to būs iespējams īstenot, tikai saņemot Ministru kabineta apstiprinājumu 77. Proti, lai 

arī tādu PPP projektu īstenošana, kuri neatbilst ārpus bilances uzskaites prasībām, nav pilnībā aizliegta, 

tomēr varbūtība atļaujas saņemšanai tā īstenošanai ir salīdzinoši neliela. Tādēļ arī Talsu novada pašvaldībai, 

strādājot pie MSRK ieceres plānošanas, strukturēšanas un īstenošanas, ne tikai FEA Aprēķinu izstrādes gaitā, 

bet arī iepirkuma dokumentācijas un PPP līguma paketes izstrādes gaitā, kā arī PPP līguma darbības laikā 

konstanti ir jāturpina uzraudzīt un analizēt PPP līguma atbilstību ārpus bilances uzskaites prasībām. 

Partnerības līguma uzskaite vispārējā valdības sektora aktīvu bilancē vai ārpus bilances sākotnēji ir 

vērtējama jau FEA Aprēķinu izstrādes gaitā. Šajā PPP projekta apzināšanas stadijā ir nepieciešams lielos 

vilcienos iezīmēt būtisko risku sadalījumu starp publisko un privāto partneri iecerētā PPP projekta ietvaros. 

Minētais risku dalījums kalpo par pamatu vērtējumam par PPP līguma iespējamo atbilstību vai neatbilstību 

ārpus bilances uzskaites prasībām. Savukārt riskus ieteicams dalīt, vadoties no pieejas, ka katrs konkrētais 

risks būtu jāuzņemas tai pusei, kura visadekvātāk un efektīvāk spētu šo risku pārvaldīt. 

Risku pārneses izvērtējuma ietvaros ir jāizsver, kura puse, proti, publiskais partneris vai privātais partneris, 

uzņemsies savstarpēji salīdzinoši lielāku risku un saņems lielāko ieguvuma (atlīdzības) daļu no aktīviem. 

Būtiski ievērot, ka riska pārneses vērtējumā ir jāapzina abas situācijas – identificētais risks, kas ar noteiktu 

risinājumu tiek iekļauts PPP līguma paketē, var iestāties vai neiestāties. Lai konstatētu pilnīgu riska pārnesi, 

ir jāgūst pārliecība, ka attiecīgā puses – publiskais vai privātais partneris – ar PPP līgumu būs uzņēmies un 

paturēs sev gan iespējamu zaudējumu, ja risks iestātos, gan arī iespējamu ieguvumu, ja risks tomēr 

neiestātos. Gadījumā, ja tomēr abi minētie gadījumi neiestājas pilnībā vai daļēji, riska pārnese nav notikusi 

vai tā atzīstama tikai par daļēju.  

Kopumā statistiskās uzskaites vajadzībām vērtējamie riski iedalāmi trijās lielās grupās:  

 būvniecības risks, kas ietver visus ar projektēšanu un būvniecību saistītos riskus. Piemēram, 

projektēšanas darbu izpildes laiks, projekta kvalitāte, savlaicīga būvprojekta apstiprināšana, 

būvniecības darbu izpilde, būvdarbu izmaksu kāpums, iepriekš neparedzētas papildus izmaksas, 

novēlota būvmateriālu piegāde, būvdarbu izraisīti vai radīti zaudējumi vai bojājumi, kas atklājas 

ekspluatācijas laikā un tādējādi ietekmē iespējamību pilnā apmērā, savlaicīgi un kvalitatīvi izpildīt 

uzturēšanas darbus, būvmateriālu neatbilstība tehniskiem noteikumiem vai standartiem, vides un 

citi riski. Šajā projektā būvniecības risku uzņemas privātais partneris; 

 pieejamības risks, kas saistīts ar PPP projekta ietvaros radītā aktīva (izskatāmajā gadījumā – MRSK) 

pieejamību. Tā tiek nodrošināta, sākot ar pilnīgu būvdarbu pabeigšanu un aktīva nodošanu 

ekspluatācijā, privātajam partnerim pilnā apmērā, savlaicīgi un kvalitatīvi izpildot visus 

nepieciešamos uzturēšanas darbus, lai aktīvs netraucēti un bez ierobežojumiem būtu pieejams 

lietošanai. Šajā projektā pieejamības risku uzņemas privātais partneris; 

 pieprasījuma risks, kas saistīts ar lietotāju pieprasījumu pēc izveidotā aktīva (izskatāmajā gadījumā 

– MSRK). Piemēram, pakalpojuma gala lietotāju skaita samazināšanās vai palielināšanās PPP līguma 

darbības laikā, kas neizriet no pieejamā aktīva un tajā sniegto pakalpojumu nepietiekamības vai 

zemas kvalitātes. Šajā projektā pieprasījuma risku dala privātais un publiskais partneris. Publiskais 

partneris uzņemas pieprasījuma risku attiecībā uz pašvaldības radīto pieprasījumu – peldēšanas 

apmācībām skolēniem un peldbaseina un ledus halles noslogojumu pašvaldības organizētu interešu 

                                                           
77 PPP likums, 15.un 16.pants 
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izglītības pasākumu norises laikā (piemēram, sporta skolas nodarbības un sacensības), tādējādi 

pieejamības maksājums netiktu piesaistīts faktiskajam apmēklējumam, bet gan uz piedāvājumu 

iesniegšnaas brīdi modelēts uz konkrētu apmeklētāju skaitu (skat. Tabulu Nr. 8 un Nr. 9). 

Pieejamības piesaiste pie apmeklētāju skaita netieši liecinātu par pieprasījuma riska nodošanu 

privātajam partnerim, kas būtiski paaugstinānu projekta risku un varētu padarīt projektu 

nefinansējamu (no angļu val. non-bankable). Pieprasījuma risku, kas attiecas uz gala lietotāju 

pieprasījumu (privātpersonas un fiziskas personas, kas iegādājas MSRK pakalpojumus), uzņemas 

privātais partneris. 

PPP līgums automātiski būtu atzīstams par neatbilstošu ārpus bilances uzskaites prasībām, ja publiskais 

partneris uzņemtos būvniecības risku. FEA Aprēķinu darba grupas diskusiju laikā Talsu novada pašvaldība ir 

apstiprinājusi, ka tai nav nodoma uzņemties būvniecības risku. Tā kā būvniecības risku pamatā paredzēts 

uzņemties privātajam partnerim, tad PPP līgums neatbildīs ārpus bilances uzskaites prasībām, ja publiskais 

partneris pilnībā uzņemsies gan pieejamības, gan pieprasījuma risku. 

Vērtējot PPP līguma atbilstību ārpus bilances uzskaites prasībām, papildus tiek vērtēts plašs klāsts citu PPP 

līguma noteikumu, piemēram, par PPP līguma priekšlaicīgu izbeigšanu, kompensācijām attaisnotas saistību 

neizpildes gadījumos vai līguma priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā, publiskā partnera iespējamām 

garantijām PPP līguma noteikumu ietvaros, apdrošināšanu u.c.. 

Vērtējot PPP līguma iespējamo atbilstību vai neatbilstību ārpus bilances uzskaites prasībām, ir jāvadās no 

Eurostat “PPP projektu statistiskās uzskaites vadlīniju” 3. nodaļā noteiktā riska svara. PPP līgumā būs virkne 

noteikumu, kuriem ir neitrāla ietekme uz PPP līguma atbilstību vai neatbilstību ārpus bilances uzskaites 

prasībām. Vienlaikus PPP līgumā var tikt identificēti riski, kam piešķirams šāds riska svars (būtiskums):  

“Automātiski BILANCES UZSKAITĒ”, “ĻOTI AUGSTS”, “AUGSTS” vai “VIDĒJS”.PPP līgums visticamāk tiks atzīts 

par atbilstošu ārpus bilances uzskaites prasībām, ja, sarindojot identificētos riskus pēc to riska svara 

(būtiskuma), tiks identificēta kāda no šīm kombinācijām: 

 ĻOTI AUGSTS AUGSTS VIDĒJS 

1. Ne vairāk kā 1 0 Ne vairāk kā 2 

2. 0 Ne vairāk kā 2 Ne vairāk kā 1 

3. 0 Ne vairāk kā 1 Ne vairāk kā 4 

4. 0 0 Ne vairāk kā 7 

 

Pārsniedzot norādītās riska svaru (būtiskuma) kombinācijas, pastāv augsta varbūtība, ka PPP līgums tiks 

atzīts par neatbilstošu ārpus bilances uzskaites prasībām. Neliela pārsnieguma gadījumā Centrālā statistikas 

pārvalde vai Eurostat var papildus vērtēt publiskā partnera kontroles pakāpi pār aktīvu tā saimnieciskās 

dzīves laikā:   

 pakāpi, kādā publiskais partneris PPP līguma darbības laikā nosaka, piemēram, būvprojektu, 

kvalitāti, uzturēšanu un ekspluatāciju; 
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 pakāpi, kādā pēc PPP līguma termiņa beigām publiskais partneris turpinās gūt labumu no tāda 

aktīva, kas tiks lietots arī pēc PPP. 

 

 

Tabula 16. Risku statistiskās uzskaites novērtējums 

Statistiskais novērtējums Projekta izvērtējums 

N.p.k. Tēma Jautājums 
Riska 

būtiskums 
Atbilde Rezultāts 

1. Objekta ekspluatācija un uzturēšana    

1.1. 
Ekspluatācijas un 
uzturēšanas kvalitātes 
standarti 

a) Vai līgumā ir noteiktas kvalitātes prasības, kuras privātajam partnerim 
ir jāievēro sniedzot pakalpojumu vai uzturot aktīvu? 
Ja "Jā", sniegt atbildi uz b) jautājumu. 
Ja "Nē", pāriet pie 1.2. jautājuma. 

Automātiski 
bilances 
uzskaitē 

Jā - 

    
b) Vai publiskajam partnerim līgumā ir paredzētas tiesības vērst 
sankcijas pret privāto partneri, ja kvalitātes prasības netiek ievērotas? 

Automātiski 
bilances 
uzskaitē 

Jā - 

1.2. 
Uzturēšanas rezerves 
fonds 

a) Vai līgumā ir paredzēts pienākums privātajam partnerim uzturēt 
naudas rezerves fondu, kas paredzēts  aktīva nākotnes uzturēšanas 
izmaksu segšanai? 
Ja "Jā", sniegt atbildi uz b)  jautājumu. 
Ja "Nē", pāriet pie 1.3. jautājuma. 

Automātiski 
bilances 
uzskaitē Jā - 

    
b) Vai līgumā ir paredzētas tiesības publiskajam partnerim saņemt daļu 
vai visu fonda pārpalikumu, ja faktiskās uzturēšanas izmaksas ir bijušas 
zemākas nekā paredzēts līguma slēgšanas brīdī? 

Automātiski 
bilances 
uzskaitē 

Nē - 

1.3. 
Uzturēšanas izmaksu 
ietaupījums 

Vai līgumā jebkādā veidā ir paredzētas tiesības publiskajam partnerim 
saņemt visu vai daļu no finanšu ietaupījumiem, kas radušies privātajam 
partnerim efektīvas aktīva uzturēšanas rezultātā (faktiskās uzturēšanas 
izmaksas ir zemākas nekā iepriekš paredzēts līguma slēgšanas brīdī)? 

Automātiski 
bilances 
uzskaitē Nē - 

2. Pieejamības maksājumu mehānisms    

2.1. 

Atskaitījumi, ja 
objekts nav pieejams 
vai pakalpojums 
sniegts sliktā kvalitātē 

Vai atskaitījuma apmērs par aktīva nepieejamību vai sliktu sniegtā 
pakalpojuma kvalitāti ir objektīvi nosakāms, piemērojot līguma 
noteikumus un atskaitāms bez turpmākām sarunām starp pusēm? 

Automātiski 
bilances 
uzskaitē 

Jā - 

2.2. 
Pieejamības/ 
nepieejamības 
noteikšana 

Vai līgumā kā minimums ir noteikti nosacījumi, pie kuriem aktīvs ir 
uzskatāms par pieejamu/ izmantojamu? 

Automātiski 
bilances 
uzskaitē 

Jā - 

2.3. 
Atskaitījumi, ja 
objekts nav pieejams  

Vai samērīguma (proporcionalitātes) princips atskaitījumu apmēra 
noteikšanai tiek piemērots "nozīmīgā" (piemēram 1 gads) laika periodā? 

Automātiski 
bilances 
uzskaitē 

Jā - 

2.4 
Atskaitījumu 
ierobežošana 

Vai līgumā ir paredzēti tādi atskaitījumumi apmēra ierobežojumi, kas 
apdraud proporcionalitātes principa ievērošanu?  

Automātiski 
bilances 
uzskaitē 

Nē - 

2.5. 
Uz pieprasījumu 
balstīti pieejamības 
maksājumi 

a) Vai uz pieprasījumu balstītu pieejamības maksājumu gadījumā, 
pieprasījuma apmērs ir sadalīts diapazonos?  
Ja "Jā", sniegt atbildi uz b) un c) jautājumiem. 
Ja "Nē", pāriet uz 2.6. jautājumu. 

 

Jā - 

   b) Vai visaugstākās lietošanas diapazona vienības cena ir noteikta 0 
(nulle) vai  tuvu tai? 

Automātiski 
bilances 
uzskaitē 

Nē - 

    
c) Vai zemākā lietošanas diapazona vienības cena ir noteikta tādā līmeni, 
kas "de facto" ir līdzīga minimālajai izmantošanai /ieņēmumu garantijai 
(skatīt 2.6. jautājumu)? 

Automātiski 
bilances 
uzskaitē 

Nē - 
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2.6. 
Minimālo ieņēmumu 
garantija 

Vai līgumā ir paredzēta jebkāda veida minimālās izmantošanas vai 
minimālā ienākumu garantija privātajam partnerim? 

Automātiski 
bilances 
uzskaitē 

Nē - 

3. Citi pieejamības maksājumu nosacījumi    

3.1. 
Pienākums sākt veikt 
pieejamības 
maksājumus 

Vai līgums paredz sākt veikt pieejamības maksājumus privātajam 
partnerim pirms būvniecības pabeigšanas? (izņemot gadījumus, kad 
būvniecība un pieejamība sadalīta pa posmiem) 

Automātiski 
bilances 
uzskaitē 

Nē - 

3.2.  
salīdzinošā 
novērtēšana un tirgus 
izpēte 

a)Vai līgums paredz regulāru privātā partnera izmaksu un attiecīgi 
pieejamības maksājumu apmēra koriģēšanu, izmantojot salīdzinošo 
novērtēšanu (angļu val. - benchmarking) un tirgus izpēti? Ja "Jā", sniegt 
atbildi uz b) jautājumu. Ja "Nē", pāriet uz 3.3. jautājumu. 

 

Nē - 

    
b) Vai līgums paredz tikai tādu pieejamības maksājumu koriģēšanu, kas 
sedz privātā partnera izmaksas par sekundāro pakalpojumu sniegšanu 
objekta uzturēšanai? 

Automātiski 
bilances 
uzskaitē 

Nav 
attiecināms 

 

3.3. 
Ieņēmumi no 
trešajām pusēm 

a) Vai maksājumu apmērs, ko publiskais partneris plāno saņemt no 
trešajām pusēm līguma periodā ir vienāds vai lielāks par 20%, bet 
nepārsniedz 50% no plānotajiem pieejamības maksājumiem privātajam 
partnerim? 

Augsts 
būtiskums 

Nē - 

    

b) Vai maksājumu apmērs, ko publiskais partneris plāno saņemt no 
trešajām pusēm līguma periodā ir vienāds vai lielāks par 5%, bet 
nepārsniedz 20% no plānotajiem pieejamības maksājumiem privātajam 
partnerim? 

Vidējs 
būtiskums Nav 

attiecināms 

 

4. Kompensācija par pirmstermiņa līguma pārtraukšanu    

4.1. 
Privātā partnera 
maksātnespēja 

Kāda metode līgumā ir paredzēta kompensācijas apmēra noteikšana, 
kas izmaksājama privātajam partnerim, pirmstermiņa līguma 
pārtraukšanas gadījumā, ko izraisījusi privātā partnera maksātnespējas 
iestāšanās? 
Ja "a)", tad nav ietekmes uz statistisko uzskaiti 
Ja "b)", tad nepieciešama atsevišķa analīze, lai noteiktu statistisko 
nozīmi. 
Ja "c)", tad nepieciešama atsevišķa analīze, lai noteiktu statistisko nozīmi 
Ja "d)" sniegt atbildes uz 4.1.1. jautājumu. 
Ja "e)", tad nepieciešama atsevišķa analīze, lai noteiktu statistisko 
uzskaiti 

Vidējs 
būtiskums 

c) Līguma 
tirgus 

vērtība 
- 

4.1.1. 

 

Vai nosacījumi, kas paredz kompensācijas apmēra aprēķināšanu, 
pamatojoties uz aktīva bilances vērtību, paredz ņemt vērā publiskā 
partnera izdevumus, kas radušies privātā partnera nepietiekamas 
darbības rezultātā? 

Vidējs 
būtiskums 

Jā - 

5. Finansēšanas nosacījumi      

5.1.  
Publiskā partnera 
līdzdalība projekta 
finansēšanā 

a) Vai ir paredzēta publiskā partnera līdzdalība finansējuma 
nodrošināšanā projekta realizācijai? 
Ja "Jā", sniegt atbildi uz b), c), d) un e) jautājumiem. 
Ja "Nē", pāriet uz 5.2. jautājumu. 

 

Nē - 

    
b) Vai publiskā partnera finansējuma vai cita veida atbalsta apmērs ir 
vienāds vai lielāks par 50% no objekta būvniecības kapitāliem 
izdevumiem?  

Automātiski 
bilances 
uzskaitē 

Nav 
attiecināms 

- 

    
c) Vai publiskā partnera finansējuma vai cita veida atbalsta apmērs ir 
mazāks par 50%, bet lielāks par vienu trešdaļu no objekta būvniecības 
kapitāliem izdevumiem?  

Ļoti augsts 
būtiskums 

Nav 
attiecināms 

- 

    
d) Vai publiskā partnera finansējuma vai cita veida atbalsta apmērs ir 
vienāds vai mazāks par vienu trešdaļu, bet lielāks par 10% no objekta 
būvniecības kapitāliem izdevumiem?  

Augsts 
būtiskums 

Nav 
attiecināms 

- 

    
e) Vai publiskā partnera finansējuma vai cita veida atbalsta apmērs ir 
vienāds vai mazāks par 10% no objekta būvniecības kapitāliem 
izdevumiem? 

Vidēji 
augsts 

būtiskums 

Nav 
attiecināms 

- 

5.2. 
Publiskā partnera (vai 
citu valsts iestāžu) 
atbalsts 

Vai līgums paredz jebkāda veida atbalstu privātajam partnerim, 
nodrošinot minimālos ieņēmumus vai minimālo objekta izmantošanas 
garantiju? 

Automātiski 
bilances 
uzskaitē 

Nē - 
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5.3. 
Tiesības pieprasīt 
refinansēšanos 

Vai līgums paredz publiskā partnera tiesības pieprasīt, lai privātais 
partneris refinansē aizdevumu?   

Automātiski 
bilances 
uzskaitē 

Nē - 

5.4.  
Tiesības saņemt daļu 
no ietaupījuma 

Vai līgums paredz publiskā partnera tiesības saņemt daļu no 
refinansēšanās ietaupījuma?  

Automātiski 
bilances 
uzskaitē 

Nē - 

6. Publiskā partnera (vai citu valsts iestāžu) ietekme    

6.1.  
Tiesības uz privātā 
partnera peļņu 

Vai līgumā ir paredzētas tiesības publiskajam partnerim saņemt daļu no 
privātā partnera peļņas?  
Ja "Jā", sniegt atbildi uz b), c) d) un e) jautājumiem. 
Ja "Nē", pāriet uz 6.2. jautājumu. 

 

Nē - 

    
a) Vai peļņas daļa, kuru tiesīgs saņemt publiskais partneris, ir vienāda vai 
lielāka par 50%? 

Automātiski 
bilances 
uzskaitē 

Nav 
attiecināms 

- 

    
b) Vai peļņas daļa, kuru tiesīgs saņemt publiskais partneris, ir mazāka 
par 50%, bet lielāka par vienu trešdaļu ? 

Ļoti augsts 
būtiskums 

Nav 
attiecināms 

- 

    
c) Vai peļņas daļa, kuru tiesīgs saņemt publiskais partneris, ir mazāka par  
vienu trešdaļu, bet lielāka par 20% ? 

Augsts 
būtiskums 

Nav 
attiecināms 

- 

    
d) Vai peļņas daļa, kuru tiesīgs saņemt publiskais partneris, ir vienāda vai 
mazāka par 20%, bet lielāka par 10% ? 

Vidēji 
augsts 

būtiskums 

Nav 
attiecināms 

- 

6.2. 
Peļņas augstākā 
sliekšņa noteikšana 

Vai līgums paredz jebkāda veida privātā partnera peļņas ierobežošanu?  
Automātiski 

bilances 
uzskaitē 

Nē - 

 

No sniegtajām atbildēm netika identificēts neviens risks, kas automātiski klasificētu līgumu bilances 

uzskaitē, vai arī risks ar ļoti augstu, augstu vai vidēji augstu būtiskuma pakāpi. 

Kontekstā ar Tabulālā Nr. 16 norātīto risku saistībā ar ieņēmumime no trešajām pusēm (N.p.k 3.3.), 

iepirkuma dokumentācijas un PPP līguma izstrādes gaitā padziļināti vērtējams aspekts, ka daļu no privātā 

partnera ienākumiem par, piemēram, peldbaseina apmeklējumu izglītojamiem un personām ar īpašām 

vajadzībām attiecīgo izglītības vai sociālā atbalsta programmu ietvaros apmaksātu Talsu novada pašvaldība, 

skat. Tabulu Nr. 8 un Nr. 9 “pašvaldības finansētās nodarbības”. Šāda pieeja atbilstu pieejai par pieprasījuma 

riska pārdali starp privāto un publisko partneri (skat. risku aprakstu šīs nodaļas sākumā), nodrošinot 

atbilstību ārpus bilances uzskaitei (skat. Tabulu Nr. 16). Dotā pozīcija ir iekļauta pieejamības maksājumā. Šī 

risinājuma strukturēšanai atbilstoši ārpus bilances uzskaites prasībām ir pievēršama īpaša speciālistu 

uzmanība. Iepirkuma dokumentācijas un PPP līguma paketes izstrādes gaitā pastiprināti un konstanti ir 

monitorējama arī visu citu ārpus bilances uzskaitei būtisko risku definēšana, ieviešana iepirkuma 

dokumentācijā un PPP līguma paketē, kā arī pārnese starp publisko un privāto partneri. 

Pastiprināta uzmanība pievēršama kompensācijas noteikšanas mehānismam līguma priekšlaicīgas 

izbeigšanas gadījumā, kas ne tikai var ietekmēt līguma uzskaites iznākumu, bet arī ir komerciāli svarīgs 

jautājums privātajam partnerim un privātā partnera finansētājam. Ņemot vērā salīdzinoši nelielo PPP 

projektu skaitu Latvijā un projekta nelielo apmēru, dotajā izpētes stadijā kā piemērotākais kompensācijas 

notekšanas mehānisms ir identificēta līguma tirgus vērtības pieeja. Šī pieja piemērojama arī privātā 

partnera maksātnespējas gadījumā (N.p.k 4.1.). Šāda pieeja neietekmē līguma ārpusbilances uskaites 

prasības tikmēr, kamēr, citustarp, tiek ievēroti Eurostat “PPP projektu statistiskās uzskaites vadlīniju” 

12.nodaļā, 12.1.3 apakšnodaļā uzskaitītie principi, tai skaitā to, kas nosaka, ka līguma tirgus vērtības 

noteikšanas metodika neparedz tiešā veidā privātā partnera radušos izdevumu kompensāciju, kā arī līguma 
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tirgus vērtības aprēķinā ir jāņem vērā visi izdevumi, kas radīsies līguma pusēm, lai novērstu līguma saistību 

neizpildi. Ņemot vērā salīdzinoši nelielo projekta apmēru un projekta specifiku, izmantot atkārtotu 

iepirkumu (no angļu val. Re-tendering) kā kompensācijas metodi varētu nebūt efektīva, tādējādi par pamata 

pieeju izmantojot līguma tirgus vērtību. Pastāv iespēja kombinēt abas pieejas, joprojām saglabājot 

ārpusbilances uzskaites prasības, ja tiek ievēroti visi principi, kas uzskaitīti iepriekš minētājā Eurostat 

vadlīniju 12. nodaļā. Abu metožu kombinācija jau ir tikusi pielietota pirmajā PPP projektā Latvijā, Ķekavas 

apvedceļš, saņemot arī pozitīvu atzinumu no Eurostat par līguma atbilstību ārpusbilances uzskaites 

prasībām.   

 

3.5. Projekta risku analīze 

FEA Aprēķinu izstrādes gaitā Talsu novada pašvaldības izveidotā darba grupa apzināja un pārrunāja virkni 

risku, ko iespējams identificēt tik agrīnā PPP projekta apspriešanas stadijā, kamēr darba grupai vēl nav 

pieejama iepirkuma dokumentācija un PPP līguma pakete. Tādēļ šeit ietverts sākotnējs redzējums par 

piemērotāko riska pārneses dalījumu starp publisko un privāto partneri tādējādi, lai nodrošinātu PPP līguma 

atbilstību ārpus bilances uzskaites prasībām.  

Apspriežot potenciālo risku dalījumu starp publisko un privāto partneri, cita starpā tika ņemti vērā šādi 

apsvērumi:  

 Izvairīšanās no pārlieku lielas daļas risku nodošanas publiskajam partnerim. Tādējādi neatbilstoši 

PPP būtībai un mērķim tiktu mazināta privātā partnera motivācija realizēt projektu noteiktā laikā, 

kvalitātē un pēc iespējas iekļaujoties sākotnēji plānotās projekta izmaksās. Rezultātā tiktu 

ierobežota projekta ieguldījumam atbilstošā vērtība.  

 Katram riskam ir konkrēta finanšu vērtība (katrs risks maksā naudu). Par katru risku, ko PPP līgumā 

būs paredzēts uzņemties privātajam partnerim, tas sagaidīs (iekļaus finanšu piedāvājumā) 

kompensāciju. Ja attiecīgais risks PPP līguma darbības laikā neiestāsies, tam nebūs nekādas 

ietekmes uz pieejamības maksājumu, kas tiek maksāts privātajam partnerim. Tādēļ pie katra riska 

pārnešanas privātajam partnerim līdztekus ir jāvērtē privātā partnera spēja to pārvaldīt pēc iespējas 

efektīvi un ar zemākām izmaksām, salīdzinot ar publisko partneri. Neievērojot šo pamata pieeju, 

riska pārdale privātajam partnerim samazinās ieguldījumam atbilstošo vērtību.  

 Nesamērīga vai nepārdomāta risku pārdale privātajam partnerim var negatīvi ietekmēt potenciālo 

privāto partneru interesi par PPP projektu un mazināt konkurenci starp tiem izsludināmajā 

iepirkumā. 

Darba grupas diskusiju vajadzībām tika veidots sākotnējs risku reģistrs (skatīt tabulu turpmāk tekstā), kurā 

riski tika iekļauti, galvenokārt analizējot citu līdzīgu projektu pieredzi. Riski tika dalīti vispārīgajos un 

konkrētajam PPP projektam specifiskajos riskos. Riski tika izskaidroti un diskutēti kopsakarā ar Eurostat 

vadlīnijām un dažādiem EPEC skaidrojošiem materiāliem.  

FEA Aprēķinā iekļauts Talsu novada pašvaldības vajadzībām izstrādātais risku reģistrs. Darba grupas ietvaros 
notikušo diskusiju rezultātā, riski starp publisko un privāto partneri ir pārdalīti tādējādi, lai katru konkrēto 
risku uzņemtos tas no abiem partneriem, kurš labāk spētu to ietekmēt, pārvaldīt attiecīgā riska iestāšanās 
varbūtību, kā arī kontrolēt, absorbēt vai citādi uzņemties riska radīto ietekmi vai sekas. Vairumā gadījumu 
konkrētus riskus ir paredzēts nodot vienam vai otram no partneriem, taču daļu risku ir paredzēts nodot 
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daļēji, zināmā mērā to uzņemoties katram no abiem partneriem. Pārvaldības mehānismi un sadale tiks 
atrunāti PPP līgumā, lai nodrošinātu optimālu cenas piedāvājumu. Risku varbūtība un ietekme noteikta, 
pamatojoties uz Pasaules Bankas vadlīnijām risku pārdalei PPP projektos un validēta ekspertu darba grupās. 
Darba grupu locekļi: 

 Jolanta Skujeniece, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja 

 Baiba Lorence – Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadītāja asistents  

 Aija Tihovska –  Finanšu un grāmatvedības nodaļas Ekonomikas daļas vadītāja 

 Daniels Pētersons – Juridiskās nodaļas vadītāja p.i. 

 Aiva Dimante – Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas vadītāja - 

eksperts pašvaldības iepirkumu jautājumos 

 Andis Astratovs - priekšsēdētāja vietnieks 

 Edmunds Demiters – novada domes deputāts 
Tabula 17. Risku kvantificēšanas rezultāti 

  
  

  
  

PPP modelis  
  

Bāzes modelis  

Risks  Apraksts  

Riska 
bāze 

(tūkst. 
EUR)  

Riska 
ietekme, 

%  

Riska 
iestāšanās 

iespējamība
, %  

Riska 
pārdale  

Riska 
bāze 

(tūkst. 
EUR)  

Riska 
ietekme, 

%  

Riska 
iestāšanās 

iespējamība
, %  

Būvniecības 
fāze  

         

Būvniecības u.c. 
atļauju iegūšana  

Atļaujas vai citas piekrišanas 
būves vietas izmantošanai, 
būvdarbu sākšanai vai 
izpildei (kavējas vai tiek 
atteikta izsniegšana; tiek 
iekļauti neparedzēti 
noteikumi un prasības).  

9’169 10,00% 25,00% DALĪTS 10’280 10,00% 25,00% 

Sākotnējā projekta 
specifikācijas ne-
piemērotība  

Risks, ka projekts/skice 
pilnībā neatbilst izvirzītajām 
prasībām.  

9’169 10,00% 5,00% DALĪTS 10’280 10,00% 5,00% 

Izmaiņas prasībās   

Risks, ka arhitektūras 
projektā būs nepieciešams 
veikt izmaiņas pēc līguma 
slēgšanas.  

9’169 2,50% 10,00% DALĪTS 10’280 2,50% 10,00% 

Projekta 
arhitektūras plāna 
atļauju iegūšana   

Risks, ka ēkas plānojums 
neatbilst pilsētplānošanas 
prasībām, kas kavē 
apstiprināšanu.  

9’169 5,00% 1,00% DALĪTS 10’280 5,00% 1,00% 

Nespēja īstenot 
projektu   

Risks, ka būvniecības laikā 
radīsies nespēja īstenot 
projektu.  

9’169 1,00% 5,00% PRIVĀTAIS 10’280 1,00% 5,00% 

Būvniecības 
izmaksu 
pieaugums  

Risks, ka būvniecības 
projekta beigu izmaksas 
atšķirsies no plānotajām 
izmaksām.  

9’169 15,00% 50,00% PRIVĀTAIS 10’280 40,00% 75,00% 

Nepareizs 
būvniecības laika 
plāns   

Risks, ka būvniecības 
kavējumu dēl, būvniecības 
laiks atšķirsies no plānotā 
laika.   

9’169 5,00% 55,00% PRIVĀTAIS 10’280 15,00% 65,00% 
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Materiālu 
pieejamība   

Risks, ka būvniecības laikā 
būs nepieciešamo resursu 
trūkums.  

9’169 15,00% 15,00% PRIVĀTAIS 10’280 15,00% 15,00% 

Apakšuzņēmēju 
pieejamība   

Risks, ka vajadzīgo 
apakšuzņēmēju trūkuma 
dēl, būvniecības projekts 
netiks izpildīts.   

9’169 10,00% 20,00% PRIVĀTAIS 10’280 10,00% 25,00% 

Uzturēšanas fāze           

Neparedzēti 
defekti jaunajā 
ēkā  

Risks ka, Iepriekš 
neparedzētiem/neievērotie
m defektiem jaunajā ēkā / 
inventārā, būs nepieciešams 
remonts.  

10’949 15,00% 15,00% PRIVĀTAIS 13’139 15,00% 25,00% 

Projektēšanas 
uzdevums neļauj 
sasniegt Projekta 
mērķus un 
plānotos 
rezultātus 

Risks, ka pēc projekta 
īstenošanas tas nebūs 
piemērots plānotajam 
izmantošanas veidam vai 
nevarēs tikt izmantos 
plānotajā apmērā. 

10’949 10,00% 30,00% PRIVĀTAIS 13’139 10,00% 45,00% 

Neprecīzi 
uzturēšanas 
izmaksu aprēķini  

Risks, ka plānotās regulārās 
un periodiskās uzturēšanas 
izmaksas atšķirsies no beigu 
uzturēšanas izmaksām.   

10’949 2,50% 25,00% PRIVĀTAIS 13’139 10,00% 40,00% 

Objekta/inventāra 
tehnoloģiska 
novecošana 
ekspluatācijas 
laikā  

Risks, ka objekta, iekārtu un 
aprīkojuma novecošanas dēļ 
var tikt palielināta aktīvu 
atjaunošanas izmaksas, 
potenciāli ietekmējot 
pakalpoju sniegšanu.  

10’949 5,00% 30,00% PRIVĀTAIS 13’139 5,00% 30,00% 

Pieprasījuma 
izmaiņas  

Risks, par MSRK ieņēmumu 
kritumu, saistībā ar zemāku 
nekā plānotu pieprasījumu.   

22’860 20,00% 25,00% DALĪTS 34’667 40,00% 60,00% 

Konkurentu 
reakcija  

Risks, par līdzīga 
infrastruktūras objekta 
izbūvi un pakalpojumu 
sniegšanu netālos novados.  

22’860 5,00% 10,00% DALĪTS 34’667 5,00% 10,00% 

Risks, ka 
finansēšanas 
izmaksas 
neparedzēti 
paaugstināsies  

Risks, ka neparedzēti 
paaugstināsies finanšu 
izmaksas.  

3’102 5,00% 10,00% PRIVĀTAIS 4’107 5,00% 15,00% 

Nodokļu likmju 
izmaiņu risks  

Risks, ka nodokļu likmes un 
likumdošana neparedzēti 
mainīsies.  

10’949 3,00% 15,00% PRIVĀTAIS 13’139 3,00% 15,00% 

PPP specifisku 
nodokļu likmju 
izmaiņu risks  

Risks, ka specifiskās nodokļu 
likmes un likumdošana 
saistītas ar PPP neparedzēti 
mainīsies  

10’949 3,00% 5,00% PUBLISKAIS 13’139 3,00% 5,00% 

 

Pieejamības risks ir saistīts ar MSRK sniegto pakalpojumu izpildi, piemēram, ar pakalpojumu kvalitātes 

nodrošināšanu atbilstoši noteiktajām specifikācijām plānotajā apjomā un termiņā. Šo risku uzņemas 

privātais partneris. Risks tiek pārnests ar pieejamības maksājumu atvilkumiem, kas ļauj publiskajam 
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partnerim samazināt maksājumus tiktāl, ciktāl privātais partneris nenodrošina objekta pieejamību atbilstoši 

prasībām. Pieejamības maksājumu atvilkumu aprēķina principi tiek detalizēti aprakstīti PPP līgumā un dalīti 

kā pieejamības atvilkumi un darbības atvilkumi. Pieejamības atvilkumi ir saitīti ar kompleksa pilnīgu vai 

daļēju nepieejamību, t.sk. tā daļu nepieejamību (piemēram, nav pieejamas garderobes, tā padarot ledus 

halli un baseinu lietošanai nepieejamu). Darbības atvilkumi saistīti ar MSRK neatbilstību kvalitātes prasībām 

– atbilstošas uzturēšanas, apsaimniekošanas un pakalpojumu kvalitātes nenodrošināšanu. 

Pieejamības maksājumu atvilkumu apmērs tiek aprēķināts un piemērots proporcionāli pieejamības 

samazinājumu apjomam (gadījumos, ja pieejamas tikai daļas objekta vai objekta izmantošanas iespējas ir 

ierobežotas) un atvilkumi tiek aprēķināti, kamēr nav nepieejamība nav novērsta. Pieejamības novērtēšanas 

process un atvilkumu aprēķina kārtība tiks detalizēti aprakstīts PPP līgumā. 

Pieejamības riski ir operatīvie riski, kas pēc būtības ir pārvaldāmi un ir atkarīgi no privātā partnera darbības 

un pārvaldības iespējām. Publiskais partneris nosaka reālus un sasniedzamus (vienlaikus izaicinošus) 

darbības kritērijus. 

Risku reģistrā ietvertie riski padziļināti un detalizēti analizējami, izstrādājot iepirkuma dokumentāciju un 

PPP līguma paketi. Izstrādājot minēto dokumentāciju, Talsu novada pašvaldībai būs pienākums ļoti 

detalizēti un padziļināti vērtēt virkni riskus (tostarp tādus jaunus riskus, kas FEA Aprēķinos vēl nav 

identificēti), kas var radīt nepieciešamību atsevišķos aspektos lemt par atšķirīgas riska pārneses (iespējams, 

dalītas) izvēli, salīdzinot ar FEA Aprēķinos norādīto. Spējot rast attiecīgu pamatojumu un argumentāciju, 

šāda Talsu novada pašvaldības rīcība būs atzīstama par atbilstošu, samērīgu un nepieciešamu pēc iespējas 

raitākai PPP projekta īstenošanai nolūkā sasniegt labāko vērtības / kvalitātes un naudas attiecību (angļu val. 

– value for money). 

Talsu novada pašvaldībai, turpinot darbu pie iepirkuma dokumentācijas un PPP līguma paketes izstrādes, 

šādi strukturēts risku reģistrs būs noderīga vadlīnija, lai pārliecinātos, ka izstrādājamā iepirkuma 

dokumentācija precīzi un pēc būtības risina visus šos jautājumus konkrēti MSRK ieceres vajadzībām 

(pretstatā pieejamu paraugu kopēšanai bez padziļināta izvērtējuma un analīzes). Neskatoties uz to, ka šāda 

pieeja iepirkuma dokumentācijas un PPP līguma projekta izstrādei prasīs padziļinātu darbu, šī pieeja 

palīdzēs pārvaldīt darbu pie dokumentu izstrādes tādējādi, lai tā pēc būtības patiešām kalpotu MSRK ieceres 

sekmīgai īstenošanai.  

Līdzīgi, īstenojot iepirkuma procedūru un risinot sarunas ar ārējiem finansētājiem vai potenciālajiem 

pretendentiem par PPP līgumu (ja un ciktāl to pieļaus attiecīgo iepirkuma procedūru regulējošie normatīvie 

akti), var rasties nepieciešamība izdarīt kādas korekcijas sākotnēji paredzētajā risku dalījumā. Arī šāda rīcība 

ir attaisnojama un pieļaujama, ja minētās korekcijas ir nepieciešamas, piemēram, lai vispār spētu nodrošināt 

finansējuma piesaisti PPP projektam. Kamēr vien šādas izmaiņas tiek izdarītas FEA Aprēķinu 3.4.nodaļā 

izklāstītajā ietvarā, tās neizraisīs PPP līguma neatbilstību ārpus bilances uzskaites vajadzībām. 
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4. Ieguldījumam atbilstošās vērtības aprēķins 

4.1. Novērtēšanas pieejas apraksts 

 

IAV aprēķins ietver PPP projekta izmaksu novērtējumu un salīdzinājumu divām vai vairākām alternatīvām:  
(a) PPP risinājuma ietvaros īstenots PPP modelis (Līgumiskais PPP ar DBFM paketi) un (b) tradicionālais 
iepirkums jeb Bāzes modelis. Ar IAV ir saprotams labākais pieejamais rezultāts, analizējot visus PPP projekta 
dzīves cikla laikā sagaidāmos ieguvumus, izmaksas un riskus. Alternatīvas tiek salīdzinātas, pieņemot, ka 
abos gadījumos tiek nodrošināta vienādu būvdarbu vai pakalpojumu kvalitāte un apjoms. Tomēr salīdzināto 
alternatīvu izmaksas būtiski atšķiras. Modeļa aprēķinos tas atspoguļots ar izmaiņām pieņēmumos – 
sagaidāma vēlāks objekta būvniecības sākums, augstākas uzturēšanas un administratīvās izmaksas un 
atšķirīga finansējuma struktūra. Šīs izmaiņas pieņēmumos, kas rezultējas dažādās alternatīvu izmaksās, 
aprakstītas sadaļā  4.2.2. 

Tabula 18. PPP modeļa finanšu rādītāji78 

PPP modeļa finanšu rādītāji  

Minimālā parāda apkalpošanas seguma attiecība (DSCR) 2,36 

Minimālā aizdevumu termiņa seguma attiecība (LLCR) 3,06 

Privātā partnera nominālā pamatkapitāla IRR pirms nodokļiem 3,06 

Privātā partnera nominālā pamatkapitāla IRR pēc nodokļiem 15,73% 

Reālā diskonta likme 13,21% 

Nominālā diskonta likme 4,00% 

4.2. Finanšu modelis 

Finanšu modeļa izstrādei par pamatu ņemts CFLA apstiprinātais finanšu modelis PPP projektiem. Modelis 

izstrādāts pēc metodoloģijas, kas aprakstīta FEA vadlīniju 3. un 4. nodaļā un ilustrēta vadlīniju 3. tabulā.  

4.2.1. Finanšu modeļa pieņēmumi 

Modeļa izstrādes ietvaros izdarīti šādi pieņēmumi, kas izriet no darba grupas diskusijām, tirgus apzināšanas 

un līdzīgu projektu aprēķiniem. Partnerības līguma darbības periods noteikts, modelējot dažādus scenārijus, 

sākot no 15 gadu perioda līdz pat 30 gadiem, 25 gadus atzīstot kā īsāko pieļaujamo pie dotās ieņēmumu un 

izdevumu struktūras.  

 

 

                                                           
78 Darba grupas materiāli un aprēķini 
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Tabula 19. Finanšu modeļa pieņēmumi79  

Datumi     

Partnerības līguma parakstīšanas datums datums 02.01.2022 

Partnerības līguma darbības periods ceturkšņi 112 

Būvniecības periods, ceturkšņi ceturkšņi 12 

Makroekonomiskie pieņēmumi   

Patēriņa cenu indekss %, gadā 2,00% 

Būvniecības cenu indekss %, gadā 2,50% 

Diskontēšanas pieņēmumi   

Reālā diskonta likme %, gadā 4,00% 

Nodokļu pieņēmumi    

Pievienotās vērtības nodokļa likme % 21,00% 

Uzņēmuma ienākuma nodokļa likme (uz izmaksātām dividendēm) % 20,00% 

Finansēšanas struktūra    

Privātā partnera pamatkapitāla īpatsvars kopējā finansēšanas 
struktūrā 

% 20,00% 

Minimālā privātā partnera nominālā pamatkapitāla IRR pēc 
nodokļiem 

%, gadā 11,00% 

Aizņemtais kapitāls     

Procentu likmju mijmaiņas darījumu (SWAP) uzcenojums %, gadā 0,50% 

Termiņš ceturkšņi 100 

Labvēlības periods pamatsummai ceturkšņi 12 

Labvēlības periods procent maksājumiem ceturkšņi - 

Saistību dzēšanas periods pirms projekta beigām ceturkšņi 40 

Kredītriska uzcenojums būvniecības periodā %, gadā 3,50% 

Kredītriska uzcenojums uzturēšanas periodā %, gadā 2,50% 

Bankas administratīvais uzcenojums %, gadā 0,00% 

Bankas peļņas uzcenojums %, gadā 0,00% 

Kredīta izsniegšanas maksa % 0,50% 

Saistību maksa % 0,50% 

Saistību maksājumu summas rezerve no nākamo 
12 mēnešu saistību maksājumu summām 

% 50,00% 

Procentu likme par rezervēm % 0,50% 

Minimālā parāda apkalpošanas seguma attiecība/ DSCR   1,25 

Minimālā aizdevuma termiņa segšanas attiecība/ LLCR    1,25 

Apdrošināšanas izmaksas     

Civiltiesiskās apdrošināšanas prēmija % 0,25% 

Būvuzņemēja visu risku (CAR) apdrošināšanas prēmija % 1,24% 

Kapitālieguldījumu daļa, kurai nepieciešama izpildes garantija % 5,00% 

Izpildes garantijas maksa % 1,50% 

Visu risku apdrošināšanas prēmija uzturēšanas periodā % 0,04% 

                                                           
79 Darba grupas materiāli un aprēķini  
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Privātā partnera administratīvās izmaksas     

Privātā partnera administratīvās izmaksas, kopā 
Tūkst. EUR 
ceturksnī 3 

Publiskā partnera administratīvās izmaksas, kopā 
Tūkst. EUR 
ceturksnī 1 

 

4.2.2. Bāzes modelim specifiski pieņēmumi 

Dažādi projekta īstenošanas scenāriji paredz izmaiņas arī attiecībā uz pieņēmumiem projekta īstenošanā. 

Būtiskākie bāzes modeļa pieņēmumi ir:  

 vēlāks būvniecības uzsākšanas datums; 

 augstākas operacionālās izmaksas, paredzot, ka publiskajam partnerim nav piemērotas 

kvalifikācijas un pieredzes šādu būvju operēšanā; 

 zemākas finansēšanas izmaksas, projektu finansējot ar aizņēmumu Valsts kasē. 

Attiecībā uz bāzes modeli tikai izdarīti vēl šādi pieņēmumi: 

Tabula 20. Finanšu modeļa pieņēmumi bāzes scenārijā80 

Datumi  
 

Būvniecības uzsākšanas datums  01.02.2023 

Kapitālieguldījumu izmaiņas  - 

Regulāro uzturēšanas izmaksu izmaiņas  20% palielinājums 

Periodisko uzturēšanas izmaksu izmaiņas  20% palielinājums 

Privātā partnera administratīvo izmaksu izmaiņas  20% palielinājums 

Finansēšanas izmaksas    

Valsts kases aizdevums % no summas 100,00% 

Termiņš ceturkšņi 100 

Kredīta izsniegšanas ceturksnis  12 

Labvēlības periods pamatsummai ceturkšņi 12 

Saistību dzēšanas periods pirms projekta beigām ceturkšņi 40 

Kredītriska uzcenojums būvniecības periodā %, gadā 3,50% 

Kredītriska uzcenojums uzturēšanas periodā %, gadā 2,50% 

Bankas administratīvais uzcenojums %, gadā 0,00% 

Bankas peļņas uzcenojums %, gadā 0,05% 

Procentu likmju mijmaiņas darījumu (SWAP) uzcenojums %, gadā 0,50% 

Kredīta izsniegšanas maksa % 0,50% 

Saistību maksa % 0,50% 

Saistību maksājumu summas rezerve no nākamo 12 mēnešu saistību maksājumu 
summām 

50,00% 

 

                                                           
80 Darba grupas materiāli un aprēķini 
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4.2.3. Pieejamības maksājuma noteikšana 

Izlīdzinātais pieejamības maksājums sastāv no divām daļām – pašvaldības maksa par lietošanu (skolēnu 

peldētapmācība, rehabilitācijas nodarbības un sporta skolas treniņi) un peļņas uzcenojums. Pieejamības 

maksājums paredzēts vienlīdz liels citos PPP līguma darbības ceturkšņos un aprēķināts kā nepieciešamā 

summa, lai projekts visa tā dzīves ciklā sasniegtu 11% IRR pirms nodokļu nomaksas.  

Tabula 21. Privātā partnera ieņēmumu struktūra81 

Privātā partnera ieņēmumi 
Ieņēmumu apjoms (tūkst. 

EUR) 

Lietotāju iemaksas 22’860 

BPM kopsumma nominālās cenās 29’761 

Kopējie ieņēmumi 52’621 

4.3. Ieguldījumam atbilstošās vērtības noteikšana 

Ieguldījumam atbilstoša vērtība ir rezultāts starp diskontētām publiskā partnera naudas plūsmām PPP un 

bāzes modelī. PPP modelī aprēķinātas šādas naudas plūsmas: 

Tabula 22. Publiskā partnera naudas plūsmas PPP modelī82 

Publiskā partnera naudas plūsmas PPP modelī Summa (tūkst. EUR) 

Nominālās naudas plūsmas  (29’898) 

Izlīdzināto pieejamības maksājumu kopsumma  (29’786) 

Publiskā partnera administratīvās izmaksas  (112) 

Diskontētās naudas plūsmas  (13’005) 

 

Tabula 23. Privātā partnera naudas plūsmas PPP modelī83 

Privātā partnera naudas plūsmas PPP modelī Summa, (tūkst. EUR) 

Kapitālieguldījumi (9’169) 

Nominālās regulārās uzturēšanas izmaksas, kopā (13’902) 

Nominālās periodiskās uzturēšanas izmaksas, kopā (1’270) 

Nominālās administratīvās izmaksas, kopā (375) 

Nominālās apdrošināšanas izmaksas, kopā (510) 

Nominālās riska izmaksas būvniecības fāzē (1’453) 

Nominālās riska izmaksas uzturēšanas fāzē (2’973) 

Pievienotās vērtības nodoklis (5’112) 

Kopā procentmaksājumi (4’107) 

                                                           
81 Darba grupas materiāli un aprēķini 
82 Darba grupas materiāli un aprēķini 
83 Darba grupas materiāli un aprēķini 
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Nodoklis uz izmaksātajām dividendēm (3’173) 

Lietotāju iemaksas 22’860 

BPM kopsumma 29’785 

Tabula 17. Publiskā partnera naudas plūsmas bāzes modelī84 

Publiskā partnera naudas plūsmas bāzes modelī Summa (tūkst. EUR) 

Nominālās naudas plūsmas  (42’490) 

Kapitālieguldījumi  (10’280) 

Nominālās regulārās uzturēšanas izmaksas, kopā  (17’704) 

Nominālās periodiskās uzturēšanas izmaksas, kopā  (1’641) 

Nominālās administratīvās izmaksas, kopā  (515) 

Nominālās apdrošināšanas izmaksas, kopā  (743) 

Nominālās riska izmaksas būvniecības fāzē  (4’158) 

Nominālās riska izmaksas uzturēšanas fāzē  (17’234) 

Pievienotās vērtības nodoklis  (6’221) 

Kopā procentmaksājumi  (8’240) 

Lietotāju iemaksas  24’247  

Diskontētās naudas plūsmas  (16’134) 

 

Tiek paredzēts, ka pieejamības maksājumu rēķini tiks izrakstīti ar PVN, kas tiks aprēķināts par uzturēšanas 

un atpakaļnodošnaas darbiem, finansējums ir atbrīvots no PVN saskaņā ar PVN Likuma 52. pantu. PVN 

maksājums neietvers to PVN, ko par būvdarbiem un projektēšanas darbiem būvniecības periodā Publiskais 

partneris būs nomaksājis reversā kārtībā atbilstoši PVN Likumā noteiktajai kārtībai.  

4.3.1. IAV noteikšanas rezultāti 

Salīdzinot publiskā partnera izmaksas PPP un tradicionālā iepirkuma gadījumā, diskontēto naudas plūsmu 

starpība ir 3’129 tūkst. EUR, kas nozīmē, ka PPP modelis ir piemērotākais risinājums no izvērtētajām 

alternatīvām. 

Tabula 25.  Ieguldījumam atbilstošās vērtības koridors85 

Ieguldījumam atbilstošā vērtība Summa (tūkst. EUR) 

Diskontētās vērtības   

IAV  3’129  

Minimālā IAV  2’528  

Maksimālā IAV  3’742  

 

                                                           
84 Darba grupas materiāli un aprēķini 
85 Darba grupas materiāli un aprēķini 
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4.3.2. Partnerības pieejamības maksājumu kopsummas koridors 

Bruto pieejamības maksājumu kopsumma ir vienāda ar publiskā partnera kopējo naudas plūsmu, 
pieejamības maksājumam tiekot maksātam PPP projekta dzīves cikla laikā. Svarīgi atzīmēt, ka Privātajam 
partnerim dotā projekta ietvaros ieņēmumi veidotos no diviem avotiem: pieejamības maksājums un 
ieņēmumi no gala lietotājiem. Pieejamības maksājums negarantētu minimālos ieņēmumus no gala 
lietotājiem. 

 
BPM kopsummas un IAV koridors veidojas jutīguma analīzes rezultātā kā aprēķinātā starpība starp 
potenciālo zemāko un augstāko aprēķināto IAV. BPM kopsummas un IAV koridori ir savstarpēji saistīti un 
mainās proporcionāli apriezti. Aprēķini veikti, pamatojoties uz pieņēmumiem, kas izvirzīti 4.2 nodaļā. MSRK 
projekta BPM kopsummas koridors ir no 29’402 tūkst. EUR līdz 44’986 tūkst. EUR, bet IAV koridors ir no 
2’895 tūkst. EUR līdz 1’522 tūkst. EUR. 
 

Tabula 26. Partnerības pieejamības maksājumu kopsummas koridors86 

 Summa (tūkst. EUR) bez 
PVN 

BPM kopsumma, nominālajās cenās  29’786  

Izlīdzinātais BPM ceturksnī  298  

Ieņēmumi no gala lietotājiem  22’860  

BPM kopsumma un ieņēmumi no gala lietotājiem  52’645  

BPM kopsumma minimālā vērtība, nominālajās cenās  22’751  

Minimālais izlīdzinātais BPM ceturksnī, nominālajās cenās  228  

BPM kopsummas maksimālā vērtība, nominālajās cenās  36’786  

Maksimālais izlīdzinātais BPM ceturksnī, nominālajās cenās  368  

 

4.3.3. Jutīguma analīze  

Jutīguma analīzē testēta būtiskāko pamatpieņēmumu ietekme uz IAV un pieejamības maksājumu apmēru. 

Jutīguma analīze iegūta, pamatojoties uz darba grupas materiāliem un aprēķiniem. 

Tabula 27. Kombinētais jutīguma analīzes scenārijs 

                                                           
86 Darba grupas materiāli un aprēķini 

Kombinētais jutīguma analīzes scenārijs 

 Pieauguma koef.  -10% -5% 0% 5% 10% 

Kapitālieguldījumi, tūkst. 
EUR 

8’252 8’710 9’169 9’627 10’086  

Regulārās uzturēšanas 
izmaksas, tūkst. EUR 

91 96 101 106 111  
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Tabula 28. Kapitālieguldījumu ietekme uz IAV un Pieejamības maksājumu 

Kapitālieguldījumu izmaiņas, % 

Ietekme -10% -5% 0% 5% 10% 

Kapitālieguldījumi  8’252   8’711   9’169   9’627   10’086  

IAV, tūkst. EUR  3’562   3’352   3’129   2’926   2’728  

BPM kopsumma tūkst. 
EUR 

 26’399   28’076   29’786   31’445   33’094  

Tabula 29. Pieprasījuma ietekme uz IAV un Pieejamības maksājumu (vērtība – trešo pušu iemaksas vienā 
ceturksnī)  

Pieprasījuma izmaiņas, % 

Pieaugums -10% -5% 0% 5% 10% 

Vērtība, tūkst EUR  149   157   166   174   183  

IAV, tūkst. EUR  2’748   2’942   3’129   3’368   3’531  

BPM kopsumma tūkst. 
EUR 

 31’805   30’789   29’786   28’663   27’711  

 
Tabula 30. Procentu likmju mijmaiņas darījumu (SWAP) uzcenojuma ietekme uz IAV un Pieejamības 

maksājumu 

Procentu likmju mijmaiņas darījumu (SWAP) uzcenojums 

Ietekme 0% 0,25% 0,5% 0,75% 1% 

IAV, tūkst. EUR 3’425 3’264 3’129 3’020 2’873  

BPM kopsumma tūkst. 

EUR 
27’809 28’822 29’786 30’693 31’696  

Tabula 31. Pieprasījuma uz IAV un Pieejamības maksājumu (vērtība – nominālās regulārās uzturēšanas 
izmaksas visa projekta laikā)  

Uzturēšanas izmaksas, % 

Ietekme -10% -5% 0% 5% 10% 

Periodiskās uzturēšanas 
izmaksas, tūkst. EUR 

8 8 9 9 9  

Pieprasījums (reizināts ar 
apgrieztu pieauguma 
koef.), tūkst. EUR 

183 174 166 158 149  

IAV, tūkst. EUR 3’742 3’456 3’129 2’840 2’528  

BPM kopsumma tūkst. 
EUR 

22’751 26’224 29’786 33’260 36’786  
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Regulārās uzturēšanas 

izmaksas, tūkst EUR 
91 96 101 106 111  

Periodiskās uzturēšanas 

izmaksas, tūkt EUR 
7,65 8,08 8,50 8,93 9,35  

IAV, tūkst. EUR 3’341 3’432 3’129 3’639 3’728  

BPM kopsumma tūkst. 

EUR 
26’062 26’897 29’786 28’505 29’343  

  

Pielikumi 

1. Demogrāfiskās tendences Talsu novadā 

Talsu novadā 21 717 jeb 61% no visiem iedzīvotājiem ir darbaspējas vecumā. Bezdarba līmenis Talsu 

novadā, gadu griezumā ir mazāks kā vidēji bezdarbs Latvijā. Tā, piemēram, 2016.gadā vidējais bezdarba 

līmenis Latvijā sasniedza 9,6%, bet Talsu novadā tas ir 8,2%, Dundagas novadā 6,8%, Mērsraga novadā 9,4% 

un Rojas novadā 6,2%. 2019.gadā Latvijā bezdarba līmenis ir 6,3%, kas arī ir augstāks kā vidēji Talsu novadā. 

Attēls 9. Bezdarba līmenis87 

 

Apvienotā Talsu novada vidējā darba alga ir 71% no Latvijas vidējās darba algas. Talsu novada vidējā darba 

alga sasniedz 81% no vidējās darba algas Latvijā, turpretī viszemākais atalgojuma līmenis vērojams 

Dundagas novadā, kur vidējā alga novadā sasniedz tika 60% no vidējās algas Latvijā. Bet tomēr līdzīgi, kā 

Latvijā apvienotajā Talsu novadā ir vērojams atalgojuma pieaugums, gan nedaudz lēnāks kā valstī kopumā. 

Valstī kopumā vidējā alga, salīdzinot ar 2011.gadu, ir pieaugusi par 61%, tad Talsu novadā tikai par 53%. 

                                                           
87 csb.gov.lv 
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Attēls 10. Vidējā darba alga, EUR 88

  

Pieaugot iedzīvotāju atalgojumam, ir vērojama tendence, ka aizvien lielāku daļu savu ienākumu iedzīvotāji 

novirza atpūtas un kultūras pakalpojumiem. Salīdzinot ar 2008. Gadu, 2019.gadā izdevumi atpūtai un 

kultūrai uz vienu mājsaimniecības locekli ir pieauguši par 51% jeb no 68 eiro uz 127 eiro, pieaugot patēriņa 

apjomam no 1,7 % līdz 2,5% no kopējiem izdevumiem. Gandrīz pusi no šiem izdevumiem jeb 60 eiro veido 

izdevumi tieši atpūtas un sporta pakalpojumiem. 

Attēls 11. Izdevumi atpūtai un kultūrai Latvijā vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli gadā 89 

 

 

                                                           
88 csb.gov.lv 
89 csb.gov.lv 
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2. Projekta naudas plūsmu grafiks 
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2.1. Naudas plūsmas PPP modelī (tūkst. EUR) 

Ierobežotas pieejamības informācija 
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2.2. Naudas plūsmas Bāzes modelī (tūkst. EUR) 

  

Ierobežotas pieejamības informācija 
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2.3. Detalizēts ENPV aprēķins 
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3. MSRK ekspluatācijas izdevumu analīze 

 

 
  

  

  

  

  

 

 Multifunkcionālais sporta un 
rekreācijas komplekss Talsos  

  

Agrīnās stadijas ekspluatācijas izmaksu analīze  

 

  

  

29. janvāris 2021.g.  

  
  
 

  
  
  
 

EKA Baltic  

EKA Baltic I G. Zemgala gatve 74 I LV-1039 Rīga I Tel. +371 26592513 I www.ekabaltic.lv 



 

85 
 

 KOPSAVILKUMS  

EKA – EKA Baltic ir saņēmusi uzdevumu no Talsu pašvaldības noteikt paredzamos ekspluatācijas 

izdevumus jaunajam sporta un rekreācijas kompleksam Talsos. Ekspluatācijas izdevumu aplēsēm jābalstās 

uz moderniem, ekomoniski pamatotiem un ilgspējīgiem tehniskajiem risinājumiem. Plānotā kompleksa 

telpu platība ir aptuveni 7000 m2, kas iekļauj ledus halli, pelbaseinu, rehabilitācijas telpas, sporta zāles, 

kafejnīcu un citas apsildāmas telpas. Piedāvātajam optimālajam risinājumam EKA ir jāveic 

elektroenerģijas un siltumenerģijas aprēķins visam kompleksam, kā arī investīciju aplēses (materiāli un 

būvdarbi) ledus halles tehnoloģijām.  

Šī izpēte pieņem 12 mēnešu darbību gan ledus hallei, gan peldbaseinam, citi pieņēmumi atrodami 

ziņojumā. Piedāvātais tehniskais risinājums galvenajai enerģijas sistēmai ir balstīts uz CO2 aukstumaģenta 

tehnoloģiju, kas strādā gan ledus saldēšanai, telpu dzesēšanai, bet arī kā siltuma avots, maksimāli 

integrējot siltuma rekuperāciju. Kā papildu siltuma avots pīķa slodzēm ir ģeotermālais siltumsūknis, kas ir 

pievienots pie CO2 saldēšanas sistēmas.  

Enerģijas aprēķinus var iedalīt divās lielās grupās: 1. ledus halle un tai piederīgās telpas; 2. peldbaseins un 

tai piederīgās telpas. Pirmā grupa pieder pie EKA galvenajām kompetencēm, tādēļ aprēķinātās 

ekspluatācijas izmaksas ir ar augstu ticamību. Peldbaseina un tam piederīgo telpu aprēķini ir balstīti uz 

dažādām industrijas vadlīnijām, kas nozīmē, ka teorētiskie rezultāti ir pakļauti augstākam nenoteiktības 

līmenim. Taču tika veikta vadlīniju analīze un netika atklātas būtiskas atšķirības starp tām, tātad var 

paredzēt, ka patēriņš būtiski neatšķirsies arī Talsu peldbaseinam.  

Apkopojot rezultātus pirktās enerģijas apjoms gadā ir 850 MWh visam kompleksam, un tā kā 

siltumenerģija tiek nosegta ar siltuma rekuperāciju un ģeotermālo siltumsūkni, tad būvei nav pirktās 

siltumenerģijas patēriņa. Autoru ieskatā, salīdzinot ar līdzīgām būvēm, Talsu kompleksa rezultāti ir 

uztverami kā modernai būvei ar augstu energoefektivitāti.  

Ziņojumā ir analizētas arī Talsu ledus halles enerģijas sistēmām nepieciešamās investīcijas. Summārās 

investīcijas 960 000 eiro apmērā ir nepieciešamas konkrētām sistēmām, kas nodrošina funkcionalitāti un 

energoefektivitāti ledus hallē. Papildus tam, to uzturēšanai ir nepieciešami ikgadējie uzturēšanas 

maksājumi 9 500 eiro.  

Tiek sniegtas rekomendācijas tālākai projekta attīstībai saistībā ar enerģijas sistēmām, kas paaugstinās 

izredzes sasniegt vēlamo, lai rezultātā būve būtu ar augstu funkcionalitāti un energoefektivitāti.  
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1 Ievads  

1.1 Uzdevums  

EKA  –  EKA  Baltic,  ir  uzticēts  uzdevums veikt  ekspluatācijas  izdevumu  

aprēķinu  plānotajam multifukncionālajam sporta un rekreācijas kompleksam Talsos, kas iekļauj ledus 

halli, peldbaseinu, u.c. telpas. Kopējā plānotā telpu platība ir aptuveni 7000 m2. EKA ir jāveic aprēķini 

visam kompleksam, piedāvājot optimālu tehnisko risinājumu, balstoties uz pieredzi. Kā arī ir jāsniedz 

investīciju aplēses (materiāli un būvdarbi) ledus halles tehnoloģijām. Pakalpojuma līgums Nr. 9-

23/2020/417.  

1.2 Konsultants  

EKA Baltic SIA  

Gustava Zemgala gatve 74  

LV-1039, Rīga Tel. +371 

26592513 

www.ekabaltic.lv  

EKA sastāv no saldēšanas tehnoloģijas, enerģijas analīzes, energoefektivitātes un būvfizikas jomas 

speciālistiem industriālās būvēs.  

EKA galvenā kompetence ir saldēšanas tehnoloģijas, koncentrējoties uz dabiskiem aukstumaģentiem, 

galvenokārt CO2 un amonjaku. Iepriekšējie projekti ietver Eiropas pirmo pilno CO2 ledus arēnu, kas kļuva 

pašpietiekama ar siltumu savas siltuma rekuperācijas sistēmas dēļ. Kā objektīvs eksperts ilgtspējīgas 

enerģijas un jo īpaši saldēšanas jomā EKA sniedz pakalpojumus gan privātajam, gan publiskajam sektoram 

visā pasaulē.  

EKA ir izstrādājusi un tai ir iekrāta tehniskās informācija un pieredze, kas kopš 2004. gada ir attīstīta 

saldēšanas un rūpniecības ēkās. EKA projektu pamatā ir uzkrātā pieredze un objektu dati, kas tiek īstenoti 

balstoties uz enerģijas aprēķiniem, kuri tiek veikti ar publiski pieejamu programmatūru.  Šos 

instrumentus, metodes un rezultātus lielā mērā ir pārbaudījušas pētniecības aprindas šajā nozarē, 

zinātniskajos rakstos un akadēmiskajās konferencēs.  

EKA piedāvā plašu pakalpojumu klāstu saldēšanas un AVK tehnoloģijās. Vispārīgā ideja ir tāda, ka EKA kā 

nozares eksperts var atbalstīt un, ja nepieciešams, arī pārstāvēt klientu ar nepieciešamajām zināšanām, 

izstrādājot un realizējot labāko sistēmas risinājumu.  

Šī ziņojuma izstrādē ir iesaistījušies sekojoši speciālisti:  

• Juris Pomerancevs  EKA Baltic SIA  

• Jörgen Rogstam  Energi & Kylanalys AB  

• Yingrui Hao  Energi & Kylanalys AB  

• Cajus Grönqvist Energi & Kylanalys AB  
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• Simon Bolteau   Energi & Kylanalys AB  

Konsultanta atbildīgā kontaktpersona:   Juris Pomerancevs  

Epasts:      juris.pomerancevs@ekabaltic.lv  

1.3 Klients  

Talsu novada pašvaldība 

Kareivju iela 7  

LV-3201, Talsi  

Klienta kontaktpersona:  Jolanta Skujeniece  

Epasts:    jolanta.skujeniece@talsi.lv  

1.4 Objekts  

Nosaukums:    Multifunkcionālais sporta un rekreācijas komplekss Talsos  

Būves raksturojums:               Sporta un rekreācijas centrs ar aptuveni 7000 m2 telpu platību, iekļaujot 

ledus  halli, peldbaseinu, trenažieru zāles, kafejnīcu, u.c.  
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2 Ievads ilgstpējīgas ledus halles tehnoloģijā  

Pirms iedziļināšanās konkrētajā Talsu kompleksa gadījumā, tiek dots īss ievads par ledus halles 

tehnoloģijām, lai lasītājam sniegtu attiecīgo pamatinformāciju, pirms iepazīšanās ar rezultātiem.   

Tipiska ledus halle vienā sezonas garumā (8 mēneši) izmanto aptuveni 1000 MWh enerģijas. Attēls 1 

parāda piecas lielākās enerģijas sistēmas ledus hallē. Kopā šīs sistēmas ir atbildīgas par vairāk kā 90% 

enerģijas patēriņa. Tādēļ šo piecu sistēmu optimizēšana ir ļoti svarīga, lai sasniegtu energoefektīvu ledus 

halli.  

Tradicionāli enerģijas sistēmas ēkā bieži vien ir pētītas un izstrādātas individuāli. Tas rada ievērojamu 

risku, jo īpaši attiecībā uz ledus hallēm, jo piecas lielās energosistēmas šāda veida būvē mijiedarbojas, kas 

nozīmē, ka tās var būtiski ietekmēt viena otras sniegumu (uz labo vai slikto pusi). Tāpēc ir svarīgi raudzīties 

uz sistēmām no visaptveroša skatupunkta. Vienlaikus neaizmirsot arī citus svarīgus faktorus, piemēram, 

ēkas norobežojošās konstrukcijas, iekārtu vadības sistēmu, utt. Tādējādi iespējams panākt to, lai ledus 

halle būtu pēc iespējas ilgtspējīgāka un energoefektīvāka.  

  

Attēls 1. Ledus halles lielākās sistēmas, kas patērē enerģiju.  

Ledus hallē lielāko enerģijas ietaupījumu pārliecinoši visvairāk var panāk ieviešot modernu saldēšanas 

sistēmu ar optimizētu siltuma rekuperāciju. Tradicionālajās ledus hallēs saldēšanas sistēma pārnes 

siltumu prom no ledus laukuma un lielāko daļu no tās izvada ārpus ēkas uz āra gaisu. "Brīvā siltuma" 

daudzums parasti ir tik liels, ka tas varētu pilnībā nosegt apkures patēriņus ledus hallē, bet iemesls, kāpēc 
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lielākā daļa no tā netiek atgūta, ir tāpēc, ka siltums ir ar pārāk zemas temperatūru, lai tas būtu lietderīgs 

apkures vajadzībām.   

EKA gadu gaitā ir pētījusi un izstrādājusi CO2 saldēšanas sistēmas ar optimizētu siltuma rekuperāciju, jo 

īpaši ledus hallēs, lai atrisinātu iepriekš minēto problēmu. CO2 saldēšanas sistēma ar tā saukto 

transkritisko darbību var paaugstināt izdalītā siltuma temperatūru, lai to varētu pilnībā izmantot un 

nosegtu apkures prasības. Tas nozīmē, ka ledus halles var kļūt pašpietiekamas ar iekšēji saražoto siltumu. 

Praksē tas varētu nozīmēt, ka ledus halle vairs nav atkarīga no centralizētās siltumapgādes vai jebkura cita 

siltuma avota.  

Ir arī svarīgi pieminēt, ka CO2 saldēšanas izmantošanas koncepcija, lai paceltu izdalītā siltuma 

temperatūru lietderīgā līmenī, ir piemērojama ne tikai ledus hallēs, to būtībā var izmantot jebkurā 

dzesēšanas-intensīvā būvē, piemēram, lielveikalos, zemu temperatūru noliktavās, datu centros, utt. 

Apvienojot visas dzesēšanas un apkures prasības iekārtā ar optimizētu siltuma rekuperāciju no modernas 

CO2 saldēšanas sistēmas, tādējādi var vēl vairāk samazināt iekārtas enerģijas patēriņu un ekspluatācijas 

izmaksas.   

CO2 kā aukstumaģentam ir papildu ieguvums, ko tas sniedz, jo tā ir pārstrādāta, videi draudzīga, dabiska 

viela atšķirībā no tradicionālajiem sintētiskajiem aukstumaģentiem (HFC), kuriem ir augsts globālās 

sasilšanas potenciāls. CO2 ir arī drošs aukstumaģents salīdzinājumā ar citām ilgtspējīgām alternatīvām, 

piemēram, propānu vai amonjaku, kur, piemēram, ar amonjaku jau neliela noplūde 0,5 kg var izraisīt 

nāvējošu vidi tipiska izmēra tehniskajā telpā. CO2 jau tiek plaši izmantots lielveikalu saldēšanā, kas 

nozīmē, ka tā investīcijas un apkalpošanas cenas ir konkurētspējīgā līmenī ar visām citām alternatīvām.  
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3 Vispārīga informācija par kompleksu  

Šajā nodaļā ir aprakstīta svarīgākā informācija, kas ir pieejama izpētes veikšanai, norādot uz ko tiek bāzēti 

aprēķini un to sagaidāmo precizitāti.  

3.1 Pieejamā informācija  

Šī ziņojuma sagatavošanas posmā, plānotais komplekss ir agrīnā stadijā. Ir sastādīta provizoriskā telpu 

programma, taču nav pieejams skiču projekts ar aptuveno arhitektūras plānojumu. Tā kā siltuma bilances 

aprēķins nav iespējams bez tā, EKA sagatavoja aptuvenu (zema detalizācijas pakāpe) ēkas telpu grupu 

sadalījumu un būves orientāciju pret debesspusēm. Pieejamo telpu programmu skatīt Pielikumā 1, EKA 

aprēķina zonu plānojumu skatīt Pielikumā 2. Plānojuma loģika ir balstīta uz telpu programmas 

specifikāciju un diskusijām ar Talsu pašvaldību. Ārsienu logu virsmas laukums ir pieņemtas kā 20% no 

sienu laukuma, ar izņēmumu ledus hallei, kur nav logu. Ēkas pieņemtais augstums 7 metri.  

Ir svarīgi ņemt vērā to, ka tālākā projekta attīstības stadijā, kad būs definēts arhitektoniskais risinājums, 

līdz ar precīzākiem izejas datiem mainīsies paredzamais enerģijas patēriņš, līdz ar to, ir ieteicams veikt 

atkārtotus enerģijas aprēķinus ar augstāka līmeņa detalizāciju tālākajā projekta posmā.  

Ledus halle un peldbaseins tiks vienmērīgi aktīvi izmantoti visa gada garumā, pārtraukumi nav paredzēti. 

Cita informācija par paredzamo būvi un tās lietošanu ir pieņemta caur diskusijām ar pašvaldības 

pārstāvjiem, kā arī ņemot vērā līdzīgu objektu lietošanas pieredzi un industrijas vadlīnijas.  
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3.2 Piedāvātais enerģijas sistēmu risinājums  

Lai radītu labāku skaidrību par ziņojuma struktūru, Attēls 2 ir parādīts ierosinātais Talsu kompleksa 

energosistēmas risinājums attiecībā uz apsildes un dzesēšanas konceptu.   

  

Attēls 2. Talsu komplekss – enerģijas sistēmu koncepts.  

Loģika ir šāda:   

• CO2 sistēma (enerģijas centrs) sastāvēs no divpakāpju saldēšanas o Vidējās temperatūras 

dzesēšana – CO2 netiešā  

 Ledus laukumam o Augstas temperatūras dzesēšanana – CO2 netiešā  

 Citu telpu dzesēšanai  

• CO2 sistēmas (enerģijas centra) siltuma rekuperāciju izmantos kā galveno siltuma avotu 

o Visām ledus halles apkures prasībām o Visu pārējo telpu apkures prasības  

o Maksimāli daudz izmantot peldbaseina vajadzībām  

• Ģeotermālā siltuma krātuve o Trūkstošo siltumu nosedz izmantojot ģeotermālo siltumu  
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4 Ledus halles telpu grupa  

Šajā sadaļā ir aprakstīti aprēķini, kas saistīti ar Talsu kompleksa ledus halles telpu grupas enerģijas un 

ūdens patēriņu. Tas ir iekļauts šajā ziņojumā, lai veidotos labāka izpratne par rezultātu izcelsmi.  

4.1 Apkures un dzesēšanas slodzes  

Apkures un dzesēšanas slodzes ir rēķinātas uz datorsimulācijas modeļa bāzes, kas ir EKA izstrādāts 

aprēķina rīks. Tas pamatojas ēkas siltuma bilances modelēšanas metodiku, kā arī EKA iekrātajiem 

empīriskajiem datiem, kuru precizitāte ir pārbaudīta vairākās recenzētās zinātniskajāss publikācijās. Daži 

no pieņēmumiem ir ņemti no ASHRAE rokasgrāmatām, Latvijas MK normatīvu definētajās aprēķina 

metodēm vai LVS standartiem.  

4.1.1.1 HALLES GAISA APSILDE  

Halles telpa robežojas ar āra gaisu, grunti un iekštelpām. Pieņemtajā telpu izvietojumā halles un 

peldbaseina zonas nerobežojas – starp tām ir vispārīgo telpu grupa ar +21°C temperatūru. Pieņemtā ledus 

halles gaisa temperatūra ir nemainīga +8°C. Halles siltuma bilanci galvenie noteicošie siltuma zudumi un 

iekšējie siltuma ieguvumi:  

• Siltuma pārnese no halles gaisa uz ledus virsmu  

• Siltuma pārnese no blakus esošajām telpām uz halli  

• Siltuma pārnese starp halles gaisu un āra gaisu  

• Siltuma pārnese starp halles gaisu un grunti  

• Gaisa infiltrācijas zudumi  

• Iekšējie siltuma ieguvumi no cilvēkiem  

• Iekšējie siltuma ieguvumi no apgaismojuma un aprīkojuma  

  

Tabula 1. Halles klimats un pieņemto norobežojošo konstrukciju parametri.  

Parametrs  Vērtība  

Ledus virsmas temperatūra  -3 °C  

Halles gaisa temperatūra  +8°C  

Iekšējo sienu siltumpārneses koeficients  0.37 W/(m2-K)  

Iekšējā stiklojuma siltumpārneses koeficients  1.0 W/(m2-K)  

Ārsienu siltumpārneses koeficients  0.18 W/(m2-K)  

Grīdas siltumpārneses koeficients  0.1 W/(m2-K)  

Jumta siltumpārneses koeficients  0.1 W/(m2-K)  

  

Halles gaisa temperatūras uzturēšanai aprēķinātā siltumenerģija gadā sastāda 484 MWh/gadā. Tā tiek 

nodrošināta ar gaisa apsildi.  
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4.1.1.2 GAISA SAUSINĀŠANA  

Ledus hallē ir svarīgi uzturēt optimālu iekštelpu mitruma līmeni, lai izvairītos no tādām problēmām kā 

migla, mitruma kondensācija uz stikla, sēnītes attīstīšanās norobežojošajās konstrukcijās, u.c. Praktiskā 

pieredze gan Skandināvijā, gan Latvijā rāda, ka visbiežāk šādas problēmas izraisa projektēšanas stadijā 

ledus hallēm neatbilstošu tehnoloģiju izvēle. Pētījumi par mitruma kontroli ledus hallēs rāda, ka 

optimālākā tehnoloģija gaisa sausināšanai ir adsorbcijas tipa sausinātāji. Papildus labākai funcionalitātei 

šī tehnoloģija izmanto siltumu, un tā kā sausināšana ir nepieciešama, galvenokārt, gada siltajos mēnešos, 

tad ir laba sakritība ar to, ka ir pieejams vairāk liekā siltuma no saldēšanas sistēmas.  

  

Attēls 3. Adsorbcijas tipa gaisa sausināšanas tehnoloģija, ieteicamais risinājums Talsu ledus hallei.  

Ņemot vērā paredzamo Talsu ledus halles lielumu un lietošanas intensitāti, ir aprēķināta sausināšanas 

jauda mitruma līmeņa uzturēšanai visam gadam, kas ir mainīga atkarībā no āra klimata, lietošanas 

intensitātes, u.c. Šī sausināšanas jauda tiek nodrošināta izmantojot siltumenerģiju un elektroenerģiju. 

Gada griezumā šīs funkcijas nodrošināšanai nepieciešamas 35 MWh siltumenerģijas un 6 MWh 

elektroenerģijas.  

4.1.1.3 LEDUS APSTRĀDES MAŠĪNA UN SNIEGA KAUSĒŠANAS BEDRE  

Lai ledus būtu kvalitatīvs, tas regulāri tiek apstrādāts ar speciālu ledus apstrādes mašīnu, kura noskrāpē 

plānu kārtu ledus, savāc to un uzlej jaunu slāni, izmantotojot siltu ūdeni, kura temperatūru praksē izvēlas 

vietējie ledus meistri, aprēķinos tiek pieņemta +40°C ūdens temperatūra un 500 litri tilpums vienai ledus 

apstrādes reizei, kopā 7 reizes dienā. Aprēķinātā nepieciešamā siltumenerģija šī ūdens uzsildīšanai gada 

griezumā ir 52  

MWh.  
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Attēls 4. Ledus apstrādes process, kuram nepieciešama siltumenerģija.  

Pēc apstrādes ir jāatbrīvojas no mašīnā sakrātā sniega un to visbiežāk dara izmetot to ārā pie halles. 

Energoefektivitātes, ūdens sekundāras izmantošanas un vietas taupības nolūkos ir ieteicams izmantot 

sniega kausēšanas bedri. Tās darbībai ir nepieciešama siltumenerģija zemā temperatūrā, Talsu kompleksā 

nepieciešami aptuveni 136 MWh siltumenerģijas.  

Attēls 5. Ar ledus apstrādi saistītie pieņēmumi.  

Parametrs  Vērtība  

Ledus platība   1642 m2  

Ūdens tilpums 1 apstrādes reizei  500 litri  

Aukstā ūdens temperatūra  +5 °C  

Karstā ūdens temperatūra  +40 °C  

Ūdens temperatūra pēc sniega izkausēšanas  +10 °C  

4.1.1.4 GRUNTS APSILDE  

Ir jānodrošina apsilde gruntij zem ledus laukuma grīdas, lai novērstu grunts sasalšanu, kas var novest pie 

grīdas bojājumiem.  

  
Attēls 6. Grunts apsildes caurules ir pirmā grīdas kārta.  

  

       



 

96 
 

Siltuma pārnese notiek no grunts apsildes caurulēm uz saldēšanas caurulēm, raugoties no zemākā uz 

augstāko, grīda sastāv no sekojošiem slāņiem:  

• Betona slānis 1 •  Betona slānis 2  

• Siltumizolācija  

• Grunts  

Pieņemot tipiskas ledus laukuma grīdas risinājumu (materiāli, slāņu biezumus), aprēķinātā nepieciešamā 

siltumenerģija grunts apsildei ir 6 MWh/gadā.  

4.1.2 CITU TELPU APKURES UN DZESĒŠANAS SLODZES  

Citas telpas, kurās tiek uzturēta komforta temperatūra +21°C ir vestibils, ģērbtuves, kafejnīca, 

rehabilitācijas telpas, u.c. To siltuma un dzesēšanas slodze mainās visa gada garumā, iekļaujot tādus 

procesus kā siltuma pārnese starp telpu konstrukcijām, ventilācijas gaisa apsilde, saules siltuma ieguvumi, 

u.c.  

Gadā nepieciešamā siltumenerģija šo telpu apsildei ir 99 MWh. Dzesēšanas slodze gada laikā 30 MWh (tā 

ir termālā enerģija, kas jānodzesē dzesēšanas iekārtām).  

4.1.3 KARSTAIS ŪDENS  

Karstā ūdens patēriņš ledus halles telpām iedalīts 2 grupās – patēriņš dušās sporta aktivitāšu 

apmeklētājiem un patēriņš citās telpās. Enerģijas aprēķiniem tiek pieņemts, ka 7 stundas/dienā 50 

cilvēki/stundā izmanto dušas un 15 cilvēki/stundā izmanto karsto ūdeni citām vajadzībām. Gada laikā 

karstā ūdens izmantošanai vajadzīgais aprēķinātais siltumenerģijas patēriņš ir 132 MWh.  

Tabula 2. Karstā ūdens patēriņa dušās pieņēmumi.  

Parametrs  Vērtība  

Ūdens temperatūra no dušas maisītāja  +43 °C  

Ūdens plūsma uz vienu dušas maisītāju  0.06 l/s  

Karstā ūdens temperatūra  +60 °C  

Karstā ūdens plūsma  0.04 l/s  

Mazgāšanās laiks uz cilvēku  5 min  

4.2 Saldēšanas sistēmas elektroenerģija un siltuma rekuperācija  

Saldēšanas sistēmas pamatfunkcija ir kvalitatīva ledus nodrošināšana visa gada garumā, tādēļ šī ir viena 

no nozīmīgākajām sistēmām ledus hallē, kā arī viena no energoietilpīgākajām.   

EKA pieredze ar tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi vairākām ledus hallēm ļauj paredzēt, ka 

visoptimālākais risinājums Talsu kompleksā ir CO2 netiešā sistēma ar amonjaka hidroksīdu sekundārajā 

lokā. Tiek pieņemts, ka sistēma ir ar divu pakāpju iztvaikošanu -11°C ledus saldēšanai un +2°C gaisa 

kondicionēšanai. Kā arī ir pieņemta siltuma rekuperācija divās pakāpēs ar akumulācijas izmantošanu.   
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Saldēšanas slodze uz ledus laukumu ir aprēķināta izmantojot korelācijas no vairāku esošu ledus haļļu 

datiem visā pasaulē, kas ir EKA iekrāta datu bāze. Dzesēšana slodze gaisa kondicionēšanai ir aprakstīta 

iepriekš, nodaļā 4.1.2.  

Tabula 3. Saldēšanas sistēmas īss apraksts.  

Nosaukums  Vērtība  

Aukstumaģents  R744 (CO2)  

Sekundārais šķidrums  Amonjaka hidroksīds  

Kompresoru tips  Virzuļtipa, transkritiskie  

Ātrumu vadība  Kompresori, sūkņi, ventilatori  

Iztvaikotāja tips  Pārplūdes tipa  

Siltuma rekuperācija  2 pakāpes  

Klimata apstākļi  Kolka (IWEC2)  

  

Aprēķinu rezultāti rāda, ka saldēšanas sistēmas elektroenerģijas patēriņš gadā ir 488 MWh, iekļaujot gan 

kompresoru, gan sūkņu un ventilatoru patēriņu,   

    

Tabula 4. Saldēšanas sistēmas ikmēneša elektroenerģijas patēriņš.  

Mēnesis  Kompresori [MWh]  Ventilatori un sūkņi [MWh]  Kopā [MWh]  

Jan  32.1  5.9  38.0  

Feb  29.1  5.3  34.4  

Mar  32.3  6.1  38.4  

Apr  32.3  6.2  38.5  

May  35.9  6.7  42.6  

Jun  36.7  6.6  43.3  

Jul  40.2  6.9  47.1  

Aug  40.0  6.9  46.8  

Sep  35.9  6.4  42.3  

Oct  34.5  6.2  40.7  

Nov  31.6  5.7  37.3  

Dec  32.2  5.9  38.1  

Kopā   412.7    74.7    487.5   

Šīs sistēmas ģenerēto siltumu Talsu kompleksā izmantos maksimāli iespējamā apjomā, lai samazinātu 

ikmēneša siltumenerģijas izdevumus. Tā kā kompleksā būs vairāki siltuma patērētāji, siltuma 

rekuperācijas integrēšanai ir teicams potenciāls, jo distance starp saldēšanas iekārtu un siltuma 

patērētājiem nav liela.  
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Kopējais pieejamais siltuma apjoms no saldēšanas sistēmas ir 1411 MWh/gadā – siltumenerģija, kura ir 

maksimāli izmantota pašpatēriņam. Lai tas būtu iespējams ir jāievēro izdalītā siltuma temperatūra un 

patēriņa temperatūras līmeņi, ko atrisina ar pietiekošu siltuma akumulāciju. Siltuma rekuperācijas 

izmantošanas intensitāte Talsu kompleksā ir aprakstīta šī ziņojuma gala rezultātu sadaļā.  

Ikmēneša pieejamā siltuma rekuperācijas enerģija ir parādīta Attēls 7.  

 
  

Attēls 7. Talsu kompleksā pieejamās siltuma rekuperācijas enerģijas sadalījums pa mēnešiem un 

temperatūras diapazona.  

4.3 Citi elektroenerģijas patērētāji  

4.3.1 VENTILĀCIJA  

Ventilācijas sistēma patērē elektroenerģiju, galvenokārt, ventilatoru darbībai. Nepieciešamās gaisa 

plūsmas ir saskaņā ar prasībām uz noteiktam cilvēku daudzumam, ventilatoru elektroenerģijas patēriņa 

aprēķinam izmantota SFP (specific fan power) vērtība 1.9. Ikgadējais elektroenerģijas patēriņš ventilācijas 

sistēmai ir 25  

MWh.  
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4.3.2 LEDUS HALLES APGAISMOJUMS  

Talsu ledus laukumam vajadzīga moderna LED tehnoloģija ar uzstādīto jaudu 12 kW, kas ļauj sasniegt 700 

lux. Ledus laukuma apgaismojums dienas laikā ir atkarīgs no aktivitātes – mazākas nozīmes treniņiem ir 

ieteicams samazināt intensitāti, taupot enerģiju. Analīzei pieņemtais apgaismojuma intensitātes grafiks 

12 stundu sadalījumā ir – 3 stundas 40%, 6 stundas 60%, 3 stundas 90%. Kopējais aprēķinātais 

elektroenerģijas patēriņš ledus hallei gadā ir 30 MWh.  

4.3.3 PĀRĒJO TELPU ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ  

Elektroenerģijas patēriņš aprīkojumam pārējās telpās ir balstīts uz LVS EN ISO 13790:2008, kopējais 

aprēķinātais elektroenerģijas patēriņš ir 37.3 MWh/gadā.  

  

Tabula 5. Aprīkojuma elektroenerģijas patēriņš dažādās kompleksa telpās.  

Telpa  Elektroenerģijas patēriņš gadā [MWh]  

Vestibils  6.2  

Kafejnīca  7.7  

Ģērbtuves  10.9  

Trenažieru zāle  5.7  

Biroji  4.2  

Noliktavas  1.2  

Tehniskās telpas  1.3  

4.4 Ūdens patēriņš  

Divi galvenie ūdens patērētāji ledus halles telpu grupā ir dušas un ledus apstrādes process, kā aprakstīts 

nodaļās 4.1.1.3 un 4.1.3. Šo funkciju nodrošināšanai ledus halles telpu grupā kopējais ūdens patēriņš gadā 

ir  

4271 m3.      
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5 Peldbaseina telpu grupa  

Peldbaseina telpu grupas aprēķina metode atšķiras no ledus halles telpu grupas, būtiskākais ir tas, ka šī 

atšķirība padara peldbaseina telpu grupas aprēķinus ar lielāku nenoteiktības pakāpi. Sīkāku aprakstu par 

iemesliem un ietekmi uz rezultātiem var apskatīt skatīt nodaļā 9.1.  

Peldbaseina telpu grupa iekļauj:  

• Pagrabstāvs  

o 910 m2 tehniskās telpas zem peldbaseina  

• 1. Stāvs 

 o 910 m2 baseina, atpūtas un pirts zona  

 250 m2 galvenais peldbaseins  

 80 m2 bērnu peldbaseins  

 24 m2 zīdaiņu peldbaseins o 200 m2 biroju telpas o 120 m2 tehniskās telpas o 

340 m2 ģerbtuves, u.c.  

5.1 Elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņš  

Pirms noteikt peldbaseina telpu grupu enerģijas patēriņu, tika apkopoti dažādu valstu statistiskie dati 

īpatnējam enerģijas patēriņam (kWh/m2/gadā), konkrētāk Zviedrijas (2009.g.) un Dānijas (2015. g.) dati.  

Tabula 6. Dažādu valstu peldbaseinu patēriņa īpatnējie rādītāji, kvalitatīva datu izlase.  

   Siltumenerģija  Elektroenerģija  Mērvienība  

Zviedrija  239  163  kWh/m2-grīdas-platības/gadā  

Dānija  1754  662  kWh/m2-baseina-platības/gadā  

  

Visa gada patēriņu aprēķina izmantojot īpatnējo rādītāju un grīdas (2425 m2) vai baseinu (354 m2) kopējo 

platību peldbaseina telpu grupai, attiecinot to uz Talsu kompleksu, rezultāti redzami Attēls 8. Var secināt, 

ka Dānijas astauce rāda zemāku kopējo enerģijas patēriņu, un viens no galvenajiem iemesliem ir jaunāku 

datu izmantošana. To var interpretēt kā modernāku tehnoloģiju izmantošanu, tādējādi energoefektīvāku 

peldbaseinu. Tā iemesla dēļ tieši Dānijas īpatnējais enerģijas patēriņš ir izvēlēts kā atbilstošākais un tiek 

izmantots Talsu peldbaseina telpu grupas aprēķinam.  
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Enerģijas patēriņš Talsu peldbaseinā atkarībā no izmantotās atsauces (valstu statistika) 

 1200  

 
Valsts, kuras statistikas  Zviedrija Dānija dati izmantoti: 

  Siltumenerģija  Elektroenerģija 

  

Attēls 8. Rezultējošais enerģijas patēriņš Talsu peldbaseinā, izmantojot dažādu valstu īpatnējos rādītājus.  

Tā kā siltumenerģijas patēriņš gada laikā nav vienmērīgs, t.i., ziemā tas ir augstāks, tad ikmēneša 

siltumenerģijas patēriņa sadalījums nav vienmērīgs. Lai noteiktu aptuveno sadalījumu ir izmantoti 

pētījuma rezultāti.  

Tabula 7. Aprēķinātais ikmēneša enerģijas patēriņš peldbaseina telpu grupā. Ievērot, ka šis nav gala 

patēriņš, jo nav iekļauta siltuma rekuperācija.  

Mēnesis  Siltumslodze [MWh]  Elektroenerģija [MWh]  

Jan  66.7  19.9  

Feb  58.2  18.0  

Mar  58.0  19.9  

Apr  50.6  19.3  

May  46.5  19.9  

Jun  40.6  19.3  

Jul  41.6  19.9  

Aug  42.5  19.9  

Sep  44.9  19.3  

Oct  51.6  19.9  

Nov  56.7  19.3  

Dec  62.9  19.9  

Kopā  620.9  243.3  

 

  

580 621 

396 234 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 



 

102 
 

5.2 Ūdens patēriņš  

Ūdens patēriņš pedbaseina telpu grupā ir gan pastāvīga peldbaseina ūdens nomaiņai, gan dušās. Kopējais 

patēriņš ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, kā piemēram, apmeklētāju skaita, ūdens apstrādes 

tehnoloģijām.  

Taču, tā kā pelbaseina telpu grupa nav analizēta detalizētā līmenī, tad patēriņš ir skatīts no vairākiem 

līdzīga izmēra baseiniem Somijā. Kā arī norādīti dažu valstu vidējie rādītāji uz apmeklētāju, ko var izmantot 

aprēķinam, kad zināms apmeklētāju skaits gadā.  

Tabula 8. Ūdens patēriņa dati dažos peldbaseinos Somijā.  

Baseina nosaukums  Ūdens patēriņš 

[m3/gadā]  

Telpu platība 

[m2]  

Ūdens platība 

[m2]  

Atvērto dienu 

skaits gadā  

Apmeklētāji 

gadā    

Haapaveden uimahalli  6130  1603  362  280   

Urheiluhallit Kontula 

(Kontulan uimahalli)  

11453  1945  284  320  133146  

Tervakosken uimahalli  7554  1615  301  320  46632    

Elimäen/Korian 

uimahalli  

6943  1000  303  300   

  

Tabula 9. Dažu valstu īpatnējie rādītāji ūdens patēriņam peldbaseinos.  

Valsts  Īpatnējais patēriņš gadā  

Somija  4538 litri/m2-grīdas-platības  

Dānija  72 litri/apmeklētāju  

  

     



 

103 
 

6 Enerģijas un ūdens patēriņa kopsavilkums  

Šajā sadaļā ir apkopoti galvenie rezultāti – pirktās enerģijas patēriņš un ūdens patēriņš visam kompleksam 

ēkas robežās.  

6.1 Siltuma rekuperācijas izmantošana  

Modelī paredzēts, ka siltumenerģija no saldēšanas iekārtām tiek izmantota ne tikai ledus halles telpu 

grupas patēriņam, bet arī peldbaseina telpu grupai. Lai atrastu faktisko rekuperācijas izmantošanas 

potenciālu, ir analizēts pieejamā siltuma daudzums nepieciešamajā temperatūrā un tad salāgots ar 

siltuma patēriņu attiecīgajā laikā.  

Tabula 10. Siltuma rekuperācijas rādītāji gada griezumā.  

Nosaukums  Rādītājs  

Kopējā siltumslodze kompleksam  1630 MWh/gadā (100%)  

Siltumenerģijas daudzums, kas tiek nosegts ar siltuma rekuperāciju  1515 MWh/gadā (93%)  

    

Siltumenerģijas iztrūkums (aukstajos periodos)  115 MWh/gadā  

Siltumenerģijas pārpalikums (siltajos periodos)  96 MWh/gadā  

6.2 Pirktās enerģijas apjoms  

Aprēķinātais enerģijas patēriņš Talsu kompleksa ēkai ir parādīts Attēls 9, kā redzams lielāko daļu sastāda 

elektroenerģija 821 MWh, kamēr siltumenerģijas patēriņš gadā sastāda 115 MWh.   
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Attēls 9. Agrīnās ieceres stadijā aprēķinātais kopējais ikmēneša pirktās siltumenerģijas un 

elektroenerģijas apjoms Talsu sporta un rekreācijas kompleksam.  

Tabula 11. Agrīnās ieceres stadijā aprēķinātais kopējais ikmēneša pirktās siltumenerģijas un 

elektroenerģijas apjoms Talsu sporta un rekreācijas kompleksam.  

Mēnesis  
Siltumenerģija 

[MWh]  

Elektroenerģija 

[MWh]  

Elektroenerģija ģeotermālā 

siltuma izmantošanai [MWh]  

Elektroenerģija 

kopā [MWh]  

Jan  0.0  65.8  7.4  75.6  

Feb  0.0  59.8  5.5  67.1  

Mar  0.0  66.3  4.2  71.8  

Apr  0.0  65.7  0.6  66.5  

May  0.0  71.0  0.0  71.0  

Jun  0.0  71.1  0.0  71.1  

Jul  0.0  76.0  0.0  76.0  

Aug  0.0  75.9  0.0  75.9  

Sep  0.0  70.0  0.0  70.0  

Oct  0.0  69.1  0.2  69.3  

Nov  0.0  64.5  4.0  69.7  

Dec  0.0  66.0  7.0  75.2  

Kopā  0.0  821.0  28.9  849.9  

  

6.3 Kopējā ūdens patēriņa apjoms  

Ikmēneša ūdens patēriņš ir aprēķināts tikai ledus halles telpu grupai, kamēr peldbaseina telpu grupai tiek 

norādīti indikatīvas vērtības nodaļā 5.2, kuras var izmantot aprēķinam.  

Tabula 12. Ikmēneša ūdens patēriņš ledus halles telpu grupā.  

Mēnesis  Ledus halle [m3]  

Jan  362.7  

Feb  327.6  

Mar  362.7  

Apr  351.0  

May  362.7  

Jun  351.0  

Jul  362.7  

Aug  362.7  
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Sep  351.0  

Oct  362.7  

Nov  351.0  

Dec  362.7  

Kopā  4270.5  

7 Ledus halles tehnoloģiju investīcijas un apkalpes izdevumi  

Šajā nodaļā ir apkopotas ledus halles tehnoloģisko risinājumu investīcijas (materiāli un būvdarbi, bez 

PVN),  un apkopju izmaksas, kas atbilst šā ziņojuma iepriekšējās nodaļās analizētajām prasībām. Šajā 

konkrētajā gadījumā iesniegtās izmaksas ir par ledus halles tehnoloģijām.  

Veikto cenu aplēšu pamatā ir apkopotā pieredze un dati no reālu ledus haļļu objektiem, kas iekrāta gadu 

gaitā darbojoties šajā nišā, tostarp dažādu piegādātāju cenu norādes iekārtām ar nepieciešamo jaudo, kas 

aprēķinātas līdzīgiem projektiem. Pamatojoties uz iepriekšējo pieredzi, cenu norādes parasti iekļaujas +/- 

10% robežās. Turklāt cenu aplēses galvenokārt balstās uz Zviedrijas tirgus datiem, bet tās ir veiksmīgi 

piemērotas arī citās Eiropas valstīs ar "nelielām korekcijām" cenu līmenī salīdzinājumā ar Zviedrijas līmeni.  

Jāatzīmē, ka cenu aplēses šajā brīdī neiekļauj citu funkciju, piemēram, peldbaseina un citu apkārtējo telpu, 

prasības. Tādēļ, piemēram, lai nodrošinātu visu siltumenerģijas patēriņa nosegšanu visa gada laikā, 

jāiekļauj arī papildus siltuma avota investīcijas, kā piemēram ģeotermālā siltuma krātuves vai centralizētā 

siltumapgāde. Turklāt šeit nav iekļautas investīcijas citu telpu dzesēšanas iekārtām (piemēram, telpu 

dzesēšana siltajā periodā), bet tās noteikti ietekmētu energosistēmu optimālu projektēšanu (tostarp 

iespējamo ģeotermālās siltuma krātuves lielumu) maksimālai energoefektivitātei un minimālajām 

kopējām nekustamā īpašuma izmaksām.  

Papildu dzesēšanas prasību (piemēram, telpu dzesēšanas), ģeotermālās siltuma krātuves (izmērs un 

cena/m) un/vai ārējā siltuma avota integrācijas ietekme uz kopējām investīcijām un ierosināto 

energosistēmas risinājuma kopējo veiktspēju ir ieteicams izpētīt tālākā posmā, jo īpaši, kad būs skaidrs 

būves apjoms un arhitektūras risinājums.  

Tabula 13. Investīciju aplēses ledus halles tehnoloģiju budžetam, Talsu kompleksam optimāls risinājums.  

Iekārtas/tehnoloģijas  Iekļauj  

Cena  

Materiāli + 

būvdarbi  

Saldēšanas sistēma, CO2 netiešā ar 

amonjaka hidroksīdu sekundārajā 

lokā    

Čilleris, gāzes dzesētājs, iztvaikotājs, sūkņi  

  

Ledus laukuma grīda - 58 

m x 28 m   

Grunts apsildes caurules, siltumizolācija, betons, 

aukstumnesēja caurules (plastmasa)     

      

Siltuma rekuperācijas (SR) sistēma 

– sagatavota pieslēgšanai pie 

citiem ēkas patērētājiem  

SR siltummaiņi, akumulācijas tvertnes, caurules, 

sūkņi, u.c.    
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Halles gaisa sausināšanas sistēma – 

uztur optimālu mitruma līmeni, 

novērš bojājumu riskus  

Iekārta, sadales gaisa vadi  

  

      

Halles ventilācijas sistēma – gaisa 

apsildei un vēdināšanai, kad 

nepieciešams  

Iekārta, gaisa vadi, sadales sistēma virs tribīnēm  

  

      

Vadības sistēma  Halles enerģijas monitoringa sistēma un vadība 

(saldēšana/apkure/sausināšana/ventilācija/u.c.)  

 

  

 

   Kopā (bez PVN):  960 000 €  

  

Kā arī tiek doti papildus citu investīciju paredzamie apmēri:  

• Moderna LED apgaismojum sistēma ledus halles telpai izmaksā 40 000 – 50 000 € (bez 

PVN).  

• Ledus halles apmales (amortizējošas), aizsargstikls, stiprinājumi 150 000 – 200 000 € (bez 

PVN).  

• Sniega kausēšanas bedre ir rekomendējama ledus hallēm siltākos klimatos vai kad tie 

darbojas visu gadu, jo tas uzlabo sistēmas energoefektivitāti un sniedz praktisku labumu. Sniega 

kausēšanas bedres investīcijas svārstās 150 000 – 200 000 € robežās. Iekļauj materiālus un 

būvdarbus.  

7.1 Tehniskās apkopes izmaksas  

Tehnisko apkopju izmaksas, kas norādītas Tabula 14 ir attiecināmas uz tehnoloģijām, kas nordītas Tabula 

13.   

Apkopju izmaksas iedala ikgadējās un periodiskajās.  

Kā norāda nosaukums, ikgadējās apkopes attiecas uz uzturēšanu un apkalpošanu, kas tiek veikta katru 

gadu, lai uzturētu sistēmas, lai tās darbojas, kā paredzēts. Aplēstā cena ietver arī kļūdu novēršanu, kas 

nozīmē, ka tiek ievērtētas gan paredzētās, gan neparedzētās apkopes, ņemot vērā iekrāto pieredi.  

Periodiskās apkopes attiecas uz pakalpojumu, kas tiek veikts ar noteiktu intervālu, piemēram, ik pēc 5-10 

gadiem, un parasti ar ievērojamāku cenu individuālajai apkopei salīdzinājumā ar ikgadējo apkopi. Piemēri 

šeit ir kompresora nomaiņa, gaisa sausinātāja sorbcijas riteņu nomaiņa utt. Periodiskais pakalpojums ir 

pārrēķināts ekvivalenti 1 gada vērtībai.  
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Tabula 14. CO2 saldēšanas sistēmas tehnisko apkopju izmaksas  

Apkopes veids  Izdevumi ekvivalenti 1 gadam  

Ikgadējā apkope  6 000 €  

Periodiskā apkope  3 500 €  

 
 Kopā:  9 500 €  

  

    

8 Izmaksu kopsavilkums  

Tabula 15. Investīciju aplēses ledus halles tehnoloģiju budžetam.  

Nr.  

p.k.  
Sadaļa  Komentāri  

Cena  

(materiāli + 

būvdarbi), EUR  

1  

Saldēšanas sistēma, CO2 netiešā 

ar amonjaka hidroksīdu 

sekundārajā lokā  

Čilleris, gāzes dzesētājs, iztvaikotājs, sūkņi  

960 000  

2  Ledus laukuma grīda  
Grunts apsildes caurules, siltumizolācija, betons, 

aukstumnesēja caurules (plastmasa)   

3  

Siltuma rekuperācijas sistēma - 

sagatavota pieslēgšanai pie ēkas 

patērētājiem  

SR siltummaiņi, akumulācijas tvertnes, caurules, 

sūkņi, u.c.  

4  Halles gaisa sausināšanas sistēma  Iekārta, sadales gaisa vadi  

5  
Halles ventilācijas un gaisa 

apsildes sistēma  

Iekārta, gaisa vadi, sadales sistēma virs tribīnēm  

6  Vadības un monitoringa sistēma  
Halles enerģijas monitoringa sistēma un vadība 

(saldēšana/apkure/sausināšana/ventilācija/u.c.)  

7  LED apgaismojums ledus hallei  Moderna apgaismojuma sistēma  40 000 - 50 000  

8  Ledus halles apmales  
Amortizējošās apmales, aizsargstikls, 

stiprinājumi, u.c.  

150 000 -  200 

000  

9  Sniega kausēšanas bedre  
Nav obligāta, bet ir praktiski un 

energoefektivitātes ieguvumi  

150 000 -  200 

000  

10  Ģeotermālā siltuma krātuve  

Siltuma rekuperācija nosedz 93% patēriņa.  

Viens no iespējamajiem papildu siltumavotiem 
ir ģeotermālā krātuve. Šajā projekta stadijā nav  

iespējams noteikt precīzu izmēru/cenu, tā ir 

indikatīva – 10-14 urbumi pa 200m dziļumā  

50 000 –  70 

000  

  

Pieņemtie tarifi, kas izmantoti ikgadējo izmaksu apkopojumam.  
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• Elektroenerģijas tarifs – 0.12 EUR/kWh (tarifs lielajiem patērētājiem Talsos nākotnes 

perspektīvā)  

• Ūdensapgādes tarifs – 1.18 EUR/m3 (SIA Talsu ūdens)  

• Kanalizācijas tarifs - 1.89 EUR/m3 (SIA Talsu ūdens)  

Tabula 16. Ikgadējo izdevumu apkopojums.  

Sadaļa  Izdevumi gadā [EUR]  Komentāri  

Enerģija (visai būvei)  101 990  
Balstīts uz aprēķina 

modeli  
Ūdens (ledus halle)  5 039  

Kanalizācija (ledus halle)  8 071  

Tehnisko sistēmu apkopes (ledus 

halle)  9 500  

Attiecināms uz 15. 

tabulas sadaļām 1. - 6.  

Ūdens (peldbaseins)  8 968  *Balstīts uz vidējās 

statistiskās vērtības  Kanalizācija (peldbaseins)  14 364  

Kopā  149 028     

*Aprēķinos pieņemtais ūdens patēriņš peldbaseina telpu grupā 7000 m3. Kā atsauce kalpo - Somijas 

īpatnējais rādītājs attiecināts uz grīdas platību..   

9 Diskusija  

Šī sadaļa ir veltīta rezultātu apspriešanai, daži no izmantoto metožu ierobežojumiem, to kā interpretēt 

ziņojuma saturu, un rekomendācijas turpmākajiem projekta soļiem. 1 

9.1 Izmantotās metodes un to ierobežojumi  

Aprēķinus, kas attiecas uz enerģijas patēriņu un nepieciešamajām jaudām, šajā ziņojumā var iedalīt šādās 

grupās: ledus halles telpu grupa un peldbaseina telpu grupa. EKA gadu gaitā ir apkopojusi un analizējusi 

datus, kas saistīti ar ledus hallēm un sporta centriem, tostarp projektēšanu un uzstādīšanu CO2 enerģijas 

centru sistēmām. Mērķis ir bijis iegūt izpratni par to, kā šīs sistēmas darbojas ne tikai teorētiski, bet arī 

realitātē tieši šāda tipa būvēs. Aprēķinu metodes ir pārbaudītas akadēmiskajās aprindās un starp nozares 

ekspertiem, turklāt iekrātie dati ir veiksmīgi izmantoti vairāku ledus halles vai sporta centru projektu 

agrīnās izpētes procesos. Tāpēc enerģijas un jaudas vērtības šajā ziņā ir ar relatīvi augstu uzticamības 

pakāpi. Tomēr šajā pētījumā enerģijas rezultātus būtiski ietekmē peldbaseina telpu grupas aprēķina 

metodes vienkāršošana, un būtu jāvērš uzmanība uz nenoteiktības līmeni.  

Peldbaseina telpu grupas enerģijas patēriņam tika izmantots Dānijas peldbaseinu īpatnējais rādītājs, kas 

ir statistisks. Tas nozīmē, ka peldbaseina rezultāti var tikt pakļauti būtiskai rezultātu starpībai šajā izpētē 

un dabā. Lai saprastu, kā šie dati izskatās pret citu valstu rādītājiem, tie tika salīdzināti ar Zviedrijas un 

Norvēģijas un abos gadījumos Dānijas rādītājs ir energoefektīvāks, no kā izriet, ka tiek pieņemts moderns 

risinājums arī Talsos. Raugoties iespējamajā kļūdas lielumā, tad salīdzinot šo valstu rādītājus, var secināt, 

ka starpība nav būtiska, kas ļauj uzlabot ticamību rezultātiem.  
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Iekārtu jaudas visām sistēmām ierosinātajā energosistēmu risinājumā ir balstītas uz saprātīgiem "sliktākā 

gadījuma" scenārijiem, kas šajā izpētē noteikti, analizējot jaudas profilu katrai stundai gadā. Šīs jaudas 

prasības tika izmantotas investīciju aprēķina modelī, ko EKA ir apkopojusi gadu gaitā strādājot šajā 

industrijā. Šeit jāuzsver, ka dati nāk galvenokārt no Zviedrijas, bet daži "pielāgojumi" Latvijas apstākļiem 

ir veikti, un novērtēšanas instruments parasti ir ar +/-10% kļūdu robežu (vienlaikus cenšoties būt 

konservatīviem pieņēmumos arī šeit).  

9.2 Izpētes rezultāti  

Šajā pētījumā ir analizēts plānotais Talsu multifunkcionālais sporta un rekreācijas komplekss, kura plānoto 

sezonu 12 mēneši, kā arī citiem pieņēmumiem, kas balstīti uz klienta sniegto informāciju, EKA pieredzi 

šajā jomā, ASHRAE vadlīnijas, utt.   

Atsaucoties uz galvenajiem rezultātiem, kas aprakstīti nodaļā 6.2, kopējais enerģijas apjoms gadā ir 850 

MWh visam kompleksam, kas ir tikai elektroenerģija. Šādas aplēses ir veiktas pie nosacījuma, ka tehnisko 

sistēmu projektēšana tiks veikta ar visaptverošu pieeju, pārdomāti integrējot siltuma rekuperāciju no 

saldēšanas sistēmas visam kompleksam, respektējot temperatūras līmeņus dažādiem patērētājiem, 

izmantojot siltuma akumulāciju, u.c. svarīgas nianses, kam jābūt ņemtām vērā pietiekoši augstā 

kompetencē, lai būtu sasniedzams praksē. Salīdzinot ar līdzīgām būvēm, Talsu kompleksa rezultāti ir 

uztverami kā modernai būvei ar augstu energoefektivitāti.  

Ziņojumā tika analizētas arī Talsu ledus halles enerģijas sistēmām nepieciešamās investīcijas. Jāņem vērā, 

ka tā ka dažas no šīm sistēmām mijiedarbojas ar pārējo kompleksu, tad tās ir daļēji attiecināmas uz visu 

būvi.  

Summārās investīcijas 960 000 eiro (bez PVN) apmērā ir nepieciešamas nodaļā 7 iekļautajām sistēmām. 

Papildus tam, to uzturēšanai ir nepieciešami ikgadējie uzturēšanas maksājumi 9500 eiro.  

9.3 Tālāka izpēte  

Šīs izpētes ietvaros nav paredzēta dažādu scenāriju salīdzināšana, taču tas ir ļoti rekomendējams tālākajā 

projekta posmā, konkrētāk, pēc tam, kad būs zināms arhitektūras risinājums, lai salīdzinājums būtu 

precīzāks. Pirmkārt, ir iespējams salīdzināt vairākus kompleksa lietošanas intensitātes scenārijus, atkarībā 

no sezonas garuma, apmeklētāju skaita ledus hallē un peldbaseinā, temperatūras hallē.   

Otrkārt, ir jāsalīdzina dažādi tehnoloģiskie risinājumi no dzīves cikla izmaksu viedokļa, rēķinot tos 

ekonomiskā mūža garumā (parasti tie ir 20 gadi). Tādā veidā var objektīvi salīdzināt dažādus risinājumus 

un iekļaut bildē ne tikai investīcijas, bet arī to atdevi ilgtermiņā. Šajā aprēķinā iekļauj investīcijas, enerģijas 

izmaksas un tehnisko apkopju izdevumus, un kā redzams piemērā Attēls 10 no cita ledus halles projekta, 

tad ilgtermiņā enerģijas izdevumi sastāda gandrīz divas reizes lielāku daļu nekā investīcijas. Jāievēro, ka 

būtiska ietekme uz rezultātiem ir enerģijas tarifam un diskonta likmei, tādēļ katrs konkrētais gadījums 

jāvērtē individuāli, lai objektīvi izvēlētos optimālākās tehnoloģijas – ja relatīvi augsta diskonta likme, tad 

vēlams risinājums ar pēc iespējas īsu atmaksāšanās laiku, ja tā nav augsta, tad ir vērtīgāk raudzīties 

ilgtermiņa starpībā.  
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Piemērs - dzīves cikla izmaksas tehnoloģijām 

Periodiskās servisa izmaskasRegulārās servisa izmaskas 

Enerģijas izmaskasSākotnējās investīcijas 

 

Relatīvi pret kopējām dzīves cikla izmaksām 

  

Attēls 10. Piemērs ledus halles 20 gadu izmaksu relatīvajam sadalījumam saldēšanas sistēmai ar siltuma 

rekuperāciju. Elektroenerģijas tarifs 100 eur/MWh, siltumenerģija 100% nosegta.  

Ir iespējamas dažādas tehnoloģiju kombinācijas, kuru ienesību var salīdzināt no dzīves cikla izmaksu 

perspektīvas. Konkrētāk, jau šobrīd var ieteikt vairākas iespējamās opcijas, kas parādīts Tabula 17.  

Tabula 17. Dažādas iespējamās tālākās opcijas, kuras ir vērts salīdzināt būves dzīves cikla kontekstā.  

Saldēšana  Siltuma rekuperācija   Papildus siltuma avots  Saules PV  

• CO2 tiešā  

• CO2 netiešā  

• Amonjaks 

netiešā  

• Bez   

• Daļēji  

• Maksimāla  

• Centralizētais 

siltums  

• Ģeotermālais 

siltums  

• Elektriskais 

katls  

• Dažāda izmēra  

  

  

9.4 Rekomendācijas projektu vadībai  

Veiksmīgai projekta īstenošanai ir svarīgi definēt optimālākos risinājumus jau sākuma posmos. Šajā 

agrīnajā projekta stadijā tika veikts novērtējums, galvenokārt, FEA izstrādes vajadzībām, bet ir arī svarīgi 

ņemt vērā, ka šīs izpētes stadijā pieejama ierobežota informācija par būvi.   

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 
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Ir ļoti ieteicams veikt rūpīgāku analīzi, kad objekta arhitektūra būs nodefinēta. Un tad, pamatojoties uz šīs 

precīzākās analīzes rezultātiem, ir jāsagatavo labi definēta iepirkuma dokumentācija tehniskajām 

sistēmām. Dokumentācija sastāv no tehniskajām specifikācijām un principiāliem rasējumiem. Šajā 

dokumentācijā jāapraksta būtiskās sistēmas – to funkcionālās prasības, kas liek pretendentiem ievērot 

tās, un tādējādi piedāvātajām cenām jāatbilst norādītajai funkcionalitātei.   

Ir rekomendējams sagatavot kvalitatīvu iepirkuma dokumentāciju (vismaz) šīm ledus halles sistēmām:  

• Norobežojošās konstrukcijas  

• Saldēšana  

• Siltuma rekuperācija no saldēšanas  

• Apkure  

• Ledus laukuma grīda  

• Ventilācija  

• Gaisa sausināšana  

• Apgaismojums  

• Vadība un monitorings  

• Sniega kausēšanas bedre  

• Laukuma apmales  

 


