

Gulbīšu parka atjaunošana Gulbenē

Jānis Barinskis
29.10.2025

NO ILGĀM LĪDZ IEDVESMAI: Kā Gulbenē pārvaldījām viedokļu dažādību, atjaunojot Gulbīšu parku



Metu konkurss, lai nodrošinātu estētiku, ilgtspēju un iekļaušanu

- Lai iegūtu visaugstākās kvalitātes un estētiski atbilstošu risinājumu, tika rīkots **Metu konkurss** (piedalījās 6 studijas) 2019. gads
- Tika piesaistīti **eksperti žūrijā** (arhitekti, ainavu speciālisti), kas nodrošināja, ka uzvarētāju darbs atbilst vērtībām:


Estētika (kvalitāte)

Iekļaušana (pieejamība visām paaudzēm)

Ilgtspēja (materiāli, ilgmūžība)



Metu konkursa uzvarētājs un projekta izstrādātājs: SIA «DJA»





Projekts tika izstrādāts ar realizācijas iespēju 3 kārtās

Projekts būvvaldē akceptēts 2023. gada februārī



Būvdarbu veicējs: SIA «GL Konsultants»

Būvuzraugs: SIA «Sistēmeksports»

Līgums ar
būvuzņēmēju
noslēgts
2023. gada
decembrī



Būvdarbu gaita. Jaunās strūklakas vieta



PROJEKTS AR DVĒSELI: Gulbīšu atgriešanās stāsts

Viedokļu atšķirības par vēsturisko strūklaku bija lielas. Mūsu analīze pirms konkursa apstiprinājās: **vēsturiskā identitāte ir jā saglabā.**

Būvdarbu laikā **atklāta komunikācija** par projekta ieviešanas gaitu

Projekta vadībā jāņem vērā sabiedrības sentiments. Metu konkurss ļāva mums atrast **estētisku kompromisu.**



PROJEKTA VADĪBA PRAKSĒ: Kontrole, sadarbība un elastība

Tika nodrošināts, ka projekta speciālisti (attīstības speciālists un būvinženieris) regulāri **apseko objektu**. Tas ir būtiski būvdarbu kvalitātes nodrošināšanai.

Būvniecības sākumā - laicīgi **informēti iedzīvotāji** par būvdarbu sākumu, nosaucot uzņēmumu un drošības noteikumus (nožogošana).

Operatīvu lēmumu pieņemšana būvniecības procesā




Finanšu un līguma vadība

Kopējās attiecināmās izmaksas:
1 181 559 EUR. ERAF: 41% (485 603
EUR). Pašvaldība: 59% (695 956 EUR),
ieskaitot strūklakas izbūvi un
autoruzraudzību (neattiecināmās
izmaksas).

Pašvaldības lielais ieguldījums
demonstrē mūsu stratēģisko
apņemšanos ieguldīt pilsētas estētikā
un kvalitātē.

Pašvaldības
finansējums
695 956
EUR



ERAF
finansējums
485 603 EUR

ATZINAS PROJEKTU IEVIESĒJIEM: Kvalitāte ilgtermiņā

Objekts nodots ekspluatācijā
2025. gada janvārī

Pēc objekta **pieņemšanas
ekspluatācijā** piekļūšana tika
nodrošināta **pakāpeniski**:
atliktie darbi (apzaļumošana,
bruģis)

Nožogojumu strūklakas daļai
noņēmām tikai pēc
**videonovērošanas sistēmas
uzstādīšanas**. Sapratām, ka
drošība un parka lietošanas
paradumi ir ļoti svarīgi.
Projekts ir piemērs tam, kā
pašvaldības investīcijas var
būt **ilgtspējīgas, iekļaujošas
un estētiski augstvērtīgas**.



Pabeigts!

Gulbīšu parka atjaunošanas piemērs parāda kā, apvienojot **metodisku projektu vadību** (Metu konkurss, Finanšu disciplīna) ar **Jaunā Bauhaus vērtībām** un **emocionālo gudrību**, mēs varam radīt objektu, kas kalpo desmitgadēm.















Aleksander Lustix
-photography-









Finansējuma piesaiste 2. kārtas realizācijai



PALDIES!

Laicīga plānošana, nebaidīšanās no sarežģītiem procesiem.

Izvēlamies kvalitatīvus ceļus uz rezultātu!

Tiekamies Gulbenē - Gulbīšu parkā!

Jānis Barinskis

janis.barinskis@gulbene.lv

Gulbenes
nbvads