








Відомість робочих креслень основного комплекту		
лист	найменування	примітка
1	Загальні дані	ПОБ-1
2	Схема будгенплану	ПОБ-2

Відомість основних комплектів робочих креслень		
позначення	найменування	примітка
АБ	Архітектурно-будів.креслення	
ГП	Генеральний план	
ПОБ	Проект організація будівництва	
КД	Кошторисна документація	

Відомість документів на які посилаються і прикладаються		
позначення	найменування	примітка
	<u>Відомість документів на які посилаються</u>	
ДСТУ Б В.2.8-43:2011	"Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт "	
Серія 3.503-17 в.1	"Дорожні плити"	
	<u>Відомість документів які прикладаються</u>	

Умовні позначення	
	В`їзд, (виїзди)
	Металевий козирок над входом в будівлю
	Огорожа з козирком
	Огорожа з металевого дроту з попереджувальними знаками та надписами
	Складування будівельних конструкцій
	Існуюче освітлення
	Місце підключення тимчасового водопроводу
	Місце встановлення вагончику

Відомість будівельних машин та обладнання

Найменування	Марка	Кількість	Призначення
Монтажний кран	Лстр=21,7м, max в.п-2,8т/м	1	розвантаження, подача матеріалів, монтаж
Екскаватор	Vків=0,5м³	1	розробка ґрунту
Бульдозер	-	1	планування території
Вантажний автомобіль	2т та 10т	1	перевезення вантажів

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Проект організації будівництва розроблений на основі опорного і генерального планів і робочого проекту з використанням вихідних даних на проектування і є документом для складання кошторисної документації.

Будгенплан служить основою для розміщення будівельного господарства на майданчику, тимчасових мереж, автодоріг і призначений для розробки будгенплану в складі ПВР.

Будгенплан проекту організації будівництва не дає права на допуск до роботи машин і механізмів.




Як тимчасові будівлі і споруди використовувати вагончики інвентарного типу УТС-420-01

Основні вказівки по організації будівництва виконання робіт див.текстову частину ПОБ.

В ПВР передбачити міроприємства які забезпечують:

- безпеку при транспортуванні грузів від місця вигрузки до місця складування і їх подачу в зону виконня робіт ;
- безпечне виконання робіт поблизу ліній електро- передач у відповідності з вимогами ДБНА 3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення"; ДСТУ Б А.3.2-13:2011 "Система стандартів безпеки праці. Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги";
- виробництво будівельно-монтажних робіт вести в строгій відповідності технологічних карт, розроблених на кожний будівельний процес будівельною організацією в проекті виконання робіт.

Тимчасові дороги - існуюче асфальтобетонне

						92-25 - ПОБ			
						Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 100 осіб для Кобижчанського ЗДО «Лісова казка» Бобрівської міської ради за адресою: вул. Кашталіянівка, 158, с. Кобижча Ніжинського району Чернігівської області			
Змін	Кільк.	Аркуш	Недок.	Підпис	Дата	Споруда подвійного призначення	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП		Васильківська					РП	1	2
Н.контроль		Єфімчук							
Кер. групи		Поліщук Л							
Перевірів		Поліщук Л				Загальні дані	Державне підприємство НДІпроектреконструкція Житомирська філія		
Розробив		Янковський							