



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

IEPIRKUMI PRAKSĒ - riski un iespējas

Daina Pulkstene
CFLA vecākā eksperte - juriskonsulte

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā / rudens 2019

AKTUĀLIE RISKI

**iepirkuma komisijas /
dokumentu sagatavotāja
saistība ar pretendentu**

**konkurences pārkāpumi
iepirkumā**

**projekta īstenošanas
termiņa neievērošana**

**būtiski iepirkuma
līguma grozījumi**

**iepirkumā konstatē
interesešu konfliktu vai
saistību ar uzvarējušo
pretendentu**

RISKS



finanšu korekcija

līdz 100%

no līguma vērtības

**FINANSIĀLA,
EKONOMISKA VAI CITA
VEIDA PERSONISKA
IEINTERESĒTĪBA**

INTEREŠU KONFLIKTS



**kompromitē objektivitāti un
neatkarību**

SITUĀCIJA

iepirkuma dokumentācijas
/tehniskās specifikācijas,
līgumprojekta, nolikuma/
sagatavotājs



iepirkuma komisijas
loceklis



iepirkuma eksperts



ir pretendenta:

juridiskās personas (arī apakšuzņēmēja)
pašreizējais vai bijušais **darbinieks, amatpersona,
dalībnieks, akcionārs, prokūrists vai biedrs;**

pēdējo 2 gadu
laikā

juridiskās personas (arī apakšuzņēmēja)
akcionāra (vismaz 10% akciju), dalībnieka,
prokūrista vai amatpersonas radinieks*;

fiziskās personas (arī apakšuzņēmēja) radinieks

*radinieki: tēvs, māte, vecāmāte, vekaistēvs, bērns, mazbērns,
adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, pusbāsa, laulātais

SAISTĪBAS IETEKME

kvalifikācijas prasības -
konkrēta pretendenta
interesēs

iepirkuma plānošana
izdevīgāka kādam
pretendentam - tiek
informēts iepriekš

līguma izpildē pieļauj
atkāpes no prasībām -
uzraudzību veic saistīta
persona

NOVĒRŠANA

apliecinājums par interešu konflikta neesamību

- paraksta iepirkuma komisijas loceklis, eksperts un iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs

iepirkuma komisija pārliedz par risku neesamību

- ir informēta par visām iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā iesaistītajām personām
- pēc piedāvājumu atvēršanas iesaistītās personas informē par pretendentiem

ja interešu konflikts konstatēts

- izslēdz pretendentu vai pārtauc iepirkumu

ja interešu konflikts ir komisijas loceklim vai ekspertam

- iespējama komisijas locekļa vai eksperta nomaiņa

**iepirkumā konstatē
konkurences pārkāpumus**

RISKS



finanšu korekcija

līdz 100%

no līguma vērtības

**TIRGUS DALĪBNIEKU
VIEŅOŠANĀS**

AIZLIEGTA VIEŅOŠANĀS

**kavē, ierobežo vai deformē
konkurenci**

SITUĀCIJA

**iepirkuma rezultātos
konstatējamās iespējamās
aizliegtas vienošanās
pazīmes**

**nav bijusi konkurence un/vai piedalījušies tikai
uzņēmumi, kas, iespējams, varētu būt kartelī**

**lētākajā piedāvājumā formālas kļūdas vai to
atsauc**

**vizuālas līdzības piedāvājumu noformēšanā,
vienādas gramatiskās, aritmētiskās kļūdas**

**uzvarētāja piedāvātā cena ievērojami pārsniedz
kontroltāmi**

iesniegta sūdzība, kas vēlāk atsaukta

NOVĒRŠANA

- » savlaicīgi izvērtēt, vai nav aizliegtas vienošanās pazīmes
- » šaubu gadījumā konsultēties ar Konkurences padomi
- » ja, konsultējoties ar Konkurences padomi, secināts, ka, iespējams, pieļauti konkurences pārkāpumi - jāizvērtē iepirkuma pārtraukšana

**aizkavējas iepirkuma
līguma noslēgšana**


RISKS



**nevar pabeigt visas projektā
plānotās darbības**



**zaudē daļu vai visu projekta
finansējumu**



NEATBILSTOŠA PROJEKTA AKTIVITĀŠU PLĀNOŠANA

Prospekt Newsletter: Versand für alle Basispaket Teilnehmer, die am jeweiligen Prospekt teilnahmen

ungefähre Versandzeitraum des Prospekt Newsletter (Händlerspezifischer Termin)

Kampagnen Newsletter: Versand für alle Basispaket Teilnehmer

SITUĀCIJA

- » iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi, vai tie ir nederīgi
- » saņemti pārāk dārgi piedāvājumi
- » saņemti nekvalitatīvi piedāvājumi
- » līguma izpildes termiņa kavējuma risks, jo nav ņemti vērā dažādi apstākļi, piemēram:
 - būvniecības sezona
 - tehnoloģiskie pārtraukumi
 - saskaņojumi ar iestādēm
 - ekspertīzes

NOVĒRŠANA

- » **savlaicīgi izvērtēt kvalifikācijas prasības un līguma nosacījumus, organizēt ieinteresēto piegādātāju sanāksmi**
- » **virssliekšņa iepirkuma gadījumā izvērtēt iespēju dokumentāciju tulkot**
- » **par iepirkumu informēt uzņēmējus un iepriekšējos sadarbības partnerus**
- » **veikt tirgus izpēti, aktualizēt kontroltāmi**
- » **izvērtēt aizliegtas vienošanās pazīmes**
- » **tehniskās specifikācijas izstrādei piesaistīt kompetentu speciālistu**
- » **plānot reālistisku laiku gan iepirkuma veikšanai, gan līguma izpildei**

**līguma izpildē būtiski
līguma grozījumi**

RISKS



finanšu korekcija

līdz 25 %

no līguma vērtības

**NEPIETIEKAMA
LĪGUMA UZRAUDZĪBA**

SITUĀCIJA

- » netiek /savlaicīgi/ iesniegti /atbilstoši/ izpildes nodrošinājumi
- » nepamatoti kavēti līguma izpildes termiņi
- » neievēro izpildes nosacījumus, piemēram:
 - izpildi veic neatbilstoši speciālisti;
 - papildu darbu saskaņošana neatbilstoši paredzētajai kārtībai;
 - speciālistu klātbūtne neatbilst paredzētajai kārtībai

NOVĒRŠANA

- **līgumu izpildi kontrolē pasūtītāja atbildīgais speciālists**
 - regulāri informē pasūtītāju par izpildi
 - iespēju robežās - "četrus acu" princips
- **sarežģītībai atbilstošs izpildes termiņš, noteikti līguma pagarināšanas nosacījumi**
- **paredzētas sankcijas par termiņa kavējumiem**
- **līguma uzraudzības persona - nesaistīta ar izpildītāju**
- **speciālistu nomaiņas gadījumā jāpārliedz par atbilstību prasībām**
- **līgumā noteikta kārtība, kas pasūtītājam ļauj pārliedzties par izpildes atbilstību nosacījumiem**
 - nodevumus paraksta iesaistītie speciālisti
 - speciālistu darba uzskaites lapas u.tml.



KP: Kā atpazīt aizliegtu vienošanos starp iepirkumu dalībniekiem

IUB: Interēšu konflikta aktuālie jautājumi publiskajos iepirkumos

IUB: Vadlīnijas atklāta konkursa nolikuma sagatavošanai

IUB: Biežāk uzdotie jautājumi



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Paldies par uzmanību!

Daina Pulkstene

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte - juriskonsulte

26017483 | daina.pulkstene@cfla.gov.lv

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē