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1. Ievads, «tūlītējie» darbi

2. 8.3.1.2. projektu īstenošana

3. ES fondu specifiskie nosacījumi projektu īstenošanā
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Profesionalitāte

Pieredze 22 gadu 
garumā

Mūsu vērtības
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Atbildība

Noslēgti vairāk nekā 
1550 ES fondu līgumi

Sadarbība

Aktīvas konsultācijas 
projektu īstenošanas 

laikā
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Komunikācija ar CFLA

Kontaktpersonas:

4

Misija
Normatīvajiem aktiem un labas 
pārvaldības principiem atbilstoša ES 
fondu līdzekļu administrēšana

Informējam un sniedzam 
konsultācijas

Igors Belovs 
20448878

Igors.Belovs@cfla.gov.lv

Vineta Kļaviņa
22322592

Vineta.Klavina@cfla.gov.lv

Elīna Millere
27051185

Elina.Millere@cfla.gov.lv

Kas mēs esam?

Sadarbības iestāde

mailto:Igors.Belovs@cfla.gov.lv
mailto:Vineta.Klavina@cfla.gov.lv
mailto:Elina.Millere@cfla.gov.lv
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Kohēzijas Politikas Vadības informācijas 
sistēma (KP VIS)
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Visi dokumenti iesniedzami KP VIS:
─ Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas

grafiks (PMPIG),

─ Avansa maksājuma pieprasījumi (AMP),

─ Iepirkumu plāni (IP),

─ Līguma grozījumi (LG),

─ Maksājuma pieprasījumi (MP),

─ Cita sarakste.

• Vai administratīvajam personālam ir piekļuve sistēmai?

KP VIS lietotāju tiesību veidlapa (šeit)

• KP VIS lietošanas jautājumu vai tehnisku problēmu gadījumā

lūdzam zvanīt – 20003306 vai rakstīt – vis@cfla.gov.lv

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/es-fondu-projektu-e-vide
mailto:vis@cfla.gov.lv
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Normatīvie akti un noderīga informācija

• www.cfla.gov.lv - palīgs finansējuma saņēmējam

• www.esfondi.lv

• 8.3.1.2. pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" īstenošanas noteikumi (MKN Nr.677)

• Normatīvie akti par De minimis atbalsta piešķiršanu

• Vadlīnijas Nr.2.1 «Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas 
periodā»

• Vadlīnijas Nr.2.4 «Vadlīnijas Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes 
vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem» 

• Vadlīnijas Nr.2.5 «Vadlīnijas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 
pārbaudēm 2014.-2020.gada plānošanas periodā»

• Vadlīnijas Nr.2.7 «Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu 
ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas 
periodā»

• Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām

• Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina 
plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā (MKN Nr.784) 

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem
http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi
https://likumi.lv/ta/id/302856-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-1-specifiska-atbalsta-merka-attistit-kompetencu-pieeja-balstitu-visparejas
https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/normativie_akti/es_normativie_akti/de_minimis_regula/
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/2-1--attiecinamibas-vadlinijas_2014-2020.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2016/es_fondu_publicitates_vadlinijas_30122016.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/2-5_vadlinijas.pdf
https://likumi.lv/ta/id/271368-kartiba-kada-eiropas-savienibas-strukturfondu-un-kohezijas-fonda-vadiba-iesaistitas-institucijas-nodrosina-planosanas-dokumentu
http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/22_08_2017_2.7_neatbilstibu-vadlinijas.zip
https://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/1km_izmaksu_metodika.pdf
https://likumi.lv/ta/id/271368-kartiba-kada-eiropas-savienibas-strukturfondu-un-kohezijas-fonda-vadiba-iesaistitas-institucijas-nodrosina-planosanas-dokumentu
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Līguma slēgšana
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Atzinums

•Tehnisko precizējumu veikšana KP VIS

• Informācijas sniegšana līguma 
slēgšanai

Izsūtīts 
līgums

•3 dd laikā no brīža, kad ir veikti 
tehniskie precizējumi un saņemta 
informācija līguma slēgšanai

CFLA 
eksemplārs

•5dd laikā, ja parakstām elektroniski

• 20 dd laikā, ja parakstām papīrā

30 darba 
dienās

parakstīts 
līgums

Konta veids?
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Pirmā dokumentācija
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10dd laikā no Līguma noslēgšanas ir jāiesniedz: 

PMPIG Precīzs 1.AMP datums 
un apjoms

IPVisi izsludinātie un 
plānotie iepirkumi

Plānoto 
maksājuma 

pieprasījumu 
iesniegšanas 

grafiks

Iepirkumu 
plāns

25% Finanšu precizitāte 
2019.gadam



www.cfla.gov.lv#ESfondi

Attiecināmās izmaksas
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Satura izstrāde

•Īstenošanas personāla 
atlīdzības izmaksas (darba, 
pakalpojuma vai autora 
līgums)

•Jaunradītu darba vietu 
aprīkojums

Tehnisko 
risinājumu izstrāde

•Īstenošanas personāla 
atlīdzības izmaksas (darba, 
pakalpojuma vai autora 
līgums)

•Jaunradītu darba vietu 
aprīkojums

Recenzēšana

•Pakalpojuma līgums par 
recenzēšanu

Aprobācija

•Īstenošanas personāla 
atlīdzības izmaksas vai 
pakalpojums

•Iekšzemes komandējumu un 
darba braucienu izmaksas 

•Transporta izmaksas

•Izglītojošā semināra izmaksas, 
t.sk., izdales materiāli

•Tehniskā aprīkojuma noma 
(Komersantam vai partnerim)

•Atlīdzības izdevumi (darba 
līgums) par aprobācijas 
ziņojuma sagatavošanu

Publicēšana VISC

•Tehniskās funkcionalitātes un 
pieejamības nodrošinājums

•Mārketinga aktivitātes

2 Recenzenti Aprobācija

1 2 3 4 5

Vadošais satura 
izstrādes eksperts
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Satura un tehniskā izstrāde

• Atbilstoši DML izstrādes plānam (vērtēts atlasē)

• Vadošā satura izstrādes eksperta(-u) vadībā (vērtēts atlasē)

 Satura un tehniskās izstrādes ekspertu darbs ≠ autordarbs

• Pilnveide pēc recenzēšanas 

• Pilnveide pēc aprobācijas
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= Darba līgums
= Pakalpojuma (uzņēmuma) līgums

! var kombinēt ar autoratlīdzības līgumu

Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis

• Iesaistoši interaktīvs mācību un metodiskais līdzeklis ar atbilstošu saturu

• Metodiskie ieteikumi pedagogam tā izmantošanai
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Vadošais satura izstrādes eksperts

IZGLĪTĪBA 

• augstākā izglītība jomā, kurā tiek izstrādāts vai adaptēts DML 

un 

PIEREDZE 

• pieredze pedagoģiskajā darbā izglītības iestādē vismaz 2 gadi 
pēdējo 5 gadu laikā 

vai 

• pieredze valsts vispārējās izglītības satura izstrādē pēdējo 5 
gadu laikā 

vai 

• pieredze valsts vispārējās izglītības saturam atbilstošā mācību 
un metodisko līdzekļu satura izstrādē pēdējo 5 gadu laikā 

vai 

• pieredze valsts vispārējās izglītības saturam atbilstošā mācību 
un metodisko līdzekļu satura izvērtēšanā pēdējo 5 gadu laikā 
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 Ja DMML ir paredzēts vienam mācību 
priekšmetam, tad vadošajam ekspertam 
jābūt ar augstāko izglītību un pieredzi 
šajā mācību priekšmetā.

 Vienai mācību jomai domāta integrēta 
DMML vadošajam satura izstrādes 
ekspertam jābūt ar augstāko izglītību un 
pieredzi vismaz vienā no DMML 
integrētajiem mācību priekšmetiem, bet 
pārējiem pieaicinātajiem ekspertiem un 
speciālistiem – ar izglītību un pieredzi 
citos DMML integrētajos mācību 
priekšmetos.

 Ja DMML kopā ir integrētas vairākas 
mācību jomas, nepieciešami tik vadošie 
satura izstrādes eksperti, cik mācību 
jomu ir integrētas DMML kopā. 



www.cfla.gov.lv#ESfondi

Recenzēšana
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Interešu konflikts
• Projekta iesnieguma izstrāde un vērtēšana
• DMML izstrāde un aprobācija

• Maģistra grāds
un
• Zinātniskās darbības  pieredze: 

 Zinātnieks (NZDIS) 
un
 Amata aprakstā paredzēti 

pienākumi, saistīti ar 
zinātniskās darbības veikšanu 
(Zinātniskās darbības likums)

PIEREDZE 
• pieredze pedagoģiskajā darbā izglītības iestādē vismaz 2 gadi 

pēdējo 5 gadu laikā 
vai 
• pieredze valsts vispārējās izglītības satura izstrādē pēdējo 5 

gadu laikā 
vai 
• pieredze valsts vispārējās izglītības saturam atbilstošā mācību 

un metodisko līdzekļu satura izstrādē pēdējo 5 gadu laikā 
vai 
• pieredze valsts vispārējās izglītības saturam atbilstošā mācību 

un metodisko līdzekļu satura izvērtēšanā pēdējo 5 gadu laikā 

Atzinums par izstrādāto DMML

• Secinājumi par atbilstību DMML kvalitātes prasībām

• Secinājumi par atbilstību DMML tehnoloģiskā lietojuma prasībām

• Ieteikumi pilnveidojumiem

Pakalpojuma 
līgums
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Aprobācija (1/2) 
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• Izglītojošs seminārs aprobācijā iesaistītajiem pedagogiem

• Pieeja DMML un tehniskajam nodrošinājumam 

• Informatīvais un tehniskais atbalsts pedagogiem un izglītojamiem

• 2 izglītības iestādes

• 2 pedagogi

• Visas DMML mācību jomas un vecuma klases

• DMML kopai - 30 izglītojamie / DMML / klašu grupa

Ziņojums no katra sadarbības partnera
• Informācija par aprobācijā iesaistīto pedagogu skaitu, klasēm, vecumgrupu, izglītības 

programmu un mācību priekšmeta programmu, digitālā mācību un metodiskā 
līdzekļa iekļaušanu mācību procesā un tiešās izmantošanas laiku

• Secinājumi
• Ieteikumi DMML pilnveidošanai 

Komandējumi un 
darba braucieni

Transporta izmaksas

Darba līgums
Izņemot atlīdzību par kontaktstundām

Aprīkojuma noma

Organizēšanas izmaksas, 
t.sk. izdales materiāli

Pušu vienošanās



www.cfla.gov.lv#ESfondi

Aprobācija (2/2)

Sadarbības līgums:

• sadarbības partnera un finansējuma saņēmēja rekvizīti

• sadarbības partnera pienākumi un tiesības

• sadarbības partnera finansējuma plānošana

• ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu glabāšanas termiņš

• piešķirto finanšu līdzekļu izmaksas apturēšanas, izmaksas turpināšanas un 
atgūšanas kārtība

• līguma vai vienošanās darbības laiks, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība;

• rīcība nepārvaramas varas gadījumā

• strīdu izšķiršanas kārtība

• informācija par īpašumu vai pamatlīdzekļu juridisko piederību un projekta 
īstenošanas rezultātā radīto vai iegādāto vērtību piederību, kā arī to 
uzturēšanas un izmantošanas kārtību

14

Aprīkojums?

10 gadi

Izstrādātājs = īpašnieks
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Ilgtspēja
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• Publicēšana VISC digitālo resursu krātuvē  

• Saite uz tiešsaistes adresi, kur DMML ir pieejams

• Reizi gadā atskaite

• Saite  DMML ir pieejams

• Informācija pa veiktajiem pilnveidojumiem (ja attiecināms)

• Nodrošina pieejamību un funkcionalitāti

• Satura pilnveide, ja tiek veiktas būtiskas izmaiņas 
pirmsskolas izglītības vadlīnijās vai pamatizglītības standartā 

Izstrādātājs       īpašnieks

Izstrādātāja atbildība



www.cfla.gov.lv#ESfondi

Citi svarīgi aspekti projekta īstenošanā

• Obligātās publicitātes prasības:

• Informatīvs plakāts (https://www.esfondi.lv/maketu-riks)

• Aktuālā informācija par projekta īstenošanas gaitu mājaslapā reizi

ceturksnī (https://www.esfondi.lv/vizualo-prasibu-elementi)

• Funkciju nodalīšana projektu vadībā un projekta īstenošanā

• Interešu konflikta nepieļaušana

• Informācijas un dokumentu iesniegšana CFLA noteiktajā termiņā

• CFLA informēšana par apstākļiem, kas varētu negatīvi ietekmēt projekta
īstenošanu (rakstiski 5dd laikā)

• Dokumentu glabāšanas termiņš (līdz ~ 31.12.2029.)

• Pārbaužu / auditu veikšanai nepieciešamās informācijas nodrošināšana

16

https://www.esfondi.lv/maketu-riks
https://www.esfondi.lv/vizualo-prasibu-elementi
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Līguma grozījumi

Nav grozāms:

• Projekta mērķis un projekta darbības

• Projekta maksimālais īstenošanas

ilgums

• Projekta rezultatīvie rādītāji

• Projektam piešķirtais de minimis

apmērs (izņemot NVI vai ietaupījumu)
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• Finansējuma saņēmējs iesniedz
Līguma grozījumus KP VIS, koriģēto
projekta iesnieguma veidlapu vai
pielikumus

• Finansējuma ierosinātie grozījumi
stājas spēkā ar grozījumu
priekšlikuma saņemšanas dienu (ja
nav noteikts cits termiņš)

Pie jebkurām izmaiņām – objektīvs pamatojums

Ja mainās paraksttiesīgās personas:

• 5dd laikā informē CFLA un pārskata KP VIS lietošanas tiesību pielikumus

Ja mainās kontaktinformācija:

• 3dd laikā rakstiski informē CFLA
Izņēmums – DMML izstrādes plāns – izstrādātājs

iesūta izmaiņas CFLA un rīkojas atbilstoši norādēm

Pirms grozījumu sagatavošanas sistēmā – konsultācija ar CFLA
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Pārbaudes projekta īstenošanas vietā (PPĪV)

• Regularitāte atkarīga no projekta riska līmeņa

• CFLA informē par plānoto pārbaudi rakstiski 
vismaz 5dd iepriekš

• Pārbaudē var piedalīties arī vadošā iestāde, 
atbildīgā iestāde, sertifikācijas iestāde un 
revīzijas iestāde 

• VI un SI var veikt arī atsevišķas pārbaudes

• Finansējuma saņēmējam jānodrošina 
atsevišķa telpa pārbaudes veikšanai, piekļuve 
dokumentu oriģināliem (t.sk. informācijai 
elektroniskā formātā), atbildīgo personu 
klātbūtne, kā arī iespēja intervēt projekta 
īstenošanas personālu

• CFLA informē par pārbaudes rezultātu 
(pozitīvs, ar iebildumiem, negatīvs) rakstiski 
20dd laikā
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Pārbaude var aptvert šādus aspektus:

• projekta faktiskais progress

• iepirkumu atbilstība 
normatīvajiem aktiem

• projekta personāla noslodze

• dokumentācijas pieejamība, 
glabāšana un izsekojamība

• grāmatvedības kontu nodalīšana 
un darījumu izsekojamība

• izdevumu atbilstoša 
atspoguļošana grāmatvedības 
reģistros

• dubultfinansējuma neesamība

• publicitātes prasību ievērošana

• iepriekš izteikto ieteikumu 
ieviešana



www.cfla.gov.lv#ESfondi

Labā prakse, plānojot darbības projektā

Paredzēts pietiekams laiks iepirkumu izvērtēšanai un 
iespējamām iepirkuma rezultāta pārsūdzībām

Rūpīgi plānota finanšu plūsma

Novērtēta sezonalitātes ietekme – mācību semestri, 
atvaļinājumi 

Novērtēta trešo pušu ietekme - specifiski saskaņojumi no 
kompetentām iestādēm vai sertificētiem ekspertiem

Ņemtas vērā sadarbības partneru plānotās darbības un 
finanšu plāni 
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DROŠS UN UZTICAMS PARTNERIS PROJEKTU

ĪSTENOŠANĀ JAU 22 GADUS

Elīna Millere

Zinātnes attīstības un pētniecības projektu nodaļa

E-pasts: elina.millere@cfla.gov.lv

Telefons: 27051185

mailto:elina.millere@cfla.gov.lv

