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Federation Internationale 
des Ingenieurs - Conseils

◼ FIDIC Secretariat
World Trade center II, Geneva Airport

◼ P.O. Box 311
CH-1215, Geneva 15, Switzerland
Tel  +41 22 799 4900
Fax +41 22 799 4901
E-mail  fidic@fidic.org

◼ www.fidic.org

mailto:fidic@fidic.org
http://www.fidic.org/
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FIDIC līgumu noteikumi

◼ FIDIC Līgumu paraugformas balstās uz 

paražu (privātajām) tiesībām ( viss ir atļauts, 

ja to neaizliedz cits Likums)

◼ Vispārīgie noteikumi (vispārīgi piemērojami 

punkti un punkti, kuri var tikt grozīti)

◼ Speciālie noteikumi (2 daļas kopš 2017.g.)

◼ Paredzēti starptautiskiem konkursiem

◼ Var lietot vietējos konkursos

◼ Vadlīnijas lietošanai
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FIDIC līgumu noteikumu 

nozīmīgums un priekšrocības

◼ Vienotas definīcijas

◼ Vienāda pamatforma

◼ Atrunāti riski

◼ Var pielietot jebkurā valstī

◼ Nemainīgas prasības

◼ Atrunāta strīdu izšķiršanas kārtība

◼ Atsauces uz punktiem palīdz lietot Līgumus
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Projekta stadiju ietekme uz 
tā rezultātu



INŽENIERIS – 
(INŽENIERKONSULTANTS)

◼ Inženierkonsultants — fiziska persona vai 

būvkomersants, kas, pamatojoties uz noslēgto 

līgumu ar būvniecības ierosinātāju, pārstāv to 

būvniecības procesā, sniedzot konsultatīvus 

pakalpojumus vai rīkojoties tā vārdā

◼ Sniedz uz savām zināšanām un mūsdienu 

tehnoloģijām balstītus intelektuālus 

pakalpojumus. Nebūvē!

◼ Sniedzot pakalpojumus reglamentētā sfērā jābūt

sertificētam būvspeciālistam



INŽENIERKONSULTANTA 
pakalpojumi

◼ projekta plānošana un priekšizpēte;

◼ projekta novērtējums, arī finanšu stāvokļa analīze;

◼ vides izpēte un ietekmes novērtējums

◼ ilgtspējas izpēte;

◼ izpēte uz vietas, kartēšana, karšu un plānu sagatavošana;

◼ arhitektu pakalpojumi;

◼ ekonomiski/finansiāli pētījumi;

◼ būvprojekta sagatavošana;

◼ iepirkuma dokumentācijas sagatavošana;

◼ piedāvājumu izvērtēšana

◼ būvuzraudzība



INŽENIERKONSULTANTA 
pakalpojumi

◼ projekta/programmas vadība

◼ kvalitātes vadība

◼ izmaksu un finanšu vadība

◼ līgumu vadība

◼ nodošana ekspluatācijā un ekspluatācijas pārtraukšana

◼ novērtēšanas pakalpojumi

◼ defektu izpēte, ekspertīze

◼ tehniskās mācības un tehniskā palīdzība

◼ risku analīze un vadība

◼ ekspluatācija un uzturešana

◼ pētniecība un attīstība



11

Latvijas 
inženierkonsultantu 
asociācija  ( LIKA)
◼ Dibināta 2003.g.

◼ FIDIC  biedrs kopš 2004.g.

◼ Ir iztulkojusi un drīkst tirgot 5 FIDIC Līgumu

noteikumus

◼ Apkopojusi FIDIC vadlīnijas 

inženierkonsultanu atlasē pēc kvalitātes - QBS

◼ Biedri drīkst izmantot FIDIC logo 

◼ www.lika.lv      lika@lika.lv  

http://www.lika.lv/
mailto:lika@lika.lv
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Sarkanā grāmata

◼ Pasūtītājs izstrādā projektu

◼ Inženieris, kas strādā Pasūtītāja vārdā

◼ Apjomu saraksts (Bill of Quantities)

◼ Apmaksa, kas balstās uz faktiski 
izpildītiem darbiem

◼ Maksājumu apstiprināšana (veic 
Inženieris)
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Dzeltenā grāmata

◼ Uzņēmējs izstrādā projektu 

◼ Inženieris, kas strādā Pasūtītāja vārdā

◼ Līgumcena

◼ Apmaksa, balstoties uz progresu un 

maksājumu grafiku

◼ Maksājumu apstiprināšana (veic 

Inženieris)



Dokumentu prioritātes 
secība

Līguma vienošanās (ja tāda ir)

Apstiprinājuma vēstule

Piedāvājuma vēstule

Speciālie noteikumi

Vispārīgie noteikumi

Pasūtītāja prasības

Saraksti (Formas)

Uzņēmēja Piedāvājums un visi pārējie 
dokumenti, kas veido daļu no Līguma
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Sudraba grāmata

◼ Izpildītājs izstrādā projektu

◼ Izpildītāja pilna atbildība

◼ Pasūtītājs var nozīmēt Pārstāvi

◼ Fiksēta cena, visus riskus sedz Izpildītājs

◼ Apmaksa, balstoties uz progresu un 

maksājumu grafiku

◼ Nav Maksājumu apstiprināšanas
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Zaļā grāmata 

◼ Vienkāršie projekti

◼ Būvprojektu sagatavo jebkura no pusēm

◼ Pasūtītājs var nozīmēt Inženieri vai Pārstāvi

◼ Vienošanās par cenu

◼ Nav Maksājumu apstiprināšanas

◼ Maksājumi atbilstoši veiktajiem darbiem un 

piegādātiem materiāliem un iekārtam
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Baltā grāmata – 
Pasūtītāja /Konsultanta tipveida 
pakalpojumu līgums

◼ Līguma forma

◼ Speciālie noteikumi

◼ Vispārīgie noteikumi

◼ Parastie, papildus un ārkārtas 

pakalpojumi

◼ Strīdu risināšana ( Pušu pārrunas... 

Starpnieks... arbitrāža)
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FIDIC līgumu noteikumu 
pielietošanas iespējas Latvijā

◼ Būtisku pretrunu nav

◼ Jāievēro LV noteiktā būvniecības un 

būvprojektēšanas kārtība (Būvniecības likums 

un citi normatīvie dokumenti)

◼ Definīcijas – dažas trūkst vai arī ir atšķirīgas

◼ Vispārīgos noteikumus pieņem kopumā

◼ Atšķirības, atrunas un precizējumi-

- Īpašajos noteikumos  ( kopš 2017.g. - A daļā, jeb Līguma 

datos (ziņās) un  Speciālajos noteikumos - B daļā)
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Būvprojekta autors

◼ BL un VBN noteikumi nosaka, ka jāveic 

autoruzraudzība

◼ FIDIC Līgumu noteikumi autoruzraudzību 

neparedz

◼ Seko, lai tiktu realizēts Būvprojekts

◼ Autoruzraudzības žurnāls – Būvprojekta 

turpinājums

◼ Būvprojekta izmaiņu ekspertīze 3.grupas 

būvēm
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Inženieris (firma)

◼ Sniedz uz savām zināšanām un tehnoloģijām 
balstītus intelektuālus pakalpojumus

◼ Kvalitāte – termiņš – izmaksas   

◼ Pasūtītāja pārstāvis un arī vidutājs

◼ Darbojas saskaņā ar darba uzdevumu un 
noteiktajām pilnvarām

◼ Daudz plašākas pilnvaras kā LV 
Būvuzraugam

◼ Juridiskās personas nozīmē atbildīgo 
Inženieri un tā asistentus, nosaka to 
pilnvaras
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Svarīgi jautājumi

◼ Paražu (Privātās) tiesības – nedrīkst darīt to,  
kas aizliegts normatīvajos aktos 

◼ Civiltiesības (Publiskās tiesības )– drīkst darīt 
tikai atļauto normatīvajos aktos

◼ FIDIC līgumi precīzi definē risku, atbildības 
sadalījumu, izmaiņu kārtību, līguma 
apturēšanu un pārtraukšanu

◼ Strīdu izšķiršanas kārtību (DAB) 



Būvdarbu (būvniecības) 
līgums 

Iekārtu piegādes, 
projektēšanas – Būvdarbu 
(būvniecības darbu) līgums
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Inženieris
- Ievēro Līgumu un tiesību normas

- Pārbauda darbus, veic darbu uzmērīšanu, piedaloties 

Uzņēmējam (Sarkanā gr.)

- Izsniedz Maksājumu apstiprinājumus

-  Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājumus un Līguma 

izpildes apstiprinājumu

Nav tiesību atbrīvot vienu vai otro pusi no saistību 

pildīšanas vai atbildības

Uzklausa Puses, pieņem taisnīgus lēmumus, izšķir 

strīdus

Nekāds Inženiera apstiprinājums neatbrīvo Uzņēmēju  

no saistību izpildes, ieskaitot atbildību par kļūdām
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Inženiera lēmumi



Pielikumi

◼ Vienošanās par strīdu pirmstiesas izšķiršanu

   - Vispārīgie noteikumi

   - Procedūras noteikumi

◼ SN sagatavošanas vadlīnijas

◼ Pielikumi

◼ Nodrošinājuma formas

◼ Piedāvājuma vēstule

◼ Piedāvājuma pielikums

◼ Līguma vienošanās

◼ Vienošanās par strīdu pirmstiesas izšķiršanu DAB
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Pasūtītājiem vēlams ņemt 
vērā, ka:

◼ « Nav saprātīgi maksāt pārāk daudz, bet ir vēl sliktāk 

samaksāt par maz. Kad jūs maksājat pārāk daudz jūs 

zaudējat naudu. Kad jūs maksājat pārāk maz, jūs 

dažreiz zaudējat visu, jo tas, ko esat iegādājies nespēj 

pildīt tai paredzētās funkcijas. Ja jūs izvēlaties zemākās 

cenas solītāju, tad ir labi piemaksāt kaut ko par risku, 

ko jūs pieļaujat, un, ja jūs tā darīsiet, izdotā nauda būs 

pietiekama, lai saņemtu kaut ko labāku »

(John Ruskin (1819-1900) (FIDIC QBCS guide)

◼ Divu aplokšņu princips
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Paldies par uzmanību!
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