
Projekta īstenošanas jautājumi

Projekta rezultātu zinātniskās kvalitātes vidusposma 
izvērtējums 

1.1.1.1. pasākuma «Praktiskās ievirzes pētījumi»
projektiem 



Kontaktinformācijas un paraksttiesīgo 
personu maiņa 

Gadījumā, ja mainās:

- projekta kontaktpersona – 3 darba dienu laikā lūdzam
paziņot e-pastā to CFLA projekta vadītājam;

-projekta paraksttiesīgā persona – 5 darba dienu laikā
lūdzam paziņot to CFLA oficiālā vēstulē (var izmantot KP
VIS sarakstes sadaļu).

-Iepriekšminētais nav vienošanās grozījumi un nav
iesniedzams KP VIS līgumu grozījumu sadaļā

-CFLA šīs izmaiņas projekta veidlapā iestrādās ar kārtējiem
vienošanās grozījumiem

Lūdzam neaizmirst par nepieciešamajām izmaiņām KP VIS
lietotāju sarakstā (vis@cfla.gov.lv, 20003306)
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Vienošanās īstenošanas 
nosacījumi 

- Lūdzam e-pastā brīdināt CFLA projekta vadītāju 

gadījumā, ja tiek kavēta avansa vai starpposma 

maksājuma pieprasījuma iesniegšana (3 darba dienas 

pirms iesniegšanas termiņa); 

- CFLA mērķis – ātrāka dokumentu aprite – saistīta ar 

sasniedzamajiem rādītājiem 2018.gada 31.decembrī; 

- Lūdzam paziņot par avansa neizlietošanu 6 mēnešu 

laikā no avansa saņemšanas brīža – oficiāla vēstule ar 

īsu pamatojumu/CFLA apstiprinājums

Lūdzam pievērst uzmanību arī apkārtrakstiem (atrodami: http://cfla.gov.lv/lv/es-

fondi-2014-2020/projektu-istenosana/1-1-1-1-praktiskas-ievirzes-petijumi-1-

karta )
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Dokumenti ar elektroniski drošu 
parakstu 

- Lietojam ar elektroniski drošu parakstu parakstītus

dokumentus (MK lēmums ar 2018. gada 1.jūliju valsts

pārvalde pāriet tikai uz šādiem dokumentiem);

Lūdzam nodrošināt atbilstoši elektroniski droši parakstītu

dokumentu glabāšanu:

- Ienākošiem/izejošiem dokumentiem (atsauce uz tiem

institūcijas lietvedības kārtībā);

- Rezerves kopijas (glabāšana līdz ~ 31.12.2028.)

KP VIS iesniegto dokumentu glabāšanu nodrošina CFLA

(maksājuma pieprasījumi, projekta grozījumi u.c.

dokumenti)
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Projekta grozījumi 

- Projekta grozījumi, kas saistīti ar projekta īstenošanas
personāla izmaiņām iesniedzami pirms dienas, kad
darbinieks uzsāk darba attiecības jeb tiek attiecinātas
projekta izmaksas, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā
pēc izmaiņu veikšanas īstenošanas personāla sastāvā;

- Zinātniskais darbinieks PLE tabulā netiek nomainīts
pret vakanci;

- Zinātnes tehniskais personāls neaizstāj zinātnisko
personālu;

- Brīvprātīgajiem darbiniekiem ceļot
kvalifikāciju/nodrošinot karjeras izaugsmi iznākuma
rādītājs “Privātais finansējums” netiek zaudēts (natūru
var aizstāt ar rīcībā esošiem līdzekļiem,
kredītresursiem vai citiem finanšu resursiem, par
kuriem nav saņemts nekāds publisks atbalsts).
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Projekta grozījumi 
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- personāla nomaiņa nākotnē (piemērs bez izmaiņām amata vietas 
nodarbinātības nosacījumos)

- personāla nomaiņa šobrīd, ir izmaiņas amata vietas nodarbinātības 
nosacījumos

- Personāla nomaiņa šobrīd, bez izmaiņām amata vietas 
nodarbinātības nosacījumos



Projekta grozījumi 

- Lūdzam kārtējos projekta grozījumos iekļaut norādes
no maksājuma pieprasījuma aptiprinājuma vēstulēm,
piemēram, par precizējumiem projekta laika grafikā
vai projekta budžeta kopsavilkumā;

- Lūdzam kārtējos projekta grozījumos iekļaut
grozījumus projekta iesniegumā, kas saistīti ar
iepirkumu plāna apstiprināšanas gaitā sniegtiem
skaidrojumiem (darbību numuri, budžeta summas);

- Projekta budžeta kopsavilkuma grozījumu iepējas;

- Vidusposma brīdi un sasniedzamos rādītājus nav
iespējams grozīt;

- Iespēja uzreiz iesniegt projekta iesnieguma sadaļu
angliskos tulkojumus vai viena mēneša laikā no
vienošanās grozījumu apstiprinājuma vēstules
saņemšanas
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Zinātniskā personāla ievēlēšana 
atbilstoši Zinātniskās darbības likumam 

- Iespēja izmantot pienākuma izpildītāja amatu – tikai projekta

īstenošanas sākumposmā vai uzsākot darba attiecības ar

darbinieku;

- Lūdzam iesniegt pārvēlēšanas protokolus vai izraktus no tiem,

ja nepieciešams darbinieku pārvēlēt;

- Jaunais pētnieks/jaunais zinātnieks – statusa iekļaušana

projekta PLE tabulā, ja attiecināms

- Rādītājs «Jaunais pētnieks» – patreizējais statuss

rādītājam/radītājs uz projekta vidusposma izvērtējuma brīdi
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Vieszinātniskais personāls 

─ Apkārtraksts CFLA māja lapā;

─ Lūgums iekļaut atsauci uz darba attiecībām ar

vieszinātnisko personālu institūcijas iekšējā normatīvā

aktā (normatīvajos aktos);

─ LR citā institūcijā ievēlēts zinātnieks – darba līgums

no projektu īstenojošās iestādes un ievēlēšanas

protokols vai izraksts no tā “mājas” institūcijā;

─ ES vai citā valstī ievēlēts zinātnieks – darba līgums,

akadēmiskā grāda atzīšana un darba atļauja, ja

nepieciešams
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Rādītāji – to sasniegšana 

- Lūdzam pārskatīt plānotos rādītāju projekta iesnieguma 1.6.1. 

tabulā – strarpvērtība ir apsolījums uz vidusposma 

izvērtējuma brīdi; 

- Lūdzam pārskatīt projekta iesnieguma 5.pielikumu –

milestones un deliverables;

- Rādītāju sasniegšanas brīdī attiecīgajā maksājuma 

pieprasījumā lūdzam pievienot saturiskos dokumentus, kas 

apliecina rādītāju sasniegšanu.
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Zaļais iepirkums 

-2017.gada 1.jūlijā spēkā ir stājušies Ministru kabineta 
noteikumi Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam 
iepirkumam un to piemērošanas kārtība»;

-Jāievēro MKN 1. pielikumā iekļautie zaļā iepirkuma 
kritēriji; 

-Zaļais iepirkums nav obligātu likumdošanā noteiktu 
prasību ievērošana

-Lūgums ievērot tās prasības, ko esat noteikuši iepirkuma 
līgumos
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Projekta publicitāte

- Atbilstoši projekta iesniegumā apsolītajam;

- Obligātā publicitāte – projekta plakāts un reizi ceturksnī 
aktuālā informācija par projekta īstenošanu; 

- Atsauce uz projektu visos projekta īstenošanas dokumentos 
(īpaši – izdevumus pamatojošos dokumentos); 

- Papildus minētā publicitāte – preses relīzes, mērķa grupas 
semināri u.c.;

- Vismaz tekstuāla atsauce zinātniskajos rakstos (izņemot 
tēzes);

- Pilns vizuālo elementu ansamblis konferenču prezentācijās 
un posteros.
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Ikgadējie projekta īstenošanas 
pārskati 

Ar pirmo kalendārā gada maksājuma pieprasījumu jāiesniedz:

1. PLE tabula – pagājušā gada izpilde – faktiski DLU norādītās
un apmaksātās stundas;

2. Horizontālo prioritāšu pārskats – viena no maksājuma
piepraījuma sadaļām;

3. Publikāciju pārskats

PLE iekļauj:

-faktiski nostrādātās un apmaksātās stundas;

-atvaļinājumu proporcionāli izmaksu attiecinātajam apjomam;

-Slimības lapas (A).

Slimības lapas (B) gadījumā, ja nepieciešams, aizstāj prombūtnē
esošu darbinieku atbilstoši Finanšu ministrijas vadlīnijām Nr.2.1,
pirms tam informējot CFLA. Ilgstošas prombūtnes gadījumā
iesniedz projekta grozījumus.
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Vidusposma un gala atskaišu iesniegšana 
termiņš 

- Atbilstoši vienošanās individuālā daļā noteiktā termiņā jeb: 

1.Projekta zinatnisko rezultātu vidusposma izvērtējuma 

atkaite – mēnesi pēc briža, kad projekta iesniegumā 

paredzēts vidusposms; 

2.Gala zinātnisko rezultātu izvērtējuma atskaite – līdz 

projekta īstenošanas noslēgumam

Gadījumi, kad prasām zinātniskā progresa saturisko atskaiti 

pie MP (tā nav saistoša vidusposma izvērtējuma brīdī).
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Projekta zinatnisko rezultātu 
vidusposma izvērtējuma process

- Atkaišu ieniegšana KP VIS (ar e-parakstu); 

- EK ekspertu atlase

Piesaistām divus EK ekspertus, nepieciešamības gadījumā –

trešo

- Atskaišu administratīvā pārbaude/Atskaišu precizēšana 

nepieciešamības gadījumā

- EK ekspertu izvērtējums

Pozitīvs/Ar ierosinājumiem projekta īstenošanas rezultātiem 

- Saskaņošanas process ar IZM kā Atbildīgo iestādi

- Informācija finansējuma saņēmējam, t.sk. nepieciešamības 

gadījumā CFLA ierosināti vienošanās grozījumi, kuros 

iekļauti EK ekspertu ieteikumi 
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Atskaite un pievienojamā 
dokumentācija

Atskaite par projekta īstenošanas progresu zinātniskās kvalitātes 

izvērtēšanas vidusposmā -

- Projekta progresa apraksts: 

Projekta mērķa un kopējā progresa īss apraksts (kopsavilkums) - tiek 

aprakstīts kopējais projekta zinātniskais progress, minēti sasniegtie 

rezultāti, atpogaļota informācija par sasniegtajiem projekta rezultātiem, 

aprakstīta projekta ietekme uz definēto mērķa grupu. Papildus – īss 

raksturojums projekta īstenošanā iesaistītajam zinātniskajam 

personālam, kā arī būtiskākajiem grozījumiem, kas projektā apstiprināti, 

piemēram, zinātniskā vadītāja maiņa, projekta darbību izmaiņas u.c. 

Pamatojums, ja nav sasniegti projekta rādītāji vai ir citi kavējumi 

Salāgotība ar projekta iesniegumā apsolītajam – Projekta iesnieguma 

veidlapas angliskā versija 
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Atskaite un pievienojamā 
dokumentācija

- 1.5. sadaļas «Projekta darbības» apraksts – projektu darbību 
īstenošanas apraksts, uzsverot gan plānotos, gan sasniegtos, gan arī 
vēl sasniedzamos projekta rezultātus. Sadaļā iekļaujama informācija 
arī par turpmāko projekta īstenošanas gaitu. 

Salāgotība ar projekta iesniegumā apsolītajam – Projekta iesnieguma 

veidlapas angliskā versija 

- 1.6.1. «Projektā sasniegtie uzraudzības rādītāji» - sasniegto projekta 

rezultātu uzskaitījums 
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Atskaite un pievienojamā 
dokumentācija

Zinātniskā kvalitāte 

-Projekta īstenošanā sasniegtie rezultāti, t.sk. to ieguldījums Latvijas viedās 
specializācijas stratēģijas īstenošanā 

-Projekta īstenošanas pieejas pamatojums un sasniegtais

-Projekta sasniegtā rezultātu zinātniskā vērtība, sasniegtais novitātes 
līmenis un atbilstība konkrētās tautsaimniecības nozares vajadzību 
nodrošināšanai

-Sasniegtais projekta rezultātu izplatīšanā un zināšanu un tehnoloģiju 
pārneses pasākumos 

-Sasniegtais projekta rezultātu ilgtspējā 

Salāgotība ar projekta iesnieguma 4. pielikumu 
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Atskaite un pievienojamā 
dokumentācija

Projekta ieviešana 

-Projekta darba plāna progresa apraksts 

-Atskaites punkti (milestones)

-Pētījuma īstenošanā iesaistītā personāla kvalifikācija un pieredze, projekta 
komandas (pētījuma īstenotāja un partnera (ja attiecināms)) kvalitāte, tai 
skaitā partnerības līdzsvars un papildinātība, studentu iesaiste 

-Sasniegtais sadarbības kvalitāte – partneru funkciju un atbildības sadalījums, 
ieguldījums tehnoloģiju pārnesē 

-Ieguldītie resursi (finanšu resursi, personāls, pētniecības infrastruktūra) 
projekta īstenošanā 

Salāgotība ar projekta iesnieguma 4. pielikumu 
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Atskaite un pievienojamā 
dokumentācija

- Projekta budžeta kopsavilkums  - projekta finanšu resursu 
izlietojums uz projekta vidusposma brīdi 

- Projektā iesaistīto zinātnisko darbinieku noslodze pilna laika 
ekvivalenta izteiksmē (PLE) projekta īstenošanas periodā –
sasniegtās vērtības  - projektā iesaistītā īstenošanas personāls uz 
projekta vidusposma brīdi 

Atskaite jāiesniedz angļu valodā

Papildus lūdzam iesniegt informāciju latviešu valodā: 

- Projekta iesniedzēja īstenošanā esošie un pieteiktie projekti

- Iesniedzamo dokumentu saraksts 
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Vidusposma zinātniskās kvalitātes 
izvērtējums – vērtēšanas kritēriji 

PĒTĪJUMA KVALITĀTE

•Pētījuma mērķu skaidrība un atbilstība Latvijas Viedās specializācijas 
stratēģijas (turpmāk – RIS3) mērķiem un prioritātēm. 

•Pētījuma pieejas (definēta projektā) īstenošana, t.sk. teorētiskā un 
praktiskā. 

•Pētījuma rezultātu zinātniskā vērtība, novitātes līmenis un atbilstība 
konkrētas tautsaimniecības nozares vajadzību nodrošināšanai, 
ievērojot esošo produktu, procesu un pakalpojumu analogu un labākās 
prakses līmeni attiecīgajā jomā un pret projekta iesniegumā plānoto.

•Pētījuma zinātniskās metodoloģijas un īstenotā darba plāna 
efektivitāte un kvalitāte, tai skaitā pētījuma starpdisciplinaritātes 
īstenošanas (ja tāda plānota) kvalitāte.

•Sasniegto pētījuma rezultātu skaidrība un atbilstība darba plānā 
noteiktajiem pētījuma posmiem.

•Pētījuma īstenošanas atbilstība definētajai pētniecības kategorijai 
(Fundamentāls, rūpniecisks, eksperimentāls vai kombinēts pētījums). 
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Vidusposma zinātniskās kvalitātes 
izvērtējums – vērtēšanas kritēriji 

EKONOMISKĀ UN SOCIĀLĀ IETEKME

•sasniegto pētījuma rezultātu sociālā un ekonomiskā ietekme RIS3 
noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu un prioritāšu 
īstenošanā.

•sasniegto pētījuma rezultātu izplatīšanas un pārneses pasākumu 
(tai skaitā zināšanu un tehnoloģiju pārnese) ietekme uz projekta 
iesniedzēja, sadarbības partnera (ja attiecināms), tautsaimniecības 
attīstības un sabiedrības vajadzību nodrošināšanu.

•sasniegto pētījuma rezultātu ilgtspēja, to pamatotība pētījuma 
izstrādņu ieviešanai pakalpojumu sniegšanā vai ražošanā.

•Pētījuma ieguldījums ilgtermiņa sadarbības veicināšanā ar 
sadarbības partneri (Latvijas vai ārvalsts zinātnisko institūciju vai 
komersantu) (ja attiecināms).

•Pētījuma ieguldījums eko-inovatīvu tehnoloģiju attīstībā un 
ieviešanā (ja attiecināms).
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Vidusposma zinātniskās kvalitātes 
izvērtējums – vērtēšanas kritēriji 

ĪSTENOŠANAS KVALITĀTE UN EFEKTIVITĀTE

•Pētījuma īstenošanā iesaistītā personāla (tai skaitā zinātniskā 
vadītāja) kvalifikācija un pieredze, projekta komandas (pētījuma 
īstenotāja un partnera (ja attiecināms)) kvalitāte, tai skaitā 
partnerības līdzsvars un papildinātība.

•Studējošo iesaiste pētījuma īstenošanā (ja attiecināms).

•Sadarbības kvalitāte – partneru funkciju un atbildības sadalījums, 
ieguldījums tehnoloģiju pārnesē (ja attiecināms). 

•Pētījuma veikšanai izlietoto resursu (finanšu resursi, personāls, 
pētniecības infrastruktūra) un plānoto aktivitāšu laika grafika 
atbilstība pētījuma uzdevumiem.

•Resursu un rezultātu vadības sistēmas atbilstība pētījuma mērķim/-
iem, tostarp kvalitātes pārvaldība un risku pārvaldība.

•Pētījuma ietekme uz pētījuma iesniedzēja institūcijas un pētījuma 
partnerinstitūcijas turpmāko sadarbību (ja attiecināms).
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Paldies par uzmanību!

Izglītības un zinātnes attīstības departamenta Zinātnes attīstības un pētniecības projektu nodaļas vadītāja
Anta Vērdiņa, e-pasts- anta.verdina@cfla.gov.lv, tel. 25900810


