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2017.gada 27.janvāris, Rīga



Iepirkumi SAM 1.1.1.1. tiek veikti piemērojot:

• Publisko iepirkumu likumu
vai
• 04.06.2013. Ministru kabineta noteikumus 299
«Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas
kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem»
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MK 299:
• 2.punkts - noteikumi attiecas uz jebkuru personu
(turpmāk – finansējuma saņēmējs), kura saskaņā ar Eiropas
Savienības fondu vadībā iesaistītās atbildīgās iestādes vai
sadarbības iestādes vai citas ārvalstu finanšu palīdzības
starpniekinstitūcijas vai apsaimniekotāja (turpmāk – atbildīgā
institūcija) lēmumu līguma izpildei saņem finansējumu no
Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu
finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī no valsts vai pašvaldību
budžeta, izņemot finansējumu, kas tiek piešķirts kā
kompensācija.
• 5.punkts - šo noteikumu prasības attiecas uz
finansējuma saņēmēju neatkarīgi no iepirkuma paredzamās
līgumcenas, izņemot šo noteikumu 6.punktā minēto gadījumu.
• 6.punkts - lai noslēgtu piegādes, pakalpojumu vai
būvdarbu līgumu, finansējuma saņēmējs ir tiesīgs nepiemērot
šo noteikumu IV nodaļā minētos nosacījumus, ja piegādes vai
pakalpojumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 70 000 euro
vai būvdarbu paredzamā līgumcena ir mazāka par 170 000
euro.
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MK 299:
ja piegādes vai pakalpojumu paredzamā līgumcena ir lielāka
par 70 000 euro vai būvdarbu paredzamā līgumcena ir
lielāka par 170 000 euro, pasūtītājs, lai izvēlēties
pakalpojuma sniedzēju/piegādātāju/ būvdarbu veicēju
rīkojas saskaņā ar MK 299 IV.sadaļu «Līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanas kārtība»
• Tehniskās specifikācijas sagatavošana
• Publikācija IUB mājas lapā
• Sarunas ar piegādātājiem
• Izdevīgāka piedāvājuma izvēle
• Pretendentu informēšana par rezultātiem
• Publikācija IUB
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2015.gada 10.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.77
«Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada
plānošanas periodā» 12.punkts –
Finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad
noslēgts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu,
iesniedz sadarbības iestādē projekta iepirkumu plānu
(turpmāk – IP), kurā iekļauta informācija par iepirkuma
līguma priekšmetu, paredzamo līgumcenu un plānotajiem
iepirkumiem.
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• IP tiek iesniegts saskaņā ar MK Nr.77 «Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 
2014.–2020.gada plānošanas periodā»  1.pielikumā norādīto formu.

• IP norādīti iepirkumi atbilst projektā paredzētajām aktivitātēm.

• IP tiek norādīti visi projekta ietvaros plānotie iepirkumi, t.sk. 
zemsliekšņa iepirkumi, iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 
8.2 pantu, sadarbības partneru iepirkumi.

• IP jānorāda summas bez PVN

• Plānojot iepirkumus, jāņem vērā iestādes kopējas vajadzības. Nav 
pamata veikt iepirkumu tikai projekta vajadzībām, piemērojot tādu 
procedūru, kura atbilst tikai projekta vajadzībām. Gadījumā, ja no 
projekta plānots attiecināt daļu no iepirkuma summas, IP norāda kopējo 
iepirkuma summu un uz projektu attiecināmo summu. 

• IP norāda arī jau veiktos iepirkumus, kuru rezultātā noslēgto līgumu 
izdevumus plāno iekļaut projekta maksājuma pieprasījumā. 

• IP tiek aktualizēts pēc vajadzības.

• Ja CFLA 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas nav lūgusi finansējuma 
saņēmēju precizēt projekta iepirkumu plānu, uzskatāms, ka projekta 
iepirkumu plāns ir saskaņots.
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1. Galvenie pārbaužu aspekti:

• Iepirkumu priekšmetu atbilstība projektā paredzētajam 
(SAM MK noteikumi, darbības, budžeta kopsavilkums 
u.c.)

• Iepirkuma procedūru atbilstība iepirkumu normatīvo 
aktu regulējumam

2.    IP norādītā informācija tiek:

• Izmantota CFLA pirmspārbaužu plānošanai

• Nosūtīta IUB, par tiem iepirkumiem, kuru         
pirmspārbaudes ir IUB kompetencē 
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• CFLA izlases veidā veic iepirkumu pirmspārbaudes
saskaņā ar Metodiku par iepirkumu pirmspārbaužu
veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 
plānošanas periodā (http://www.esfondi.lv/vadlinijas--
skaidrojumi).

• Dokumentācijas un norises pārbaudes

• Dokumentācijas pirmspārbaudes CFLA tiek veiktas 
izlases veidā zema un vidēja riska projektiem (25% 
no kopējā iepirkumu skaita) un 100% augsta riska 
projektiem

• Norises pārbaudes tiek veiktas izlases veidā (30% no 
visām dokumentācijas pirmspārbaudēm)
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• Pārbaudes lapas balstītas uz IUB  metodikas 
«Metodika par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu 
sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu 
un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas 
periodā» pielikumiem

• Norises pārbaudē tiek pārbaudīti visi pretendentu 
piedāvājumi

• Iepirkuma pirmspārbaudes tiek veiktas iepirkumiem, 
kuri ir izsludināti
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Atzinuma veidi:

• Pozitīvs - ja iepirkuma pirmspārbaudē nav konstatēti 
pārkāpumi vai konstatētie pārkāpumi nav būtiski un 
nevar ietekmēt lēmumu par iepirkuma līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu nepieciešamības 
gadījumā sniedz ieteikumus, kuriem finansējuma 
saņēmējam jāpievērš uzmanība, lai novērstu 
iespējamos pārkāpumus;

• Ar iebildumiem - ja iepirkuma pirmspārbaudē ir 
konstatēti pārkāpumi, bet tos ir iespējams novērst 
iepirkuma procedūras laikā

• Negatīvs - ja iepirkuma pirmspārbaudē ir konstatēti 
pārkāpumi, kurus nav iespējams novērst uzsāktā 
iepirkuma laikā
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Atzinumu sniegšanas termiņi:

• Noteikti 2015.gada 10.februāra Ministru kabineta 
noteikumu Nr.77 «Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 
2014.–2020.gada plānošanas periodā» 21.punktā -20 darba 
dienas

• Par PIL 8.panta pirmajā daļā minētajām iepirkuma 
procedūrām vai citām procedūrām, kurās piedāvājumu vai 
pieteikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts virs 25 dienām
atzinumu CFLA nosūta finansējuma saņēmējam ne vēlāk kā 
5 (piecas) darba dienas pirms piedāvājumu vai pieteikumu 
iesniegšanas termiņa beigām.

• Vai ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu 
vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām par 
iepirkumiem, kuriem piedāvājumu vai pieteikumu 
iesniegšanas termiņš ir 25 dienas vai īsāks.
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• CFLA, izskatot projekta maksājuma pieprasījumu, 
izlases veidā veic iepirkumu detalizēto pārbaudi.

• CFLA, veicot pārbaudi projekta īstenošanas vietā, 
izlases veidā veic iepirkumu detalizēto pārbaudi.

• CFLA vērtē iepirkuma dokumentācijas satura un 
finansējuma saņēmēja rīcības atbilstību iepirkumu 
regulējošo normatīvo aktu prasībām un pieņem 
lēmumu par iepirkuma rezultātā veikto izmaksu 
attiecināmību

• Var netikt pārbaudīti visi pretendentu piedāvājumi

• MK 299 piemērošanas gadījumā, CFLA  izvērtē 
finansējuma saņēmēja izraudzītā piedāvājuma (ja 
līgums nav noslēgts) vai līgumā noteiktās līgumcenas 
pamatotību un atbilstību attiecīgo preču, pakalpojumu 
vai būvdarbu tirgus cenai.
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• Iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 
4000 euro vai lielāka piegādes vai pakalpojumu 
līgumiem un vienāda ar 14 000 euro vai lielāka 
būvdarbu līgumiem tiek veikti saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likumu ievērojot Iepirkumu uzraudzības 
biroja izstrādātas vadlīnijas 
(http://www.iub.gov.lv/lv/node/407), skaidrojumus un 
ieteikumus  (http://www.iub.gov.lv/lv/node/98).

• Papildus jāievēro 30.06.2016. Vadlīnijās par Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
līdzfinansētā projekta pārbaudēm 2014.-2020.gada 
plānošanas periodā (http://www.esfondi.lv/upload/2-
5_vadlinijas.pdf 7.-9.lpp) noteikto.
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• Obligāti piemērojams, ņemot vērā projekta iesniegumā 
noteikto 

• Zaļais iepirkums ir sistemātiska vides kritēriju 
integrēšana visās ar preču vai pakalpojumu iepirkumu 
saistītās darbībās, sākot no vajadzību noskaidrošanas, 
atbilstošu specifikāciju izstrādes un novērtējuma 
procedūrām, līdz pat sasniegto rezultātu monitoringam.

• Zaļais publiskais iepirkums ir process, kura ietvaros 
valsts un pašvaldības iestādes cenšas iepirkt preces un 
pakalpojumus ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi, 
ņemot vērā aprites cikla izmaksas produktiem vai 
pakalpojumiem ar vienādu primāro funkciju.

• vispārīga informācija par zaļo iepirkumu -
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publis
kais_iepirkums/

• EK izstrādātie kritēriju piemēri -
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.
htm
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Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta 
īstenošanu tiks noteikts, ka 

• Ja paredzamā līguma cena nesasniedz robežu, no kuras 
iepirkums jāveic saskaņā normatīvo aktu, Finansējuma 
saņēmējs pirms līguma noslēgšanas veic un dokumentē 
tirgus izpēti. Tirgus izpētei var izmantot savu iepriekšējo 
pieredzi, attiecīgās jomas ekspertu vērtējumu, interneta 
resursus, potenciālo līguma izpildītāju aptaujas un citas 
metodes atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 
vadlīnijām. Tirgus izpētes dokumentus Finansējuma 
saņēmējs iesniedz pēc Sadarbības iestādes pieprasījuma. 
(http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Skaidroj
ums_ligumcenas_prieksizpete_08042013_0.pdf). 

• Tirgus izpētes dokumentus Finansējuma saņēmējs 
iesniedz pēc Sadarbības iestādes pieprasījuma.
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• Saskaņā ar 30.06.2016. Vadlīniju par Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta pārbaudēm
2014.-2020.gada plānošanas periodā 4.9.punktu par katru
iepirkuma norisi, tai skaitā attiecībā uz zemsliekšņu iepirkumiem,
ir jānodrošina dokumentācijas, kas atspoguļo iepirkuma procedūras
norisi, uzglabāšana, izsekojamība un audita liecības.

• Finansējuma saņēmējs nodrošina visu ar iepirkumiem saistīto
dokumentu uzglabāšanu:

 iepirkuma nolikumu ar tā pielikumiem (vai tehnisko specifikāciju);

 iepirkuma piedāvājumus, t.sk. pretendentu atlases dokumentus;

 iepirkuma protokolus un iepirkuma ziņojumu par pieņemto
lēmumu (ja attiecināms);

 iepirkuma rezultātā noslēgto līgumu un jebkuru ar minēto līgumu
saistīto korespondenci;

 publikāciju izdrukas no finansējuma saņēmēja mājas lapas, izziņu
u.c. dokumentu izdrukas un saraksti, kas saistīta ar iepirkuma
procedūru (e-pasti, faksi u.c.).

• Dokumentu glabāšanas nosacījumi attiecināmi gan uz FS, gan
arī Sadarbības partneriem.
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• Netiek izvēlēta atbilstoša iepirkuma procedūra:

 Iepirkuma sadalījums;

 Nepamatota sarunu procedūras piemērošana;

 Neatbilstošs CPV kods

• Iepirkuma nolikumā tiek noteiktas nesamērīgas ierobežojošas
prasības:

 Ierobežoti ārvalstu piegādātāji (reģistrācija uz piedāvājuma
reģistrācijas brīdi Latvijā esošajos reģistros; sertifikācija
atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām)

 Ierobežots pretendenta statuss (fizisku vai juridisku personu
dalības ierobežošana; apvienošanās ierobežošana)

 Pieprasīts konkrētas institūcijas izsniegts
dokuments/sertifikāts/licence (piem., Amatniecības kameras
sertifikāts; ACCA sertifikāts)

 Prasīta pieredze tieši ES fondu projektos, vai darbā ar valsts un
pašvaldības institūcijām, FIDIC.

 Prasība nav saistīta ar līguma priekšmetu
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Biežāk sastopamās kļūdas projektu 

iepirkumos

• Prasībā par iepriekšējo pieredzi ir atsauce uz Latvijas 

normatīviem aktiem.

• Prasību attiecināšana uz katru personu apvienības 

dalībnieku, vai visiem apakšuzņēmējiem.

• Noteikti ļoti precīzi paredzamā līguma izpildes termiņi 

(datumi), noteikts paredzamajam līguma priekšmetam un 

apjomam neatbilstošs līguma izpildes termiņš
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Biežāk sastopamās kļūdas projektu 

iepirkumos

• Nepamatoti līguma grozījumi (PIL):

 67. 1 panta (2) daļa: Būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās 
vienošanās grozījumi ir pieļaujami ja tie skaidri un 
nepārprotami noteikti iepirkuma līgumā vai vispārīgajā 
vienošanās (gadījumi, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu 
apjoms un būtība)

 67.1 panta (4) daļa: Grozījumi ir pieļaujami, ja to vērtība, ko 
noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu 
(neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri veikti saskaņā ar 67. 
1panta (2) daļas 1. un 2.punktu), vienlaikus nepārsniedz: 1) 
MK noteiktās līgumcenu robežas, sākot ar kurām paziņojums 
par līgumu publicējams ES Oficiālajā Vēstnesī; 2) 10 % no 
sākotnējās līgumcenas publisku piegādes un pakalpojumu 
līgumu gadījumā un 15 % no sākotnējās līgumcenas publisku 
būvdarbu līguma gadījumā.
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Līguma grozījumu klauzulas (PIL)

• Klauzulas, kas ir neskaidras, neprecīzas vai dod

pasūtītājam iespēju pēc vēlēšanās ieviest

grozījumus, nebūs spēkā.

• Direktīvā atļautas opcijas (tiesības iegādāties

citus vai vairāk būvdarbus, pakalpojumus vai

piegādes vai paplašināt spēkā esošo līgumu),

tomēr tām jābūt skaidri precizētām,

aprēķinātām ar noteiktu cenu un novērtētām kā

daļai no sākotnējā piedāvājuma.

EK Norādījumi
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Biežāk sastopamās kļūdas projektu 

iepirkumos

• Nepamatoti līguma grozījumi (MK 299):

 Finansējuma saņēmējs, vienojoties ar piegādātāju, ir tiesīgs 
veikt grozījumus noslēgtajā līgumā, ja vien tiesību aktos par 
finansējuma piešķiršanu nav noteikts citādi un ir ievēroti šādi 
nosacījumi:

 1. netiek mainīts līguma priekšmets un tā puses;

 2. netiek būtiski mainīti tie līguma noteikumi, kas ir bijuši 
pamatā konkrētā piedāvājuma izvēlei iepirkuma procedūrā un 
uz kuriem finansējuma saņēmējs atsaucies kā uz izraudzītā 
piedāvājuma priekšrocībām (piemēram, piedāvāto preču, 
pakalpojumu vai būvdarbu kvalitātes līmenis, līguma izpildes 
termiņi un samaksas noteikumi), lai pamatotu piedāvājuma 
ekonomisko izdevīgumu. Būtiskas līguma noteikumu izmaiņas 
ir tādas izmaiņas, kas varētu ietekmēt piedāvājuma izvēli 
iepirkuma procedūrā.
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• Atkāpšanas no nolikuma prasībām.

• Nepareiza izslēgšanas nosacījumu piemērošana:

 normatīvajos aktos neiekļauto izslēgšanas nosacījumu
piemērošana

 39¹. panta pirmās daļas nosacījumu attiecināšana uz
personām, ko neparedz panta pirmā daļa – uz visiem
apakšuzņēmējiem, uz apakšuzņēmējiem piegādes līgumos

 Iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8².pantu
izslēgšanas nosacījumu noteikšana atbilstoši 39¹.pantam vai
attiecināšana uz apakšuzņēmējiem

• Piedāvājuma papildināšana, papildus informācijas
sniegšana.

• Informācija par biežāk sastopamām kļūdām ES fondu
projektu iepirkumos ir atrodama Iepirkumu
uzraudzības biroja mājas lapā
(http://www.iub.gov.lv/lv/node/183)
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iepirkumos

27.01.2017., Rīgā



Jautājumi?
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Izglītības un zinātnes attīstības departamenta Izglītības infrastruktūras un zinātnes 

projektu nodaļas vecākā eksperte Marina Zaharova, e-pasts-

marina.zaharova@cfla.gov.lv, tel.28230933

27.01.2017., 

Rīgā

Paldies par uzmanību!


