
Iepirkumi  1.1.1.1. pasākuma ”Praktiskās ievirzes 

pētījumi” 2.kārtas projektos 



Iepirkumi

Iepirkumi 1.1.1.1. pasākuma ietvaros tiek veikti piemērojot:

 Publisko iepirkumu likumu

vai

 28.02.2017. Ministru kabineta noteikumus 104 «Noteikumi
par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja
finansētiem projektiem»
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 Iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir vienāda ar 10000 euro

vai lielāka piegādes vai pakalpojumu līgumiem un vienāda ar

20000 euro vai lielāka būvdarbu līgumiem tiek veikti saskaņā ar

Publisko iepirkumu likumu ievērojot Iepirkumu uzraudzības

biroja izstrādātas vadlīnijas (https://www.iub.gov.lv/lv/node/95),

skaidrojumus un ieteikumus (http://www.iub.gov.lv/lv/node/98).

 Papildus jāievēro 05.07.2018. Vadlīnijās par Eiropas Savienības

struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta

pārbaudēm 2014.-2020.gada plānošanas periodā

(https://www.esfondi.lv/upload/00-

vadlinijas/2_5_parbauzu_vadlinijas_07.05.2018._3_versija.pdf)

7.-9.lpp. noteikto.
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MK 104:

 4.punkts - noteikumu prasības attiecas uz finansējuma saņēmēju
neatkarīgi no iepirkuma paredzamās līgumcenas, izņemot šo
noteikumu 5. punktā minēto.

 5.punkts - lai noslēgtu piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu
līgumu, finansējuma saņēmējs ir tiesīgs nepiemērot šo noteikumu IV
nodaļā minētos nosacījumus, ja piegādes vai pakalpojumu paredzamā
līgumcena ir mazāka par 70 000 euro vai būvdarbu paredzamā
līgumcena ir mazāka par 170 000 euro.

 6.punkts - paredzamo līgumcenu nosaka kā finansējuma
saņēmēja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi, kā arī visus
saistībā ar līguma izpildi maksājamos nodokļus (izņemot pievienotās
vērtības nodokli).
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MK 104:

 8.punkts - ja projekta īstenošana ilgst vairāk par 12 mēnešiem un
projekta ietvaros ir paredzēta aktivitāšu apstiprināšana katram projekta
norises gadam atsevišķi, finansējuma saņēmējs iepirkuma paredzamo
līgumcenu nosaka kā finansējuma saņēmēja plānoto kopējo samaksu par
piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu (kuru veikšanai nav nepieciešams
akceptēts būvprojekts) līguma izpildi vismaz 12 mēnešos.

 Aizliegums dalīt daļās. 10.punkts - Par līdzīgām precēm,
pakalpojumiem un būvdarbiem šo noteikumu 7. punkta pirmā teikuma un
9. punkta otrā teikuma izpratnē uzskata tādas preces, pakalpojumus un
būvdarbus, kuriem ir līdzīgas funkcijas, kuri nepieciešami kopēja
iepirkuma projekta īstenošanai, kuru piegādi vai sniegšanu nodrošina
viens piegādātāju loks, kā arī kuru vajadzība ir zināma un par kuriem
līgumu var noslēgt vienlaikus (arī tad, ja piegāde, pakalpojumu sniegšana
vai būvdarbu veikšana notiek pa daļām dažādos laikos).
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 2017.gada 1.jūlijā spēkā ir stājušies Ministru kabineta noteikumi

Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to

piemērošanas kārtība” (turpmāk – MKN 353).

 Lai attiecinātu izdevumus par zaļo publisko iepirkumu projekta

ietvaros, jānodrošina zaļā publiskā iepirkuma atbilstības

apliecinājumu un atbilstības pierādījumu iesniegšana CFLA.

 vispārīga informācija par zaļo iepirkumu -

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_i

epirkums/

 EK izstrādātie kritēriju piemēri -

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


 Ja paredzamā līguma cena nesasniedz robežu, no kuras

iepirkums jāveic saskaņā ar normatīvo aktu (PIL un MK

Nr.104), Finansējuma saņēmējs pirms līguma noslēgšanas veic

un dokumentē tirgus izpēti. Tirgus izpētei var izmantot savu

iepriekšējo pieredzi, attiecīgās jomas ekspertu vērtējumu,

interneta resursus, potenciālo līguma izpildītāju aptaujas un

citas metodes atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja

vadlīnijām.

(https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Skaidrojums_

prieksizpete_20171025.pdf).

 Tirgus izpētes dokumentus Finansējuma saņēmējs iesniedz pēc

Sadarbības iestādes pieprasījuma.
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 2015.gada 10.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.77

«Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu

pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā»

12.punkts – Finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad

noslēgts līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu, iesniedz

sadarbības iestādē projekta iepirkumu plānu (turpmāk – IP), kurā

iekļauta informācija par iepirkuma līguma priekšmetu, paredzamo

līgumcenu un plānotajiem iepirkumiem.

 IP tiek sagatavots un iesniegts saskaņā ar MK Nr.77 «Eiropas

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu

veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā» 1.pielikumā

norādīto formu.
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 IP norādīti iepirkumi atbilst projektā paredzētajām darbībām.

 IP tiek norādīti visi projekta ietvaros plānotie iepirkumi, t.sk.

zemsliekšņa iepirkumi, EIS un sadarbības partneru iepirkumi,

iepirkumi kam piemērojami PIL izņēmumi. IP neiekļauj

iepirkumus, kas tiks īstenoti no netiešajām izmaksām.

 Plānojot iepirkumus, jāņem vērā iestādes kopējas vajadzības.

Nav pamata veikt iepirkumu tikai projekta vajadzībām,

piemērojot tādu procedūru, kura atbilst tikai projekta

vajadzībām. Gadījumā, ja no projekta plānots attiecināt daļu

no iepirkuma summas, IP norāda kopējo iepirkuma summu un

uz projektu attiecināmo summu.
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 IP norāda arī jau veiktos iepirkumus, kuru rezultātā noslēgto

līgumu izdevumus plāno iekļaut projekta maksājuma

pieprasījumā.

 Ja CFLA 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas nav lūgusi

finansējuma saņēmēju precizēt projekta iepirkumu plānu,

uzskatāms, ka projekta iepirkumu plāns ir saskaņots.

 IP jānorāda summas bez PVN

 IP tiek aktualizēts pēc vajadzības.
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Iepirkuma plāns (3)

 Iepirkumiem par precēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem, par

kuriem iegūti papildus punkti projekta vērtēšanā un kuri

izsludināti pēc 2017.gada gada 1.jūlija jānodrošina pilnīga

atbilstība MKN 353 noteiktajām prasībām un kritērijiem,

nodrošinot metodi zaļā publiskā iepirkuma atbilstības pārbaudei.

 MKN 353 nosaka arī zaļā iepirkuma prasības un kritērijus, kurus

izmanto to preču un pakalpojumu publiskajā iepirkumā, kam

zaļais iepirkums piemērojams obligāti.

 Obligāti piemērojams, ņemot vērā projekta iesniegumā noteikto.
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 Preču un pakalpojumu grupas, kurām obligāti piemērojams 
zaļais publiskais iepirkums:

1. Biroja papīrs. 

2. Drukas iekārtas.

3. Datortehnika un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
(IKT) infrastruktūra.

4. Pārtika un ēdināšanas pakalpojumi.

5. Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi.

6. Iekštelpu apgaismojums.

7. Ielu apgaismojums un satiksmes signāli.

 IP ailē “Piemērojams zaļais iepirkums” jānorāda atzīmi “Jā”.
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1. Galvenie pārbaužu aspekti:

 Iepirkumu priekšmetu atbilstība projektā paredzētajam (SAM

MK noteikumi, darbības, budžeta kopsavilkums, laika grafiks u.c.)

 Iepirkuma procedūru atbilstība iepirkumu normatīvo aktu

regulējumam (uzmanību PIL 11.pantam – līgumcenas noteikšana)

 PIL izņēmumi un ZPI kritēriji

2. IP norādītā informācija tiek:

 Izmantota CFLA pirmspārbaužu plānošanai

 Nosūtīta IUB, par tiem iepirkumiem, kuru pirmspārbaudes ir IUB

kompetencē
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 Pirmspārbaudes tiek veiktas saskaņā ar IUB izstrādāto

Metodiku par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu

sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un

Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā

(http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi).

 Iepirkuma pirmspārbaudes tiek veiktas iepirkumiem, kuri

ir izsludināti.
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 Dokumentācijas un norises pirmspārbaudes

 Lai sagatavotu atzinumu par iepirkuma dokumentāciju un

iepirkuma norisi, CFLA vērtē iepirkuma dokumentācijas satura

un finansējuma saņēmēja rīcības atbilstību iepirkumu regulējošo

normatīvo aktu prasībām

 Norises pirmspārbaudē tiek pārbaudīti visi pretendentu

piedāvājumi

 Norises pirmspārbaudē CFLA, lai pārbaudītu saistītās personas,

interešu konflikta pazīmes vai aizdomas par krāpšanu izmanto

Eiropas Komisijas izstrādāto un uzturēto risku noteikšanas rīku -

Arachne sistēmu, Lursoft datu bāzi, papildu risku sarakstu u.c.

informācijas sistēmas, kuras aģentūrai ir tiesības lietot.
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Atzinuma veidi:

 Pozitīvs – nav konstatēti pārkāpumi vai tie ir nebūtiski;

 Ar iebildumiem – konstatēti pārkāpumi, bet tos ir iespējams

novērst iepirkuma laikā (dokumentācija un norise). PIL

9.panta kārtībā veiktajos iepirkumos dokumentācijas

pirmspārbaudē nav atzinums ar iebildumiem;

 Negatīvs – konstatēti pārkāpumi, kurus nav iespējams novērst

iepirkuma laikā (dokumentācija un norise).
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Iepirkumu pirmspārbaudes (4)

Atzinuma sniegšana 20 d.d.

Piedāvājumu termiņš 25+ Piedāvājumu 
termiņš līdz 25 

Slēgts konkurss,
konkurss ar 
sarunām

5 d.d. pirms 7 d.d. pirms, ja 
ES OV

4 d.d. pirms 3 d.d. pirms

10 d.d. Pirms piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas dienas
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 Pārbaude pie maksājuma pieprasījuma.

 Pārbaude projekta īstenošanas vietā.

 CFLA vērtē iepirkuma dokumentācijas satura un finansējuma

saņēmēja rīcības atbilstību iepirkumu regulējošo normatīvo aktu

prasībām un pieņem lēmumu par iepirkuma rezultātā veikto

izmaksu attiecināmību.

 Var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši FM vadlīnijām

«Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par

Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām,

neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada

plānošanas periodā».
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 Saskaņā ar 05.07.2018. Vadlīniju par Eiropas Savienības struktūrfondu un

Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta pārbaudēm 2014.-2020.gada plānošanas

periodā 4.9.punktu par katru iepirkuma norisi, tai skaitā attiecībā uz zemsliekšņu

iepirkumiem, ir jānodrošina dokumentācijas, kas atspoguļo iepirkuma procedūras

norisi, uzglabāšana, izsekojamība un audita liecības.

 Finansējuma saņēmējs nodrošina visu ar iepirkumiem saistīto dokumentu

uzglabāšanu:

a) iepirkuma nolikumu ar tā pielikumiem;

b) iepirkuma piedāvājumus, t.sk. pretendentu atlases dokumentus;

c) iepirkuma protokolus un iepirkuma ziņojumu par pieņemto lēmumu;

d) iepirkuma rezultātā noslēgto līgumu un jebkuru ar minēto līgumu saistīto

korespondenci;

e) publikāciju izdrukas no finansējuma saņēmēja profila (E-konkursi), izziņu u.c.

dokumentu izdrukas un saraksti, kas saistīta ar iepirkuma norisi (e-pasti, faksi

u.c.).

 Dokumentu glabāšanas nosacījumi attiecināmi gan uz finansējuma saņēmēju,

gan arī Sadarbības partneriem.
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 Pienākums veikt paredzamās līgumcenas priekšizpēti izriet no

Publisko iepirkumu likuma 2.panta regulējuma, proti, nodrošināt

valsts, pašvaldību un publisko personu līdzekļu efektīvu

izmantošanu.

 Atbilstoši PIL 11.panta regulējumam pasūtītājam ir pienākums

noteikt paredzamo līgumcenu, lai izvēlētos atbilstošu iepirkuma

procedūras veidu.

 No minētā regulējuma, kā arī iestādes pienākuma pamatot tās

pieņemtos lēmumus saistībā ar finanšu izlietojumu (it īpaši Eiropas

Savienības fondu projektos atbilstoši Eiropas Savienības

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 15.panta otrās

daļas 4.punkta regulējumam), izriet nepieciešamība dokumentēt

paredzamās līgumcenas noteikšanas procesu.
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PIL izņēmumi (1)

 PIL 3.panta pirmā daļa - likumu nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz 

iepirkuma līgumu par: 

 2) punkts - tāda raidījumu materiāla iegādi, izstrādi, ražošanu vai 

kopražošanu, kas paredzēts audio un audiovizuālo elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu pakalpojumiem, ja līguma slēgšanas tiesības 

piešķir elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, vai līgumiem par 

raidlaiku vai raidījumu nodrošināšanu, kuru slēgšanas tiesības 

piešķir elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem; 

 9) punkts - fizisko personu pakalpojumiem saskaņā ar darba 

līgumiem.
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PIL izņēmumi (2)

 PIL 3.panta otrā daļa - likumu piemēro līgumiem par 

pētniecības un izstrādes pakalpojumiem kuru CPV kods ir no 

73000000-2 līdz 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 un 

73430000-5, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi: 

1) labumu no sniegtā pakalpojuma rezultātiem gūst tikai pasūtītājs, 

kas šos rezultātus izmantos vienīgi savām vajadzībām;

2) pasūtītājs pilnībā samaksā par sniegto pakalpojumu. 
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PIL izņēmumi (3)

 PIL 5.daļa – iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumi:

 6) punkts - materiālu, reaģentu un komponentu piegādi 

eksperimentu veikšanai, maketu un prototipu izstrādei valsts vai 

augstskolas izveidotā zinātniskajā institūcijā, kas reģistrēta 

zinātnisko institūciju reģistrā, ja šo materiālu, reaģentu un 

komponentu nepieciešamību, to parametrus vai daudzumu nosaka 

pētniecības vai izstrādes procesa norise;

 7) punkts - zinātniskā raksta publicēšanu zinātniskajā periodikā vai 

citā zinātniskā izdevumā un par to samaksā vai par to zinātniekam 

atlīdzina valsts vai augstskolas izveidota zinātniskā institūcija, kas 

reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā;
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PIL izņēmumi (4)

 12) punkts - tādiem Eiropas Komisijas zinātnisko ekspertu datubāzē vai 

citā zinātnisko ekspertu datubāzē reģistrētu ekspertu pakalpojumiem 

pētniecības un attīstības jomā, kas saistīti ar pētniecības un attīstības 

projektu iesniegumu sākotnējo zinātnisko novērtējumu vai šādu projektu 

starpposma vai sasniegto rezultātu novērtējumu, ja minēto ekspertu 

piesaistīšanu nosaka Ministru kabineta tiesību akti par tādu fondu un 

programmu īstenošanu, ko finansē no valsts budžeta vai Eiropas 

Savienības budžeta, kā arī tādu shēmu un instrumentu īstenošanu, kas 

izveidoti kopīgi ar dalībvalstīm; 

 13) Punkts - ceļojumu aģentūru pakalpojumiem, uz kuriem attiecas CPV 

kods 63510000-7.
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Informācija par biežāk sastopamām kļūdām ES fondu

projektu iepirkumos ir atrodama Iepirkumu uzraudzības

biroja mājas lapā

(https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidroju

ms_Biezak_konstat_kludas_20180212.pdf)
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Biežāk sastopamās kļūdas projektu 

iepirkumos

 Nav paredzēti iespējamie līguma grozījumi:

 Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie 

nemaina iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās vispārējo raksturu 

(veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst 

vienam no šādiem gadījumiem:

1)   grozījumi ir nebūtiski;

2)   grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šā panta trešajā daļā minētajos 

gadījumos;

3)   grozījumi tiek izdarīti šā panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi 

no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.

 PIL 61.panta trešās daļas 1)punkts: Būtiski grozījumi ir pieļaujami, ja

iepirkuma procedūras dokumenti un iepirkuma līgums vai vispārīgā

vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus,

ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību, lai

pretendents, jau sagatavojot piedāvājumu, varētu ar tiem rēķināties.
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Nepareizas plānošanas/norises sekas

 Iepirkuma procedūru pārtraukšana

 Nepieciešamība pēc iepirkuma priekšmeta papildu

apjomiem

 Neattiecināmas izmaksas
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Izglītības un zinātnes attīstības departamenta Zinātnes attīstības un pētniecības projektu nodaļas 

vecākā eksperte Māra Rūtentāle, 

e-pasts: mara.rutentale@cfla.gov.lv,   

tel. 29485667

Paldies par uzmanību!


