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Īstenošanas laiks un izmaksu attiecināmība
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• līdz 2029. gada 
31. decembrimĪstenošanas 

laiks

• No PI iesniegšanas dienas
CFLA

• no 2021.gada 1. janvāra -
dokumentu sagatavošanas 

izmaksas (MKN 
30.1.punkts)

Izmaksu 
attiecināmība



Līguma vispārējie noteikumi:
projekta konts, avanss, īpašumtiesības

✓Projekta konta rekvizīti jāiesniedz CFLA kopā ar pirmā avansa 
maksājuma pieprasījumu vai pirmo maksājuma pieprasījumu. Nav noteikts 
termiņš konta atvēršanai!

✓Avanss:
✓ līdz 50% no ERAF finansējuma

✓ Var pieprasīt pa daļām
✓ Pieprasītajai avansa summai jābūt pamatotai
✓ Apguves termiņš – 6 mēneši 

✓ Īpašumtiesības:
✓ līdz pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienai 

sadarbības iestādē nodrošina zemesgrāmatā nostiprinātas 
tiesības veikt būvdarbus zemesgabalos, kur paredzēts īstenot 
projektu

Svarīgi:
Avansa pieprasījumu jāiesniedz KP VIS kā avansa Maksājuma pieprasījumu, 
pievienojot pamatojumu/ skaidrojumu, kā avanss tiks apgūts, ja 
nepieciešams, pievienojot pamatojošos dokumentus.
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Iesniedzamā informācija
līguma īstenošanas laikā

Nr. Informācijas/ pārskata veids Veidlapa Iesniegšanas termiņš

1. Iepirkumu plāns

➢ izmaiņas iepirkumu plānā

Iesniedzams KP 

VIS

10 dd. laikā pēc līguma noslēgšanas

➢ tūlīt pēc aktualizēšanas

2. Plānoto maksājuma pieprasījumu 

iesniegšanas grafiks

➢ izmaiņas maksājuma 

pieprasījumu grafikā Iesniedzams KP 

VIS

10 dd. laikā pēc līguma noslēgšanas

➢ ne vēlāk kā 5 dd. pirms kārtējā 

maksājuma pieprasījuma 

iesniegšanas

➢ Svarīgi - investēt finansējumu 

atbilstoši plānotajam, sevišķi gada 

ietvaros

3. Maksājuma pieprasījums

(atbilstoši grafikam, ne retāk kā 

reizi 6 projekta īstenošanas 

mēnešos)
Iesniedzams KP 

VIS

Atbilstoši līguma nosacījumiem – reizi 

pusgadā (var vienoties par citu 

grafiku)
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Pārbaudes

✓ Iepirkumu pārbaudes

✓ Maksājumu pieprasījumu pārbaudes

✓ Pārbaudes projekta īstenošanas vietā projekta 
īstenošanas laikā

✓ Pārbaudes pēcuzraudzības periodā
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Pārbaudes: iepirkumu pārbaudes

✓ iepirkumu pirmspārbaudes:

✓ iepirkumu dokumentācijas pārbaudes pēc 
iepirkumu izsludināšanas

✓ iepirkumu norises pārbaudes līdz iepirkumu 
līguma noslēgšanai

✓ iepirkumu pārbaudes, izskatot maksājuma pieprasījumus:

✓ iepirkumi, kuriem nav veiktas pirmspārbaudes
(tajā skaitā Iepirkumu uzraudzības biroja 
kompetencē esošajiem iepirkumiem)

✓ atzinums par veikto pārbaudi netiek sniegts

Svarīgi:
Pirmspārbaudes tiek veiktas izlases kārtībā, finansējuma 

saņēmējs tiek informēts, kāds iepirkums tiks pārbaudīts

Praktiski tiek pārbaudīti visi projekta ietvaros veiktie iepirkumi
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Pārbaudes: aspekti

Maksājumu pamatojošā dok., 
grāmatvedības uzskaite, dubultais 
finansējums

Kontroles sistēma, dokumentācijas 
uzglabāšana, vizuālā identitāte, iepirkumu 
atbilstība

Atbilstība projektam, līgumu 
faktiskā izpilde 

Projekta ietvaros radīto materiālo/ 
nemateriālo vērtību fiziska 
pārbaude (kvalitāte, apjoms, 
atrašanās vieta, izmantošanas 
mērķi)



Informācijas un publicitātes pasākumi
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Informācija par projektu 

tīmekļvietnē

ne retāk kā reizi 6 
mēnešos projekta 
īstenošanas laikā

Informatīvie pasākumi

atbilstoši 

Publicitātes vadlīnijām



Paldies par uzmanību!
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