



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Projekta īstenošana: Būtiskākie nosacījumi un izaicinājumi

Primārās aprūpes infrastruktūras projektu nodaļas vadītāja vietiece Baiba Baltace-Saukāne

24.04.2026.



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Nacionālais
attīstības plāns

Sadarbības sākums – plānošana

 10 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas Projektu portālā (KPVIS) jāiesniedz:



Iepirkumu plāns

Iepirkumu plānā jānorāda visi projektā paredzētie iepirkumi, t.sk. zemsliedzņa iepirkumi



Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Sagatavots atbilstoši [Ministru kabineta noteikumu Nr. 23](#) prasībām un paredzētajai projekta finanšu plūsmai

 Aicinām izmantot CFLA projekta vadītāja konsultatīvo atbalstu un [CFLA mājaslapā pieejamo informāciju](#)

Avansa maksājuma pieprasījums

Līdz 30% no ERAF un valsts budžeta finansējuma

Avansa maksājums nedrīkst pārsniegt 30% no piešķirtā ERAF finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas

Norēķinu konts

Avansa saņemšanai finansējuma saņēmējam jānorāda konts Valsts kasē (pašvaldības, komersanti) vai norēķinu konts LR reģistrētā kredītiestādē (fiziskas personas, komersanti)

Iesniegšana un dokumentācija

Avansa maksājuma pieprasījums ar pievienoto pamatojošo dokumentāciju jāiesniedz Projektu portālā (KPVIS)

Apguves periods - 6 mēneši

Piešķirtais avanss jāapgūst 6 mēnešu laikā saimnieciskā gada ietvaros



Maksājuma pieprasījumi



Iesniegšana

Maksājuma pieprasījumu iesniedz
Projekta portālā (KPVIS)



Identificējami izdevumi

Projekta izdevumiem ir jābūt
nodalītiem un identificējamiem



Iesniedzamā informācija

Norāda informāciju par faktiski veiktajiem izdevumiem, veiktajām darbībām un
sasniegtajiem rādītājiem

Attiecināmās izmaksas: būvniecība



Attiecināmas ir būvniecības izmaksas

Projektā attiecināmas ir būvdarbu dokumentācijas izstrādes, būvdarbu, būvuzraudzības, autoruzraudzības, vides pieejamības ekspertu konsultāciju izmaksas

Būvmateriālu iegāde atsevišķi nav attiecināma



Ieceres saskaņošana Būvvaldē

Pirms darbu uzsākšanas nepieciešams pārliicināties, vai atbilstoši normatīvajam regulējumam ir nepieciešams izstrādāt būvdarbu dokumentāciju, saskaņot ieceri Būvvaldē, veikt būvuzraudzību/autoruzraudzību



Izpildīto darbu izsekojamība

Izpildītajiem būvdarbiem un to apjomam tostarp darbu izmaiņām ir jābūt izsekojamiem, ieteicams izpildīto darbu apjoma fiksēšanai izmantot izpildes aktus (forma 2 un forma 3)

☐ Noderīga informācija pieejama: www.cfla.gov.lv/lv/buvnieciba

ⓘ Veicot būvniecību jānodrošina, lai faktiski tiktu īstenota vismaz viena specifiskā darbība, kas veicina horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" īstenošanu

Tehnoloģiju iegāde

Attiecināmās izmaksas


Medicīniskās tehnoloģijas, ierīces un iekārtas, mēbeles, saimnieciskās ierīces un aprīkojums, kā arī informācijas tehnoloģiju aprīkojums

Pamatojošie dokumenti

Līgumi, pasūtījums, rēķini, pavadzīmes un pieņemšanas-nodošanas akti, cenu aptaujas dokumentācija



- i** Veicot izmaiņas sākotnējā tehnoloģiju/iekārtu sarakstā, aicinām vispirms sazināties ar CFLA un veikt grozījumus līgumā



Projekta vadības nodrošināšana

Attiecināmas ir projekta vadības izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai uzņēmuma līguma pamata

Pamatojošie dokumenti

- Darba līgums vai uzņēmuma līgums par projekta vadības pakalpojumiem
- Rīkojums vai cits dokuments, kas apliecina darbinieka iesaisti projektā vadībā
- Izdevumus pamatojošie dokumenti (piemēram, algas lapiņas, konta izraksts, rēķini u.c.)

Publicitātes prasības



Informatīvais plakāts

Jāuzstāda ne vēlāk kā pirmajā dienā, uzsākot projektu



Tīmekļa vietne

Jāizvieto informāciju par projektu tīmekļa vietnē un sociālo mediju vietnēs izmantojot logo un mirkļbirkas



Dokumentācija

Projekta dokumentācijā, ko paredzēts izplatīt sabiedrībai, jānorāda pamanāms paziņojums, kurā uzsver no ES saņemto atbalstu

 [ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas](#)



Līdzfinansē
Eiropas Savienība



Nacionālais
attīstības plāns

Citi procesi un pārbaudes



Iepirkumu pirmspārbaudes/ pārbaudes

Veic, ja iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Ministru kabineta noteikumiem Nr. 104



Pārbaudes projekta īstenošanas vietā



Projekta grozījumi

Ja nepieciešamas izmaiņas projektā, jāierosina līguma vai vienošanās grozījumi Projektu portālā



Pēcuzraudzība

5 gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra

Paldies par uzmanību!

Ceram uz veiksmīgu turpmāko sadarbību!